

Sr. EMANUEL IBARRA SOTO
SUPERINTENDENTE(S) DEL MEDIO AMBIENTE
PRESENTE

REF: Proyecto "EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS RUCOL" Proceso Req – 040 - 2020.
Respuesta a su RESOLUCIÓN EXENTA N°1853. del 20/10/2022.


MAT: NUEVO CRONOGRAMA DE INGRESO SEIA.

De nuestra consideración:

En cumplimiento a su Resolución Exenta N° 1853 del 20 de octubre de 2022, Proceso **REQ-040-2020** que rechaza cronograma de trabajo propuesto, vengo a presentar a Usted, una nueva propuesta de Cronograma de Trabajo, para el ingreso del proyecto "Extraccion de aridos Rucol", al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). destacar que como titular del proyecto manifestamos toda la disposición para el cumplimiento a cabalidad de lo que estipula la resolución antes mencionada y que las actividades enumeradas hacen mención solo a los capítulos necesarios en la elaboración de DIA la que pretendemos ingresar el 10 de abril de 2023 a SEIA.

De acuerdo a lo señalado, agradeceré a Ud. tenga a bien la aceptación de dicho cronograma de trabajo.

Atento a sus comentarios. Sin otro particular se despide cordialmente.



Gerardo Colín Mandiola
Representante Legal

Cronograma REQ 040-2020

		2022		2023				
	Actividad elaboración DIA/ capítulos	Nov	Dic	Ene o	Febr e	Marz o	Abri l	Mayo
1	Cap. Descripción proyecto, Justificación no aplicación art. 11							
2	Cap.Cumplimiento leg. ambiental							
3	Cap.Relación con las políticas, planes y programas							
4	Cap. Relación con políticas y planes. estratégicamente							
5	Cap.Inicio ejecución proyecto							
6	Cap.Inf. negociaciones previas							
7	Cap. Compromisos Ambientales Voluntarios							
8	Cap.Compromiso de someterse a evaluación							
9	Cap.Ficha resumen							
10	Cap.Listado Profesionales							
a	Antecedentes Legales							
b	Cap. Permisos Ambientales Sectoriales							
c	Cap. Plan de Contingencias y emergencias							
d	Cap. Estudios Ambientales y área de influencia							
e	Estudio Ruido, emisiones atmosféricas y residuos							
f	Paisaje, suelo, flora, fauna y Medio Humano							
g	Arqueología e infraestructura vial							
h	Elaboración Cartografía							
i	Revisión DIA Completa 1							
h	Revision DIA Final							
h	Ingreso de Declaración de Impacto Ambiental al SEA. fecha estimada 05 a 10 de abril 2023							