

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1152-2021

Con fecha 10-06-2021 11:52:36 hrs, el titular TODO ARAUCO S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: ARAUCO PREMIUM OUTLET COQUIMBO
Región: Región de Coquimbo

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-077-2020
Resolución aprueba PdC: 2 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 23-02-2021
Fecha generación PdC electrónico: 25-03-2021
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 16-06-2021
Fiscal instructor: MARIA FRANCISCA GONZALEZ GUERRERO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1152-2021
Fecha de envío reporte: 10-06-2021 11:52:35
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 30-03-2021
Fecha de término: 24-06-2021
N° reporte: 3 de 4.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2020		2021					
	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
1								
2								
3								
4								
R								



6. Reporte acciones

Hecho 1

Las luminarias 1, 2, 5 y 7, referidas en la Tabla N° 1 de la Resolución Exenta N° 1 / Rol F-066-2020, que forman parte del sistema de alumbrado ambiental de Arauco Premium Outlet no cuentan con certificación de cumplimiento de los límites de emisión

Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	Reemplazar las luminarias N° 2, 5 y 7, por nuevas luminarias cuyo ángulo de inclinación de cumplimiento a lo exigido por el D.S. N° 43/2012.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Retiro de infraestructura
Fecha Inicio:	02-06-2021
Fecha Término:	02-06-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Luminarias instaladas cuentan con certificación de cumplimiento DS N° 43/2012
Forma de Implementación:	Las luminarias serán cambiadas por modelos que cumplan con la certificación exigida por la norma de emisión lumínica, de acuerdo al siguiente detalle: -Luminaria N° 2: marca Acting, modelo Quadraled 100, 100 W, certificada según normativa DS 43. -Luminaria N° 5: marca Acting, modelo Quadraled 100, 100 W, certificada según normativa DS 43. -Luminaria N° 7: marca Acting, modelo Quadraled 100, 100 W, certificada según normativa DS 43. En el anexo A, que se acompaña a este Programa de Cumplimiento, se agregó una cotización que indica valor aproximado de la acción a implementar y las fichas técnicas de las nuevas luminarias.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se reemplazaron las luminarias N° 2, 5 y 7, por nuevas luminarias cuyo ángulo de inclinación de cumplimiento a lo exigido por el D.S. N° 43/2012.</p> <p>De acuerdo con documentación ingresada, acción N°2 se encuentra ejecutada.</p> <p>Fecha de inicio real corresponde a cotización de proveedor N° 24112020, que se envió junto con reporte de avance N°1 mediante Oficina de partes (con fecha 16 de abril de 2021); y</p> <p>Fecha de término efectivo corresponde a fecha de última factura electrónica (N° 149).</p>
Fecha Inicio Efectivo:	24-11-2020
Fecha Término Efectivo:	19-04-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Orden de compra de los servicios de cambios de luminarias conforme con D.S. N°43. b. Facturas de los proveedores por los servicios de cambios (mantención) respecto de las luminarias. c. Informe de empresa encargada que da cuenta de la instalación de las luminarias conforme con D.S. N°43. d. Plano en dwg que muestra la disposición de las luminarias instaladas. <p>Asimismo, se adjunta Formulario de Ingreso de este Reporte, correo de envío, y acuso recibo, de fechas 17 de mayo de 2021.</p>
Medios de Verificación:	- MV Acción 2 Reporte de Avance 2.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	4
-------------------	---



Acción:	Ajustar el ángulo de inclinación de las nuevas luminarias 2, 5 y 7 con la finalidad de que dé cumplimiento a lo exigido por el D.S. 43/2012.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	02-06-2021
Fecha Término:	02-06-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Las luminarias cuentan con el grado de inclinación exigido por el DS N°43/2012
Forma de Implementación:	En lo relativo a las luminarias identificadas en la formulación de cargos con los N°2, 5 y 7, éstas al ser reemplazadas de acuerdo a la Acción N°2 de este PDC, serán reemplazadas por luminarias que cuenten con los ángulos gamma no mayores a 90°.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se ajustó el ángulo de inclinación de las nuevas luminarias 2, 5 y 7 con la finalidad de que dé cumplimiento a lo exigido por el D.S. 43/2012.</p> <p>De acuerdo con documentación ingresada, acción N°4 se encuentra ejecutada.</p> <p>Fecha de inicio real corresponde a fecha de primera factura electrónica (N°121); y</p> <p>Fecha de término real corresponde a fecha de última factura electrónica (N°149).</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2021
Fecha Término Efectivo:	19-04-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta:</p> <p>a. Informe de parte de empresa encargada de la instalación de las nuevas luminarias, en formato PPT, con un set de fotografías fechadas y georreferenciadas de las labores de instalación que identifican que se ajustó el ángulo de inclinación de las luminarias.</p> <p>b. Facturas de los proveedores por los servicios de cambios (mantención) respecto de las luminarias.</p> <p>Asimismo, se adjunta Formulario de Ingreso de este Reporte, correo de envío, y acuso recibo, de fechas 17 de mayo de 2021.</p>



Medios de Verificación:	- MV Acción 4 Reporte de Avance 2.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 10-06-2021 11:52

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

