

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1165-2021

Con fecha 22-06-2021 11:21:49 hrs, el titular MARIA ELENA SOLAR S.A ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** PARQUE FOTOVOLTAICO GRANJA SOLAR  
**Región:** Región de Tarapacá

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** A-001-2020  
**Resolución aprueba PdC:** 5 / 2020  
**Fecha resolución aprobatoria:** 20-08-2020  
**Fecha generación PdC electrónico:**  
**Frecuencia Reporte:** Bimestral  
**Plazo Reporte:** 20-06-2021  
**Fiscal instructor:** DANIEL ISAAC GARCES PAREDES

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1165-2021  
**Fecha de envío reporte:** 22-06-2021 11:21:49 - Fuera de Plazo  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 20-08-2020  
**Fecha de término:** 20-08-2021  
**N° reporte:** 6 de 7.



## 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2020							2021							
	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
7															
1															
2															
3															
4															
5															
8															
9															
10															
R															



## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

Afectación de seis elementos patrimoniales (LAT GS 10 a LAT GS-15), en el sector de la Línea de Alta Transmisión del Proyecto.

### Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Instalación y mantenimiento de Barreras y Señalítica que tendrá alusión a la existencia de monumentos nacionales protegidos por la Ley N° 17.288.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	20-08-2020
Fecha Término:	20-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	100% de las barreras y señaléticas instaladas y con adecuada mantención en terreno
Forma de Implementación:	Habilitación y mantenimiento material de las barreras y señalítica que tendrá alusión a la existencia de monumentos nacionales protegidos por la Ley N° 17.288. Ver Anexo N°3
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se mantiene la señalítica en los puntos indicados para impedir el ingreso.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta informe de mantenimiento de señalítica en LAAT, correspondiente a junio del 2021.-
Medios de Verificación:	- 2021-06 PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO A-001-2021.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	2
Acción:	Capacitación al Personal
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	20-08-2020
Fecha Término:	20-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	100% de trabajadores capacitados
Forma de Implementación:	Se reforzó la capacitación al personal sobre patrimonio cultural e importancia de preservar las huellas existentes. Se capacitará todo hombre nuevo, además de charlas de reforzamiento mensuales, durante la ejecución del PDC. Los contenidos referirán a tópicos generales de la Ley 17.288, elementos patrimoniales asociados al Proyecto y medidas de resguardo para actividades que se desarrollen en las inmediaciones de los hallazgos. Las charlas serán impartidas por prevencionista de riesgos o encargado de planta. (Ver Anexo 4)
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se han realizado las formaciones con carácter mensual.-
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan registros de asistencia.-
Medios de Verificación:	- Arqueologia capacitaciones.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
Acción:	Ejecutar acciones que el CMN determine en virtud de la puesta en conocimiento de la afectación de los elementos patrimoniales (LAT GS 10 a GS 15), en el sector de la LTE
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	05-08-2020
Fecha Término:	20-06-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Acciones que determine el CMN implementadas en 100%
Forma de Implementación:	<p>Etapas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Presentación formal ante el CMN</li> <li>•Respuestas a consultas del CMN</li> <li>•Adopción de las medidas propuestas considerando a lo menos el levantamiento Aerofotogramétrico y Registro Exhaustivo de rasgos lineales, y la edición de un libro de difusión sobre rutas en la Pampa del Tamarugal o similares, sin perjuicio de otras exigencias que determine el CMN</li> <li>•Seguimiento de la ejecución de las medidas</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Entrega realizada del informe de resultados, Levantamiento aereofotogrametrico y registro exhaustivo de rasgos lineales
Fecha Inicio Efectivo:	03-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta correo de respaldo de la gestión realizada con el CMN, y la carta conductora con el N° de ingreso (N 3500).



Medios de Verificación:	- Ingreso N°3500-2021.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	5
Acción:	Libro de difusión sobre rutas en la Pampa del Tamarugal o similares
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Compensación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	20-08-2020
Fecha Término:	20-04-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Libro repartido y publicado en web
Forma de Implementación:	Confección de libro destinado a difusión escolar. Edición de 500 ejemplares a ser repartido en colegios y bibliotecas de la provincia. Entrega del libro en digital, poniéndolo a disposición del público a partir del portal WEB del CMN
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Proveedor a remitido factura por la labor realizada.-
Fecha Inicio Efectivo:	20-08-2020
Fecha Término Efectivo:	20-04-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Acción 5: Se adjuntan facturas recibidas por parte del proveedor encargado de esta acción.
Medios de Verificación:	- Acción 5.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1118-2021



Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-04-2021 y la fecha del reporte real es 22-06-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### Acciones Alternativas

N° Identificador:	6
Acción:	Desarrollo de material audiovisual referencia a sistemas de transporte y otros en la época del salitre y puesta en valor de las huellas troperas, a ser entregado en colegios de la comuna
Tipo de Acción:	Alternativa
Categoría:	Compensación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	20-04-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Entrega del material al encargado de cultura y a la corporación de educación municipal
Forma de Implementación:	Definición de contenidos por parte de personal con competencias en la materia
Acción Principal:	4.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Entrega del video realizada.-
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	20-04-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan facturas del proveedor y enlace de descarga del video.-
Medios de Verificación:	- Acción 6.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----





## Hecho 2

No haber dado cumplimiento al procedimiento frente a hallazgos no previstos detectados en sector Parque y LAT, en tanto:

- a.- No haber dado aviso y por escrito al CMN, ni a la SMA, de los mismos.
- b.- Proceder a la recolección directa de los hallazgos o haber adoptado otras medidas, sin esperar las instrucciones del CMN.

## Acciones Principales

N° Identificador:	8
Acción:	Informar al CMN los hallazgos no previstos correspondientes a GS-M-01 a GS-M-09, y LAT GS 31 a LAT GS 35, y ejecutar las acciones que este organismo determine.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	21-07-2020
Fecha Término:	20-06-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Acciones que determine el CMN implementadas en 100%



Forma de Implementación:	<p>Presentar informe de antecedentes de los hallazgos no previstos, tanto del Parque Solar como de la LAT. Llevar a cabo todas las actuaciones que defina el CMN a partir de la información presentada. Respecto a los hallazgos LAT GS 31 a LAT GS 35 se notificará al CMN en el plazo de 15 días hábiles desde aprobado el PDC a fin de que todos estos sean abarcados por un mismo pronunciamiento del organismo sectorial.</p> <p>Etapas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentación formal ante el CMN</li> <li>- Respuestas a consultas del CMN</li> <li>- Adopción de las medidas propuestas por el CMN.</li> <li>- El análisis y/o depósito de las piezas recuperadas (GS-M-01 a GS-M-09) y de otros hallazgos no previstos in situ (LAT GS 31 a LAT GS 33), así como búsqueda exhaustiva del hallazgo no encontrado por coordenadas inexactas o posiblemente sustraído (LAT GS-34 y 35)”</li> <li>- Seguimiento de la ejecución de las medidas</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Sin avances a la espera de respuesta del consejo de monumentos nacionales.-
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan correos por consultas realizadas el pasado 10 de junio-21, asociadas a los ingresos N° 4628 de sept-20, e ingresos 5513 de octubre-20 y 1076 de Feb-21.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingreso 4628 de sept-20, notificación Hallazgos nuevos LAT. No hemos recibido notificación de CMN respecto de este informe, aunque no necesariamente debemos recibir un pronunciamiento en circunstancia que se trata de una notificación y no de una solicitud de permiso.</li> <li>- Ingreso 5513 de octubre-20, informe final de monitoreo. Misma situación que ingreso anterior.</li> <li>- Ingreso 1076 Feb-21 (Complemento al ingreso 5513-20, ingresa materiales de salvataje a museo). Misma situación que ingreso anterior.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- 8 - Hallazgos no previstos.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	9
Acción:	Recolección Hallazgos Parque Solar, Análisis y depósito. (GS26 a GS59)
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Permisos
Fecha Inicio:	20-08-2020
Fecha Término:	20-06-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Recolección, análisis y depósito del 100% de las piezas referidas en el permiso, según la medida que indique el CMN respecto a cada una de ellas
Forma de Implementación:	Una vez recolectados los Hallazgos, serán analizados, mantenidos y embalados para depósito.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	sin avances
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 22-06-2021 11:21



*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

