

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-92-2018

Con fecha 16-11-2018 12:14:44 hrs, el titular TATTERSALL AGROINSUMOS S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** TATTERSALL AGROINSUMOS PLC  
**Región:** IX Región de la Araucanía

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-024-2018  
**Resolución aprueba PdC:** 3 / 2018  
**Fecha resolución aprobatoria:** 18-10-2018  
**Fecha generación PdC electrónico:** 07-11-2018  
**Frecuencia Reporte:** Mensual  
**Plazo Reporte:** 14-12-2018  
**Fiscal instructor:** MATIAS EDUARDO CARREÑO SEPULVEDA

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-92-2018  
**Fecha de envío reporte:** 16-11-2018 12:14:44  
**Tipo reporte:** Inicial

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 14-11-2018  
**Fecha de término:** 18-03-2019  
**N° reporte:** 1 de 6.



## 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2017				2018												2019		
	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
1	■	■	■	■	■	■	■	■											
2	■																		
3															■	■	■	■	■
4															■	■	■	■	■
R																■	■	■	■



## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

Utilización, con fecha 13 de septiembre de 2017, de un calefactor a leña en un establecimiento comercial ubicado dentro de una zona declarada como saturada.

### Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALEFACTOR QUE UTILIZA COMBUSTIBLE AUTORIZADO (PARAFINA)
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	15-09-2017
Fecha Término:	11-04-2018
Indicadores de Cumplimiento:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CALEFACTOR A PARAFINA
Forma de Implementación:	ADQUISICIÓN DE CALEFACTOR A PARAFINA CORRESPONDIENTE A ESTUFA TOYOTOMIC
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Compra de Estufa Toyotomi, Combustible Parafina Autorizado
Fecha Inicio Efectivo:	11-04-2018
Fecha Término Efectivo:	11-04-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Factura de Compra
Medios de Verificación:	- Factura Estufa.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	2
Acción:	RETIRO DEL CALEFACTOR A LEÑA DEL ESTABLECIMIENTO Y DISPOSICIÓN DE ESTE FUERA DEL ÁREA DE LA ZONA SATURADA DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	20-09-2017
Fecha Término:	20-09-2017
Indicadores de Cumplimiento:	RETIRO DEL CALEFACTOR A LEÑA Y DISPOSICIÓN FUERA DEL ÁREA SATURADA DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS
Forma de Implementación:	DESTINO FÍSICO ZONA GORBEA
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	RETIRO DE ESTUFA A COMBUSTION LENTA Y DISPOSICION FINAL DE ESTA EN GORBEA
Fecha Inicio Efectivo:	20-09-2017
Fecha Término Efectivo:	20-09-2017
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE DONDE SE ENCONTRABA LA ESTUFA EN FUNCIONAMIENTO, LUGAR DEL CUAL FUE REMOVIDA Y TRASLADA HASTA PREDIO UBICADO EN GORBEA
Medios de Verificación:	- FOTOS (RETIRO Y DISPOSICION FINAL ESTUFA COMBUSTION LENTA.docx
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 16-11-2018 12:14

*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

