

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-1229-2021

Con fecha 19-08-2021 11:22:53 hrs, el titular MARIA ELENA SOLAR S.A ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: PARQUE FOTOVOLTAICO GRANJA SOLAR
Región: Región de Tarapacá

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: A-001-2020
Resolución aprueba PdC: 5 / 2020
Fecha resolución aprobatoria: 20-08-2020
Fecha generación PdC electrónico:
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 20-08-2021
Fiscal instructor: DANIEL ISAAC GARCES PAREDES

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1229-2021
Fecha de envío reporte: 19-08-2021 11:22:32
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	11-05-2021	No Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1, 2, 3, 4.
		22-06-2021	Reportada	
		19-08-2021	Reportada	
	Acción 2	11-05-2021	No Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1, 2, 3, 4.
		22-06-2021	Reportada	
		19-08-2021	Reportada	
	Acción 3	11-05-2021	No Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1, 2, 3, 4. La acción fue reportada en otros periodos: 7.
		22-06-2021	Reportada	
		19-08-2021	Reportada	
	Acción 4	19-08-2021	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1. La acción fue reportada en otros periodos: 7.
	Acción 5	11-05-2021	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1, 2, 3, 4. La acción fue reportada en otros periodos: 6, 7.
		22-06-2021	Reportada	
		19-08-2021	Reportada	
Acción 6	22-06-2021	Reportada	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.	
	19-08-2021	Reportada		
Hecho 2	Acción 7	-	-	La acción nunca fue reportada. La acción no fue reportada en los



				periodos que le correspondía: 1, 2.
Acción 8	11-05-2021	No Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1, 2, 3, 4. La acción fue reportada en otros periodos: 7.	
	22-06-2021	Reportada		
	19-08-2021	Reportada		
Acción 9	11-05-2021	No Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1, 2, 3, 4. La acción fue reportada en otros periodos: 7.	
	22-06-2021	No Reportada		
	19-08-2021	Reportada		
Acción 10	11-05-2021	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1, 2, 3, 4, 6. La acción fue reportada en otros periodos: 7.	
	19-08-2021	Reportada		



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

Afectación de seis elementos patrimoniales (LAT GS 10 a LAT GS-15), en el sector de la Línea de Alta Transmisión del Proyecto.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Instalación y mantenimiento de Barreras y Señalítica que tendrá alusión a la existencia de monumentos nacionales protegidos por la Ley N° 17.288.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	20-08-2020
Fecha Término:	20-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	100% de las barreras y señaléticas instaladas y con adecuada mantención en terreno
Forma de Implementación:	Habilitación y mantenimiento material de las barreras y señalética que tendrá alusión a la existencia de monumentos nacionales protegidos por la Ley N° 17.288. Ver Anexo N°3

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se ha mantenido la señalítica vigente, la cual advierte de zona arqueológica protegida para así impedir el ingreso de terceras personas que puedan afectar la zona.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1118-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	ya reportada previamente
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1165-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1165-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se mantiene la señalética en los puntos indicados para impedir el ingreso.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta informe de mantenimiento de señalética en LAAT, correspondiente a junio del 2021.-
Medios de Verificación:	- 2021-06 PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO A-001-2021.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1228-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Estado de Avance Reportado: Se mantiene la señalética en los puntos indicados para impedir el ingreso.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Descripción Medios de Verificación: Se adjunta informe de mantenimiento de señalética en LAAT, correspondiente a agosto del 2021.



Medios de Verificación:	- 2021-08 PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO A-001-2021.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1165-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Capacitación al Personal
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	20-08-2020
Fecha Término:	20-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	100% de trabajadores capacitados
Forma de Implementación:	Se reforzó la capacitación al personal sobre patrimonio cultural e importancia de preservar las huellas existentes. Se capacitará todo hombre nuevo, además de charlas de reforzamiento mensuales, durante la ejecución del PDC. Los contenidos referirán a tópicos generales de la Ley 17.288, elementos patrimoniales asociados al Proyecto y medidas de resguardo para actividades que se desarrollen en las inmediaciones de los hallazgos. Las charlas serán impartidas por prevencionista de riesgos o encargado de planta. (Ver Anexo 4)

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se ha cumplido al 100% con las capacitaciones a personal que interactúa tanto en proyecto fotovoltaico y LAT.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1118-2021
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	ya reportada previamente
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1165-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1165-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se han realizado las formaciones con carácter mensual.-
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan registros de asistencia.-
Medios de Verificación:	- Arqueologia capacitaciones.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1228-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se han realizado las formaciones con carácter mensual.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan registros de asistencia, correspondientes a julio y agosto del 2021.
Medios de Verificación:	- Registro capacitacion Jul-Ago.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1165-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Ejecutar acciones que el CMN determine en virtud de la puesta en conocimiento de la afectación de los elementos patrimoniales (LAT GS 10 a GS 15), en el sector de la LTE
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	05-08-2020
Fecha Término:	20-06-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Acciones que determine el CMN implementadas en 100%
Forma de Implementación:	Etapas: •Presentación formal ante el CMN •Respuestas a consultas del CMN •Adopción de las medidas propuestas considerando a lo menos el levantamiento Aerofotogramétrico y Registro Exhaustivo de rasgos lineales, y la edición de un libro de difusión sobre rutas en la Pampa del Tamarugal o similares, sin perjuicio de otras exigencias que determine el CMN •Seguimiento de la ejecución de las medidas

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Hasta la fecha no hemos obtenido respuesta del Consejo Nacional de Monumentos, por lo cual se ha solicitado de nuevo su confirmación.

5.1.3.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	11-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1118-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	ya reportada previamente
Fecha Inicio Efectivo:	03-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1165-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1165-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Entrega realizada del informe de resultados, Levantamiento aereofotogrametrico y registro exhaustivo de rasgos lineales
Fecha Inicio Efectivo:	03-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta correo de respaldo de la gestión realizada con el CMN, y la carta conductora con el N° de ingreso (N 3500).
Medios de Verificación:	- Ingreso N°3500-2021.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1228-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	El día 17/8 se solicita extensión de plazo ya que no hemos recibido comunicación por parte del Consejo Nacional de Monumentos sobre una fecha de resolución.
Fecha Inicio Efectivo:	03-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se envía Carta Conductora de Extensión de Plazos hasta la fecha 20/10. Se adjunta correo de respaldo.
Medios de Verificación:	- 3-Solicitud de extensión de plazos Plan de Cumplimiento.msg - RE Solicitud de extensión de plazos Plan de Cumplimiento.msg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1165-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-06-2021 y la fecha del reporte real es 19-08-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Desarrollo de charlas (no menos de tres) en establecimientos educacionales de la comuna referente a sistemas de transporte y otros en la época del salitre, y puesta en valor de las huellas troperas
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Compensación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	20-08-2020
Fecha Término:	16-11-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Ejecución del 100% de las charlas programadas



Forma de Implementación:	Definición del temario de las actividades y público objetivo. Contratación del profesional idóneo (Prof. Historia/arqueólogo o carrera a fin) a proveer al Municipio de Pozo Almonte. Preparación de temario y establecer plan de charlas donde se incluya Profesional responsable, establecimiento educacional, fecha de impartición.
--------------------------	--

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Acción 4 sustituida por la acción 5, debido a la situación COVID del país.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1228-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción 4 ha sido reemplazada por la acción 5, por el siguiente motivo: La municipalidad de Pozo Almonte confirmó que los colegios no abrirán en lo restante del año 2021, por la situación COVID del país. La acción 5 determina que debemos entregar un Libro de divulgación arqueológica de la zona.
Fecha Inicio Efectivo:	17-09-2020
Fecha Término Efectivo:	06-10-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Avance de Plan de Cumplimiento.
Medios de Verificación:	- Informe Avance Plan de Cumplimiento 1-GCL.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-12-2020 y la fecha del reporte real es 19-08-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Libro de difusión sobre rutas en la Pampa del Tamarugal o similares
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Compensación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	20-08-2020
Fecha Término:	20-04-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Libro repartido y publicado en web
Forma de Implementación:	Confección de libro destinado a difusión escolar. Edición de 500 ejemplares a ser repartido en colegios y bibliotecas de la provincia. Entrega del libro en digital, poniéndolo a disposición del público a partir del portal WEB del CMN

5.1.5.1. Conclusiones Finales

Acción finalizada con éxito con la entrega de 500 ejemplares del libro de difusión arqueológica.

5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1118-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reporta cumplimiento de la acción 5 con la entrega de los 500 ejemplares indicados
Fecha Inicio Efectivo:	20-08-2020
Fecha Término Efectivo:	19-04-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se incluyen : - Factura de Longinos por los servicios realizados - Confirmación de entrega, por parte de la seremi de Tarapacá - Versión PDF de calidad reducida del libro - Imágenes impresas del libro
Medios de Verificación:	- Libro.zip



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1165-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1165-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Proveedor a remitido factura por la labor realizada.-
Fecha Inicio Efectivo:	20-08-2020
Fecha Término Efectivo:	20-04-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Acción 5: Se adjuntan facturas recibidas por parte del proveedor encargado de esta acción.
Medios de Verificación:	- Acción 5.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1118-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-04-2021 y la fecha del reporte real es 19-08-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1228-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En Iquique, a 19 de abril de 2021, se procedió a la entrega y recepción de las 500 especies (Libro "Las milenarias de Tarapacá"), las cuales fueron donadas por la empresa Maria Elena Solar SA a la Secretaría Regional Ministerial de Educación Región de Tarpacá.
Fecha Inicio Efectivo:	06-10-2020
Fecha Término Efectivo:	19-04-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Acta de entrega y recepción.
Medios de Verificación:	- 5- recepción.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1165-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-04-2021 y la fecha del reporte real es 19-08-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Desarrollo de material audiovisual referencia a sistemas de transporte y otros en la época del salitre y puesta en valor de las huellas troperas, a ser entregado en colegios de la comuna
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Compensación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	20-04-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Entrega del material al encargado de cultura y a la corporación de educación municipal
Forma de Implementación:	Definición de contenidos por parte de personal con competencias en la materia

5.1.6.1. Conclusiones Finales

Acción finalizada con éxito con el envío y recepción del material audiovisual.

5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	22-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1165-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Entrega del video realizada.-
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020



Fecha Término Efectivo:	20-04-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan facturas del proveedor y enlace de descarga del video.-
Medios de Verificación:	- Acción 6.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1228-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El día 20 de abril se hace entrega del material audiovisual referencia a sistemas de transporte y otros en la época del salitre y puesta en valor de huellas troperas a ser entregado en colegios de la Comuna de Pozo Almonte. El envío se realizó mediante correo enviado a Daniel Garcés el día 20 de abril, dado que la plataforma no aceptaba el vídeo por el peso del archivo.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2021
Fecha Término Efectivo:	20-04-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta mail de confirmación de Milagros Duarte, autora del material, así como factura final por la finalización de los servicios.
Medios de Verificación:	- 6- audiovisual.msg
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1165-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2. Hecho 2

No haber dado cumplimiento al procedimiento frente a hallazgos no previstos detectados en sector Parque y LAT, en tanto:

- a.- No haber dado aviso y por escrito al CMN, ni a la SMA, de los mismos.
- b.- Proceder a la recolección directa de los hallazgos o haber adoptado otras medidas, sin esperar las instrucciones del CMN.

5.2.1. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Presentación de solicitud de rescate hallazgos Planta Solar y evaluación del estado de todos los Hallazgos GS 26 a GS59
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Permisos
Fecha Inicio:	09-06-2020
Fecha Término:	09-06-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobante de ingreso de solicitud al CMN (ver Anexo 8)
Forma de Implementación:	Elaboración solicitud de rescate según formato de CMN, por arqueólogo responsable. Ver Anexo 8 Visita para establecer el estado actual de los Hallazgos. (Ver Anexo 7)

5.2.1.1. Conclusiones Finales

Acción 7 completada con éxito al presentar la solicitud al Consejo Nacional de Monumentos, la cual aún no tiene respuesta por parte de CNM para el rescate de estos hallazgos.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.

5.2.2. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida



N° Identificador:	8
Acción:	Informar al CMN los hallazgos no previstos correspondientes a GS-M-01 a GS-M-09, y LAT GS 31 a LAT GS 35, y ejecutar las acciones que este organismo determine.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	21-07-2020
Fecha Término:	20-06-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Acciones que determine el CMN implementadas en 100%
Forma de Implementación:	<p>Presentar informe de antecedentes de los hallazgos no previstos, tanto del Parque Solar como de la LAT. Llevar a cabo todas las actuaciones que defina el CMN a partir de la información presentada. Respecto a los hallazgos LAT GS 31 a LAT GS 35 se notificará al CMN en el plazo de 15 días hábiles desde aprobado el PDC a fin de que todos estos sean abarcados por un mismo pronunciamiento del organismo sectorial.</p> <p>Etapas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentación formal ante el CMN - Respuestas a consultas del CMN - Adopción de las medidas propuestas por el CMN. - El análisis y/o depósito de las piezas recuperadas (GS-M-01 a GS-M-09) y de otros hallazgos no previstos in situ (LAT GS 31 a LAT GS 33), así como búsqueda exhaustiva del hallazgo no encontrado por coordenadas inexactas o posiblemente sustraído (LAT GS-34 y 35)” - Seguimiento de la ejecución de las medidas

5.2.2.1. Conclusiones Finales

Hasta la fecha no hemos obtenido respuesta del Consejo Nacional de Monumentos, por lo cual se ha solicitado de nuevo su confirmación.

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1118-2021
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	ya reportada previamente
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1165-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1165-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Sin avances a la espera de respuesta del consejo de monumentos nacionales.-
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan correos por consultas realizadas el pasado 10 de junio-21, asociadas a los ingresos N° 4628 de sept-20, e ingresos 5513 de octubre-20 y 1076 de Feb-21.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingreso 4628 de sept-20, notificación Hallazgos nuevos LAT. No hemos recibido notificación de CMN respecto de este informe, aunque no necesariamente debemos recibir un pronunciamiento en circunstancia que se trata de una notificación y no de una solicitud de permiso. - Ingreso 5513 de octubre-20, informe final de monitoreo. Misma situación que ingreso anterior. - Ingreso 1076 Feb-21 (Complemento al ingreso 5513-20, ingresa materiales de salvataje a museo). Misma situación que ingreso anterior.
Medios de Verificación:	- 8 - Hallazgos no previstos.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	19-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1228-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El día 17/8 se solicita extensión de plazo ya que no hemos recibido comunicación por parte del Consejo Nacional de Monumentos sobre una fecha de resolución.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se envía Carta Conductora de Extensión de Plazos hasta la fecha 20/10. Se adjunta correo de respaldo.
Medios de Verificación:	- 3-Solicitud de extensión de plazos Plan de Cumplimiento.msg - RE Solicitud de extensión (Respuesta Oficina de Partes).msg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1165-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-06-2021 y la fecha del reporte real es 19-08-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.3. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Recolección Hallazgos Parque Solar, Análisis y depósito. (GS26 a GS59)
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Permisos
Fecha Inicio:	20-08-2020
Fecha Término:	20-06-2021



Indicadores de Cumplimiento:	Recolección, análisis y depósito del 100% de las piezas referidas en el permiso, según la medida que indique el CMN respecto a cada una de ellas
Forma de Implementación:	Una vez recolectados los Hallazgos, serán analizados, mantenidos y embalados para depósito.

5.2.3.1. Conclusiones Finales

Hasta la fecha no hemos obtenido respuesta del Consejo Nacional de Monumentos, por lo cual se ha solicitado de nuevo su confirmación.

5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1118-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	ya reportada previamente
Fecha Inicio Efectivo:	09-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1165-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	sin avances
Fecha Inicio Efectivo:	09-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	19-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1228-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El día 17/8 se solicita extensión de plazo ya que no hemos recibido comunicación por parte del Consejo Nacional de Monumentos sobre una fecha de resolución.
Fecha Inicio Efectivo:	09-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se envía Carta Conductora de Extensión de Plazos hasta la fecha 20/10. Se adjunta correo de respaldo.
Medios de Verificación:	- 3-Solicitud de extensión de plazos Plan de Cumplimiento.msg - RE Solicitud de extensión (Respuesta Oficina de Partes).msg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-06-2021 y la fecha del reporte real es 19-08-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.4. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
-------------------	----



Acción:	Informar a la SMA, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC. Dichos medios de verificación consistirán en fotografías fechadas y georreferenciadas, boletas y/o facturas y órdenes de servicio de la ejecución de todas las acciones y medidas comprometidas, así como también comprobantes de gastos que acrediten los costos incurridos en contexto de la ejecución de la acción como de servicios de instalación o similares, de todas las acciones y medidas comprometidas en el Programa de Cumplimiento.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	03-09-2020
Fecha Término:	20-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	No aplica
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.

5.2.4.1. Conclusiones Finales

Se han realizado los servicios (Material audiovisual, libro de difusión, registro exhaustivo de rasgos viales) con éxito y se adjuntan facturas de respaldo.

5.2.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1118-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se reporta por esta vía el cumplimiento de la acción numero 6, no disponible para reportar.- El material audiovisual ah sido producido y entregado.-
Fecha Inicio Efectivo:	20-08-2020
Fecha Término Efectivo:	19-04-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se incluye: - facturas del asesor arqueológico de la empresa ceuta consultores - Enlace a Dropbox donde se encuentra el material audiovisual para descargar - Solicitudes del material audiovisual por parte de : 1.- museo regional de Iquique 2.- museo chileno de arte precolombino. 3.- cooperativa de turismo descubre caramucho.
Medios de Verificación:	- Material audiovisual.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1228-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjuntan facturas respaldo de servicios ejecutados respecto al Plan de Cumplimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	20-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan facturas de: - Libro de difusión "Rutas Milenarias de Tarapacá" - Material Audiovisual - REGISTRO EXHAUSTIVO DE RASGOS VIALES Y EVALUACION DE ESTADO ACTUAL DE CONSERVACION



Medios de Verificación:	- Factura 172 Rutas Milenarias.pdf - Factura 173 Rutas Milenarias Entrega SEREMI.pdf - Factura final.pdf - Factura inicial.pdf - Factura N°261_SP_GS-2021.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1118-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-08-2021 y la fecha del reporte real es 19-08-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 19-08-2021 11:22

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

