

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-103-2018

Con fecha 06-12-2018 14:03:35 hrs, el titular AGRICOLA SANTA MARTA DE LIRAY S A ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: AVES SANTA MARTA DE LIRAY S.A. - COLINA
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-021-2018
Resolución aprueba PdC: 5 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 27-07-2018
Fecha generación PdC electrónico: 09-08-2018
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 07-12-2018
Fiscal instructor: CATALINA CONSTANZA URIBARRI JARAMILLO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-103-2018
Fecha de envío reporte: 06-12-2018 14:03:34
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 07-08-2018
Fecha de término: 08-07-2019
N° reporte: 2 de 6.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2018					2019						
	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												



12												
13												
14												
15												
R												



6. Reporte acciones

Hecho 3

Reemplazar el larvicida a base de ciromazina autorizado, por dípteros sinantrópicos para el control de larvas de moscas.

Acciones Principales

N° Identificador:	7
Acción:	actualización de las RCA 14/2001 y 400/2008.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	18-03-2019
Indicadores de Cumplimiento:	presentación de consulta de pertinencia y respuesta por parte del SEIA.
Forma de Implementación:	Se presentará una Consulta de Pertinencia referida al cambio del sistema de control de vectores, en el cual se aplicará Ciromazina como plaguicida en diferentes puntos a definir en el Plan de Manejo Integral de Plagas. El plazo es 30 días para presentación de Consulta y 120 días para respuesta por parte del SEA. Total 150 días
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se presentó la Consulta de Pertinencia el 10 de septiembre del 2018. con fecha 9 de Noviembre el SEA envió una solicitud de información adicional y concedió 30 días hábiles para responder que se cumplen el 24 de Diciembre. estamos preparando la respuesta.
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta comprobante de ingreso de consulta de pertinencia y consulta de mayores antecedentes por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (carta RM/P 1713 del 9 de noviembre).



Medios de Verificación:	- consulta de pertinencia situacion a diciembre 2018.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-65-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 4

Incumplir a la Nch 2880 de Compost tal como se señala en el considerando 57 de la presente Formulación de Cargos.

Acciones Principales

N° Identificador:	9
Acción:	Evaluación de resultados y acondicionamiento de proceso en caso de desconformidades.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	08-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Informe de auditoría de resultados de análisis con propuestas de mejora en caso de no lograr los valores indicados en la NCh 2880/2004.
Forma de Implementación:	Realización de una auditoría que evalúe los resultados de los análisis de las muestras efectuadas por laboratorios.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se realizó análisis de compost en los meses de agosto y noviembre, y se analizan en una revisión-auditoría de los resultados de análisis, y se detecta el cambio producido al aplicar correctamente el procedimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	11-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntan los resultados de análisis de los meses de agosto y noviembre y un informe de auditoría de los hallazgos realizados.
Medios de Verificación:	- PRIMER INFORME DE AUDITORIA COMPOST.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----



Hecho 5

Presentar una relación guano fresco/materia seca inferior para los años 2015 y 2016.

Acciones Principales

N° Identificador:	10
Acción:	Cumplir con relación materia orgánica /guano, de acuerdo a lo indicado en la RCA 400/2008.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	08-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Registro de compostaje (ingreso guano y cantidad de materia orgánica), donde se especifique que la relación es de 0.15 m ³ de virutas o fuente de carbono por cada 1 m ³ de guano fresco.
Forma de Implementación:	Se agregará por cada metro cubico de guano, un fardo de virutas u otra fuente de carbono.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se desarrolló procedimiento y se capacito a personal involucrado en el correcto manejo de la compostera, lo que se adjunto en el informe inicial. se lleva un registro de cada día que se realiza ingreso de material a la compostera.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta registro computacional de ingreso de guano y materia orgánica a la compostera de los meses de agosto a noviembre del 2018
Medios de Verificación:	- ingreso guano compostadora agosto a noviembre 2018.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-65-2018



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----



Hecho 6

Acopiar aves muertas en contenedores y utilizarlas como materia seco que se agrega al guano fresco, en contraposición al manejo establecido.

Acciones Principales

N° Identificador:	11
Acción:	Cumplir con lo indicado en RCA 14/2001, es decir las aves muertas serán eliminadas de acuerdo a lo comprometido.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	08-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Existencia de Fosa de acuerdo a RCA 14/2001 Depósito del 100% de las aves muertas en la fosa. existencia de registro de seguimiento del proceso
Forma de Implementación:	Construir la fosa para recepción de aves muerta, con tapa y respiradero.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se construyó la fosa para aves muertas, se modificó el registro como se indicó en primer informe y se esta completando de acuerdo a las instrucciones.
Fecha Inicio Efectivo:	21-05-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta foto inicial de fosa construida. también se incluyen el registro de aves muertas por galpón desde fines de agosto a diciembre 2018
Medios de Verificación:	- aves muertas informe a diciembre 2018.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-65-2018



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----



Hecho 7

No cargar en el Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA los informes de análisis de compost de los años 2015, 2016 y 2017

Acciones Principales

N° Identificador:	15
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medioambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC, y de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta M° 116/2018 de esta Superintendencia.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	08-07-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresado los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el PDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la Resolución que apruebe el PDC se accederá al SPDC y se cargará el programa y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se cumple con las fechas indicadas para presentación de cumplimiento de acciones
Fecha Inicio Efectivo:	10-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	se adjunta comprobante de reporte inicial realizado el 7 de octubre del 2018
Medios de Verificación:	- Comprobante envio reporte inicial.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 06-12-2018 14:03



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

