

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1275-2021

Con fecha 24-09-2021 19:07:24 hrs, el titular MOWI CHILE S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: CES QUITRALCO 7 RNA 110147
Región: Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-157-2020
Resolución aprueba PdC: 7 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 24-03-2021
Fecha generación PdC electrónico: 05-04-2021
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 25-09-2021
Fiscal instructor: JULIAN ALBERTO CARDENAS CORNEJO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1275-2021
Fecha de envío reporte: 24-09-2021 19:07:23
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 25-03-2021
Fecha de término: 02-09-2022
N° reporte: 3 de 7.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

A c t	2018					2019					2020					2021					2022								
	J n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	
1	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																	
2													█	█	█	█	█	█	█	█									
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
R																													





6. Reporte acciones

Hecho 1

Superar la producción máxima autorizada en el CES Quitrusco 7, durante el ciclo productivo ocurrido entre el 27 de mayo de 2016 y el 13 de diciembre de 2017.

Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	Modificación de los parámetros de producción para el ciclo iniciado en mayo de 2020.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Limitación de producción
Fecha Inicio:	20-05-2020
Fecha Término:	31-10-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Total de biomasa cosechada inferior a la biomasa autorizada en la RCA N°555/2011 (4.780 ton) para el ciclo productivo iniciado en mayo de 2020.
Forma de Implementación:	Ajustes de los parámetros productivos de siembra para el ciclo productivo iniciado en mayo de 2020. Los parámetros ajustados para proyectar la siembra con respecto al ciclo anterior, corresponden a los siguientes: 1.Disminución en el porcentaje de mortalidad. 2.Aumento en el peso de cosecha. 3.Ajuste en el número de siembra en función de los parámetros anteriores.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>La implementación de esta acción consideró ajustes en los parámetros productivos asociados al CES Quitralco 7 para el ciclo productivo actual, comenzado en mayo de 2020, con el fin de mantener la biomasa producida dentro de lo autorizado. Para esto, se realizó el ajuste en el porcentaje de mortalidad asignado al ciclo, así como un ajuste del peso cosecha esperado. De acuerdo con esto, se ajustó el número de peces a sembrar con el fin de lograr una cosecha cuya biomasa estuviera de acuerdo con lo autorizado en su Resolución de Calificación Ambiental N°555/2011.</p> <p>En el presente Reporte de Avance se adjunta como medio de verificación un registro consolidado del control semanal de la biomasa total acumulada hasta el 22 de agosto de 2021 la cual corresponde a un 88% de la biomasa autorizada por la RCA N° 555/2011. Así también se adjuntan las declaraciones semanales SIFA presentadas por el CES Quitralco 7 desde la semana 13 de 2021 a la semana 24 de 2021. Finalmente, como verificador del término del proceso de cosecha del CES Quitralco 7 se entrega la Declaración de Cosecha Efectiva respectiva.</p> <p>En base a la revisión de los antecedentes se verifica que la biomasa producida se mantiene dentro de los márgenes autorizados.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	20-05-2020
Fecha Término Efectivo:	24-08-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>En el presente reporte de avance se adjuntan los siguientes medios de verificación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minuta conductora RA2 Accion 2 2. Registro consolidado trimestre anterior asociado al ciclo productivo. 3. Reportes semanales en SIFA (semana N°25 a N°33 de 2021). 4. Declaración de cosecha efectiva CES Quitralco 7
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 2.1 Minuta conductora RA2 Accion 2.pdf - 2.2 Registro Consolidado RA2 Q7.pdf - 2.3 Reportes Semanales SIFA RA2.zip - 2.4 Declaracion de cosecha efectiva Quitralco 7_110147.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1173-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	4
Acción:	Disminución de la siembra respecto a lo sembrado en el ciclo 2018-2019, lo cual significará la reducción en al menos 4.000 ton en la cosecha total de la ACS N°27 para el ciclo 2022-2023.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Compensación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-08-2021
Fecha Término:	31-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Reducción efectiva de la siembra en la ACS N°27 para el ciclo 2022-2023 mediante la no siembra del CES Quitralco 1 propiedad de MOWI Chile S.A.
Forma de Implementación:	<p>La disminución de la siembra total de Mowi Chile S.A. en la ACS N° 27 se concretará mediante la no siembra de uno de los tres centros que la titular ha explotado en la referida ACS N° 27 en los últimos dos ciclos productivos. De esta forma, en el ciclo 2022-2023, no se sembrarán individuos en el CES Quitralco 1, y sólo operarán los CES Quitralco 7 y Quitralco 6-2, dentro de sus límites productivos aprobados por RCA.</p> <p>La selección del CES respecto del cual no se realizará siembra ni cosecha para el ciclo 2022-2023, se definió de acuerdo a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mortalidad acumulada. 2. Incidencia de SRS como principal causa de mortalidad y aplicación de tratamientos de salud de peces. 3. Uso de antibiótico para cada centro. <p>El análisis de estos parámetros se presenta en el Anexo 4 del presente PDC.</p> <p>Esta acción finaliza con las declaraciones de siembra efectiva para los CES Quitralco 6-2 y Quitralco 7.</p>



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y durante el periodo asociado al reporte de avance N°2 se ha activado la acción N°4, la que considera las primeras gestiones para la concreción de la no siembra del CES Quitralco 1 como medida de disminuir la cosecha total de la ACS N°27 en, al menos, 4000 ton durante el ciclo productivo 2022-2023.</p> <p>De esta manera se da inicio a la presente acción con la Declaración de Intención de Siembra para el primer semestre del 2022 presentada ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) por parte de MOWI Chile S.A. con fecha 16 de agosto de 2021, en la cual no se considera el CES Quitralco 1 (110144), dejándolo fuera de los planes productivos. Como verificador de esta acción se presentan el correo de envío de la Declaración y la Declaración de Intención de Siembra enviados a la SUBPESCA.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>En el presente reporte de avance se adjuntan los siguientes medios de verificación:</p> <p>4.1 Minuta conductora RA 2 Accion 4 4.2 Correo de envio de Declaracion de Intencion 4.3 Declaración de intención de siembra 1 Semestre 2022 MOWI</p>
Medios de Verificación:	<p>- 4.1 Minuta conductora RA 2 Accion 4.pdf - 4.2 Correo de envio de Declaracion de Intencion.pdf - 4.3 Declaración de intención de siembra 1 Semestre 2022 MOWI.pdf</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	5
Acción:	Obtener pronunciamiento por parte del SEA respecto de Consulta de Pertinencia asociada al CES Quitralco 1.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	Consulta
Fecha Inicio:	25-03-2021
Fecha Término:	25-07-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Contar con una respuesta a la consulta de pertinencia por parte del Servicio de Evaluación Ambiental que señale el no ingreso del CES a Evaluación Ambiental.
Forma de Implementación:	<p>Se preparará una consulta de pertinencia asociada al CES Quitralco 1 para ser presentada al SEA, a fin de que dicho Servicio resuelva si el CES Quitralco 1 debe o no ingresar al SEIA conforme la tipología de ingreso del literal n.3 del Reglamento del SEIA.</p> <p>Se estima que la elaboración y presentación de la consulta de pertinencia tomará 2 meses desde la notificación de aprobación del PDC.</p> <p>La respuesta de la consulta de pertinencia por parte de la autoridad se estima obtener en 2 meses desde ingresada la consulta al SEA.</p>
Acciones Alternativas:	9.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente asociado a la acción N°5, se elaboró una consulta de pertinencia a fin de solicitar el pronunciamiento del SEA, de manera que pueda resolver si el proyecto “Modificación Proyecto Técnico centro de cultivo Quitralco 1” requiere o no ingresar al SEIA conforme a la tipología de ingreso del literal n.3 del Reglamento SEIA.</p> <p>Conforme a lo anterior, el día 20 de agosto de 2021 la oficina regional de Aysén del SEA emitió su respuesta mediante Res. Ex. N°202111101138. Esta respuesta determina que la modificación al proyecto “Modificación Proyecto Técnico centro de cultivo Quitralco 1” debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental previo a su realización.</p> <p>De acuerdo con esta respuesta, la presente acción N°5 se da por finalizada y se activa el impedimento eventual de dicha acción, activando de esta manera la acción N°9 del presente Programa de Cumplimiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	25-03-2021
Fecha Término Efectivo:	20-08-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En el presente reporte de avance se adjuntan los siguientes medios de verificación 5.1 Minuta conductora RA2 Accion 5 5.2 Respuesta a Consulta de Pertinencia Quitralco 1
Medios de Verificación:	- 5.1 Minuta conductora RA2 Accion 5.pdf - 5.2 Respuesta a Consulta de Pertinencia Quitralco 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	20-08-2021
Archivos Asociados al Impedimento	- 5.2 Respuesta a Consulta de Pertinencia Quitralco 1.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1173-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

ATENCIÓN: La acción 5 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 25-



07-2021, y la fecha real de término es: 20-08-2021.

N° Identificador:	7
Acción:	Capacitación del procedimiento de control de la biomasa al personal pertinente.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	25-05-2021
Fecha Término:	31-10-2021
Indicadores de Cumplimiento:	100% del personal del CES Quitralco 7 capacitados y 100% implementado proceso de inducción de nuevo personal.
Forma de Implementación:	<p>Se realizará la capacitación a todo el personal relacionado con el CES Quitralco 7 con el fin de sensibilizar y vincular al personal con los objetivos asociados al procedimiento y la importancia del uso del mismo.</p> <p>De manera adicional, se generará un proceso de inducción a todo nuevo trabajador(a) que ingrese a Quitralco 7 hasta octubre de 2021.</p> <p>El procedimiento de los futuros nuevos y nuevas trabajadores y trabajadoras considerará, entre otros aspectos, los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Total número de siembra. b) Registro de la mortalidad. c) Implementación del control a través de planilla de seguimiento de biomasa. d) Total autorizado de producción de acuerdo a RCA vigente. <p>Esta capacitación estará a cargo de un profesional perteneciente al departamento de Planificación de MOWI Chile S.A., considerando sus funciones asociadas al control y seguimiento de las estadísticas productivas.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>En el marco de la ejecución de la presente acción y durante el periodo asociado al reporte de avance N°2 (entre 25 de junio y 25 de septiembre) se realizó la capacitación al personal nuevo que ingresó al CES Quitralco 7 (110147) asociada a la sensibilización y vinculación del “Procedimiento de control de la biomasa para CES Quitralco 7” comprometido en la acción N°6 del presente PDC. La comentada capacitación fue llevada a cabo por Rodrigo Gianzo, jefe de Planificación de Agua de Mar de MOWI Chile S.A.</p> <p>En el presente Reporte de Avance N°2 se verifica la capacitación de 3 trabajadores vinculados con el CES Quitralco 7 hasta el término de la cosecha. De esta manera el total de personal asociado al CES Quitralco 7 capacitado en el marco de la presente acción corresponde a 14 trabajadores, lo cual se evidencia en el consolidado de registro de capacitaciones.</p> <p>Para la verificación de la capacitación del total de los trabajadores del CES Quitralco 7 con relación al procedimiento mencionado se presenta un consolidado con los registros de capacitación de los trabajadores, el libro de remuneraciones asociado al personal del centro, los anexos de contrato respectivos que vinculan a los trabajadores con el CES Quitralco 7, un certificado de la gerencia de recursos humanos identificando la planilla total de trabajadores del CES y el registro del pago de imposiciones respectivo. Finalmente, se adjunta la presentación (ppt) y los contenidos que fueron entregados a los trabajadores.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>25-05-2021</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	<p>24-08-2021</p>
<p>Estado Actual de la Acción:</p>	<p>Concluída</p>
<p>Descripción Medios de Verificación:</p>	<p>En el presente reporte de avance se adjuntan los siguientes medios de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.1 Minuta conductora RA2 Accion 7 7.2 Registros consolidado de Capacitación 7.3 Libro_Remuneraciones_RA2 7.4 Consolidado Contratos y Anexos RA2 Q7 7.5 Certificado Gerencia M Ambiente Mowi 7.6 Registro pago de imposiciones CES Q7 7.7 Presentacion difusion procedimiento



Medios de Verificación:	- 7.1 Minuta conductora RA2 Accion 7.pdf - 7.2 Registros consolidado de Capacitación.pdf - 7.3 Libro_Remuneraciones_RA2.pdf - 7.4 Consolidado Contratos y Anexos RA2 Q7.pdf - 7.5 Certificado Gerencia M Ambiente Mowi.pdf - 7.6 Registro pago de imposiciones CES Q7.pdf - 7.7 Presentacion difusion procedimiento.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1173-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	8
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	08-04-2021
Fecha Término:	02-09-2022
Indicadores de Cumplimiento:	PdC y reportes de seguimiento cargados al sistema digital del SPDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance, o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Con fecha 25 de junio de 2021 se ha enviado el reporte de avance N°1 a través del SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	08-04-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En el presente reporte de avance se adjuntan los siguientes medios de verificación: 8.1 ComprobanteEnvioReporte20210625113941
Medios de Verificación:	- 8.1 ComprobanteEnvioReporte20210625113941.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1173-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Acciones Alternativas

N° Identificador:	9
Acción:	Ingreso del CES Quitrusco 1 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Tipo de Acción:	Alternativa
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	9 Meses desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobante de Ingreso al SEIA.
Forma de Implementación:	Ingresar una Declaración de Impacto Ambiental asociada al CES Quitrusco 1 al SEIA.
Acción Principal:	5.
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:	<p>La presente acción se ha activado debido a la respuesta por parte del SEA Aysén ante una consulta de pertinencia presentada (acción N°5 del presente PDC), la cual a indicado necesidad de ingreso a evaluación. Esta respuesta tuvo como fecha el 20 de agosto de 2021.</p> <p>A la fecha del presente reporte el titular se encuentra coordinando las actividades para desarrollar la presente acción alternativa por lo que aún no se cuenta con medios de verificación que adjuntar.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 24-09-2021 19:07



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

