

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-99-2018

Con fecha 05-12-2018 10:17:19 hrs, el titular CARLOS HENRIQUEZ CONTRERAS ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: THE CLASSIC POOL
Región: I Región de Tarapacá

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-051-2018
Resolución aprueba PdC: 5 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 02-10-2018
Fecha generación PdC electrónico: 30-10-2018
Frecuencia Reporte: Sin Reportes de Avance
Plazo Reporte: 05-12-2018
Fiscal instructor: LORETO LORENA HERNANDEZ NAVIA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-99-2018
Fecha de envío reporte: 05-12-2018 10:17:02
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	05-12-2018	Reportada	
	Acción 2	05-12-2018	Reportada	
	Acción 3	05-12-2018	Reportada	
	Acción 4	05-12-2018	Reportada	
	Acción 5	05-12-2018	Reportada	
	Acción 6	05-12-2018	Reportada	



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

La obtención, con fecha 23 de junio de 2016, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 47 dB(A), en horario nocturno, en condición interna y con ventana cerrada; medido en receptor sensible, ubicado en Zona II

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Instalación de material de absorción acústica con un NRC75 (foam acústica), en el 80% de la superficie del cielo del recinto, para una superficie de 144mt ² . NRC75.
Fecha Inicio:	22-10-2018
Fecha Término:	05-12-2018
Comentarios:	El proceso de instalación de este material es relativamente rápido de lograr. Se enviarán reportes con fotografías con fecha para comprobar su instalación completa

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se instaló Foam Acústico NRC75 en el 80% de la superficie, dando cumplimiento total a la acción comprometida en la resolución aprobatoria del PDC.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-12-2018 - Id Reporte: SPDC-98-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó la instalación de foam acústico (NCR 75) según lo acordado en el PDC en el 80% de la superficie del salón.
Fecha Inicio Efectivo:	26-11-2018
Fecha Término Efectivo:	28-11-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan fotografías debidamente fechadas, tal cual se ofreció en el PDC.
Medios de Verificación:	- DSCN4364.JPG - DSCN4368.JPG - DSCN4376.JPG - DSCN4378.JPG - DSCN4380.JPG - DSCN4385.JPG
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Construcción de trampa de ruido en el acceso al local: La trampa genera un estanco acústico (con un alto grado de absorción), logrado mediante tabiques y puertas acústicas, generando una barrera acústica encargada de controlar a la fuente como un elemento de proyección hacia el exterior. Superficie total 12,5 mt ² STC60
Fecha Inicio:	22-10-2018
Fecha Término:	05-12-2018
Comentarios:	El proceso de construcción de este estanco acústico, pasa principalmente por la construcción de tabiques y puertas acústicas. se enviaron reportes y fotografías tanto del avance como de la obra finalizada.

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se instaló un estanco de sonido en el acceso del local, dando así cumplimiento total a la acción comprometida en la resolución aprobatoria del PDC.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-12-2018 - Id Reporte: SPDC-98-2018
----------------	---------------------------------------



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se instaló estanco de aluminio con vidrio laminado de 6 mm. tanto en puertas como en ventanas fijas y ventanas corredizas. Tal como se puede apreciar en fotografías adjuntas.
Fecha Inicio Efectivo:	19-11-2018
Fecha Término Efectivo:	22-11-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntan fotografías debidamente fechadas en formato .jpg de los trabajos indicados en la acción numero dos.
Medios de Verificación:	- DSCN4329.JPG - DSCN4348.JPG - DSCN4349.JPG - DSCN4350.JPG - DSCN4358.JPG - DSCN4359.JPG
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Aislamiento de ventanas mediante la instalación de vidrios acústicos del tipo termo-panel en cada una de las ventanas del frontis (dos unidades) y laterales del local (4 unidades). la combinación esta considerada para la instalación de un sistema de vidriado de espesores 6mm. + espacio + 8mm. superficie total 6mt2. STC56
Fecha Inicio:	22-10-2018
Fecha Término:	05-12-2018
Comentarios:	Se enviaron reportes del montaje de las ventanas y la obra finalizada incluyendo fotografías georeferenciadas.

5.1.3.1. Conclusiones Finales



Se instaló ventanales con vidrios acústicos cumplimiento así en forma total con la acción comprometida.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-12-2018 - Id Reporte: SPDC-98-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se instalaron ventanas en aluminio con vidrios laminados de 6mm. y debidamente selladas. Se instalaron en la parte posterior de las ya existentes(vidrios de colores).
Fecha Inicio Efectivo:	09-11-2018
Fecha Término Efectivo:	10-11-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan fotografías debidamente fechadas en formato .jpg de los trabajos realizados en las ventanas de la acción numero tres.
Medios de Verificación:	- DSCN4313.JPG - DSCN4315.JPG - DSCN4322.JPG - DSCN4323.JPG - DSCN4327.JPG - DSCN4328.JPG
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC; o valiéndose de otras expresiones análogas
Fecha Inicio:	22-10-2018
Fecha Término:	05-12-2018



Comentarios:	(i) En "impedimentos", se describirán y consideraran como tales, los problemas exclusivamente técnicos. (ii) En "acciones y plazo de avisos en caso de ocurrencia", se deberá proponer el aviso inmediato al SMA vía correo electrónico.
--------------	---

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Se informó a la SMA todas las acciones correspondientes relativas al PDC con fotografías. Dando cumplimiento total a la acción comprometida.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-12-2018 - Id Reporte: SPDC-98-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Los trabajos del PDC se realizaron del 09 de noviembre del 2018 al 28 de noviembre del 2018, de la siguiente forma: 09.11.2018 Instalación de ventanales (inicio y termino misma fecha señalada). Se adjuntan fotografías debidamente fechadas 20.11.2018 al 22.11.2018 Instalación de estanco de sonido. Se adjuntan fotografías debidamente fechadas. 26.11.2018 al 28.11.2018 Instalación de Foam Acústico. Se adjuntan fotografías debidamente fechadas. Destacar, Fotografías adjuntas evidencian el inicio y termino de los trabajos efectuados.
Fecha Inicio Efectivo:	09-11-2018
Fecha Término Efectivo:	28-11-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta PDF correspondiente a los trabajos efectuados, el cual contiene fotografías de inicio y termino de la obra.
Medios de Verificación:	- FOTOS ACCIÓN 4.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Medir el nivel de ruido después de haber implementado todas las acciones comprometidas (*).
Fecha Inicio:	22-10-2018
Fecha Término:	05-12-2018
Comentarios:	Se hará la medición de ruido después de implementadas las correcciones acústicas comprometidas Las mediciones tendrán como objetivo arrojar valores que se encuentren por debajo del límite normativo establecido en el D.S. NR. 38/2011.

5.1.5.1. Conclusiones Finales

Se realizó la medición de emisión de ruido correspondiente después de haber cumplido con todas las acciones comprometidas. Dando cumplimiento total a esta acción.

5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-12-2018 - Id Reporte: SPDC-98-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha dado cumplimiento a todas las acciones comprometidas en el PDC, por lo cual se procede a la medición de emisión de ruido según D.S. Nr. 38/11 de MMA.
Fecha Inicio Efectivo:	03-12-2018
Fecha Término Efectivo:	03-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta informe de emisión de ruido otorgado por la Empresa ISACUS, a cargo del Ingeniero acustico Sr. Jorge Villegas Ahumada.
Medios de Verificación:	- Certificacion MMA THE CLASSIC POOL.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Enviar a la Superintendencia un reporte con: a) una prueba para acreditar que todas las medidas han sido implementadas. Esto puede ser una fotografía de las medidas implementadas. b) El resultado de la medición de ruido realizada luego de haber implementado las medidas. c) Medios que acrediten fehacientemente los costos incurridos en la implementación de las medidas señaladas en las acciones nr. 1,2,3,4; así como en la medición a realizar una vez implementadas las mismas (facturas, boletas, etc.)
Fecha Inicio:	22-10-2018
Fecha Término:	05-12-2018
Comentarios:	Una vez finalizadas las obras, se enviarán a la Superintendencia fotografías de cada una de las tres acciones propuestas para la mitigación del ruido. Y además se acompañará una medición de ruido correspondiente.

5.1.6.1. Conclusiones Finales

Se enviaron facturas correspondientes para acreditar fehacientemente los costos incurridos en la implementación de las medidas señaladas en las acciones 1,2,3,y 4. Dando cumplimiento total a esta acción.

5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-12-2018 - Id Reporte: SPDC-98-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Dando cumplimiento a la acción comprometida en el PDC, se adjuntan facturas asociadas al costo por concepto de remodelación para disminuir el ruido del local.
Fecha Inicio Efectivo:	24-10-2018
Fecha Término Efectivo:	27-11-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan facturas correspondientes por concepto de remodelación del local.
Medios de Verificación:	- FACTURAS CLASSIC POOL.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 05-12-2018 10:17



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

