

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1672-2022

Con fecha 25-07-2022 16:57:57 hrs, el titular CULTIVOS YADRAN S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** MELCHOR 721 (RNA 110729)  
**Región:** Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** D-193-2021  
**Resolución aprueba PdC:** 5 / 2022  
**Fecha resolución aprobatoria:** 30-05-2022  
**Fecha generación PdC electrónico:** 11-07-2022  
**Frecuencia Reporte:** Trimestral  
**Plazo Reporte:** 28-10-2022  
**Fiscal instructor:** GONZALO ANDRES PAROT HILLMER

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1672-2022  
**Fecha de envío reporte:** 25-07-2022 16:57:53  
**Tipo reporte:** Inicial

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 28-07-2022  
**Fecha de término:** 28-07-2024  
**N° reporte:** 1 de 9.



## 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2021				2022								2023								2024																			
	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul					
1					■	■																																		
2						■	■	■																																
3								■	■	■	■	■																												
6						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
8												■	■																											
9																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
10									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■





## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

Emplazamiento de estructuras asociadas a la explotación del centro de cultivo de salmónidos fuera del área de concesión acuícola.

### Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Reubicación de Artefactos Navales dentro del área concesionada.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Retiro de Infraestructura
Subcategoría:	Acuícola
Fecha Inicio:	18-01-2022
Fecha Término:	06-02-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Artefactos Navales emplazados dentro del área concesionada.
Forma de Implementación:	<p>Mediante la contratación de servicios a una empresa autorizada para ejecutar fondeos, Cultivos Yadrán reubicará los artefactos navales dentro del área concesionada.</p> <p>Lo anterior, se verificará mediante levantamiento de los vértices de todas las estructuras con equipo GPS, fotografías fechadas y georreferenciadas, las que se contendrán en un informe de inspección de estructuras.</p> <p>Los medios de acreditación que darán cuenta de su ejecución se acompañarán en el Primer Reporte de Avance en razón de las fechas comprometidas para su implementación.</p> <p>El costo estimado, junto a la carta Gantt serán parte del Reporte Inicial asociado a la presente acción.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>De acuerdo a lo imputado por esta Superintendencia, Cultivos Yadrán S.A. comprometió la reubicación de Artefactos Navales dentro del área concesionada, mediante la contratación de servicios a una empresa autorizada para ejecutar fondeos.</p> <p>Así, se hace presente que aquello se encuentra totalmente implementado a la fecha de este Reporte, tal como da cuenta el Informe técnico que describe las estructuras asociadas al CES, junto a su ubicación geoespacial, incluyendo registro fotográfico fechado y georreferenciado de ello.</p> <p>Por último, se hace presente que se adjuntan los respaldos contables que acreditan la efectiva implementación de la acción.</p> <p>De este modo, la acción comprometida se encuentra totalmente ejecutada, siendo efectiva de acuerdo al propio indicador de cumplimiento de ella, ubicando todos los artefactos navales dentro del área concesionada y, por lo mismo, alcanzando la ejecución satisfactoria de aquello que fue comprometido en el presente Programa de Cumplimiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	18-01-2022
Fecha Término Efectivo:	06-02-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Informe técnico que describe las estructuras asociadas al CES, junto a su ubicación geoespacial.</li> <li>•Registro fotográfico fechado y georreferenciado de estructura reubicadas.</li> <li>•Respaldo contable que da cuenta de ejecución de acción.</li> </ul>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DTE N°2 Yadrán Febrero 2022.pdf</li> <li>- Esquema Ubicación Módulo - AANN Centro Melchor 721 11.07.22.pdf</li> <li>- Informe MCF Ensilaje Centro Melchor 721 (Diciembre 2021).pdf</li> <li>- Informe MCF Pontón Centro Melchor 721 (Diciembre 2021).pdf</li> <li>- OC 4700005175.PDF</li> <li>- Ensilaje.jpg</li> <li>- Modulo.jpg</li> <li>- Ponton.jpg</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? No



Fecha: 25-07-2022 16:57



*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

