

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1834-2022

Con fecha 09-12-2022 21:54:24 hrs, el titular TRANSELEC S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: LAT CHARRUA-LAGUNILLAS
Región: Región del Biobío

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-049-2020
Resolución aprueba PdC: 5 / 2020
Fecha resolución aprobatoria: 10-09-2020
Fecha generación PdC electrónico:
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 10-12-2022
Fiscal instructor: SIGRID FRANCISCA SCHEEL VERBAKEL

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1834-2022
Fecha de envío reporte: 09-12-2022 21:54:21
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 10-09-2020
Fecha de término: 31-03-2023
N° reporte: 9 de 11.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2020						2021						2022						2023																
	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r		
1	█	█	█	█																															
2		█	█	█																															
3			█	█	█	█	█	█	█																										
4			█	█	█	█	█	█	█																										
5			█	█	█	█	█	█	█																										
6			█	█	█	█	█	█	█																										
7			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
8			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
9			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
10			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█



11																																
R																																



6. Reporte acciones

Hecho 1

No dar cumplimiento satisfactorio a las medidas de compensación del impacto muy significativo sobre la vegetación lo que se traduce en:

- i) No acreditar la reforestación de las 10 hectáreas adicionales a la superficie de bosque nativo cortada (20 ha) en predios rurales acordados con Conaf;
- ii) No mantener la condición de prendimiento de los ejemplares en los predios reforestados.

Acciones Principales

N° Identificador:	8
Acción:	Evaluar la sobrevivencia de las especies nativas plantadas en el marco de la ejecución de la actividadde restauración ecológica de las 10,76 hectáreas de la Reserva Nonguén, tal como se indica en la Acción ID 7.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de flora
Fecha Inicio:	10-09-2020
Fecha Término:	11-03-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Sobrevivencia igual o superior al 80% de las especies nativas plantadas y replantes en caso de prendimiento inferior al 80%.



Forma de Implementación:	<p>Entre los meses de marzo y abril de cada año de la vigencia de este PdC, se evaluará la sobrevivencia de las de especies nativas plantadas (conforme a la Acción ID 7 anterior), siempre que hayan transcurrido a lo menos 6 meses del término de las actividades de plantación en la Reserva Nonguén.</p> <p>En este contexto, la primera evaluación de sobrevivencia se realizará entre los meses de marzo a abril de 2022 y en el mes de marzo de 2023.</p> <p>En el supuesto de verificarse una sobrevivencia inferior al 80%, se ejecutarán los replantes de especies que permitan alcanzar el indicador de cumplimiento comprometido.</p> <p>Estos replantes se deberán ejecutar con posterioridad a las evaluaciones de sobrevivencia y siempre entre los meses de junio y agosto del año respectivo.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el periodo septiembre-octubre-noviembre la principal actividad consistió en el monitoreo de sobrevivencia y chequeo de los parámetros comprometidos a evaluar por planta (DAC). Los resultados se encuentran descritos en el Informe y anexo adjunto, documentos preparados por la Universidad de Concepción, quienes se encuentran a cargo de realizar las actividades de restauración ecológica en el Parque Nacional Nonguén.
Fecha Inicio Efectivo:	18-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. KMZ Parcelas_monitoreo 2. Fotos Monitoreos (1) 3. Fotos Monitoreos (2) 4. Fotos Monitoreos (3) 5. Informe Avance PdC Diciembre 2022 Final 6. Anexo 1_Informe de monitoreos en PN. Nonguén 7. Archivo Excel_Detalle de resultados monitoreo individuos plantados en 2022 8. Archivo Excel_Detalle de resultados monitoreo individuos plantados en 2021



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 1. KMZ Parcelas_monitoreo.kmz - 2. Fotos Monitoreos (1).zip - 3. Fotos Monitoreo (2).zip - 4. Fotos Monitoreos (3).zip - 5. Informe Avance PdC Diciembre 2022 Final.pdf - 6. Anexo 1_Informe de monitoreos en PN. Nonguén.pdf - 7. Monitoreo_Plantas 2022.xlsx - 8. Monitoreo_Plantas 2021.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1736-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	10
Acción:	Evaluar la sobrevivencia de las especies nativas plantadas en el marco de la ejecución de la actividad de reforestación de 17,95 hectáreas en el predio El Combate, tal como se indica en la Acción ID 9.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	10-09-2020
Fecha Término:	11-03-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Sobrevivencia igual o superior al 80% de las especies nativas plantadas y replantes en caso de prendimiento inferior al 80%.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Entre los meses de marzo y abril de cada año de la duración de este PdC, se evaluará la sobrevivencia de las plantaciones de especies nativas plantadas (conforme a la Acción ID 9 anterior), siempre que hayan transcurrido a lo menos 6 meses del término de las actividades de plantación en el predio El Combate.</p> <p>En este contexto, la primera evaluación de sobrevivencia se realizará entre los meses de marzo a abril de 2022 y en el mes de marzo de 2023.</p> <p>En el supuesto de verificarse una sobrevivencia inferior al 80%, se ejecutarán los replantes de especies que permitan alcanzar el indicador de cumplimiento comprometido.</p> <p>Estos replantes se deberán ejecutar con posterioridad a las evaluaciones de sobrevivencia y siempre entre los meses de junio y agosto.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>Se acompaña informe que contiene el detalle de las actividades ejecutadas en el trimestre septiembre-octubre-noviembre 2022 en el predio El Combate, las que corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Resumen de actividades de monitoreo de sobrevivencia, realizada en las parcelas de seguimiento establecidas con objetivo muestral. b) Informe estado general de la plantación y condición del predio, desde los puntos de monitoreo fotográfico. c) Inicio de los ciclos de riego, los que se mantendrán por toda la temporada estival. d) Aplicación de control químicos de malezas arbustivas. e) Chequeo de condición de cortafuegos en el perímetro del predio El Combate
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>05-04-2022</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	
<p>Estado Actual de la Acción:</p>	<p>En ejecución</p>



Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotos aplicación herbicida (1) 2. Fotos aplicación herbicida (2) 3. Fotos Cortafuegos (1) 4. Fotos Cortafuegos (2) 5. Fotos Ejemplares (1) 6. Fotos Ejemplares (2) 7. Fotos Ejemplares (3) 8. Fotos Monitoreo sobrevivencia (1) 9. Fotos Puntos de seguimiento (1) 10. Fotos Puntos de seguimiento (2) 11. Fotos Riego (1) 12. Fotos Riego (2) 13. 9no Reporte El Combate Dic 2022_Final
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Fotos Aplicación herbicida (1).zip - 2. Fotos Aplicación herbicida (2).zip - 3. Fotos Cortafuegos (1).zip - 4. Fotos Cortafuegos (2).zip - 5. Fotos Ejemplares (1).zip - 6. Fotos Ejemplares (2).zip - 7. Fotos Ejemplares (3).zip - 8. Fotos Monitoreo sobrevivencia (1).zip - 9. Fotos Puntos de seguimiento (1).zip - 10. Fotos Puntos de seguimiento (2).zip - 11. Fotos Riego (1).zip - 12. Fotos Riego (2).zip - 13. 9no Reporte El Combate Dic 2022_Final.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1736-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 09-12-2022 21:54



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

