

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-135-2019

Con fecha 22-01-2019 21:41:34 hrs, el titular AGRICOLA SANTA MARTA DE LIRAY S A ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** AVES SANTA MARTA DE LIRAY S.A. - COLINA  
**Región:** Región Metropolitana

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** D-021-2018  
**Resolución aprueba PdC:** 5 / 2018  
**Fecha resolución aprobatoria:** 27-07-2018  
**Fecha generación PdC electrónico:** 09-08-2018  
**Frecuencia Reporte:** Bimestral  
**Plazo Reporte:** 07-02-2019  
**Fiscal instructor:** CATALINA CONSTANZA URIBARRI JARAMILLO

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-135-2019  
**Fecha de envío reporte:** 22-01-2019 21:41:34  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 07-08-2018  
**Fecha de término:** 08-07-2019  
**N° reporte:** 3 de 6.



## 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

| Acción | 2018 |     |     |     |     | 2019 |     |     |     |     |     |     |
|--------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        | Ago  | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul |
| 1      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
| 2      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
| 3      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
| 4      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
| 5      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
| 6      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
| 7      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
| 8      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
| 9      |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
| 10     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
| 11     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |



|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## 6. Reporte acciones

### Hecho 3

Reemplazar el larvicida a base de ciromazina autorizado, por dípteros sinantrópicos para el control de larvas de moscas.

### Acciones Principales

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| N° Identificador:                | 7  |
| Acción:                          | actualización de las RCA 14/2001 y 400/2008.   |
| Tipo de Acción:                  | Por Ejecutar   |
| Fecha Inicio:                    | 07-08-2018   |
| Fecha Término:                   | 18-03-2019   |
| Indicadores de Cumplimiento:     | presentación de consulta de pertinencia y respuesta por parte del SEIA.  |
| Forma de Implementación:         | Se presentará una Consulta de Pertinencia referida al cambio del sistema de control de vectores, en el cual se aplicará Ciromazina como plaguicida en diferentes puntos a definir en el Plan de Manejo Integral de Plagas. El plazo es 30 días para presentación de Consulta y 120 días para respuesta por parte del SEA. Total 150 días   |
| Acciones Alternativas:           |  |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:      | como se indicó en el reporte anterior, el 10 de septiembre del 2018 se ingresó la Consulta de Pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental, quien el 27 de noviembre del 2018 entregó una serie de consultas adicionales de fondo, las que fueron respondidas el día 10 de enero del 2019 y subida a la plataforma electrónica el día 16 de enero del 2019. en este momento se encuentra en evaluación. |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 23-08-2018   |
| Fecha Término Efectivo:          |  |
| Estado Actual de la Acción:      | En ejecución   |



|   |   |
|---|---|
| Descripción Medios de Verificación:   | el día 10 de enero del 2019 se ingresó la respuesta a la solicitud de antecedentes adicionales de fondo, que se observa en documento que se acompaña. |
| Medios de Verificación:   | - ingreso respuesta a solicitud de antecedentes.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | Sí  |
| Fecha Impedimento:  | 27-11-2018  |
| Archivos Asociados al Impedimento   | - Carta de solicitud de antecedentes adicionales de fondo.pdf   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-103-2018   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |



## Hecho 7

No cargar en el Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA los informes de análisis de compost de los años 2015, 2016 y 2017

### Acciones Principales

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| N° Identificador:                | 15   |
| Acción:                          | Informar a la Superintendencia del Medioambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC, y de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta M° 116/2018 de esta Superintendencia.   |
| Tipo de Acción:                  | Por Ejecutar   |
| Fecha Inicio:                    | 07-08-2018   |
| Fecha Término:                   | 08-07-2019   |
| Indicadores de Cumplimiento:     | Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresado los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el PDC.   |
| Forma de Implementación:         | Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la Resolución que apruebe el PDC se accederá al SPDC y se cargará el programa y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. |
| Acciones Alternativas:           |  |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:      | El 6 de diciembre del 2018 se ingresó el segundo reporte bimensual. En esta ocasión, se ingresa el tercer reporte bimensual.   |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 10-10-2018   |
| Fecha Término Efectivo:          |  |



|   |   |
|---|---|
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | se adjunta copia del comprobante de envío del reporte SPDC 103-2018 |
| Medios de Verificación:   | - comprobante segundo reporte.pdf                                   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-103-2018   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |



Fecha: 22-01-2019 21:41



*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

