

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2084-2023

Con fecha 06-07-2023 01:28:17 hrs, el titular SERVICIOS INDUSTRIALES B Y B NETS LTDA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: TALLER B Y B
Región: Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-184-2021
Resolución aprueba PdC: 6 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 28-12-2022
Fecha generación PdC electrónico: 19-01-2023
Frecuencia Reporte: Semestral
Plazo Reporte: 05-07-2023
Fiscal instructor: JAIME ALBERTO JELDRÉS GARCÍA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2084-2023
Fecha de envío reporte: 06-07-2023 01:28:17 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 05-01-2023
Fecha de término: 05-04-2024
N° reporte: 1 de 4.



6. Reporte acciones

Hecho 2

Deficiente manejo de los lodos producidos en el Proyecto, al constatarse que:

- no se cuenta con bomba de diafragma de respaldo para realizar mantenencias mecánicas o ante fallas de emergencia;
- no se mide la humedad del lodo, a fin de garantizar se ajuste a lo comprometido en su RCA;
- se mantienen los lodos en condición de intemperie, expuestos al ingreso de aguas lluvias sobre los maxisacos y al proceso de lixiviación subsiguiente, rehidratado por las aguas lluvias, y desprendiendo agua sobre la losa donde encuentran, y posteriormente, durante su transporte.

Acciones Principales

N° Identificador:	8
Acción:	Adquisición de bomba de diafragma de respaldo.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Mejoras a instalaciones.
Fecha Inicio:	28-12-2017
Fecha Término:	17-01-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Existencia de una bomba de diafragma de respaldo en bodega.
Forma de Implementación:	Se adquirió bomba de diafragma de respaldo para realizar mantenencias mecánicas o ante fallas de emergencia.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó la compra de nuevos equipos bomba de diafragma. Se realizó la instalación de bomba de diafragma de respaldo.
Fecha Inicio Efectivo:	28-12-2017
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	1.- Factura de compra de bomba de diafragma. 2.- Fotografía georreferenciada de bomba de diafragma en uso. 3.- Fotografía georreferenciada de bomba de diafragma respaldo instalada. 4.- Fotografía georreferenciada de bomba de respaldo en Bodega.
Medios de Verificación:	- Bomba diafragma respaldo.jpg - Bomba diafragma.jpg - FA 834 Bomba diafragma.pdf - Fact.N°2518 Prime Pumps Chile Spa.jpeg - Bomba de respaldo en bodega.jpg
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	9
Acción:	Retiro periódico de maxisacos con lodos del proyecto.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Control de ingreso/egreso de residuos
Fecha Inicio:	30-09-2018
Fecha Término:	30-10-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Retiro mensual de los maxisacos con lodos del proyecto. Retiro de maxisacos acopiados a la intemperie sobre losa.
Forma de Implementación:	Se elaborará una calendarización de retiro de maxisacos con lodos del proyecto, para proceder a él de forma mensual. Se hace presente que los maxisacos se acopian sobre losa, de tal manera que eventual liberación de percolados no genere derrames al exterior de esta (respetando además requerimientos técnicos de apilado). El transporte de dichos maxisacos se realiza por transportista debidamente autorizado por la Autoridad Sanitaria, siendo de su responsabilidad contar con las medidas adecuadas para evitar liberación de percolados



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Calendario Trimestral 2023 de retiro de lodos. Reporte Anual Año 2020 SINADER. Reporte Anual Año 2021 SINADER.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Calendario Trimetral año 2023, despacho de lodos. Reporte Anual Año 2020 del Sistema Nacional de Declaracion de Residuos. Reporte Anual Año 2021 del Sistema Nacional de Declaración de Residuos. Reporte Anual Año 2022 del Sistema Nacional de Declaración de Residuos.
Medios de Verificación:	- Calendario retiro lodos trimestral.pdf - Declaración_SINADER Anual 2020.pdf - Declaración_SINADER Anual 2021.pdf - Declaración_SINADER Anual 2022.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 06-07-2023 1:28



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

