

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1968-2023

Con fecha 22-03-2023 17:57:56 hrs, el titular MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** SISTEMA VIAL NORTE-SUR - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS  
**Región:** Región Metropolitana

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** D-259-2021  
**Resolución aprueba PdC:** 7 / 2023  
**Fecha resolución aprobatoria:** 16-02-2023  
**Fecha generación PdC electrónico:** 10-03-2023  
**Frecuencia Reporte:** Trimestral  
**Plazo Reporte:** 20-05-2023  
**Fiscal instructor:** FERNANDA NINOSKA PLAZA TAUCARE

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1968-2023  
**Fecha de envío reporte:** 22-03-2023 17:57:54  
**Tipo reporte:** Inicial

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 20-02-2023  
**Fecha de término:** 07-03-2025  
**N° reporte:** 1 de 10.









## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

Incumplimiento de las medidas y condiciones establecidas por la RCA N° 376/2000 para la medición de ruidos en cuanto:

- a) Realizó mediciones de ruidos en horarios diurnos y nocturnos, que no correspondían al de máxima exposición de ruidos.
- b) Excedencia de los límites máximos permisibles de ruido.

### Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Contratación Ingeniera Civil Acústica (funcionario) especializada en ruido.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-07-2022
Fecha Término:	01-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Funcionaria acústica contratada mediante Resolución Exenta de contratación N°125355/160/2022 de fecha 29 de noviembre de 2022.
Forma de Implementación:	Se contrata especialista acústico. Ver Anexo N° 1.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Funcionaria acústica contratada mediante Resolución Exenta desde 01.07.2022.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2022
Fecha Término Efectivo:	07-03-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	-Resolución Exenta RA N° 125355/82/2022 de fecha 08.07.2022, que inicia contrata desde el 01.07.2022 hasta el 31.12.2022. -Resolución Exenta RA N° 125355/160/2022 de fecha 29.11.2022, que inicia contrata desde el 01.01.2023 hasta el 31.12.2023.
Medios de Verificación:	- ANEXO N°1 RESOLUCION CONTRATACION PROFESIONAL ACUSTICO.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

**ATENCIÓN:** La acción 1 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 01-07-2022, y la fecha real de término es: 07-03-2025.

N° Identificador:	2
Acción:	Instructivo "Monitoreo Ruido aprobado por el Inspector Fiscal del contrato Sistema Norte Sur para la etapa de operación". Ver Anexo N° 2.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	18-01-2022
Fecha Término:	18-01-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación del Instructivo Monitoreo Ruido al 100% aprobado por el Inspector Fiscal del contrato Sistema Norte Sur para la etapa de operación de acuerdo al Ordinario N°17083 de fecha 18.01.2022. Ver Anexo N°2.
Forma de Implementación:	Implementación del Instructivo que permite dar cumplimiento a la metodología establecida en el Plan de Monitoreo aprobada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, Región Metropolitana.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Instructivo monitoreo ruido contrato Sistema Norte Sur, etapa de operación, aprobado por el Inspector Fiscal a través del Ordinario N°17083 de fecha 18.01.2022.
Fecha Inicio Efectivo:	18-01-2022
Fecha Término Efectivo:	18-01-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	-Instructivo monitoreo ruido contrato Sistema Norte Sur, etapa de operación. -Ordinario N°17083 de fecha 18.01.2022. Inspector Fiscal aprueba monitoreo ruido contrato Sistema Norte Sur, etapa de operación.
Medios de Verificación:	- ANEXO N°2 INSTRUCTIVO METODOLOGÍCAS EN LA MEDICIÓN DE RUIDO.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
Acción:	Implementación de la aislación en las juntas de dilatación de los paneles aislantes del Puente Mayor Envergadura. Ver Anexo N°4
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	03-02-2022
Fecha Término:	03-02-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación del 100%de las actividades programadas para la instalación de los nuevos paneles aislantes bajo la estructura del Puente Mayor Envergadura.
Forma de Implementación:	Instalación de paneles acústicos de material ligero (placa con malla acma) en losa del viaducto de Puente Mayor Envergadura y sus respectivos pilares de soporte, en los estribos norte y sur de Puente. Ver Anexo N°4
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Implementación de la aislación en las juntas de dilatación de los paneles aislantes del Puento Mayor Envergadura.
Fecha Inicio Efectivo:	03-02-2022
Fecha Término Efectivo:	03-02-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	MINUTA ACTUALIZACION ACCIONES IF
Medios de Verificación:	- ANEXO N°4 MINUTA ACTUALIZADA ACCIONES IF.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	4
Acción:	Realización de Monitoreo acústico según el Plan de Seguimiento correspondiente a los periodos a diciembre 2021 y marzo 2022 Ver Anexo N°5
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de ruido
Fecha Inicio:	05-12-2021
Fecha Término:	15-03-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación del 100% del Plan de Seguimiento acústico.
Forma de Implementación:	Realización del monitoreo de ruido de acuerdo al plan de seguimiento. Ver Anexo N°5
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Realización del monitoreo de ruido de acuerdo al plan de seguimiento diciembre 2021 y marzo 2022.
Fecha Inicio Efectivo:	13-12-2021
Fecha Término Efectivo:	24-03-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	-Informe de monitoreo de ruido de diciembre 2021. -Informe de monitoreo de ruido de marzo 2022.
Medios de Verificación:	- ANEXO N°5 INFORMES MONITOREO RUIDO DIC21_MARZ22_VF.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

**ETFAS Utilizadas:**

- Código: 043-01.
- Razón Social: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Nombre Sucursal: SEMAM.
- Comuna: SEMAM.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Medición de ruido	Medición

**ATENCIÓN:** La acción 4 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-03-2022, y la fecha real de término es: 24-03-2022.



## Hecho 2

Titular no mantiene actualizada la información relativa a consultas de pertinencia, requerida a través de la plataforma Sistema de Resoluciones de Calificación Ambiental.

### Acciones Principales

N° Identificador:	9
Acción:	Ingreso al Sistema de Resoluciones de Calificación Ambiental de la consulta de pertinencia resuelta a través de la Resolución Exenta N° 560/2015 dictada por el Servicio de Evaluación Ambiental. Ver Anexo N°8
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	20-12-2021
Fecha Término:	20-12-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Reporte de ingreso de la Resolución de Calificación Ambiental. Ver Anexo 9.
Forma de Implementación:	Dar cumplimiento al procedimiento.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Ingreso al Sistema de Resoluciones de Calificación Ambiental de la consulta de pertinencia resuelta a través de la Resolución Exenta N° 560/2015 dictada por el Servicio de Evaluación Ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	20-12-2021
Fecha Término Efectivo:	20-12-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	-Comprobante de ingreso de resolución Exenta N° 560/2015 a SRCA. -Resolución Exenta N°1752 del 15.06.2022 que aprueba el Procedimiento para la revisión de la Resolución de respuesta a la Consulta de Pertinencia de un contrato y para la actualización del Sistema de Resoluciones de Calificación Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente.



Medios de Verificación:	- ANEXO N°8 Y 9 COMPROBANTE DE INGRESO PERTINENCIA Y RES. PROCEDIMIENTO REVISION RCA.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 22-03-2023 17:57



*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

