

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2249-2023

Con fecha 24-11-2023 12:58:41 hrs, el titular Gladys Navarro ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** PARRILLADA NAVARRO  
**Región:** Región de los Lagos

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** D-027-2023  
**Resolución aprueba PdC:** 2 / 2023  
**Fecha resolución aprobatoria:** 26-05-2023  
**Fecha generación PdC electrónico:** 16-08-2023  
**Frecuencia Reporte:** Sin Reportes de Avance  
**Plazo Reporte:** 26-08-2023  
**Fiscal instructor:** JAVIERA VALENCIA MUÑOZ

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-2249-2023  
**Fecha de envío reporte:** 24-11-2023 12:58:41 - Fuera de Plazo  
**Tipo reporte:** Inicial

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 26-05-2023  
**Fecha de término:** 26-08-2023  
**N° reporte:** 1 de 2.



## 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2023			
	May	Jun	Jul	Ago
1				
2				
3				
4				
5				
R				



## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

La obtención, con fecha 27 de mayo de 2022, de un Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 63 dB(A), todas las mediciones efectuadas en horario nocturno, en condición externa y en un receptor sensible ubicado en Zona Rural.

### Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Puerta Acústica: Se basa en la construcción de una puerta acústica tipo sandwich, de características similares al encierro acústico. Esto es, ambas caras de acero de 2 mm, con nucleo de 50 mm de espesor y densidad superficial de 32kg/m <sup>3</sup> . Esta debe tener un marco perimetral estructural y pomeles que soporten el peso de esta.
Fecha Inicio:	31-05-2023
Fecha Término:	14-06-2023
Comentarios:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se procede a la cotización y compra de materiales para la creación de la puerta acústica y posterior instalación de la misma en el local.</p> <p>Se deja constancia que para poder realizar el reporte de la presente acción, recién estuvo disponible el día 23 de Noviembre, fecha en que me notifican la validación del programa de cumplimiento, toda vez que con fecha 25 de Septiembre se envía correo a <a href="mailto:oficinadepartes@sma.gob.cl">oficinadepartes@sma.gob.cl</a> y a <a href="mailto:snifa@sma.gob.cl">snifa@sma.gob.cl</a>, informando el envío del programa de cumplimiento vía correo electrónico, toda vez que en la plataforma de la sma no aparecía la opción de realizar reporte (adjuntando el respectivo pantallazo), como tampoco me dejaba subir los archivos que dan cuenta del cumplimiento del programa (adjunto los documentos respectivos), el 10 de Noviembre se vuelve a enviar mail preguntando si había alguna novedad y no hubo respuesta.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	31-05-2023
Fecha Término Efectivo:	14-06-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>1) Facturas por las compras de materiales para la creación e instalación de la puerta solicitada.</p> <p>2) Set de 14 fotografías relacionadas con la puerta existente en el local al momento de la infracción y la instalación de la nueva puerta.</p>
Medios de Verificación:	- accion 1.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 24-11-2023 12:58

*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

