

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2253-2023

Con fecha 27-11-2023 00:18:25 hrs, el titular SOCIEDAD GTI LIMITADA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: GTI SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-023-2023
Resolución aprueba PdC: 2 / 2023
Fecha resolución aprobatoria: 25-09-2023
Fecha generación PdC electrónico: 17-10-2023
Frecuencia Reporte: Reporte de Avance Único
Plazo Reporte: 10-11-2023
Fiscal instructor: MARÍA PAZ CORDOVA VICTORERO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2253-2023
Fecha de envío reporte: 27-11-2023 00:18:24 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 26-09-2023
Fecha de término: 24-11-2023
N° reporte: 1 de 2.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2023				
	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1					
2					
3					
4					
12					
R					



6. Reporte acciones

Hecho 1

La obtención, con fecha 19 de octubre de 2021, de un Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 68 dB(A), en medición efectuada en horario diurno, en condición externa, en un receptor sensible ubicado en Zona III.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Cierre de Taller
Fecha Inicio:	27-07-2023
Fecha Término:	21-09-2023
Comentarios:	Se contempla cerramiento de piso a cielo con una puerta de acceso al Taller. Todo lo anterior construido con perfiles de acero tubular cuadrado revestidos por plancha de acero perforada rellena con material absorbente acústico del tipo lana Roca basáltica de espesor 100 mm. (Plazo: Acción: ya Ejecutada y terminada el pasado 21-09-2023)
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se adjuntan plano- lámina de arquitectura con fotografías de verificación
Fecha Inicio Efectivo:	02-08-2023
Fecha Término Efectivo:	29-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Lámina con Planos y fotografías con fechas y coordenadas UTM. Se adjuntan plano- lámina de arquitectura con fotografías de verificación
Medios de Verificación:	- Lamina Cerramiento Acustico GTI A1_.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

ATENCIÓN: La acción 1 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 21-09-2023, y la fecha real de término es: 29-09-2023.

N° Identificador:	2
Acción:	Una vez ejecutadas todas las acciones de mitigación de ruido, se realizará una medición de ruido por una empresa ETFA con el objetivo de acreditar el cumplimiento del D.S.N°38/2011 del MMA.
Fecha Inicio:	26-09-2023
Fecha Término:	24-11-2023
Comentarios:	Se adjunta como Anexo 2: "Informe Técnico de Medición" – documento 066-01MED2023-186_Rev.0. Elaborado por la empresa VibroAcústica Inspección Ambiental de fecha 27.09.2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta en formato PDF el "Informe Técnico de Medición" – documento 066-01MED2023-186_Rev.0. Elaborado por la empresa VibroAcústica Inspección Ambiental de fecha 27.09.2023
Fecha Inicio Efectivo:	25-09-2023
Fecha Término Efectivo:	27-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>La Entidad Vibroacústica Inspección Ambiental Limitada, código ETFA 066-1, sucursal La Capitanía, realizó mediciones de nivel de presión sonora equivalente (NPSeq), con la finalidad de cuantificar la emisión sonora durante las faenas desarrolladas al interior de la empresa, hacia las edificaciones residenciales aledañas a sus instalaciones, posterior a la implementación de medidas de control de ruido. Se realizó una medición de ruido en jornada diurna sobre un (1) puntos de medición, el día 25 de septiembre de 2023, en el horario de 09:52 a 09:58 horas. Durante el periodo de medición, se observó faenas de cortes con esmeril angular al interior del taller / galpón de la empresa GTI Climatización</p> <p>1 RESUMEN; 2 INTRODUCCIÓN; 3 OBJETIVOS; 4 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE; 5 ANTECEDENTES DE LA INSPECCIÓN; 6 MEDICIÓN DE RUIDO; 7 RESULTADOS; 8 CONCLUSIONES; ANEXO A: FICHAS DE MEDICIÓN POR PUNTO; ANEXO B: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN; ANEXO C: DECLARACIONES JURADAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ETFA Y EL INSPECTOR AMBIENTAL.</p>
Medios de Verificación:	- 066-01MED2023-167SMA Rev. 0 GTI Climatización.n.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 066-01.
- Razón Social: Vibroacústica inspección ambiental limitada.
- Nombre Sucursal: La Capitanía.
- Comuna: La Capitanía.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
------------------	-----------



Medición de ruido	Medición
Medición de ruido	Análisis

N° Identificador:	3
Acción:	Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.
Fecha Inicio:	26-09-2023
Fecha Término:	24-11-2023
Comentarios:	Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Para dar cumplimiento a dicha carga, se deberá emplear su clave única para operar en los sistemas digitales de la Superintendencia, conforme a lo indicado en la Res. Ex. SMA N° 2129/2020. Debiendo cargar el programa en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe el Programa de Cumplimiento, de conformidad a lo establecido en la Res. Ex. SMA N° 166/2018.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se Carga archivo en formato PDF: CVPDC-1803[1647], y que corresponde al Programa de Cumplimiento asociado al Rol F-023-2023, y se ha validado su contenido en relación a la Resolución Exenta 2 / 2023, y se encuentra habilitado el reporte de cumplimiento en el Sistema de Reporte de Programas de Cumplimiento
Fecha Inicio Efectivo:	06-10-2023
Fecha Término Efectivo:	23-11-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se Carga archivo en formato PDF: CVPDC-1803[1647]
Medios de Verificación:	- CVPDC-1803[1647].pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	4
Acción:	Cargar en el portal SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N°166/2018 de la SMA.
Fecha Inicio:	26-09-2023
Fecha Término:	24-11-2023
Comentarios:	(i) Impedimentos: se considerarán como tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes; (ii) Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación; y (iii) Acción alternativa: en caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación será a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta compilado parcial de Reportes a la Fecha
Fecha Inicio Efectivo:	27-11-2023
Fecha Término Efectivo:	27-11-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta compilado parcial de Reportes a la Fecha
Medios de Verificación:	- Reporte 1-20231127_001329.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



ATENCIÓN: La acción 4 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 24-11-2023, y la fecha real de término es: 27-11-2023.

N° Identificador:	12
Acción:	Reubicación de Equipos y mesones de trabajo (terminado)
Fecha Inicio:	26-09-2023
Fecha Término:	24-11-2023
Comentarios:	Reubicación de los equipos componentes del flujo y ciclo de trabajo del taller, trasladando los equipos y/o maquinarias necesarias al sector norte del recinto, el cual es el más alejado al receptor sensible. Se adjunta como Anexo 1: plano ilustrativo de situación anterior y situación Final, más Fotografías.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reubicación de los equipos componentes del flujo y ciclo de trabajo del taller, trasladando los equipos y/o maquinarias necesarias al sector norte del recinto, el cual es el más alejado al receptor sensible.
Fecha Inicio Efectivo:	02-08-2023
Fecha Término Efectivo:	29-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta como Anexo 1: plano ilustrativo de situación anterior y situación Final, más Fotografías.
Medios de Verificación:	- Lamina Cerramiento Acustico GTI A1_.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 27-11-2023 0:18



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

