

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2304-2023

Con fecha 29-12-2023 12:56:04 hrs, el titular ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: ALCANTARILLADO Y AS CURACO DE VELEZ
Región: Región de los Lagos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-124-2021
Resolución aprueba PdC: 6 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 09-12-2022
Fecha generación PdC electrónico: 02-10-2023
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 09-11-2023
Fiscal instructor: GABRIELA FRANCISCA TRAMÓN PÉREZ

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2304-2023
Fecha de envío reporte: 29-12-2023 12:56:02 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 09-01-2023
Fecha de término: 09-01-2024
N° reporte: 10 de 11.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2022												2023												2024
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									



11																												
12																												
13																												
14																												
R																												



6. Reporte acciones

Hecho 1

Operación deficiente de la planta de tratamiento de Aguas Servidas, al no mantener operativas las bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio para la desinfección del efluente.

Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	Informar a la Superintendencia de Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga para implementar el SPDC
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	09-01-2023
Fecha Término:	09-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> - Comprobantes de envío del PdC en el SPDC - Comprobante de aprobación del PdC en el SPDC - Comprobante de envío de reporte inicial del PdC. - Comprobante de envío de reportes de avances del PdC - Comprobante de envío de reporte final del PdC
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Acciones Alternativas:	6.



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reporta en el sistema digital de la SMA correspondiente al SPDC , los comprobantes de envío de PdC en el SPDC y de aprobación del PdC en el SPDC. Se incorpora al reporte el comprobante del reporte de avance anterior, correspondiente al Reporte de Avance N°9. Se incorpora también el reporte en la Plataforma SSA de los resultados del monitoreo del efluente del mes de octubre de 2023, realizado por la empresa ETFA CONEMI.
Fecha Inicio Efectivo:	16-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>A continuación, se indican los medios de verificaciones correspondientes a esta acción: Archivo N°1: Reporte de Avance N°9.</p> <p>Archivo N°2. 1.- Comprobante de envío programa de cumplimiento con fecha 16 de febrero de 2023. 2.- Comprobante de devolución de programa de cumplimiento con fecha 14 de marzo de 2023 3.- Comprobante de envío programa de cumplimiento con fecha 17 de marzo de 2023. 4.- Comprobante de devolución de programa de cumplimiento con fecha 28 de septiembre de 2023 5.- Comprobante de envío programa de cumplimiento con fecha 29 de septiembre de 2023. 6.- Comprobante de devolución de programa de cumplimiento con fecha 02 de octubre de 2023. 7.- Comprobante de envío programa de cumplimiento con fecha 02 de octubre de 2023. 8.- Comprobante de validación programa de cumplimiento con fecha 02 de octubre de 2023.</p> <p>Archivo N°3: Comprobante reporte en plataforma SSA del monitoreo de la calidad del efluente mes de septiembre de 2023.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - ComprobanteEnvioReporte AVANCE 9.pdf - Verificadores Accion 2 - reporte 1 (2).zip - SSA MONITOREO CALIDAD EFLUENTE OCTUBRE 2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2274-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
Acción:	Monitoreo mensual de la calidad del efluente descargado
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	09-03-2023
Fecha Término:	09-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Monitoreo del 100% de los parámetros mensualmente
Forma de Implementación:	Estos muestreos, mediciones y análisis se realizarán a través de una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), de manera mensual, tomando en cuenta todos los parámetros de calidad señalados en el punto c.3 del considerando 4.2 de la RCA N° 817/2012: Coliformes fecales, DBO5, fósforo, nitrógeno, pH, sólidos suspendidos totales, aceites y grasas y temperatura. Todos los parámetros deberán tener 1 muestra compuesta mensual, salvo pH y temperatura para los cuales se deben extraer 24 muestras puntuales en un día de control. Se monitoreará además el parámetro Caudal, según lo establecido en el considerando c.2 del mismo considerando de la RCA. El caudal será medido diariamente el l/s.”
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En este apartado se reporta el informe mensual de mes de Octubre de 2023 con resultados obtenidos por monitoreo realizado por la empresa ETFA CONEMI. El monitoreo fue realizado entre el 19 y el 20 de octubre de 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	En medio de verificación se incorpora el informe de resultados con el monitoreo realizado en el mes de octubre de 2023, y sus respectivos anexos.
Medios de Verificación:	- Informe N°10919 Ilustre Municipalidad de Curaco de Velez AS -octubre 2023 (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2272-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 038-01.
- Razón Social: Control de Emisiones SpA.
- Nombre Sucursal: CONEMI - Control de Emisiones.
- Comuna: CONEMI - Control de Emisiones.
- Región: Región de los Lagos.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

Organismos No ETFA:

- Razón Social: Control de Emisiones SpA.
- Rut: 76164728-8.
- Nombre Sucursal: CONEMI - Control de Emisiones.
- Región : Región de los Lagos.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas Residuales	Emision	Muestreo
Agua	Aguas Residuales	Emision	Medición
Agua	Aguas Residuales	Emision	Análisis



N° Identificador:	4
Acción:	Programa de Inspección de funcionamiento y Mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas servidas.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Diagnóstico
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	09-01-2023
Fecha Término:	09-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Ejecución del 100% de las actividades de mantención
Forma de Implementación:	Se llevará en forma semestral, realizado por empresa especializada.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Con fecha 6 de diciembre de 2023 se cuenta con cotización para realizar la visita semestral correspondiente al segundo semestre de 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	22-12-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se incorpora cotización correspondiente a visita técnica a realizar en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Curaco de Vélez.
Medios de Verificación:	- Cotización 18484.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2274-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	5
Acción:	Implementación de un protocolo y plan de acción ante la superación de los límites máximos permitidos para la descarga según RCA N° 817/2012, de acuerdo a los resultados de los autocontroles periódicos que se deberá efectuar y reportar de acuerdo al D.S. N° 90/2000.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Disposición de efluentes
Fecha Inicio:	09-03-2023
Fecha Término:	09-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Aplicación del Protocolo y Plan de acción en el 100% de los casos donde se presentó superación a los límites máximos para la descarga establecidos en RCA.
Forma de Implementación:	Una vez iniciado los autocontroles se implementará el protocolo y plan de acción asociado.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se incorpora Protocolo y Plan de Acción ante la superación de los límites máximos permitidos para la descarga según RCA N° 817/2012, de acuerdo a los resultados de los autocontroles periódicos que se deberá efectuar y reportar de acuerdo al D.S. N° 90/2000.
Fecha Inicio Efectivo:	06-11-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se incorpora el protocolo y plan de acción asociado a la superación de los límites máximos permitidos para la descarga según RCA N° 817/2012, de acuerdo a los resultados de los autocontroles periódicos que se deberá efectuar y reportar de acuerdo al D.S. N° 90/2000. Cabe señalar que la superación de uno o más parámetros que superen los límites máximos de la normativa mencionada deben ser remuestreados por una entidad ETFA.
Medios de Verificación:	- PROTOCOLO Y PLAN DE ACCIÓN V1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2274-2023



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Acciones Alternativas

N° Identificador:	6
Acción:	Entrega de los reportes y medios de verificación ante impedimento de reportarlos a Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente
Tipo de Acción:	Alternativa
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	09-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	1 día hábil posterior a la ocurrencia del impedimento.
Forma de Implementación:	Se reportará medio la oficina de partes virtual que corresponde al correo Electrónico oficinadepartes@sma.gob.cl en horario establecido por la autoridad.
Acción Principal:	2.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	A través del Decreto Alcaldicio N° 1642 de fecha 19 de diciembre de 2023, se aprueba la implementación de un Protocolo y Plan de Acción ante la superación de los límites máximos permitidos para la descarga según RCA 817/2012, de acuerdo a los resultados de los autocontroles periódicos que se deben efectuar y reportar de acuerdo al D.S. N°90/2000. Se socializa a través de correo electrónico el Protocolo y Plan de Acción con el Operador de la Planta y con los trabajadores de la Municipalidad que tienen que ver con la Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Fecha Inicio Efectivo:	19-12-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se incorporan en los verificadores:</p> <p>1.- Decreto Alcaldicio N° 1642 de fecha 19 de diciembre de 2023, se aprueba la implementación de un Protocolo y Plan de Acción ante la superación de los límites máximos permitidos para la descarga según RCA 817/2012, de acuerdo a los resultados de los autocontroles periódicos que se deben efectuar y reportar de acuerdo al D.S. N°90/2000.</p> <p>2.- Respaldo de correo electrónico enviado al Operador de la Planta de Tratamiento de Aguas y trabajadores del Municipio que tienen que ver con la Operación de la PTAS. El correo tiene como instrucción la socialización del Protocolo y Plan de Acción incorporado en el presente medio de verificación.</p>
Medios de Verificación:	<p>- Envío Protocolo y Plan de Acción correo electrónico.pdf - DECRETO 1642.pdf</p>
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2270-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

No reporta los resultados del Programa de Vigilancia Ambiental.

Acciones Principales

N° Identificador:	7
Acción:	Reporte de los PVAs pendientes de reportar a la Autoridad a través de la Plataforma del Sistema de Seguimiento Ambiental
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	09-01-2023
Fecha Término:	30-01-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Se dará cuenta del reporte del 100% de los PVA pendientes a la plataforma del Sistema de Seguimiento Ambiental ("SSA")
Forma de Implementación:	Se gestionará el acceso a las referidas plataformas para concretar el reporte de los PVA al SSA
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reporta PVA correspondiente al mes de Diciembre de 2016 en la Plataforma del Sistema de Seguimiento Ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	31-12-2016
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se incorpora informe con los resultados obtenidos en el PVA realizado en el mes de diciembre de 2016. A su vez se incorpora el comprobante de reporte en la Plataforma del SSA .
Medios de Verificación:	- PVA DICIEMBRE 2016 VF.pdf - Sistema de Seguimiento Ambiental PVA 2016 vf.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2218-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 09-02-2023 y la fecha del reporte real es 29-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	8
Acción:	Ejecución de muestreo y análisis de coliformes fecales y totales, pH, potencial Redox presentes en agua superficial y materia orgánica total en sedimento en forma bimestral. Ejecución a través de una entidad debidamente calificada, un muestreo de análisis de fauna íctica y de recursos hidrobiológicos de forma trimestral.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	09-01-2023
Fecha Término:	09-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Ejecución y reporte del 100% de los PVA



Forma de Implementación:	<p>Para el muestreo bimestral se deberá considerar los siguientes puntos de muestreo: (1) Punto de control en el Estero sin nombre, aguas arriba de la descarga, (2) Estero sin nombre frente a la descarga, (3) Estero sin nombre 200 metros aguas debajo de la descarga, y (4) desembocadura del estero sin nombre.</p> <p>Para el muestreo trimestral , se deberá considerar en (1) el punto de control establecido en el Estero sin nombre 100 m aguas arriba de la descarga, y (2) Estero sin nombre 200 metros aguas debajo de la descarga, o en los puntos que hayan sido controlados en el primer PVA, conforme lo señala la RCA N° 817/2012.</p> <p>Todos los informes que den cuenta de resultados deberán ajustarse, en lo que resulte pertinente, a los contenidos mínimos establecidos en la Resolución N° 223/2015 de esta Superintendencia.</p> <p>Los informes de seguimiento serán analizados teniendo en consideración los resultados de las caracterizaciones ambientales levantadas en la DIA e informes posteriores.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se indica que con fecha 29 de noviembre de 2023, se realizó en terreno el monitoreo asociado al PVA bimestral octubre-noviembre 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se incorpora comprobante de monitoreo realizado en terreno respecto del PVA Bimestral Octubre-Noviembre 2023.
Medios de Verificación:	- Comprobante terreno PVA bimestral octubre-noviembre 2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2274-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



ETFAS Utilizadas:

- Código: 038-01.
- Razón Social: Control de Emisiones SpA.
- Nombre Sucursal: CONEMI - Control de Emisiones.
- Comuna: CONEMI - Control de Emisiones.
- Región: Región de los Lagos.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Muestreo
Agua superficial	Medición
Agua superficial	Análisis

Organismos No ETFA:

- Razón Social: Control de Emisiones SpA.
- Rut: 76164728-8.
- Nombre Sucursal: CONEMI - Control de Emisiones.
- Región : Región de los Lagos.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas superficiales	Receptor	Muestreo
Agua	Aguas superficiales	Receptor	Medición
Agua	Aguas superficiales	Receptor	Análisis

N° Identificador:	10
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de la acción correspondiente reportes de PVA comprendida en el PdC a través del Sistema de Seguimiento Ambiental.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar



Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	09-01-2023
Fecha Término:	09-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Reportar 100% de PVAs realizados a la SMA.
Forma de Implementación:	Se gestionará el acceso a las referidas plataformas para concretar el reporte de los PVA al SSA. Todos los informes de seguimiento ambiental serán reportados a través de la plataforma de Sistema de Seguimiento ambiental dispuesta en el sitio https://ssa.sma.gob.cl/ , en cumplimiento de la Res. Ex. 223/2015 de la SMA
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se indica que con fecha 29 de noviembre de 2023, se realizó en terreno el monitoreo asociado al PVA bimestral octubre-noviembre 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se incorpora comprobante de monitoreo realizado en terreno respecto del PVA Bimestral Octubre-Noviembre 2023.
Medios de Verificación:	- Comprobante terreno PVA bimestral octubre-noviembre 2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2272-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 038-01.
- Razón Social: Control de Emisiones SpA.
- Nombre Sucursal: CONEMI - Control de Emisiones.



- Comuna: CONEMI - Control de Emisiones.
- Región: Región de los Lagos.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Muestreo
Agua superficial	Medición
Agua superficial	Análisis



Hecho 3

No ha presentado a la SMA los antecedentes para calificación de fuente emisora y obtención de su programa de monitoreo de la calidad del efluente descargado por la PTAS

Acciones Principales

N° Identificador:	13
Acción:	Registro del establecimiento en la Ventanilla Única del RETC, una vez obtenida la RPM.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	09-10-2023
Fecha Término:	09-12-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Registro del establecimiento en la Ventanilla Única del RETC
Forma de Implementación:	Se llevará a cabo mediante la presentación de documentación necesaria para el registro del establecimiento en la Ventanilla Única del RETC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se incorpora cotización N° 3882 de fecha 28/09/2023 de la empresa ETFA CONEMI, asociada al monitoreo del ril crudo de todos los parámetros indicados en la Tabla emisora del D.S. 90/00. Se acredita ante la autoridad que con fecha 19 y 20 de octubre de 2023 se realizó el monitoreo del ril crudo de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas para posteriormente junto a los documentos exigidos, iniciar el proceso de calificación de fuente emisora. De acuerdo al presente reporte con fecha 07 de diciembre de 2023 se presentan los antecedentes para calificación de fuente emisora y aprobación del programa de monitoreo.
Fecha Inicio Efectivo:	28-09-2023
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.-Se incorpora cotización de monitoreo para poder catalogar como fuente emisora a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. 2.- Monitoreo ril crudo Planta Tratamiento Aguas Servidas. 3.- Presentación Antecedentes para calificación de Fuente Emisora.
Medios de Verificación:	- cotizacion-3882 (1) (1).pdf - CCI09112023_0001 REPORTE DE MUESTREO-CURACO DE VELEZ- 20-10-2023 (1).pdf - Comprobante de solicitud de RPM Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2274-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 038-01.
- Razón Social: Control de Emisiones SpA.
- Nombre Sucursal: CONEMI - Control de Emisiones.
- Comuna: CONEMI - Control de Emisiones.
- Región: Región de los Lagos.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

Organismos No ETFA:

- Razón Social: Control de Emisiones SpA.
- Rut: 76164728-8.



- Nombre Sucursal: CONEMI - Control de Emisiones.
- Región : Región de los Lagos.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas Residuales	Emision	Muestreo
Agua	Aguas Residuales	Emision	Medición
Agua	Aguas Residuales	Emision	Análisis

N° Identificador:	14
Acción:	Reporte de todos los autocontroles periódicos de acuerdo a lo establecido en el programa de monitoreo, una vez obtenida la RPM y efectuado el registro en la VU RETC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	09-10-2023
Fecha Término:	09-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	100% de monitoreos realizados y cargados en RETC, según la RPM.
Forma de Implementación:	Luego de efectuado el registro en la VU RETC se procederá a reportar todos los autocontroles periódicos de acuerdo a lo establecido en programa de monitoreo.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se incorpora cotización N° 3882 de fecha 28/09/2023 de la empresa ETFA CONEMI, asociada al monitoreo del ril crudo de todos los parámetros indicados en la Tabla emisora del D.S. 90/00. Se acredita ante la autoridad que con fecha 19 y 20 de octubre de 2023 se realizó el monitoreo del ril crudo de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas para posteriormente junto a los documentos exigidos, iniciar el proceso de calificación de fuente emisora. De acuerdo al presente reporte con fecha 07 de diciembre de 2023 se presentan los antecedentes para calificación de fuente emisora y aprobación del programa de monitoreo.
Fecha Inicio Efectivo:	26-09-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.-Se incorpora cotización de monitoreo para poder catalogar como fuente emisora a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. 2.- Monitoreo ril crudo Planta Tratamiento Aguas Servidas. 3.- Presentación Antecedentes para calificación de Fuente Emisora.
Medios de Verificación:	- cotizacion-3882 (1) (1).pdf - CCI09112023_0001 REPORTE DE MUESTREO-CURACO DE VELEZ- 20-10-2023 (1).pdf - Comprobante de solicitud de RPM Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2274-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 038-01.
- Razón Social: Control de Emisiones SpA.
- Nombre Sucursal: CONEMI - Control de Emisiones.
- Comuna: CONEMI - Control de Emisiones.



- Región: Región de los Lagos.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

Organismos No ETFA:

- Razón Social: Control de Emisiones SpA.
- Rut: 76164728-8.
- Nombre Sucursal: CONEMI - Control de Emisiones.
- Región : Región de los Lagos.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas Residuales	Emision	Muestreo
Agua	Aguas Residuales	Emision	Medición
Agua	Aguas Residuales	Emision	Análisis



Fecha: 29-12-2023 12:56



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

