

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-203-2019

Con fecha 02-04-2019 10:20:53 hrs, el titular AGRICOLA SANTA MARTA DE LIRAY S A ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: AVES SANTA MARTA DE LIRAY S.A. - COLINA
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-021-2018
Resolución aprueba PdC: 5 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 27-07-2018
Fecha generación PdC electrónico: 09-08-2018
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 07-04-2019
Fiscal instructor: CATALINA CONSTANZA URIBARRI JARAMILLO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-203-2019
Fecha de envío reporte: 02-04-2019 10:20:53
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 07-08-2018
Fecha de término: 08-07-2019
N° reporte: 4 de 6.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2018					2019						
	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												



12												
13												
14												
15												
R												



6. Reporte acciones

Hecho 3

Reemplazar el larvicida a base de ciromazina autorizado, por dípteros sinantrópicos para el control de larvas de moscas.

Acciones Principales

N° Identificador:	7
Acción:	actualización de las RCA 14/2001 y 400/2008.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	18-03-2019
Indicadores de Cumplimiento:	presentación de consulta de pertinencia y respuesta por parte del SEIA.
Forma de Implementación:	Se presentará una Consulta de Pertinencia referida al cambio del sistema de control de vectores, en el cual se aplicará Ciromazina como plaguicida en diferentes puntos a definir en el Plan de Manejo Integral de Plagas. El plazo es 30 días para presentación de Consulta y 120 días para respuesta por parte del SEA. Total 150 días
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se presentó una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental, el que respondió indicando que por el cambio del sistema de control de vectores no requería ingresar al SEIA. En la misma acción indicó que el cambio del sistema de lavado de gases en la compostera es una modificación que si requiere ingresar al SEIA.
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2018
Fecha Término Efectivo:	18-02-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta Resolución N° 82 del 2019 del SEA, que responde a la consulta de pertinencia.



Medios de Verificación:	- Resolución SEA 82 del 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-135-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 7

No cargar en el Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA los informes de análisis de compost de los años 2015, 2016 y 2017

Acciones Principales

N° Identificador:	15
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medioambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC, y de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta M° 116/2018 de esta Superintendencia.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-08-2018
Fecha Término:	08-07-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresado los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el PDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la Resolución que apruebe el PDC se accederá al SPDC y se cargará el programa y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se adjunta el comprobante de envío del tercer reporte con fecha del 22 de enero del 2019
Fecha Inicio Efectivo:	10-10-2018
Fecha Término Efectivo:	22-01-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	se adjunta el comprobante de envío del tercer reporte
Medios de Verificación:	- Comprobante envío reporte tercero.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-135-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 02-04-2019 10:20

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

