

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-41-2018

Con fecha 11-08-2018 22:49:38 hrs, el titular FABRICA DE CEMENTO COMPRIMIDOS GENESIS SOCIEDAD POR ACCIONES ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: FÁBRICA CEMENTOS GÉNESIS
Región: X Región de los Lagos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-090-2017
Resolución aprueba PdC: 5 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 02-04-2018
Fecha generación PdC electrónico: 16-05-2018
Frecuencia Reporte: Bimestral
Fiscal instructor: GABRIELA FRANCISCA TRAMON PEREZ

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-41-2018
Fecha de envío reporte: 11-08-2018 22:49:38
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 11-04-2018
Fecha de término: 12-05-2019
N° reporte: 2 de 7.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2018									2019				
	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
R														



6. Reporte acciones

Hecho 1

Extracción de más de 100.000 m³ de áridos desde la cantera ubicada en el fundo Santa Clara s/n, comuna de Frutillar, sin contar con Resolución de Calificación Ambiental.

Acciones Principales

Identificador de la acción:	1
Acción y meta:	Ingreso del proyecto "Regularización Áridos Génesis". Al sistema de evaluación de Impacto Ambiental.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	12-04-2018
Fecha término:	12-07-2018
Indicador de cumplimiento:	Admisibilidad del proyecto "Regularización Áridos Génesis". Al sistema de evaluación de Impacto Ambiental
Forma implementación:	Estudios e informes de expertos. Formulación del proyecto "Regularización Áridos Génesis", el cual contemplara medidas de gestión ambiental para cada uno de los efectos ambientales descrito en el Hecho N°1 de este PDC Ingreso al SEIA
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	No Reportada
Justificación no reporte:	Impedimento mencionado en Informe Bimensual N°2
Fecha inicio efectivo:	
Fecha termino efectivo:	
Estado actual de la acción:	No iniciada
Descripción medios de verificación:	
Medios de verificación:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Identificador de la acción:	2
Acción y meta:	Confección de un Plan de Manejo de Corrección, para ser presentado ante CONAF y obtener su aprobación
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	12-04-2018
Fecha término:	12-08-2018
Indicador de cumplimiento:	Ingreso del Plan de Manejo de Corrección
Forma implementación:	Verificación del estado del componente y confección del Plan de Manejo de Corrección por parte del experto
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	No Reportada
Justificación no reporte:	Problemas indicados en Informe Bimensual N°2
Fecha inicio efectivo:	
Fecha término efectivo:	
Estado actual de la acción:	No iniciada
Descripción medios de verificación:	
Medios de verificación:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	3
Acción y meta:	Instalación de cierre perimetral para evitar el ingreso de personas, animales u otros
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	12-04-2018
Fecha término:	12-07-2018
Indicador de cumplimiento:	Instalación de cierre perimetral



Forma implementación:	Contratación de mano de obra, cubicación y compra de materiales
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	No Reportada
Justificación no reporte:	Impedimento mencionados en Informe Bimensual N°2
Fecha inicio efectivo:	
Fecha término efectivo:	
Estado actual de la acción:	No iniciada
Descripción medios de verificación:	
Medios de verificación:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	4
Acción y meta:	Efectuar una evaluación de la estabilidad de los taludes de excavación, y la ejecución de medidas de estabilización y corrección de pendientes con la finalidad de evitar riesgos de erosión y derrumbe
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	12-04-2018
Fecha término:	12-08-2018
Indicador de cumplimiento:	Estabilización y corrección de los taludes y cortes de la excavación
Forma implementación:	Verificación del estado de la componente y confección del informe de evaluación de taludes por el profesional experto. Ejecución de las medidas de estabilización y corrección de pendientes recomendados por la evaluación
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	Se realiza la cotización, orden de compra y se espera a la entrega del Informe que no estuvo exento de problemas asociados a la entrega del mismo y a un retraso de un par de días, producto de la medición topográfica con dron.



Fecha inicio efectivo:	25-04-2018
Fecha termino efectivo:	11-07-2018
Estado actual de la acción:	Concluída
Descripción medios de verificación:	Se adjunta el Informe de Estudio Geotécnico entregado por Hormitec.
Medios de verificación:	- Informe Estudio Geotécnico.pdf
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	5
Acción y meta:	Cierre de operaciones de la Empresa, para la extracción de áridos de la cantera ubicada en Santa Clara s/n , Frutillar
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	12-04-2018
Fecha término:	12-04-2019
Indicador de cumplimiento:	Registro topográfico inicial, según la evaluación de la acción 4 de este PDC
Forma implementación:	Sin movimiento Formulario 29 del SII
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	No existe ningún tipo de movimiento dentro del empréstito.
Fecha inicio efectivo:	12-06-2018
Fecha termino efectivo:	12-04-2019
Estado actual de la acción:	Concluída
Descripción medios de verificación:	Se anexa, un expediente fotográfico del no movimiento de material del empréstito, además de certificado Formulario N°29 del SII, que respalda lo indicado.
Medios de verificación:	- Archivo Fotográfico y Certificado de Mayo.pdf
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Identificador de la acción:	6
Acción y meta:	Obtención RCA favorable para el "Proyecto Regularización Áridos Génesis".
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	12-07-2018
Fecha término:	12-04-2019
Indicador de cumplimiento:	Resolución de Calificación Ambiental Favorable
Forma implementación:	No Aplica
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	No Reportada
Justificación no reporte:	Esta programado para Abril de 2019
Fecha inicio efectivo:	
Fecha término efectivo:	
Estado actual de la acción:	No iniciada
Descripción medios de verificación:	
Medios de verificación:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	7
Acción y meta:	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto, para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	11-04-2018
Fecha término:	12-05-2019



Indicador de cumplimiento:	Ingreso de los documentos a la plataforma digital
Forma implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargara el contenido del PDC y la información relativa, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresado los reportes y/o medios de verificación se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	Informe Bimensual N°2, acá se mencionan las actividades del período.
Fecha inicio efectivo:	12-04-2018
Fecha termino efectivo:	12-05-2019
Estado actual de la acción:	Concluída
Descripción medios de verificación:	Se adjunta el Informe Bimensual N°2, además, se adjuntan, la carta que autoriza el ingreso por vía, Oficina Parte y el Informe Bimensual N°1 correspondiente al primer período de cumplimiento que abarca desde el 12 de abril al 12 de junio de 2018
Medios de verificación:	- Carta Ingreso SMA Informe Bimensual N°1 2018-06-13.pdf - Informe Bimensual N°1.pdf - Informe BimensualN°2.pdf
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 11-08-2018 22:49

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

