

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-2546-2024

Con fecha 28-08-2024 16:50:51 hrs, el titular RESTAURANT BALU LIMITADA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: PUB BALÚ
Región: Región de los Lagos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-036-2023
Resolución aprueba PdC: 2 / 2023
Fecha resolución aprobatoria: 22-06-2023
Fecha generación PdC electrónico: 22-08-2023
Frecuencia Reporte: Sin Reportes de Avance
Plazo Reporte: 22-09-2023
Fiscal instructor: MARÍA PAZ CORDOVA VICTORERO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2546-2024
Fecha de envío reporte: 28-08-2024 16:50:32 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	28-08-2024	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 22-08-2023 , y la fecha real de término es: 14-10-2023.
	Acción 2	28-08-2024	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 22-08-2023 , y la fecha real de término es: 19-08-2024.
	Acción 3	28-08-2024	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 07-07-2023 , y la fecha real de término es: 27-09-2024.
	Acción 4	28-08-2024	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 06-09-2023 , y la fecha real de término es: 19-08-2024.



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

La obtención, con fecha 25 de octubre de 2022, de un Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 53 dB(A), medición efectuada en horario nocturno, en condición interna, con ventana abierta y en un receptor sensible ubicado en Zona II.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Recubrimiento de techumbre con celulosa.
Fecha Inicio:	22-06-2023
Fecha Término:	22-08-2023
Comentarios:	Se adjunta como medio de verificación el presupuesto emitido por la empresa CELLSIUS, con fecha 24 de marzo de 2023. Además se propone como medios de prueba a presentar junto con el informe final, la presentación de boletas y/o facturas de compras de materiales y fotografías fechadas y georreferenciadas ilustrativas del antes y después de la ejecución de la acción.

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se implementa Recubrimiento de techumbre con celulosa absorbente acústico en plazos comprometidos

ATENCIÓN: La acción 1 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 22-08-2023, y la fecha real de término es: 14-10-2023.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	28-08-2024 - Id Reporte: SPDC-2545-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se implemento recubrimiento de material absorbente en techo.



Fecha Inicio Efectivo:	13-10-2023
Fecha Término Efectivo:	14-10-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se agregan fotos y factura del servicio
Medios de Verificación:	- 76754193 (46).pdf - Foto1-Acción 1.jpg - Foto2-Acción 1.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	<p>Una vez ejecutadas todas las acciones de mitigación de ruido, se realizará una medición de ruido con el objetivo de acreditar el cumplimiento del D.S. N° 38/2011 del MMA.</p> <p>La medición de ruidos deberá realizarse por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), debidamente autorizada por la Superintendencia, conforme a la metodología establecida en el D.S. N°38/2011 del MMA, desde el domicilio de los receptores sensibles de acuerdo a la formulación de cargos, en el mismo horario en que constó la infracción y mismas condiciones. En caso de no ser posible acceder a la ubicación de dichos receptores, la empresa ETFA realizará la medición en un punto equivalente a la ubicación del receptor, de acuerdo a los criterios establecidos en el D.S. N°38/2011 del MMA.</p> <p>En caso de no ajustarse a lo dispuesto a lo recién descrito la medición no será válida.</p>
Fecha Inicio:	22-06-2023
Fecha Término:	22-08-2023



Comentarios:	<p>Valor de 18 UF Neto.</p> <p>En caso de que ninguna ETFA pudiera ejecutar dicha medición por falta de capacidad, se podrá realizar con alguna empresa acreditada por el Instituto Nacional de Normalización (INN) y/o autorizada por algún organismo de la administración del Estado (Res. Ex. N°1024/2017 de la SMA). Dicho impedimento deberá ser evidenciado e informado a la Superintendencia, mediante la respuesta escrita de las ETFA respecto de su falta de capacidad para prestar el servicio requerido (Res. Ex. N° 127/2019 de la SMA, o aquella que la reemplace). Más aún, si para realizar la mencionada medición no es posible contar con una ETFA o alguna empresa acreditada por el INN y/o autorizada por algún Organismo de la Administración del Estado, se deberá realizar la medición con una empresa con experiencia en la realización de dicha actividad, siempre y cuando dicha circunstancia sea acreditada e informada a la Superintendencia.</p>
--------------	---

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se realiza medición y reporte con ETFA ACUSTEC. Por no autorización a edificio, la acción se realizo fuera de plazo.

ATENCIÓN: La acción 2 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 22-08-2023, y la fecha real de término es: 19-08-2024.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	28-08-2024 - Id Reporte: SPDC-2545-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se realizaron mediciones de ruido en Receptor. sin embargo por la negativa del edificio, fue imposible realizar antes la medición.
Fecha Inicio Efectivo:	07-08-2024
Fecha Término Efectivo:	19-08-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta reporte de ETFA ACUSTEC, y mail de gestión para intentar ingresar a edificio Receptor.
Medios de Verificación:	- REP_INS N°100062023_Ago2024_vA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	08-02-2024
Archivos Asociados al Impedimento	- Mail0 Receptor.pdf - Mail1 Receptor.pdf - Mail2 Receptor.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 059-01.
- Razón Social: ACUSTEC LTDA.
- Nombre Sucursal: ACUSTEC LTDA.
- Comuna: ACUSTEC LTDA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Medición de ruido	Medición
Medición de ruido	Análisis

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.
Fecha Inicio:	22-06-2023
Fecha Término:	07-07-2023



Comentarios:	<p>Sin Costo.</p> <p>Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Para dar cumplimiento a dicha carga, se deberá emplear su clave única para operar en los sistemas digitales de la Superintendencia, conforme a lo indicado en la RES. EX. SMA N° 2129. Debiendo cargar el programa en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe el Programa de Cumplimiento, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la SMA.</p>
--------------	--

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se carga PdC aprobado en plataforma

ATENCIÓN: La acción 3 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 07-07-2023, y la fecha real de término es: 27-09-2024.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	28-08-2024 - Id Reporte: SPDC-2545-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	aprobación del PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	22-08-2023
Fecha Término Efectivo:	27-09-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se agrega Comprobante Creación Electrónica Programa de Cumplimiento y, Resolución que aprueba el PdC
Medios de Verificación:	- CCPDC-1734.pdf - CVPDC-1760.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Cargar en el portal SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la SMA.
Fecha Inicio:	22-08-2023
Fecha Término:	06-09-2023
Comentarios:	(i) Impedimentos: se considerarán como tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes; (ii) Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación; y (iii) Acción alternativa: en caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación será a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Se carga reporte final por ETFA ACUSTEC para dar cumplimiento a las acciones comprometidas y aprobadas en PdC. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes para dar cumplimiento a los niveles del D.S. N° 38/2011 del MMA. La empresa estudiara nuevas acciones a implementar.

ATENCIÓN: La acción 4 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 06-09-2023, y la fecha real de término es: 19-08-2024.



5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	28-08-2024 - Id Reporte: SPDC-2545-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Informe ETFA posterior a implementación de acciones
Fecha Inicio Efectivo:	07-08-2024
Fecha Término Efectivo:	19-08-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe ETFA posterior a implementación de acciones
Medios de Verificación:	- REP_INS N°100062023_Ago2024_vA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 059-01.
- Razón Social: ACUSTEC LTDA.
- Nombre Sucursal: ACUSTEC LTDA.
- Comuna: ACUSTEC LTDA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Medición de ruido	Medición
Medición de ruido	Análisis



Fecha: 28-08-2024 16:50

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

