

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2585-2024

Con fecha 07-10-2024 17:38:54 hrs, el titular EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** ESSAL LOS MUERMOS  
**Región:** Región de los Lagos

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** D-191-2021  
**Resolución aprueba PdC:** 8 / 2024  
**Fecha resolución aprobatoria:** 12-09-2024  
**Fecha generación PdC electrónico:** 01-10-2024  
**Frecuencia Reporte:** Trimestral  
**Plazo Reporte:** 12-12-2024  
**Fiscal instructor:** MACARENA SOFIA MELENDEZ ROMAN

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-2585-2024  
**Fecha de envío reporte:** 07-10-2024 17:38:54  
**Tipo reporte:** Inicial

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 12-09-2024  
**Fecha de término:** 13-10-2026  
**N° reporte:** 1 de 10.



### 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	[Red bar]								
2				[Red bar]				[Green bar]	
3							[Green bar]		
4							[Green bar]		
5							[Green bar]		
6							[Green bar]		
7							[Green bar]		
8							[Green bar]		





## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

Omisión de informar oportunamente e implementar las medidas necesarias para hacerse cargo de los impactos ambientales no previstos asociados a la descarga de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Los Muermos, considerando especialmente la afectación de fauna íctica existente en el cuerpo receptor de descarga del efluente tratado.

### Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Presentación de Consulta de Pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental ("SEA") por proyecto "Obras de Mampostería"; aprobación de proyecto ante la Dirección General de Aguas ("DGA") y ejecución del proyecto.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	Consulta
Fecha Inicio:	07-06-2018
Fecha Término:	01-09-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Obras de mampostería evaluadas y debidamente construidas



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se presentó una Consulta de Pertinencia el 28-05-21 relacionada a “Obras de Mampostería”, que tienen por objeto cambiar un tubo de acero de 500 mm de diámetro por un nuevo de las mismas características, con su respectivo muro de boca de hormigón y mampostería en piedra para la protección de fondo del cauce. Mediante Resolución Exenta N°202110101383 de fecha 26-07-2021 el SEA resolvió que los cambios a implementarse no requerían ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”) en forma previa a su ejecución. Por su parte, el Titular presentó con fecha 07-06-2018 una solicitud de modificación de cauce natural ante la DGA, que consideraba las obras de mampostería. Con fecha 30 de octubre de 2020, la DGA aprobó el proyecto solicitado por el Titular. Finalmente, durante el año 2022 el Titular ejecutó las obras aprobadas por la DGA, las cuales consistieron en modificar la descarga del efluente de la planta de tratamiento existente por una descarga basada en un muro de boca ejecutado en mampostería y un canal de aproximación al estero, con el fin de disminuir la turbulencia generada con la disposición de las aguas tratadas por la Planta al Estero. Los antecedentes que acreditan la ejecución de esta acción, se encuentran en el Anexo II de esta presentación.</p>
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>



**Estado de Avance Reportado:**

Se presentó una Consulta de Pertinencia el 28-05-21 relacionada a “Obras de Mampostería”, que tienen por objeto cambiar un tubo de acero de 500 mm de diámetro por un nuevo de las mismas características, con su respectivo muro de boca de hormigón y mampostería en piedra para la protección de fondo del cauce. Mediante Resolución Exenta N°202110101383 de fecha 26-07-2021 el SEA resolvió que los cambios a implementarse no requerían ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”) en forma previa a su ejecución. Por su parte, el Titular presentó con fecha 07-06-2018 una solicitud de modificación de cauce natural ante la DGA, que consideraba las obras de mampostería. Con fecha 30 de octubre de 2020, la DGA aprobó el proyecto solicitado por el Titular. Finalmente, durante el año 2022 el Titular ejecutó las obras aprobadas por la DGA, las cuales consistieron en modificar la descarga del efluente de la planta de tratamiento existente por una descarga basada en un muro de boca ejecutado en mampostería y un canal de aproximación al estero, con el fin de disminuir la turbulencia generada con la disposición de las aguas tratadas por la Planta al Estero. Los antecedentes que acreditan la ejecución de esta acción, se encuentran en el Anexo II de esta presentación.

Para el presente período a reportar, correspondiente al reporte inicial del PdC, se acredita la presentación de la CdP Obras de Mampostería en el año 2021 y la ejecución de estas obras durante el año 2022.

Como medios de verificación evidenciando el cumplimiento de esta acción se adjuntan los siguientes documentos:

1. Consulta de Pertinencia de proyecto “Obras de Mampostería”.
2. Resolución Exenta N°202110101383 de fecha 26-07-2021 del SEA.
3. Resolución Exenta N°454 de fecha 30 de octubre de 2020 de la DGA.
4. Registros fotográficos de las obras ejecutadas.
5. Comprobante de actualización del Sistema RCA.

Fecha Inicio Efectivo: 07-06-2018

Fecha Término Efectivo: 01-09-2022

Estado Actual de la Acción: Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>00. Minuta de Reporte Inicial Acción 1.</p> <p>1. Consulta de Pertinencia de proyecto “Obras de Mampostería”.</p> <p>2. Resolución Exenta N°202110101383 de fecha 26-07-2021 del SEA.</p> <p>3. Resolución Exenta N°454 de fecha 30 de octubre de 2020 de la DGA.</p> <p>4. Registros fotográficos de las obras ejecutadas.</p> <p>5. Comprobante de actualización del Sistema RCA.</p>
Medios de Verificación:	<p>- 00. Minuta Reporte Inicial Acción 1.pdf</p> <p>- 1. Consulta de Pertinencia de proyecto “Obras de Mampostería”.zip</p> <p>- 2. Resolucion Exenta 202110101383.2021.pdf</p> <p>- 3. Resolucion Exenta N°454 DGA-14389745_30-10-2020.pdf</p> <p>- 4. Registro Fotografico obras ejecutadas PTAS Los Muermos.pdf</p> <p>- 5. Comprobante Actualizacion SRCA - Los Muermos.pdf</p>
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



## Hecho 2

El titular, a la fecha, no ha actualizado la información asociada a la RCA N° 90/2002 en el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental.

## Acciones Principales

N° Identificador:	10
Acción:	Carga en el SRCA de todas las actualizaciones de información que correspondan en relación a la RCA N° 90/2002.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	30-09-2021
Fecha Término:	30-09-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Actualización de información exigida en Resolución Exenta N° 1.518/2013 de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Forma de Implementación:	Se revisó en el SRCA la información correspondiente a la RCA N° 90/2002 que se encuentra desactualizada y se procedió a actualizar en el sistema cuando fue necesario. Se adjunta como Anexo X el comprobante de la ejecución de la acción.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada





Estado de Avance Reportado:	<p>Se revisó en el SRCA la información correspondiente a la RCA N° 90/2002 que se encuentra desactualizada y se procedió a actualizar en el sistema cuando fue necesario. Se adjunta como Anexo X el comprobante de la ejecución de la acción.</p> <p>Para el presente período a reportar, correspondiente al reporte inicial del PdC, se acredita mediante los comprobantes de carga la actualización del sistema SRCA.</p> <p>Se adjunta como evidencia de cumplimiento los siguientes documentos: 00. Minuta de verificación de cumplimiento acción 10. 1. Copia de comprobante del SRCA de modificación de información referida a RCA N° 90/2002.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	30-09-2021
Fecha Término Efectivo:	30-09-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta como evidencia de cumplimiento los siguientes documentos: 00. Minuta de verificación de cumplimiento acción 10. 1. Copia de comprobante del SRCA de modificación de información referida a RCA N° 90/2002.</p>
Medios de Verificación:	<p>- 00. Minuta Verificación Cumplimiento Acción 10.pdf - 1. Copia de comprobante del SRCA de modificación de información referida a RCA N° 902002.zip</p>
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 07-10-2024 17:38

*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

