

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2680-2024

Con fecha 20-11-2024 17:54:49 hrs, el titular MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: SISTEMA VIAL NORTE-SUR - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-259-2021
Resolución aprueba PdC: 7 / 2023
Fecha resolución aprobatoria: 16-02-2023
Fecha generación PdC electrónico: 10-03-2023
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 20-11-2024
Fiscal instructor: FERNANDA NINOSKA PLAZA TAUCARE

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2680-2024
Fecha de envío reporte: 20-11-2024 17:54:48
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 20-02-2023
Fecha de término: 07-03-2025
N° reporte: 8 de 10.





6. Reporte acciones

Hecho 1

Incumplimiento de las medidas y condiciones establecidas por la RCA N° 376/2000 para la medición de ruidos en cuanto:

- a) Realizó mediciones de ruidos en horarios diurnos y nocturnos, que no correspondían al de máxima exposición de ruidos.
- b) Excedencia de los límites máximos permisibles de ruido.

Acciones Principales

N° Identificador:	5
Acción:	Realizar modelación, ingeniería e instalación de medidas de mitigación de ruido en las autopistas.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	01-08-2022
Fecha Término:	20-02-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Medidas de mitigación 100% implementadas.
Forma de Implementación:	La Implementación de la acción se realizará de manera progresiva conforme los resultados de la modelación de ruido programada.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Estudio de Medidas de Mitigación componente ruido en puntos receptores con incumplimiento y sectores con reclamos, concesión Sistema Norte Sur, Versión 7
Fecha Inicio Efectivo:	03-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Estudio de Medidas de Mitigación componente ruido en puntos receptores con incumplimiento y sectores con reclamos, concesión Sistema Norte Sur, Versión 7



Medios de Verificación:	- INF8641-07-23_compressed_Version 7 Estudio de Medidas Mitigacion SNS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2538-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	6
Acción:	Revisión de las pantallas acústicas y su consecuente reparación, reposición y/o mantención de aquellas defectuosas y en el caso que las medidas no se comportan como se diseñaron se implementará el plan de ajustes.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Control de ruidos
Fecha Inicio:	20-02-2023
Fecha Término:	07-03-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación del 100% de las inspecciones mensuales programadas, informe mensual con los hallazgos detectados que deben ser subsanados, la implementación del 100% de las pantallas reparadas/reemplazadas en el trimestre y 100% de la implementación del plan de ajustes.



Forma de Implementación:	Implementación de un programa de revisión/fiscalización en terreno de las condiciones de las pantallas acústicas definitivas del contrato. Ver Anexo N°3 La verificación de las pantallas se iniciará con una visita del especialista acústico, quién elaborará un informe mensual de hallazgos levantados en la inspección visual de las pantallas acústicas antiguas o nuevas, la que activará la mantención, reparación y/o reemplazo de éstas, de acuerdo al plan de Mantenimiento y reposición anual de las pantallas acústicas. Ver Anexo N°7 Minuta Explicativa En caso de que las medidas no se comportan como se diseñaron se aplicará el plan de ajuste que permita cambiar, mejorar estándar o complementar la medida, si corresponde, en base a los resultados de monitoreo.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	INFORME TRIMESTRAL AGOSTO-NOVIEMBRE 2024 ESTADO CONSERVACION PANTALLAS ACUSTICAS PDC SMA SNS.rar
Fecha Inicio Efectivo:	29-05-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	INFORME TRIMESTRAL AGOSTO-NOVIEMBRE 2024 ESTADO CONSERVACION PANTALLAS ACUSTICAS PDC SMA SNS.rar
Medios de Verificación:	- INFORME TRIMESTRAL AGOSTO-NOVIEMBRE 2024 ESTADO CONSERVACION PANTALLAS ACUSTICAS PDC SMA SNS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2538-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	7
Acción:	Verificación de la efectividad de las medidas implementadas en la acción N°5.



Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de ruido
Fecha Inicio:	01-03-2023
Fecha Término:	07-03-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación del 100% de las actividades de monitoreo programada.
Forma de Implementación:	La verificación de la efectividad de las medidas será realizada a través de monitoreos programados en marzo y diciembre de 2023, marzo y diciembre 2024, y marzo de 2025.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	INFORME MONITOREO RUIDO_ CONCESION SISTEMA NORTE - SUR_ MARZO 2024.
Fecha Inicio Efectivo:	05-12-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	INFORME MONITOREO RUIDO_ CONCESION SISTEMA NORTE - SUR_ MARZO 2024.
Medios de Verificación:	- Informe Monitoreo Ruido Campaña Marzo 2024_.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2538-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 043-01.
- Razón Social: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Nombre Sucursal: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Comuna: INSPECCIONES AMBIENTALES SEMAM SPA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
------------------	-----------



Medición de ruido	Medición
-------------------	----------

N° Identificador:	8
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el Programa de Cumplimiento a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N°116/2018 de esa Superintendencia.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	20-02-2023
Fecha Término:	07-03-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conserva el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que implemente el SPDC.
Forma de Implementación:	Dentro del Plazo y según la frecuencia establecida en la Resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento, se accederá y se cargará el programa y la información relativa al reporte inicial, reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Comprobante reporte SPDC Trimestre N°6 periodo Mayo - Agosto 2024.
Fecha Inicio Efectivo:	22-03-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante reporte SPDC Trimestre N°6 periodo Mayo - Agosto 2024.



Medios de Verificación:	- Comprobante Reporte SPDC Informe Trimestral mayo - agosto 2024 PDC SMA SNS.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2538-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 20-11-2024 17:54

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

