

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-2771-2025

Con fecha 19-01-2025 10:02:08 hrs, el titular SOCIEDAD PRESLEX LIMITADA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: PLANTA PRESLEX
Región: Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-091-2021
Resolución aprueba PdC: 8 / 2024
Fecha resolución aprobatoria: 05-06-2024
Fecha generación PdC electrónico: 27-06-2024
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 19-01-2025
Fiscal instructor: MATÍAS EDUARDO CARREÑO SEPÚLVEDA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2771-2025
Fecha de envío reporte: 19-01-2025 10:01:43
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	17-10-2024	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 19-12-2024 , y la fecha real de término es: 19-01-2025. La acción fue reportada en otros periodos: 5.
		19-10-2024	Reportada	
		19-12-2024	Reportada	
		19-01-2025	Reportada	
	Acción 2	17-10-2024	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 5.
		19-10-2024	Reportada	
		19-12-2024	Reportada	
		19-01-2025	Reportada	
Hecho 2	Acción 3	17-10-2024	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 19-12-2024 , y la fecha real de término es: 19-01-2025. La acción fue reportada en otros periodos: 5.
		19-10-2024	Reportada	
		19-12-2024	Reportada	
		19-01-2025	Reportada	
Hecho 3	Acción 4	17-10-2024	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 5.
		19-10-2024	Reportada	
		19-12-2024	Reportada	
		19-01-2025	Reportada	
Hecho 4	Acción 5	17-10-2024	Reportada	
Hecho 5	Acción 6	17-10-2024	Reportada	
	Acción 7	17-10-2024	Reportada	
		19-10-2024	Reportada	
		19-12-2024	Reportada	
		19-01-2025	Reportada	
	Acción 8	17-10-2024	Reportada	



		19-10-2024	Reportada	
		19-12-2024	Reportada	
		19-01-2025	Reportada	
	Acción 9	17-10-2024	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 19-12-2024 , y la fecha real de término es: 19-01-2025. La acción fue reportada en otros periodos: 5.
		19-10-2024	Reportada	
		19-12-2024	Reportada	
		19-01-2025	Reportada	
Hecho 6	Acción 10	17-10-2024	Reportada	
	Acción 11	17-10-2024	Reportada	
		19-10-2024	Reportada	
		19-12-2024	Reportada	
		19-01-2025	Reportada	



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

No presentar el plan de monitoreo de emisiones atmosféricas del horno incinerador ante esta Superintendencia, de acuerdo con lo establecido en el D.S. N°29/2013 MMA, ni realizar los correspondientes monitoreos de emisiones atmosféricas, desde el 1 de marzo de 2017 a la fecha.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	No operación del horno incinerador.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Acciones de cierre
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-01-2021
Fecha Término:	19-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	No operación del horno incinerador.
Forma de Implementación:	No operar el horno incinerador durante toda la vigencia del PDC. El cumplimiento efectivo se acreditará mediante fotografías fechadas y georreferenciadas del sello de inviolabilidad instalado en el horno incinerador (Anexo 1.4).

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se ejecuto la acción sin impedimentos, y se evidencia en el informe presentado.

ATENCIÓN: La acción 1 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 19-12-2024, y la fecha real de término es: 19-01-2025.

5.1.1.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	17-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2619-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	No operar el horno incinerador durante toda la vigencia del PDC. El cumplimiento efectivo se acreditará mediante fotografías fechadas y georreferenciadas del sello de inviolabilidad instalado en el horno incinerador.
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	El presente informe documenta el cumplimiento de la Acción N°1 del Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex Ltda, que consiste en la no operación del horno incinerador como medida para abordar el Hecho Infraccional N°1. Los principales resultados muestran que el horno ha permanecido fuera de operación durante todo el período evaluado, tal como fue comprometido. Este cumplimiento fue acreditado mediante fotografías fechadas y georreferenciadas de los sellos de inviolabilidad instalados en el horno, los cuales coinciden con los sellos previamente documentados en el PdC. El análisis de las imágenes y la verificación del mantenimiento de los sellos confirman que la acción ha sido implementada de manera efectiva. En conclusión, se puede afirmar que Preslex ha cumplido satisfactoriamente con el avance de la Acción N°1, tal como fue estipulado en el PdC, contribuyendo así a la subsanación del Hecho Infraccional N°1 imputado en el marco del Proceso Sancionatorio Rol F-091-2021.
Medios de Verificación:	- Acción 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	17-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2619-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	No operar el horno incinerador durante toda la vigencia del PDC. El cumplimiento efectivo se acreditará mediante fotografías fechadas y georreferenciadas del sello de inviolabilidad instalado en el horno incinerador.
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	El presente informe documenta el cumplimiento de la Acción N°1 del Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex Ltda, que consiste en la no operación del horno incinerador como medida para abordar el Hecho Infraccional N°1. Los principales resultados muestran que el horno ha permanecido fuera de operación durante todo el período evaluado, tal como fue comprometido. Este cumplimiento fue acreditado mediante fotografías fechadas y georreferenciadas de los sellos de inviolabilidad instalados en el horno, los cuales coinciden con los sellos previamente documentados en el PdC. El análisis de las imágenes y la verificación del mantenimiento de los sellos confirman que la acción ha sido implementada de manera efectiva. En conclusión, se puede afirmar que Preslex ha cumplido satisfactoriamente con el avance de la Acción N°1, tal como fue estipulado en el PdC, contribuyendo así a la subsanación del Hecho Infraccional N°1 imputado en el marco del Proceso Sancionatorio Rol F-091-2021.
Medios de Verificación:	- Acción 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2627-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	No operar el horno incinerador durante toda la vigencia del PDC. El cumplimiento efectivo se acreditará mediante fotografías fechadas y georreferenciadas del sello de inviolabilidad instalado en el horno incinerador.
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2021



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	El presente informe documenta el cumplimiento de la Acción N°1 del Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex Ltda, que consiste en la no operación del horno incinerador como medida para abordar el Hecho Infraccional N°1. Los principales resultados muestran que el horno ha permanecido fuera de operación durante todo el período evaluado, tal como fue comprometido. Este cumplimiento fue acreditado mediante fotografías fechadas y georreferenciadas de los sellos de inviolabilidad instalados en el horno, los cuales coinciden con los sellos previamente documentados en el PdC. El análisis de las imágenes y la verificación del mantenimiento de los sellos confirman que la acción ha sido implementada de manera efectiva.
Medios de Verificación:	- Acción 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2732-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Los principales resultados muestran que el horno ha permanecido fuera de operación durante todo el período evaluado, tal como fue comprometido. Este cumplimiento fue acreditado mediante fotografías fechadas y georreferenciadas de los sellos de inviolabilidad instalados en el horno, los cuales coinciden con los sellos previamente documentados en el PdC. El análisis de las imágenes y la verificación del mantenimiento de los sellos confirman que la acción ha sido implementada de manera efectiva. En conclusión, se puede afirmar que Preslex ha cumplido satisfactoriamente con el avance de la Acción N°1, tal como fue estipulado en el PdC, contribuyendo así a la subsanación del Hecho Infraccional N°1 imputado en el marco del Proceso Sancionatorio Rol F-091-2021
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2021
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	El presente informe documenta el cumplimiento de la Acción N°1 del Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex, la cual consiste en la no operación del horno incinerador como medida para abordar el Hecho Infraccional N°1.
Medios de Verificación:	- Acción 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2627-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-01-2025 - Id Reporte: SPDC-2770-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	No se ha operado el horno incinerador durante toda la vigencia del PDC. El cumplimiento efectivo se ha acreditado mediante fotografías fechadas y georreferenciadas del sello de inviolabilidad instalado en el horno incinerado.
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2021
Fecha Término Efectivo:	19-01-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe que documenta el cumplimiento de la acción.
Medios de Verificación:	- Acción 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 19-12-2024 y la fecha del reporte real es 19-01-2025.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida



N° Identificador:	2
Acción:	Implementar el Plan de Abandono del Horno Incinerador actual.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Acciones de cierre
Subcategoría:	Desmantelar
Fecha Inicio:	17-06-2024
Fecha Término:	19-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Resolución que deja sin efecto la autorización de funcionamiento actual del horno y ejecución total del desmantelamiento.
Forma de Implementación:	Se desmantelará el horno de incineración actual y se presentarán los antecedentes a la SEREMI de Salud respectiva para que a través de una resolución sanitaria acredite el desmantelamiento y deje sin efecto, en lo referido específicamente al horno de incineración actual, de la actual resolución sanitaria (Res. N°2008/2017 de la Seremi de Salud de O'Higgins). El plazo se estima, considerando un periodo de 2-3 meses para el desmantelamiento del horno y 3 meses para la tramitación sectorial de la resolución sanitaria.

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Esta acción sigue en ejecución, ya que se esta en espera a pronunciamiento de la autoridad correspondiente.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	17-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2619-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	El presente informe documenta el cumplimiento de la Acción N°2 del Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex, que consiste en dismantelar el horno incinerador actual, como medida correctiva para abordar el Hecho Infraccional N°1. Hasta la fecha, se ha cumplido con el primer paso del plan, que es la presentación del Plan de Abandono a la SEREMI de Salud de la sexta región, junto con la notificación formal a la autoridad sobre el dismantelamiento programado.
Fecha Inicio Efectivo:	27-08-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Correponde a dos archivos, el primero es un informe que describe el avance de cumplimiento de la Acción N°2 por medio del Registro de ingreso a trámite del Plan de Abandono a la SEREMI de Salud. El segundo archivo corresponde al Anexo 1 de dicho informe.
Medios de Verificación:	- Acción 2.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	17-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2619-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El presente informe documenta el cumplimiento de la Acción N°2 del Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex, que consiste en dismantelar el horno incinerador actual, como medida correctiva para abordar el Hecho Infraccional N°1. Hasta la fecha, se ha cumplido con el primer paso del plan, que es la presentación del Plan de Abandono a la SEREMI de Salud de la sexta región, junto con la notificación formal a la autoridad sobre el dismantelamiento programado.
Fecha Inicio Efectivo:	27-08-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Correponde a dos archivos, el primero es un informe que describe el avance de cumplimiento de la Acción N°2 por medio del Registro de ingreso a trámite del Plan de Abandono a la SEREMI de Salud. El segundo archivo corresponde al Anexo 1 de dicho informe.
Medios de Verificación:	- Acción 2.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2627-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se puede observar que, hasta el momento, Preslex ha cumplido con los primeros pasos de esta acción, incluyendo la presentación del Plan de Abandono a la SEREMI de Salud de la sexta región, como evidencia el registro de ingreso a trámite y la notificación oficial enviada a dicha autoridad. Además, de contactarse con la empresa que asegura la desconexión correcta del gas, para posteriormente poder dismantelar el horno incinerador sin riesgos.
Fecha Inicio Efectivo:	27-08-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se presenta un informe que documenta el avance en el cumplimiento de la Acción N°2 del Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex, que consiste en dismantelar el horno incinerador actual, como medida correctiva para abordar el Hecho Infraccional N°1.
Medios de Verificación:	- Acción 2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	19-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2732-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Hasta la fecha se ha realizado la presentación del Plan de Abandono a la SEREMI de Salud de la sexta región, evidenciada mediante la notificación formal enviada a la autoridad correspondiente. Adicionalmente, se informa que un tercero externo ha adquirido el horno, comprometiéndose a retirarlo en un plazo máximo de seis meses, con la condición de pagar un arriendo si no cumple con este plazo. Asimismo, se dispone de todos los antecedentes solicitados por la SEREMI, y se están realizando las gestiones finales con Gasco para declarar que ya no existe combustible en el lugar, lo que permitirá proceder con el desmantelamiento seguro del horno incinerador.
Fecha Inicio Efectivo:	27-08-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	El presente informe documenta el cumplimiento de la Acción N°2 del Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex, que consiste en desmantelar el horno incinerador actual como medida correctiva para abordar el Hecho Infraccional N°1. Además de dos archivos que son anexos correspondientes.
Medios de Verificación:	- Acción 2.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2627-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-01-2025 - Id Reporte: SPDC-2770-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Esta el proceso de desmantelación del horno, ya se tiene un comprador y se realizo ele retiro de combustible desde la empresa Gasco para asegurar un retiro seguro del horno desde la planta. Aún no se obtiene una Resolución que deja sin efecto la autorización de funcionamiento actual del horno y ejecución total del desmantelamiento.



Fecha Inicio Efectivo:	27-08-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Corresponde al informe que da cuenta de las actividades ejecutadas para el cumplimiento de la acción, y sus anexos. Más una minuta sobre la solicitud de ampliación de plazo del PdC de Preslex.
Medios de Verificación:	- A2.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 19-12-2024 y la fecha del reporte real es 19-01-2025.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2. Hecho 2

No entregar el análisis de caracterización de las cenizas provenientes del horno incinerador luego del inicio de su operación, efectuada con fecha 1 de marzo de 2017.

5.2.1. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Garantizar la no generación de cenizas por no operación del horno mediante seguimiento fotográfico del estado sellado del horno y de su proceso de desmantelamiento.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	17-06-2024
Fecha Término:	19-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Informe con registros fotográficos fechados y georreferenciados que acrediten la no generación de cenizas ni operación del horno de incineración.
Forma de Implementación:	<p>Fotografías mensuales georreferenciadas y fechadas de los sellos y del avance del proceso de desmantelación hasta su término.</p> <p>El plazo considera el seguimiento hasta finalizar la tramitación sectorial ante la SEREMI de Salud respectiva que acredite el desmantelamiento del horno de incineración.</p>

5.2.1.1. Conclusiones Finales

Se ejecuto la acción sin impedimentos, y se evidencia en el informe presentado.

ATENCIÓN: La acción 3 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 19-12-2024, y la fecha real de término es: 19-01-2025.



5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	17-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2619-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La forma de cumplimiento reportada es por medio de un informe que contiene fotografías mensuales georreferenciadas y fechadas de los sellos y del avance del proceso de desmantelación hasta su término. El plazo considera el seguimiento hasta finalizar la tramitación sectorial ante la SEREMI de Salud respectiva que acredite el desmantelamiento del horno de incineración, lo que esta asociado a la Acción N°2 del PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-07-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan dos archivos, el primero corresponde a un informe que muestra el avance del cumplimiento de la acción, por medio de fotografías mensuales georreferenciadas y fechadas de los sellos y del avance del proceso de desmantelación hasta su término. El segundo archivo corresponde al Anexo de dicho informe.
Medios de Verificación:	- Acción 3.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	17-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2619-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La forma de cumplimiento reportada es por medio de un informe que contiene fotografías mensuales georreferenciadas y fechadas de los sellos y del avance del proceso de desmantelación hasta su término. El plazo considera el seguimiento hasta finalizar la tramitación sectorial ante la SEREMI de Salud respectiva que acredite el desmantelamiento del horno de incineración, lo que esta asociado a la Acción N°2 del PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-07-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan dos archivos, el primero corresponde a un informe que muestra el avance del cumplimiento de la acción, por medio de fotografías mensuales georreferenciadas y fechadas de los sellos y del avance del proceso de desmantelación hasta su término. El segundo archivo corresponde al Anexo de dicho informe.
Medios de Verificación:	- Acción 3.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2627-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Los principales resultados muestran que el horno ha permanecido fuera de operación durante todo el período evaluado, tal como fue comprometido, esto fue acreditado mediante fotografías fechadas y georreferenciadas de los sellos de inviolabilidad instalados en el horno. Además, la notificado a la SEREMI de Salud de la sexta región representa un avance en el proceso de desmantelación del horno incinerador actual, así como el contacto con la empresa GASCO.
Fecha Inicio Efectivo:	10-07-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Corresponde a un informe que muestra el avance del cumplimiento de la Acción N°3, por medio de fotografías mensuales georreferenciadas y fechadas de los sellos y del avance del proceso de desmantelación hasta su término
Medios de Verificación:	- Acción 3.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2732-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Los principales resultados muestran que el horno ha permanecido fuera de operación durante todo el período evaluado, tal como fue comprometido. Este hecho ha sido acreditado mediante fotografías fechadas y georreferenciadas que evidencian la integridad de los sellos de inviolabilidad instalados en el horno. Adicionalmente, se ha informado a la SEREMI de Salud de la sexta región sobre el avance en el proceso de desmantelamiento, cumpliendo con los requerimientos establecidos. También se ha gestionado el contacto con la empresa GASCO para declarar la ausencia de combustible en el lugar, lo que facilitará el desmantelamiento seguro del horno. Cabe destacar que un tercero externo adquirió el horno, comprometiéndose a retirarlo en un plazo máximo de seis meses, con la obligación de pagar un arriendo en caso de incumplimiento del plazo.
Fecha Inicio Efectivo:	10-07-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	El presente informe documenta el cumplimiento de la Acción N°3 del Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex, que tiene como objetivo garantizar la no generación de cenizas mediante el seguimiento fotográfico del estado sellado del horno y de su proceso de desmantelamiento, como medida para abordar el Hecho Infraccional N°2. Adicionalmente se encuentran dos anexos correspondientes.



Medios de Verificación:	- Acción 3.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2627-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-01-2025 - Id Reporte: SPDC-2770-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Garantizar la no generación de cenizas por no operación del horno mediante seguimiento fotográfico del estado sellado del horno y descripción su proceso de desmantelamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	10-07-2024
Fecha Término Efectivo:	19-01-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe con registros fotográficos fechados y georreferenciados que acrediten la no generación de cenizas ni operación del horno de incineración.
Medios de Verificación:	- A2.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 19-12-2024 y la fecha del reporte real es 19-01-2025.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.3. Hecho 3

No realizar el análisis del efluente del equipo de autoclave luego de su instalación, efectuada con fecha 1 de marzo de 2015, y antes de la finalización de los 60 días de marcha blanca del mismo.

5.3.1. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Efectuar el procedimiento de caracterización del efluente del equipo de autoclave para determinar su calificación como establecimiento emisor, de acuerdo con el D.S. MINSEGPRES N°46/2002 de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Diagnóstico
Subcategoría:	Elaboración de Estudios
Fecha Inicio:	17-06-2024
Fecha Término:	19-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobantes de ingreso de informe de análisis respectivo a SEREMI de Salud y SMA. Obtención del pronunciamiento respecto de la calificación o no como establecimiento emisor.



Forma de Implementación:	<p>Se realizó caracterización de RILes mediante ETFA para ejecutar la caracterización del efluente de autoclave basado en los estándares establecidos en el D.S. N°46/02 MINSEGPRES. En base al análisis realizado y antecedentes complementarios requeridos por los instructivos de la SMA, se iniciará el procedimiento de caracterización del efluente para determinar su calificación como establecimiento emisor, dando cumplimiento a las Resoluciones de la Superintendencia de Medio Ambiente, Resolución Exenta N° 117/2013, que Dicta e Instruye Normas de Carácter General sobre Procedimiento de Caracterización, Medición y Control de Residuos Industriales Líquidos, modificada por la Resolución Exenta N°93/2014. Dicho informe será remitido a la SEREMI de Salud y SMA dando cuenta que los efluentes generados no son de la entidad para ser considerado como fuente emisora.</p> <p>El plazo se justifica dado que se consideran 2 meses para la preparación de los antecedentes que deben ser presentados al procedimiento y 3-4 meses para obtener el pronunciamiento de la SMA.</p>
--------------------------	---

5.3.1.1. Conclusiones Finales

Esta acción sigue en ejecución, ya que se esta en espera a pronunciamiento de la autoridad correspondiente.

5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	17-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2619-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se presenta un informe que describe que se realizó caracterización de RILes mediante ETFA para ejecutar la caracterización del efluente de autoclave basado en los estándares establecidos en el D.S. N°46/02 MINSEGPRES. En base al análisis realizado y antecedentes complementarios requeridos por los instructivos de la SMA, se iniciará el procedimiento de caracterización del efluente para determinar su calificación como establecimiento emisor, dando cumplimiento a las Resoluciones de la Superintendencia de Medio Ambiente, Resolución Exenta N° 117/2013, que Dicta e Instruye Normas de Carácter General sobre Procedimiento de Caracterización, Medición y Control de Residuos Industriales Líquidos, modificada por la Resolución Exenta N°93/2014. Dicho informe esta en proceso para ser remitido a la SEREMI de Salud y SMA dando cuenta que los efluentes generados no son de la entidad para ser considerado como fuente emisora.
Fecha Inicio Efectivo:	27-08-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se presentan tres archivos, el primero corresponde a un informe que documenta el cumplimiento de la Acción N°4 establecida en su Programa de Cumplimiento (PdC) para abordar el Hecho Infraccional N°3 del Proceso Sancionatorio Rol F-091- 2021. La empresa realizó el procedimiento de caracterización del efluente del equipo de autoclave para determinar su calificación como establecimiento emisor, conforme al D.S. MINSEGPRES N°46/2002. Los muestreos y análisis, efectuados por ETFA (DICTUC), demostraron que el autoclave no califica como fuente emisora, ya que su carga contaminante media diaria es inferior a lo exigido por la normativa. Además, se concluyó que los efluentes líquidos generados no causan efectos negativos y se han dispuesto conforme a lo autorizado ambientalmente. Con estos resultados se preparó la Solicitud de revocación del Programa de Monitoreo. El segundo y tercer archivo corresponden a los Anexos de dicho informe.
Medios de Verificación:	- Acción 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?

Sí

Organismos No ETFA:

- Razón Social: DICTUC S.A..
- Rut: 96691330-4.
- Nombre Sucursal: Aguas y Riles.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas de Proceso o Industriales	Emision	Muestreo

Fecha reporte:	17-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2619-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se presenta un informe que describe que se realizó caracterización de RILes mediante ETFA para ejecutar la caracterización del efluente de autoclave basado en los estándares establecidos en el D.S. N°46/02 MINSEGPRES. En base al análisis realizado y antecedentes complementarios requeridos por los instructivos de la SMA, se iniciará el procedimiento de caracterización del efluente para determinar su calificación como establecimiento emisor, dando cumplimiento a las Resoluciones de la Superintendencia de Medio Ambiente, Resolución Exenta N° 117/2013, que Dicta e Instruye Normas de Carácter General sobre Procedimiento de Caracterización, Medición y Control de Residuos Industriales Líquidos, modificada por la Resolución Exenta N°93/2014. Dicho informe esta en proceso para ser remitido a la SEREMI de Salud y SMA dando cuenta que los efluentes generados no son de la entidad para ser considerado como fuente emisora.
Fecha Inicio Efectivo:	27-08-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se presentan tres archivos, el primero corresponde a un informe que documenta el cumplimiento de la Acción N°4 establecida en su Programa de Cumplimiento (PdC) para abordar el Hecho Infraccional N°3 del Proceso Sancionatorio Rol F-091- 2021. La empresa realizó el procedimiento de caracterización del efluente del equipo de autoclave para determinar su calificación como establecimiento emisor, conforme al D.S. MINSEGPRES N°46/2002. Los muestreos y análisis, efectuados por ETFA (DICTUC), demostraron que el autoclave no califica como fuente emisora, ya que su carga contaminante media diaria es inferior a lo exigido por la normativa. Además, se concluyó que los efluentes líquidos generados no causan efectos negativos y se han dispuesto conforme a lo autorizado ambientalmente. Con estos resultados se preparó la Solicitud de revocación del Programa de Monitoreo. El segundo y tercer archivo corresponden a los Anexos de dicho informe.
Medios de Verificación:	- Acción 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

Organismos No ETFA:

- Razón Social: DICTUC S.A..
- Rut: 96691330-4.
- Nombre Sucursal: Aguas y Riles.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas de Proceso o Industriales	Emision	Muestreo



Fecha reporte:	19-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2627-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La empresa llevó a cabo el procedimiento de caracterización del efluente del equipo de autoclave para determinar su calificación como establecimiento emisor, conforme a lo dispuesto en el D.S. MINSEGPRES N°46/2002 de la Superintendencia del Medio Ambiente. Los muestreos y análisis realizados por ETFA (DICTUC) demostraron que el autoclave no califica como fuente emisora, ya que su carga contaminante media diaria es inferior a lo establecido en la normativa vigente. Además, se concluyó que los efluentes líquidos generados no han causado efectos negativos, dado que su disposición se ha realizado conforme a lo autorizado ambientalmente. Con estos resultados se solicitó la dictación, modificación o revocación de un Programa de Monitoreo ante la SMA. A esto el Equipo Riles de la División de Fiscalización de la SMA respondió la solicitud comentada que se ha revisado los antecedentes enviados y que estos son insuficientes o necesitan aclarar dudas, por lo cual solicita complementar. En respuesta a esta solicitud se está coordinando una reunión para aclarar dudas.
Fecha Inicio Efectivo:	27-08-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Corresponde a un informe que documenta el avance del cumplimiento de la Acción N°4 establecida en su Programa de Cumplimiento (PdC) para abordar el Hecho Infraccional N°3 del Proceso Sancionatorio Rol F-091-2021.
Medios de Verificación:	- Acción 4.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:



- Código: 016-01.
- Razón Social: DICTUC S.A..
- Nombre Sucursal: Aguas y Riles.
- Comuna: Aguas y Riles.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo

Fecha reporte:	19-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2732-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La empresa realizó el procedimiento de caracterización del efluente del equipo de autoclave para determinar su calificación como establecimiento emisor, conforme al D.S. MINSEGPRES N°46/2002. Los muestreos y análisis, efectuados por ETFA (DICTUC), demostraron que el autoclave no califica como fuente emisora, ya que su carga contaminante media diaria es inferior a lo exigido por la normativa. Además, se concluyó que los efluentes líquidos generados no causan efectos negativos y se han dispuesto conforme a lo autorizado ambientalmente. Estos resultados se presentaron a la SMA, para así evidenciar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de Preslex, se espera el pronunciamiento de las autoridades.
Fecha Inicio Efectivo:	27-08-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	El presente informe documenta el cumplimiento de la Acción N°4 establecida en su Programa de Cumplimiento (PdC) para abordar el Hecho Infraccional N°3 del Proceso Sancionatorio Rol F-091-2021.
Medios de Verificación:	- Acción 4.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2627-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



ETFAS Utilizadas:

- Código: 016-01.
- Razón Social: DICTUC S.A..
- Nombre Sucursal: Aguas y Riles.
- Comuna: Aguas y Riles.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo

Fecha reporte:	19-01-2025 - Id Reporte: SPDC-2770-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ejecutaron los Informes de ensayo de laboratorio realizados por ETFA, y se tiene la carta de ingreso de antecedentes a SEREMI de Salud y SMA. Falta Resolución de la SMA que resuelve pronunciamiento sobre calificación de fuente emisora.
Fecha Inicio Efectivo:	27-08-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe que contiene los comprobantes de ingreso de informe de análisis respectivo a SEREMI de Salud y SMA. Además, de comprobante de las gestiones realizadas para poder obtener un pronunciamiento respecto de la calificación o no como establecimiento emisor. Más una minuta sobre la solicitud de ampliación de plazo del PdC de Preslex.
Medios de Verificación:	- Acción 4.pdf - Minuta solicitud ampliación plazo.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 19-12-2024 y la fecha del reporte real es 19-01-2025.



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?

Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 016-01.
- Razón Social: DICTUC S.A..
- Nombre Sucursal: Aguas y Riles.
- Comuna: Aguas y Riles.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo



5.4. Hecho 4

No presentar el Plan de Abandono del antiguo incinerador ante la autoridad Sanitaria, desde el 30 de abril de 2015 hasta la fecha.

5.4.1. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Obtener resolución que declare cumplimiento del plan de abandono del horno incinerador por parte de la Autoridad Sanitaria
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	03-11-2021
Fecha Término:	16-11-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Resolución N°6105/2021 de la SEREMI de Salud.
Forma de Implementación:	Con fecha 16 de noviembre de 2021, a través de Resolución de N°6105/2021 de la SEREMI de Salud de la Región de O'Higgins, se dejó sin efecto la autorización de funcionamiento del Horno incinerador antiguo, aprobándose satisfactoriamente la ejecución del Plan de Abandono (Anexo 4).

5.4.1.1. Conclusiones Finales

Se ejecuto la acción sin impedimentos.

5.4.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	17-10-2024 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Con fecha 16 de noviembre de 2021, a través de Resolución de N°6105/2021 de la SEREMI de Salud de la Región de O'Higgins, se dejó sin efecto la autorización de funcionamiento del Horno incinerador antiguo, aprobándose satisfactoriamente la ejecución del Plan de Abandono.



Fecha Inicio Efectivo:	03-11-2021
Fecha Término Efectivo:	16-11-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se presenta un informe que documenta el cumplimiento de la Acción N°5 del Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex, que consiste en dismantelar el horno incinerador actual, como medida correctiva para abordar el Hecho Infraccional N°4. Esta acción fue ejecutada el 16 de noviembre de 2021, a través de Resolución de N°6105/2021 de la SEREMI de Salud de la Región de O'Higgins, se dejó sin efecto la autorización de funcionamiento del Horno incinerador antiguo, aprobándose satisfactoriamente la ejecución del Plan de Abandono.
Medios de Verificación:	- Acción 5.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.5. Hecho 5

Mantener registros de la operación de la Planta Preslex con infracción a lo dispuesto en la RCA N° 237/2014 y en la RCA N° 8/2017, lo que se expresa en:

5.1. No reportar a esta Superintendencia el registro que especifica los kilos de residuos tratados mensualmente, durante el segundo trimestre de 2021.

5.2. No mantener disponibles en el recinto para su revisión por esta SMA los registros correspondientes a: Registro de Autoclavado, Registro de Incineración y Registro de Residuos Inertes, constatado con fecha 29 de octubre de 2018.

5.3. Registrar cantidades de residuos peligrosos incineradas que no se condicen con los residuos constatados en terreno, constatado con fecha 29 de octubre de 2018.

5.5.1. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Ingreso de registro de kilos de residuos tratados en segundo trimestre 2021 (Abril – Junio).
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Control de ingreso/egreso de residuos
Fecha Inicio:	27-10-2021
Fecha Término:	27-10-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobante de ingreso de registro.
Forma de Implementación:	Tal como consta en comprobante adjunto, con fecha 27 de octubre de 2021 se ingresó al SSA registro de residuos tratados en segundo trimestre 2021. (Anexo 5.1)

5.5.1.1. Conclusiones Finales

Se ejecuto la acción sin impedimentos.



5.5.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	17-10-2024 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio de un comprobante, se demostro con fecha 27 de octubre de 2021 se ingresó al SSA el registro de residuos tratados el segundo trimestre de 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	27-10-2021
Fecha Término Efectivo:	27-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se presenta un informe que documenta el cumplimiento de la Acción N°6 por medio del comprobante de ingreso del registro de residuos tratados le segundo trimestre del año 2021 (abril-junio). Además, se adjuntan los reportes de inicio de las acciones en ejecución correspondiente a las reportadas por Oficina de Partes (se adjunta recepción), sinodo estas Acción N°1 y Acción N°10.
Medios de Verificación:	- Reporte inicial_Preslex.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.5.2. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Reportar registros de residuos según tipo de tratamiento.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	17-06-2024
Fecha Término:	17-01-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Archivo consolidado de residuos ingresados y tratados remitido a la SMA.



Forma de Implementación:	<p>Se reportarán los registros futuros de forma consolidada, en formato Excel indicando los volúmenes diarios de residuos ingresados y tratados. Los registros que la empresa mantendrá en la Planta y que serán remitidos a la Autoridad son aquellos aprobados por RCA N°237/2014 y RCA N°8/2017 que fueron adjuntos en el Anexo N°13 de la DIA y se acompañan en el Anexo 5.2 de este PdC.</p> <p>A) Registro de retiro desde el generador. B) Registro de transporte. C) Registro de proceso autoclave. D) Registro de retiro y disposición final. E) Rechazo de entrada a la planta.</p> <p>Los registros anteriores se mantendrán en soporte digital y físico.</p> <p>Adicionalmente, se mantendrá en soporte digital y estos serán remitidos mediante la plataforma de Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) de la SMA en un registro consolidado, que registra a nivel diario los residuos ingresados, incluyendo las guías de despacho, cliente generador, guía de retiro, residuo/clasificación, kilogramos,</p>
--------------------------	---

5.5.2.1. Conclusiones Finales

Se ejecuto la acción sin impedimentos, y se evidencia en el informe presentado.

5.5.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	17-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2619-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Preslex ha avanzado en el cumplimiento de la Acción N°7, establecida en su PdC como respuesta al Hecho Infraccional N°5 del Proceso Sancionatorio Rol F-091-2021. La empresa ha implementado un sistema de reporte consolidado de los registros de residuos tratados según el tipo de tratamiento. Con ello, ha cumplido con el ingreso de los registros de residuos al Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) de la SMA, como se demuestra en los comprobantes presentados. Además, el registro consolidado en Excel, que incluye niveles diarios por generador y guía de los residuos ingresados y tratados, se ejecuta dentro de la planta. Cabe destacar, se está ejecutando un estudio del procedimiento de registro en la operación de la planta para verificar el cumplimiento de lo indicado en la RCA N°237/2014 y RCA N°8/2017, esto asociado al cumplimiento de la Acción N°8 del PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	17-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se presentan dos documentos, el primero corresponde a un informe que documenta el avance en el cumplimiento de la Acción N°7 del Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex, que consiste reportar registros de residuos según tipo de tratamiento mediante un sistema de registros consolidado. Este sistema incluye la digitalización y almacenamiento de los registros en formato Excel, detallando volúmenes diarios de residuos ingresados y tratados. Además, estos registros han sido ingresados al Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), por lo que se demuestra por medio de los comprobantes de la plataforma. El segundo archivo corresponde al Anexo de dicho informe.
Medios de Verificación:	- Acción 7.zip



Informes de Seguimiento:

- 75132

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75132>

- 75133

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75133>

- 75134

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75134>

- 75135

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75135>

- 75136

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75136>

- 75148

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75148>

- 75149

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75149>

- 75150

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75150>

- 75286

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75286>

- 75287

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75287>

- 75288

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75288>



- 80071

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80071>

- 80072

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80072>

- 80073

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80073>

- 80074

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80074>

- 80075

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80075>

- 80076

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80076>

- 80078

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80078>

- 94267

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/94267>

- 94268

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/94268>

- 94736

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/94736>

- 94738



<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/94738>

- 94772

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/94772>

- 99935

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/99935>

- 112225

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/112225>

- 112226

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/112226>

- 115312

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/115312>

- 117597

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/117597>

- 119829

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/119829>

- 122608

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/122608>

- 122620

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/122620>

- 1000797

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1000797>



- 1004639

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1004639>

- 1009111

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1009111>

- 1014574

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1014574>

- 1020798

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1020798>

- 1027588

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1027588>

- 1042827

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1042827>

- 1048856

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1048856>

- 1052831

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1052831>

- 1052832

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1052832>

- 1056967

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1056967>

- 1057056

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1057056>



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	17-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2619-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Preslex ha avanzado en el cumplimiento de la Acción N°7, establecida en su PdC como respuesta al Hecho Infraccional N°5 del Proceso Sancionatorio Rol F-091-2021. La empresa ha implementado un sistema de reporte consolidado de los registros de residuos tratados según el tipo de tratamiento. Con ello, ha cumplido con el ingreso de los registros de residuos al Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) de la SMA, como se demuestra en los comprobantes presentados. Además, el registro consolidado en Excel, que incluye niveles diarios por generador y guía de los residuos ingresados y tratados, se ejecuta dentro de la planta. Cabe destacar, se está ejecutando un estudio del procedimiento de registro en la operación de la planta para verificar el cumplimiento de lo indicado en la RCA N°237/2014 y RCA N°8/2017, esto asociado al cumplimiento de la Acción N°8 del PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	17-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se presentan dos documentos, el primero corresponde a un informe que documenta el avance en el cumplimiento de la Acción N°7 del Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex, que consiste reportar registros de residuos según tipo de tratamiento mediante un sistema de registros consolidado. Este sistema incluye la digitalización y almacenamiento de los registros en formato Excel, detallando volúmenes diarios de residuos ingresados y tratados. Además, estos registros han sido ingresados al Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), por lo que se demuestra por medio de los comprobantes de la plataforma. El segundo archivo corresponde al Anexo de dicho informe.
Medios de Verificación:	- Acción 7.zip



Informes de Seguimiento:

- 75132

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75132>

- 75133

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75133>

- 75134

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75134>

- 75135

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75135>

- 75136

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75136>

- 75148

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75148>

- 75149

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75149>

- 75150

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75150>

- 75286

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75286>

- 75287

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75287>

- 75288

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75288>



- 80071

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80071>

- 80072

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80072>

- 80073

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80073>

- 80074

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80074>

- 80075

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80075>

- 80076

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80076>

- 80078

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80078>

- 94267

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/94267>

- 94268

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/94268>

- 94736

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/94736>

- 94738



<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/94738>

- 94772

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/94772>

- 99935

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/99935>

- 112225

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/112225>

- 112226

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/112226>

- 115312

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/115312>

- 117597

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/117597>

- 119829

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/119829>

- 122608

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/122608>

- 122620

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/122620>

- 1000797

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1000797>



- 1004639

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1004639>

- 1009111

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1009111>

- 1014574

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1014574>

- 1020798

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1020798>

- 1027588

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1027588>

- 1042827

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1042827>

- 1048856

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1048856>

- 1052831

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1052831>

- 1052832

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1052832>

- 1056967

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1056967>

- 1057056

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1057056>



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2627-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La empresa ha implementado un sistema de reporte consolidado de los registros de residuos tratados según el tipo de tratamiento. Con ello, ha cumplido con el ingreso de los registros de residuos al Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) de la SMA, como se demuestra en los comprobantes presentados. Cabe destacar que se está ejecutando un estudio del procedimiento de registro en la operación de la planta para verificar el cumplimiento de lo indicado en la RCA N°237/2014 y RCA N°8/2017 bajo el marco de la Acción N°8.
Fecha Inicio Efectivo:	17-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Corresponde a un informe que documenta el avance en el cumplimiento de la Acción N°7 del Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex, que consiste reportar registros de residuos según tipo de tratamiento mediante un sistema de registros consolidado. Este sistema incluye la digitalización y almacenamiento de los registros en formato Excel, detallando volúmenes diarios de residuos ingresados y tratados. Además, estos registros han sido ingresados al Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), por lo que se demuestra por medio de los comprobantes de la plataforma.
Medios de Verificación:	- Acción 7_.pdf



Informes de Seguimiento:	<p>- 1020798 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1020798</p> <p>- 1027588 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1027588</p> <p>- 1042827 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1042827</p> <p>- 1048856 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1048856</p> <p>- 1052831 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1052831</p> <p>- 1052832 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1052832</p> <p>- 1056967 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1056967</p> <p>- 1057056 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1057056</p>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	19-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2732-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Consiste reportar registros de residuos según tipo de tratamiento mediante un sistema de registros consolidado. Este sistema incluye la digitalización y almacenamiento de los registros en formato Excel, detallando volúmenes diarios de residuos ingresados y tratados. Además, estos registros han sido ingresados al Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
Fecha Inicio Efectivo:	17-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	El presente informe documenta el avance en el cumplimiento de la Acción N°7 del Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex.
Medios de Verificación:	- Acción 7.pdf
Informes de Seguimiento:	<p>- 1052832 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1052832</p> <p>- 1056967 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1056967</p> <p>- 1057056 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1057056</p> <p>- 1058201 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1058201</p> <p>- 1060710 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1060710</p>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2627-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFa u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	19-01-2025 - Id Reporte: SPDC-2770-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se han reportado los registros de forma consolidada, en formato Excel indicando los volúmenes diarios de residuos ingresados y tratados. Adicionalmente, se han mantenido en soporte digital y remitidos mediante la plataforma de Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) de la SMA en un registro consolidado, que registra a nivel diario los residuos ingresados, incluyendo las guías de despacho, cliente generador, guía de retiro, residuo/clasificación, kilogramos, boleto de disposición final, número de ticket de pesaje, digitalizando los respectivos documentos que sustentan cada uno de los antecedentes del registro.
Fecha Inicio Efectivo:	17-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	El presente informe documenta el avance en el cumplimiento de la Acción N°7 del Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex, que consiste reportar registros de residuos según tipo de tratamiento mediante un sistema de registros consolidado. Este sistema incluye la digitalización y almacenamiento de los registros en formato Excel, detallando volúmenes diarios de residuos ingresados y tratados. Además, estos registros han sido ingresados al Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
Medios de Verificación:	- Acción 7.pdf



Informes de Seguimiento:	<p>- 1052832 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1052832</p> <p>- 1056967 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1056967</p> <p>- 1057056 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1057056</p> <p>- 1058201 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1058201</p> <p>- 1060710 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1060710</p> <p>- 1063051 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1063051</p>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.5.3. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Implementar procedimiento de gestión y mantenimiento de registros de ingreso y tratamiento y auditoria del proceso de registro de residuos.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	17-06-2024



Fecha Término:	17-01-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento actualizado, remitido a la SMA e implementado. Informe de auditoría.
Forma de Implementación:	Se revisarán procedimientos actuales de operación, para ser actualizados a una nueva versión que minimice errores y simplifique la mantención de registros, considerando los registros del Anexo 13 de la DIA y los complementarios propuestos por la empresa en la acción 10 de este PdC. Se realizará una auditoría dentro de los primeros 3 meses del proceso de ingreso, tratamiento y reporte de residuos, buscando identificar las fallas o falencias en el proceso y estableciendo las respectivas acciones correctivas. La auditoría será realizada por tercero contratado para tal efecto, externo de la empresa. Luego, en base a los resultados de la auditoría, se implementará a partir del mes 4 un nuevo procedimiento de gestión y mantenimiento de los registros, con los mismos medios de verificación ofrecidos para el reporte final. De esta forma, se busca corregir las falencias y mejorar la consistencia de los registros de los residuos ingresados, tratados y los reportados a la autoridad.

5.5.3.1. Conclusiones Finales

Se ha ejecutado la acción sin impedimentos, y se evidencia en el informe presentado. La implementación del nuevo procedimiento está en marcha blanca.

5.5.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	17-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2619-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Preslex está realizando una revisión detallada de los procedimientos actuales, enfocándose en asegurar el cumplimiento de las normativas establecidas en las RCA N°237/2014 y RCA N°8/2017. La auditoría, que se llevará a cabo a la brevedad, el día 6 de septiembre del presente año, es indispensable para identificar y corregir posibles inconsistencias en el proceso de gestión de residuos. Este enfoque busca mejorar la precisión y la transparencia en el manejo y reporte de residuos.
Fecha Inicio Efectivo:	17-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan dos archivos como medios de verificación, el primero corresponde a un informe que documenta el cumplimiento de la Acción N°8 "Implementar procedimiento de gestión y mantenimiento de registros de ingreso y tratamiento y auditoría del proceso de registro de residuos" del Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex. Esta acción busca mejorar la gestión y mantenimiento de registros de residuos, para su implementación se realizó una revisión minuciosa de los procedimientos operativos existentes, enfocada en asegurar el cumplimiento con las RCA N°237/2014 y RCA N°8/2017. Además, la auditoría externa ya tiene fecha programada para el día 6 de septiembre de 2024. Para ello se han identificado áreas clave para mejorar, lo que se observa en la matriz de evaluación de los procesos de ingreso, tratamiento y reporte de residuos del anexo 1 (que corresponde al segundo archivo adjunto).
Medios de Verificación:	- Acción 8.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	17-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2619-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Preslex está realizando una revisión detallada de los procedimientos actuales, enfocándose en asegurar el cumplimiento de las normativas establecidas en las RCA N°237/2014 y RCA N°8/2017. La auditoría, que se llevará a cabo a la brevedad, el día 6 de septiembre del presente año, es indispensable para identificar y corregir posibles inconsistencias en el proceso de gestión de residuos. Este enfoque busca mejorar la precisión y la transparencia en el manejo y reporte de residuos.
Fecha Inicio Efectivo:	17-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan dos archivos como medios de verificación, el primero corresponde a un informe que documenta el cumplimiento de la Acción N°8 "Implementar procedimiento de gestión y mantenimiento de registros de ingreso y tratamiento y auditoría del proceso de registro de residuos" del Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex. Esta acción busca mejorar la gestión y mantenimiento de registros de residuos, para su implementación se realizó una revisión minuciosa de los procedimientos operativos existentes, enfocada en asegurar el cumplimiento con las RCA N°237/2014 y RCA N°8/2017. Además, la auditoría externa ya tiene fecha programada para el día 6 de septiembre de 2024. Para ello se han identificado áreas clave para mejorar, lo que se observa en la matriz de evaluación de los procesos de ingreso, tratamiento y reporte de residuos del anexo 1 (que corresponde al segundo archivo adjunto).
Medios de Verificación:	- Acción 8.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	19-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2627-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	A la fecha se realizó la auditoria sobre los registros utilizados por la empresa, actualmente estamos trabajando para mejorar los hallazgos de la auditoria e implementando nuevos procedimientos para el control y registro de los residuos en planta.
Fecha Inicio Efectivo:	17-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	El informe acompañado da cuenta de los resultados de la auditoria realizada en el marco del cumplimiento del PDC.
Medios de Verificación:	- Auditoria PRESLEX VF.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2732-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En primer lugar, se reviso el procedimiento actual de registros, luego se realizó una auditoría. Del informe de auditoría se desarrollo el informe de Acciones Correctivas y Procedimientos y Mnatenimientos de Registros.
Fecha Inicio Efectivo:	17-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se presentan dos informes en formato PDF. El primero corresponde a el informe de Acciones Correctivas que deriva de los hallazgos de la auditoría. El segundo corresponde al Informe de Procedimeinto de Gestión y Mantenimiento de Registros.
Medios de Verificación:	- Acción 8.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2627-2024



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	19-01-2025 - Id Reporte: SPDC-2770-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se revisarán los procedimientos de operación, para ser actualizados a una nueva versión que minimice errores y simplifique la mantención de registros, considerando los registros del Anexo 13 de la DIA. Se realizó una auditoría del proceso de ingreso, tratamiento y reporte de residuos, buscando identificar las fallas o falencias en el proceso y estableciendo las respectivas acciones correctivas. La auditoría fue realizada por tercero contratado, luego, en base a los resultados de la auditoría, se ha creado un nuevo procedimiento de gestión y mantenimiento de los registros, para ser implementados en una amrcha blanca de 3 meses. De esta forma, se busca corregir las falencias y mejorar la consistencia de los registros de los residuos ingresados, tratados y los reportados a la autoridad.
Fecha Inicio Efectivo:	17-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Hay tres documentos: 1. Informe de la implementación del nuevo procedimiento de gestión y mantenimiento de registros. 2. Informe de seguimiento de acciones correctivas del procedimiento de registro de residuos. 3. Anexo 1 del informe de seguimiento.
Medios de Verificación:	- A8.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.5.4. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
-------------------	---



Acción:	Difusión y capacitación del procedimiento sobre los registros a mantener disponibles en la planta.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	17-06-2024
Fecha Término:	19-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Difusión y capacitación del procedimiento sobre los registros a mantener disponibles en la planta es realizada.
Forma de Implementación:	Realizar la difusión y capacitación del procedimiento sobre registros a mantener en planta a todas las personas responsables y relacionadas con la actividad. El plazo de 6 meses se relaciona con las acciones previas, dado que se requerirá que el procedimiento de la acción 8 (4 meses) se encuentre finalizada. Considerando lo anterior, esta acción tendría una duración de 2 meses en específico, dejando un mes para las actividades de difusión y capacitación y un mes para evaluación y marcha blanca interna.

5.5.4.1. Conclusiones Finales

Se ejecuto la acción sin impedimentos, y se evidencia en el informe presentado.

ATENCIÓN: La acción 9 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 19-12-2024, y la fecha real de término es: 19-01-2025.

5.5.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	17-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2619-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La implementación de esta acción considera realizar difusión y capacitación del procedimiento sobre registros a mantener en planta a todas las personas responsables y relacionadas con la actividad. El plazo de estación es de 6 meses, ya que, se relaciona con las acciones previas, particularmente se requerirá que el procedimiento de la acción 8 (4 meses) se encuentre finalizada. Considerando lo anterior, esta acción tendría una duración de 2 meses en específico, dejando un mes para las actividades de difusión y capacitación y un mes para evaluación y marcha blanca interna. Por tanto, esta acción reportará avance una vez finalizada la acción 8, de la cual destaca en su reprot de avance la contratación del equipo asesor externo que realizará una auditoría el 06 de septiembre del presente año.
Fecha Inicio Efectivo:	06-09-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta informe que evalúa y documentaa el cumplimiento de la Acción N°9 "Difusión y capacitación del procedimiento sobre los registros a mantener disponibles en la planta", conforme a lo dispuesto en el Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex, como medida para abordar el Hecho Infraccional N°5 imputado en la Formulación de Cargos a Preslex en el marco del Proceso Sancionatorio Rol F-091-2021.
Medios de Verificación:	- Acción 9.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	17-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2619-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La implementación de esta acción considera realizar difusión y capacitación del procedimiento sobre registros a mantener en planta a todas las personas responsables y relacionadas con la actividad. El plazo de estación es de 6 meses, ya que, se relaciona con las acciones previas, particularmente se requerirá que el procedimiento de la acción 8 (4 meses) se encuentre finalizada. Considerando lo anterior, esta acción tendría una duración de 2 meses en específico, dejando un mes para las actividades de difusión y capacitación y un mes para evaluación y marcha blanca interna. Por tanto, esta acción reportará avance una vez finalizada la acción 8, de la cual destaca en su reprot de avance la contratación del equipo asesor externo que realizará una auditoría el 06 de septiembre del presente año.
Fecha Inicio Efectivo:	06-09-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta informe que evalúa y documentaa el cumplimiento de la Acción N°9 "Difusión y capacitación del procedimiento sobre los registros a mantener disponibles en la planta", conforme a lo dispuesto en el Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex, como medida para abordar el Hecho Infraccional N°5 imputado en la Formulación de Cargos a Preslex en el marco del Proceso Sancionatorio Rol F-091-2021.
Medios de Verificación:	- Acción 9.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	19-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2627-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Esta acción reportará avance una vez finalizada la acción 8, de la cual destaca en su reporte de avance la realización de una auditoría el día 06 de septiembre de 2024, donde el equipo externo de ENVIRO Ltda. visitó la Planta Preslex donde reviso los procedimientos actuales de operación, para levantar un informe de hallazgos y posteriormente proponer acciones correctivas para actualizar los procedimientos de registros a una nueva versión que minimice errores y simplifique la mantención de estos, cumpliendo con los registros aprobados por RCA N°237/2014 y RCA N°8/2017 que fueron adjuntos en el Anexo N°13 de la DIA "Planta de Tratamiento por Autoclavado de Residuos Especiales provenientes de Establecimientos de Salud."
Fecha Inicio Efectivo:	06-09-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta informe que evalúa y documenta el cumplimiento de la Acción N°9 "Difusión y capacitación del procedimiento sobre los registros a mantener disponibles en la planta", conforme a lo dispuesto en el Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex, como medida para abordar el Hecho Infraccional N°5 imputado en la Formulación de Cargos a Preslex en el marco del Proceso Sancionatorio Rol F-091-2021.
Medios de Verificación:	- Acción 9_.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	19-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2732-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Esta acción reportará avance una vez finalizada la acción 8, de la cual destaca en su reporte de avance la realización de una auditoría el día 06 de septiembre de 2024, donde el equipo externo de ENVIRO Ltda. visitó la Planta Preslex donde reviso los procedimientos actuales de operación, para levantar un informe de hallazgos y posteriormente proponer acciones correctivas para actualizar los procedimiento de registros a una nueva versión que minimice errores y simplifique la mantención de estos, cumpliendo con los registros aprobados por RCA N°237/2014 y RCA N°8/2017 que fueron adjuntos en el Anexo N°13 de la DIA "Planta de Tratamiento por Autoclavado de Residuos Especiales provenientes de Establecimientos de Salud." Se prevé que la primera semana de enero se ejecute la capacitación.
Fecha Inicio Efectivo:	06-09-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe que da cuenta del avance de la acción N°9.
Medios de Verificación:	- Acción 9.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2627-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-01-2025 - Id Reporte: SPDC-2770-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizo l adisfusión y capcitación de los registros a mantener en la planta.
Fecha Inicio Efectivo:	06-09-2024
Fecha Término Efectivo:	19-01-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Son tres documentos, dos informes y un anexo.
Medios de Verificación:	- Informe de implmentación del nuevo procedimiento.pdf - Anexo 1_ Registro.pdf - Informe Registro de seguimiento acciones correctivas.pdf



Informes de Seguimiento:	- 1063305 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1063305
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 19-12-2024 y la fecha del reporte real es 19-01-2025.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.6. Hecho 6

No certificar la realización de la capacitación relativa a “Procedimientos para el manejo de contingencias” durante el año 2020.

5.6.1. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	Realización de capacitaciones en materia de contingencias.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	09-05-2020
Fecha Término:	19-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Capacitación del plan de contingencias 2020, 2021 y 2022 es realizada y reportada. Registro de asistencia y material de capacitaciones año 2023-2024



Forma de Implementación:	<p>Se han realizado capacitaciones los años 2020, 2021, 2022 y 2023 en materia de contingencias, y se realizará una nueva jornada de capacitación durante 2024.</p> <p>Las capacitaciones serán impartidas por la Ingeniera en Prevención de Riesgos de Preslex, a través de capacitación teórica y práctica de, al menos, los siguientes contenidos:</p> <p>A. Manejo de los residuos para su tratamiento mediante autoclave y/o incineración.</p> <p>B. Contingencias que pueden ocurrir y su forma de abordarlas.</p> <p>C. Elementos de protección personal (EPP) necesarios para la operación.</p> <p>Procedimiento de trabajo seguro. El plazo para la acción será de 6 meses.</p> <p>Los medios de verificación serán los siguientes: Registro de asistencia a capacitación y remisión a la SMA-copia del material expuesto en la capacitación (presentaciones, material impreso, entre otros).</p>
--------------------------	--

5.6.1.1. Conclusiones Finales

Se ejecuto la acción sin impedimentos, y se evidencia en el informe presentado.

5.6.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	17-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2619-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se han realizado capacitaciones los años 2020, 2021, 2022 y 2023 en materia de contingencias, y se realizó una nueva jornada de capacitación durante marzo de 2024.</p> <p>Las capacitaciones fueron impartidas por la Ingeniera en Prevención de Riesgos de Preslex, a través de capacitación teórica y práctica.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	09-05-2020



Fecha Término Efectivo:	26-03-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan tres archivos, el primero corresponde a un informe que documenta el cumplimiento de la Acción N°10 del Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex, que consiste Realización de capacitaciones en materia de contingencias como medida para abordar el Hecho Infraccional N°6. Los otros dos archivos son los anexos de dicho informe, corresponden al material utilizado en las capacitaciones.
Medios de Verificación:	- Acción 10.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	17-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2619-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se han realizado capacitaciones los años 2020, 2021, 2022 y 2023 en materia de contingencias, y se realizó una nueva jornada de capacitación durante marzo de 2024. Las capacitaciones fueron impartidas por la Ingeniera en Prevención de Riesgos de Preslex, a través de capacitación teórica y práctica.
Fecha Inicio Efectivo:	09-05-2020
Fecha Término Efectivo:	26-03-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan tres archivos, el primero corresponde a un informe que documenta el cumplimiento de la Acción N°10 del Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex, que consiste Realización de capacitaciones en materia de contingencias como medida para abordar el Hecho Infraccional N°6. Los otros dos archivos son los anexos de dicho informe, corresponden al material utilizado en las capacitaciones.
Medios de Verificación:	- Acción 10.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.6.2. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento a través de los sistemas digitales que se dispongan al efecto para implementar el SPDC
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	19-06-2024
Fecha Término:	19-01-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el programa de cumplimiento, se accederá al sistema digital que se disponga para este efecto, y se cargará el programa y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC

5.6.2.1. Conclusiones Finales



Se ejecuto la acción sin impedimentos, se evidencia en el informe presentado y en la plataforma.

5.6.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	17-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2619-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha cumplido por medio del ingreso de los reportes y medios de verificación para las acciones restantes.
Fecha Inicio Efectivo:	15-07-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe que evalúa y documenta el cumplimiento de la Acción N°11 "Acción Única Cumplimiento Res. N°166/2018 SMA que crea SPDC", conforme a lo dispuesto en el Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex.
Medios de Verificación:	- Acción 11.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	17-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2619-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha cumplido por medio del ingreso de los reportes y medios de verificación para las acciones restantes.
Fecha Inicio Efectivo:	15-07-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe que evalúa y documenta el cumplimiento de la Acción N°11 "Acción Única Cumplimiento Res. N°166/2018 SMA que crea SPDC", conforme a lo dispuesto en el Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex.
Medios de Verificación:	- Acción 11.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2627-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el programa de cumplimiento, se accederá al sistema digital que se disponga para este efecto, y se cargará el programa y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	15-07-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe que evalúa y documenta el cumplimiento de la Acción N°11 "Acción Única Cumplimiento Res. N°166/2018 SMA que crea SPDC", conforme a lo dispuesto en el Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex.
Medios de Verificación:	- Acción 11.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2732-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Esta acción consiste en informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento a través de los sistemas digitales que se dispongan al efecto para implementar el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	15-07-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe que evalúa y documenta el cumplimiento de la Acción N°11 "Acción Única Cumplimiento Res. N°166/2018 SMA que crea SPDC", conforme a lo dispuesto en el Programa de Cumplimiento (PdC) de Preslex.
Medios de Verificación:	- Acción 11.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2627-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-01-2025 - Id Reporte: SPDC-2770-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se han subido todos los reportes a la plataforma.
Fecha Inicio Efectivo:	15-07-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe que da cuenta de la ejecución de la acción. Minuta con solicitud de ampliación de plazo para reportar en SPDC y el PdC de Preslex.
Medios de Verificación:	- Acción 11.pdf - Minuta solicitud ampliación plazo.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2732-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 19-01-2025 10:02

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

