

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2878-2025

Con fecha 18-03-2025 18:31:34 hrs, el titular CULTIVOS YADRAN S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: CES JORGE 741 (RNA 110641)
Región: Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: A-007-2022
Resolución aprueba PdC: 9 / 2024
Fecha resolución aprobatoria: 13-12-2024
Fecha generación PdC electrónico: 27-12-2024
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 18-03-2025
Fiscal instructor: JUAN JOSÉ JOAQUÍN GALDÁMEZ RIQUELME

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2878-2025
Fecha de envío reporte: 18-03-2025 18:31:34
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 18-12-2024
Fecha de término: 01-04-2025
Nº reporte: 2 de 3.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

A c	2021		2022										2023										2024										2025			
	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r						
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
R																																				



6. Reporte acciones

Hecho 1

Superar la producción máxima autorizada en el CES Jorge 741 en el ciclo productivo que inició en diciembre de 2019 y finalizó en mayo de 2021.

Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Implementar capacitaciones vinculadas a protocolo de planificación de siembra y control de biomasa del centro.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	15-09-2023
Fecha Término:	18-02-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Capacitación realizada al 100% de los profesionales y personal que indica el Protocolo / Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento de Límite de Producción en CES en la forma y plazo comprometido.



Forma de Implementación:

Se efectuarán capacitaciones dirigidas al personal que tenga relación directa con la operación de siembra y manejo de salmónidos.

Se informa que la primera capacitación se ha realizado con fecha 15 de septiembre de 2023. Esta capacitación se realizó por la Consultora Certes Ltda., de modo de contar con un primer ejercicio de reforzamiento de contenidos del Protocolo comprometido en la Acción N°2 de este Programa. Se adjunta, en Anexo 4.1, registro fotográfico fechado y con ubicación que da cuenta de la ejecución de esta primera capacitación.

En esta misma línea, posteriormente se ejecutaron capacitaciones en enero, mayo y septiembre de 2024, cuyos medios de verificación se acompañan en Anexos 4.2, 4.3 y 4.4, respectivamente.

Luego, y siguiendo el mismo contenido, se efectuará una nueva capacitación dentro de 2 meses desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC la que podría ser agendada vía correo electrónico para establecer los tiempos y condiciones adecuadas para la participación de los involucrados. Copia de estos correos y difusión se adjuntará en el Reporte de Avance de este PdC. Asimismo, en caso de impedimentos para participar en la capacitación, y que éste se realice con menos del 60% de quienes debían participar, el titular efectuará una capacitación adicional para quienes se hayan ausentado, de lo que se dejará registro bajo los mismos verificadores comprometidos para las capacitaciones principales.

En tanto, los participantes de estas capacitaciones se precisan, por cargos, en el listado adjunto en Anexo 4.1.2 de esta presentación, dando cuenta de aquellos profesionales encargados de aplicar el Protocolo comprometido en la acción anterior de este PdC. Se hace presente que ese listado ya fue considerado para la primera capacitación antes citada, continuando con el reforzamiento de estos contenidos a estos profesionales en lo que reste de vigencia del Programa de Cumplimiento.

El contenido esencial de estas capacitaciones se relacionará con la difusión de medidas de control respecto de la producción, y medidas de seguimiento constante que aseguren el cumplimiento de ella de acuerdo con el Protocolo actualizado en los términos indicados en la Acción N°1 de este Programa. Se adjunta en Anexo 4.1.3 de esta presentación el contenido de la primera capacitación de modo de dar cuenta de ello.

Las capacitaciones podrán realizarse mediante medios telemáticos, o presenciales, según disponibilidad del



	personal. De manera adicional, se capacitará a todo nuevo trabajador que ingrese al CES a desempeñar labores relacionadas con esta operación. El costo de las capacitaciones corresponde a costos administrativos internos, con excepción de la primera capacitación cuyo costo se acredita mediante Boleta Electrónica N° 139, de 25 de septiembre de 2023, adjunta en Anexo 4.1.4 de esta presentación.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

REPORTE INICIAL

La presente acción compromete efectuar capacitaciones dirigidas al personal que tenga relación directa con la operación de siembra y manejo de salmónidos. En particular, la primera capacitación se realizó con fecha 15 de septiembre de 2023. Posteriormente, se ejecutaron capacitaciones en enero, mayo y septiembre de 2024. Por último, se efectuará una nueva capacitación en un plazo de 2 meses desde la notificación que aprueba el PDC.

Para efectos de este reporte, se acompañan los verificadores de las capacitaciones realizadas en el año 2024 (23 de enero, 28 de mayo y 30 de septiembre de 2024) considerando que los verificadores de la capacitación realizada en septiembre de 2023 fueron acompañados junto con el PDC presentado.

PRIMER REPORTE TRIMESTRAL

De acuerdo a lo comprometido en el PdC, los medios de verificación que acreditan el estado de la acción son aquellos comprometidos para las capacitaciones efectuadas. Para efectos de este reporte, se acompañan los verificadores de la capacitación realizada con fecha 23 de enero de 2025. En particular, se presentan los siguientes verificadores para acreditar estas capacitaciones: (i) Invitación a capacitación vía correo electrónico oficial; (ii) Constancia de agenda de capacitación vía sistema telemático; (iii) nómina de profesionales y personal que tenga relación con el control de producción actualizada a enero de 2025; (iv) Lista de Asistencia; (v) Resumen formal de contenidos de capacitación; (vi) Presentación en formato digital; (vii) se agrega en esta oportunidad una parte adicional a la capacitación referida a implicancias de fiscalización y sanción por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente y, finalmente, (viii) Registro fotográfico fechado y georreferenciado que da cuenta de capacitación.

Fecha Inicio Efectivo: 15-01-2024

Fecha Término Efectivo: 23-01-2025

Estado Actual de la Acción: Concluída



Descripción Medios de Verificación:	REPORTE INICIAL 1. Minuta de implementación de Acción N°3 2. Antecedentes de capacitación de fecha 23 de enero 2024 3. Antecedentes de capacitación de fecha 28 de mayo 2024 4. Antecedentes de capacitación de fecha 30 de septiembre 2024 5. Nómina actualizada de profesionales con fecha 18 de diciembre de 2024. REPORTE TRIMESTRAL 1. Minuta de implementación de Acción N°3 2. Antecedentes de capacitación de fecha 23 de enero 2025. 3. Nómina actualizada de profesionales a enero de 2025.
Medios de Verificación:	- Capacitación enero 2024.rar - Capacitación mayo 2024.rar - Capacitación septiembre 2024.rar - CES Jorge 741 Reporte inicial Acción 3.pdf - Listado Actualizado Profesionales (3).pdf - CES Jorge 741 Reporte Trim Acción 3.pdf - Acción 3.zip - CES Jorge 741 Reporte Trim Acción 3.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	4
Acción:	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento a través de los sistemas digitales que se dispongan al efecto para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes



Fecha Inicio:	18-12-2024
Fecha Término:	01-04-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere de reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conserva el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el programa de cumplimiento, se accederá al sistema digital que se dispongan para este efecto, y se cargará el programa y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	La acción se cumple con la carga de los antecedentes en esta misma Plataforma, por lo que no se reporte en forma adicional.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 18-03-2025 18:31

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

