

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2912-2025

Con fecha 10-04-2025 17:04:17 hrs, el titular INDUSTRIAS PROFAL S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: INDUSTRIAS PROFAL S.A.
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-029-2023
Resolución aprueba PdC: 5 / 2025
Fecha resolución aprobatoria: 06-03-2025
Fecha generación PdC electrónico: 20-03-2025
Frecuencia Reporte: Quincenal
Plazo Reporte: 22-03-2025
Fiscal instructor: LILIAN CAROLINA SOLÍS SOLÍS

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2912-2025
Fecha de envío reporte: 10-04-2025 17:04:14 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 07-03-2025
Fecha de término: 07-06-2025
N° reporte: 2 de 8.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2023							2024												2025					
	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n
4																									
1																									
2																									
R																									



6. Reporte acciones

Hecho 1

No presentar el plan de reducción de emisiones para efectos de reducir sus emisiones de material particulado en un 30% sobre su emisión másica anual asignada.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Obtener la aprobación del Plan de Reducción de Emisiones mediante resolución emitida por la Seremi del Medio Ambiente correspondiente.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	07-03-2025
Fecha Término:	07-06-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Se obtiene la aprobación del Plan de Reducción de Emisiones.
Forma de Implementación:	Se presentará el Plan de Reducción de Emisiones ante la Seremi del Medio Ambiente en un plazo de 30 días corridos desde aprobado el PDC
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se envía Plan de Reducción de Emisiones a la oficina de partes del Ministerio del Medio Ambiente.
Fecha Inicio Efectivo:	06-04-2025
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta detalle de envío de Plan de Reducción de Emisión y acuso recibo de la oficina de partes del Ministerio del Medio Ambiente.
Medios de Verificación:	- Envío de Plan de Reducción de Emisiones.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	2
Acción:	Cargar el PdC e informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto de para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	07-03-2025
Fecha Término:	07-06-2025
Indicadores de Cumplimiento:	No Aplica
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial los reportes de avance o el informe final de cumplimiento según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se carga el Plan de Cumplimiento Ambiental en el sistema Seguimiento Programa de Cumplimiento (SPDC).
Fecha Inicio Efectivo:	21-03-2025
Fecha Término Efectivo:	21-03-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta comprobante de carga del Plan de Cumplimiento Ambiental en el sistema Seguimiento Programa de Cumplimiento (SPDC).
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20250410170103.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 10-04-2025 17:04



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

