

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2937-2025

Con fecha 21-04-2025 18:26:03 hrs, el titular EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: UNIFRUTTI SAN FELIPE
Región: Región de Valparaíso

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-163-2024
Resolución aprueba PdC: 2 / 2025
Fecha resolución aprobatoria: 06-02-2025
Fecha generación PdC electrónico: 14-02-2025
Frecuencia Reporte: Sin Reportes de Avance
Plazo Reporte: 21-04-2025
Fiscal instructor: ALVARO IGNACIO DORTA PHILLIPS

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2937-2025
Fecha de envío reporte: 21-04-2025 18:26:02
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 07-02-2025
Fecha de término: 21-04-2025
N° reporte: 1 de 2.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2023				2024												2025			
	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr
2																				
3																				
5																				
1																				
6																				
7																				
8																				
R																				



6. Reporte acciones

Hecho 1

La obtención, con fecha 27 de abril de 2022, de Niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC) de 70 dB(A), 68 dB(A), 68 dB(A) y 64 dB(A), todas las mediciones efectuadas en horario diurno, en condición interna, con ventana abierta las tres primeras y en condición externa la última y en unos receptores sensibles ubicados en Zona II.

Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	Traslado del galpón de recambio de baterías
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Control de ruidos
Fecha Inicio:	28-08-2024
Fecha Término:	21-04-2025



Indicadores de Cumplimiento:	El titular propone como medida, el traslado del galpón para cambio de baterías aledaño a los receptores sensibles, hacia el costado contrario de la planta.
Forma de Implementación:	Acción ejecutada al 28 de agosto de 2024, consistente en el traslado del galpón para el cambio de baterías, que se encontraba ubicado aledaño al nuevo condominio, al costado contrario de la Planta, con el fin de evitar el tránsito de las grúas hacia este lugar, y los ruidos que esto pueda originar.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El galpón para el cambio de baterías, que se encontraba ubicado aledaño al nuevo condominio, ha sido trasladado al costado contrario de la Planta, con el fin de evitar el tránsito de las grúas hacia este lugar, y los ruidos que esto pueda originar.
Fecha Inicio Efectivo:	28-08-2024
Fecha Término Efectivo:	21-04-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntas las boletas y facturas asociadas a la ejecución de esta acción y fotografía del antes y después.
Medios de Verificación:	- Boletas y facturas.zip - Fotografías traslado galpon de baterias.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
Acción:	Traslado de taller de mantención
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Control de ruidos
Fecha Inicio:	28-08-2024
Fecha Término:	21-04-2025



Indicadores de Cumplimiento:	El titular propone como medida, el traslado del taller de mantención aledaño al condominio al costado contrario de la Planta.
Forma de Implementación:	Acción ejecutada al 28 de agosto de 2024, consistente en el traslado del taller de mantención, el cual también se encontraba ubicado aledaño al condominio, pasando a ubicarse al costado contrario de la Planta, con el objeto de contribuir a la disminución de ruidos que pudiesen afectar a los receptores sensibles identificados.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El Taller de Mantención, ubicado aledaño al condominio, fue trasladado al costado contrario de la Planta, con el objeto de contribuir a la disminución de ruidos que pudiesen afectar a los receptores sensibles identificados.
Fecha Inicio Efectivo:	28-08-2024
Fecha Término Efectivo:	21-04-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan boletas y facturas asociadas a la ejecución de la acción, fotografías del antes y después e informe de Spectrum.
Medios de Verificación:	- Boletas y facturas.zip - Fotografías.pdf - Informe Mediciones-DS38-Mayo2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

Organismos No ETFA:

- Razón Social: Sspectrum SpA.
- Rut: 77586242-4.
- Nombre Sucursal: Sspectrum.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Aire	Ruido	Emision	Medición



N° Identificador:	5
Acción:	Insonorización del sector de condensadores y del galpón de compresores de tornillo
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Control de ruidos
Fecha Inicio:	01-09-2023
Fecha Término:	21-04-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Se implementó un cierre acústico de la sala de máquinas y condensadores, que garantizaría el cumplimiento de la Norma de Emisión de Ruido en todos los receptores sensibles.
Forma de Implementación:	Acción ejecutada en septiembre de 2023, consiste en la insonorización del sector de condensadores y del galpón de compresores de tornillo, considerando la implementación de una serie de acciones, tales como el reforzamiento de techos y paredes, cierre de vanos, remplazo de ventanales, entre otros, todos detallados en la propuesta económica e informe de mediciones elaborados por la empresa Spectrum.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se implementó un cierre acústico de la sala de máquinas y condensadores que asegura y garantiza el cumplimiento de la Norma de Emisión de Ruido en todos los receptores sensibles.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2023
Fecha Término Efectivo:	21-04-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntas facturas asociadas a la ejecución de la acción, propuesta económica de Spectrum, informe de mediciones de Spectrum y fotografías del antes y del después.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Facturas.zip - Fotografias.pdf - Informe Mediciones-DS38-Mayo2023.pdf - Propuesta economica Spectrum.pdf



Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

Organismos No ETFA:

- Razón Social: Sspectrum SpA.
- Rut: 77586242-4.
- Nombre Sucursal: Sspectrum.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Aire	Ruido	Receptor	Muestreo
Aire	Ruido	Receptor	Medición
Aire	Ruido	Receptor	Análisis



Fecha: 21-04-2025 18:26

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

