

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-3188-2025

Con fecha 11-09-2025 12:20:17 hrs, el titular EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: CES ELEFANTE (RNA 110731)
Región: Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-085-2023
Resolución aprueba PdC: 7 / 2025
Fecha resolución aprobatoria: 30-07-2025
Fecha generación PdC electrónico: 13-08-2025
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 06-11-2025
Fiscal instructor: JAIME ALBERTO JELDRÉS GARCÍA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-3188-2025
Fecha de envío reporte: 11-09-2025 12:20:16
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 06-08-2025
Fecha de término: 30-04-2026
N° reporte: 1 de 4.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2023						2024												2025												2026			
	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r
1																																		
2																																		
3																																		
4																																		
R																																		



6. Reporte acciones

Hecho 1

Superar la producción máxima autorizada en el CES Elefante (RNA 110731), durante el ciclo productivo ocurrido entre 12 de agosto de 2019 al 14 de diciembre de 2020.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Reducción de la producción del CES Elefante en el ciclo productivo 2023-2024, en 496,04 toneladas, en relación con lo autorizado por la RCA N°435/2010.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Limitación de producción
Fecha Inicio:	23-07-2023
Fecha Término:	17-02-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Producción del ciclo productivo 2023-2024 del CES Elefante igual a 4.503,41 toneladas.



Forma de Implementación:	<p>Se redujo la producción del CES en 496,04 toneladas en el ciclo productivo cosechado en febrero de 2024, alcanzándose una producción máxima de 4.503,41 ton.</p> <p>La reducción alcanzada corresponde al 100% de la sobreproducción imputada en el procedimiento sancionatorio.</p> <p>Para el cálculo del costo de esta acción hemos considerado el valor de cosecha de la especie que se sembró en el Centro (salmón coho), según lo establecido en la Resolución Exenta N°1871, de fecha 8 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Dicho valor, correspondiente a USD 3,3 por kilo en caso del salmón coho, lo que hemos multiplicado por la cantidad de kilos compensados en esta acción, considerando un valor del dólar de \$ 941,22 pesos al 8 de mayo de 2025.</p> <p>Por último, hacemos presente que no existieron restricciones sectoriales que limitaran la producción en una cantidad inferior a lo establecido en la RCA del CES.</p>
Costos Incurridos:	1.540.713.140
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se redujo la producción total de biomasa generada en el periodo 2023-2024 para el CES Elefante alcanzando una producción de 4.503,96 toneladas, reflejando de esta manera una disminución de 496,04 toneladas respecto de la biomasa autorizada por RCA. Dicha reducción se consiguió mediante una siembra de 919.435 individuos. La biomasa cosechada según trazabilidad alcanzó las 4.243,053 ton.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-07-2023
Fecha Término Efectivo:	05-02-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>Declaración de siembra efectiva</p> <p>Peso de cosecha proyectado y metodología de proyección.</p> <p>Declaración de cosecha efectiva</p> <p>Detalle de mortalidades registradas y su correspondencia con lo reportado en SIFA.</p> <p>Informe final que acredite los costos incurridos en la ejecución de la acción.</p> <p>Solicitudes de autorización y certificados de movimientos</p>
Medios de Verificación:	- OneDrive_2025-09-11.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	2
Acción:	Elaboración e implementación de un protocolo de planificación de siembra y control de biomasa del centro.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	08-05-2025
Fecha Término:	08-05-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento de control de producción elaborado en la forma y en el plazo comprometido. Implementación de las medidas establecidas en el protocolo.



Forma de Implementación:	<p>Se elaboró un protocolo de planificación de siembra y control de biomasa del centro.</p> <p>El protocolo considera posibles excesos asociados a la densidad de cultivo, número máximo de ejemplares por jaula y toda otra restricción asociada a la normativa aplicable, y que a su vez permita controlar la producción durante el ciclo y cosecha.</p> <p>El protocolo fue elaborado por Carol Fernandois, subgerente de concesiones y certificaciones y Paulo Venegas Artigas, subgerente de producción Área. Se adjunta como anexo del protocolo el currículum de los encargados a fin de acreditar su idoneidad profesional.</p> <p>Dicho protocolo contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planificación de siembra - Control de siembra - Control de biomasa - Planificación de cosecha - Sistema de alerta temprana para asegurar el cumplimiento del límite de producción que gatillarán la implementación de medidas tendientes a mantener y asegurar el cumplimiento del límite de producción máxima y cualquiera otra restricción reglamentaria aplicable. - Medidas a implementar para asegurar el cumplimiento del límite máximo de producción establecidos en la RCA del CES y cualquiera otra restricción reglamentaria aplicable. Entre estas medidas se encuentran: <p>A) Cosecha anticipada del CES B) Disminución de la entrega de alimento C) Someter los peces a ayuno</p> <p>Asimismo, el protocolo incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objetivo. - Alcance. - Acciones. - Responsables. - Medios de Verificación asociados. <p>Se acompaña como Anexo 3 a esta presentación un formato del protocolo a implementar.</p>
Costos Incurridos:	0
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se elaboró un protocolo de control de biomasa del centro, que tenía por objeto la planificación real de la siembra conforme a la producción máxima autorizada por la RCA del Centro.</p> <p>El protocolo fue elaborado por Carol Fernandois, subgerente de concesiones y certificaciones; y Paulo Venegas Artigas, subgerente de producción Área.</p> <p>El protocolo elaborado cuenta con: - Planificación de siembra. - Control de siembra. - Control de biomasa. - Planificación de cosecha. - Sistema de alerta temprana para asegurar el cumplimiento del límite de producción que gatillarán la implementación de medidas tendientes a mantener y asegurar el cumplimiento del límite de producción máxima, considerando las restricciones indicadas en la Acción N°1 y cualquiera otra restricción reglamentaria aplicable.</p> <p>Asimismo, el protocolo incluye: - Objetivo. - Alcance. - Acciones. - Responsables. - Medios de Verificación asociados.</p> <p>Dando aplicación a lo establecido en el protocolo se llevaron a cabo muestreos de peso de los peces, los cuales se acompañan como medio de verificación, para determinar el cumplimiento de la proyección de biomasa establecido en este.</p> <p>Puesto que en ningún momento se verificó una desviación de la planificación de cosecha no fue necesario implementar el sistema de alerta temprana.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-05-2025
Fecha Término Efectivo:	08-05-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Versión final del Protocolo elaborado.
Medios de Verificación:	- Protocolo final Elefante.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 11-09-2025 12:20



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

