

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-3292-2025

Con fecha 14-11-2025 11:02:57 hrs, el titular PARQUE SOLAR TABOLANGO SPA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: PARQUE FOTOVOLTAICO BRAMADA
Región: Región de Atacama

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-189-2024
Resolución aprueba PdC: 4 / 2025
Fecha resolución aprobatoria: 16-09-2025
Fecha generación PdC electrónico: 02-10-2025
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 16-12-2025
Fiscal instructor: CARLOS FELIPE VENEGAS QUINTRIQUEO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-3292-2025
Fecha de envío reporte: 14-11-2025 11:02:57
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 16-09-2025
Fecha de término: 14-04-2027
N° reporte: 1 de 8.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2024							2025								2026								2027													
	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r		
1																																					
2																																					
3																																					
4																																					
5																																					
6																																					
7																																					
8																																					
9																																					
10																																					



[illegible]

6. Reporte acciones

Hecho 1

Exceder el volumen de material autorizado para ser removido en el escarpe del terreno durante la fase construcción del proyecto, acopiando dicho exceso en la unidad fiscalizable.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Prospección ambiental en zona de acopio.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Diagnóstico
Subcategoría:	Elaboración de Estudios
Fecha Inicio:	30-06-2024
Fecha Término:	30-06-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Resultado de la prospección ambiental.
Forma de Implementación:	Para la ejecución de estas actividades, en primer lugar, se realizó, con fecha 30 de junio de 2024, una prospección en terreno, para identificar la presencia de flora y fauna en las inmediaciones del terreno, aplicando medidas de segregación y protección de ellas, para evitar su afectación por los trabajos y asegurar que éstos no generen impactos. Para mayor detalle revisar el Anexo 8 "Informe Prospección de Flora y Fauna sector de acopio".
Costos Incurridos:	4.915.703
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Acción Ejecutada. Se realizó el 30 de junio de 2024 la ejecución de la prospección de los componentes flora y fauna en área colindante al proyecto, a fin de aplicar medidas de segregación y protección para evitar su afectación en los trabajos futuros.</p> <p>En cuanto al componente flora, se identificaron 6 especies, dentro de las cuales la cactácea, <i>Pyrrhocactus eriosyzoides</i>, contaba con 7 ejemplares, siendo la única especie catalogada en estado de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies RCE, por lo que queda comprometido su cercado.</p> <p>Por último, respecto al componente fauna, se observó un ejemplar de reptil de la especie <i>Lioaemus platei</i>, para el cual se realizó su respectiva perturbación, orientando su huida hacia el área norte, considerando que dicha área posee cobertura vegetal y refugios suficientes para su óptimo desarrollo, alejándolo así del área intervenida.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	30-06-2024
Fecha Término Efectivo:	30-06-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan medios de verificación comprometidos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Factura Electrónica N°552 de 12 de julio de 2024 por prospección de flora y fauna en sector con acopios de materiales inertes. 2. Informe de Prospección y Perturbación Controlada de Fauna.
Medios de Verificación:	<p>- Anexo N°08. Informe Prospección y Perturbación Controlada de Fauna.pdf</p> <p>- Anexo N°14. Factura N° 552 Actividades Flora y Fauna Acopio Bramada.pdf</p>
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	2
Acción:	Esparcimiento del material acopiado.
Tipo de Acción:	Ejecutada



Categoría:	Reparación
Subcategoría:	Limpieza de la zona
Fecha Inicio:	30-06-2024
Fecha Término:	17-07-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Restauración de la geoforma de la zona de acopio a su estado original, previo a su intervención.
Forma de Implementación:	<p>Restauración de la geoforma de la zona de acopio al estado original, por medio de la implementación de acciones de esparcimiento del material en el polígono de la zona de acopio, compactando para llegar a un estado similar.</p> <p>Posteriormente se efectuaron los trabajos de perfilamiento y nivelación del terreno, con el uso de maquinaria especializada. Para efectos de controlar las emisiones atmosféricas, específicamente de material particulado, se realizaron actividades de humectación en los frentes de trabajo. El agua se obtuvo por medio de camiones aljibes.</p> <p>El detalle de las medidas ejecutadas se presenta en el Anexo N° 5 "Informe de Perfilamiento de Tierra PFV Bramada", en el que se da cuenta del estado actual de la zona.</p>
Costos Incurridos:	44.666.711
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Acción Ejecutada. Se realiza restauración de la geoforma a través del perfilamiento de tierra en área de acopio de materiales inertes, con el fin de no afectar las pendientes externas y naturales del terreno, manteniendo así el flujo de las aguas pluviales en el sentido original del cauce natural del lugar de trabajo.</p> <p>Posterior a la perturbación controlada realizada, los trabajos iniciaron con un cargador frontal el cual distribuyó los montículos de tierra en misma superficie requerida, extrapolando las cotas del plano superficial del área indicada según se estableció en el lugar de trabajo. Por último, en paralelo, se realizó humectación del área de trabajo para evitar la polución y emanación de material particulado en los sectores aledaños.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	30-06-2024
Fecha Término Efectivo:	17-07-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes documentos como medios de verificación: 1. Factura Electrónica N°1 de 8 de agosto de 2024, de Empresas de Transporte y Servicios de Ingeniería y arriendo de equipos, por la ejecución de las obras de restauración de la geoforma. 2. Informe trabajos de perfilamiento en el terreno del sitio de acopio de fecha 17 de julio de 2024., realizado por Cristian Cortez, encargado de los trabajos. 3. Fotografías fechadas y georreferenciadas del terreno restaurado.
Medios de Verificación:	- Anexo N°15. Fotografías Fechadas y Georreferenciadas.zip - Anexo N°05. Informe Perfilado de Tierra PFV Bramada.pdf - Anexo N°13. Factura N°01 Empresa de Transportes, Ingeniería y Arriendo de Equipos.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 14-11-2025 11:02



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

