

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-3313-2025

Con fecha 27-11-2025 15:35:41 hrs, el titular AQUACHILE MAGALLANES SPA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: CES WAGNER I (RNA 120122)
Región: Región de Magallanes y la Antártica Chilena

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-023-2024
Resolución aprueba PdC: 5 / 2025
Fecha resolución aprobatoria: 27-05-2025
Fecha generación PdC electrónico: 06-06-2025
Frecuencia Reporte: Semestral
Plazo Reporte: 28-11-2025
Fiscal instructor: VAROLIZA ELIZABETH AGUIRRE ORTIZ

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-3313-2025
Fecha de envío reporte: 27-11-2025 15:35:40
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 28-05-2025
Fecha de término: 28-12-2025
N° reporte: 2 de 3.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2023			2024												2025											
	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c
1																											
2																											
3																											
4																											
R																											



6. Reporte acciones

Hecho 1

Superar la producción máxima autorizada en el CES Wagner 1 (RNA 120122), durante el ciclo productivo ocurrido entre 29 de abril de 2019 y 21 de febrero de 2021.

Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Implementar capacitaciones respecto del protocolo de control de producción del centro a todo el personal que tenga relación directa con el control de producción.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	28-07-2025
Fecha Término:	28-11-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Capacitaciones realizadas al 100% de los profesionales y del personal que indica el protocolo en la forma y plazo comprometido.



Forma de Implementación:	<p>Se efectuarán dos capacitaciones dirigidas a aquellos profesionales y personal que tenga relación directa con el control de producción, esto es, definición de siembra y plan de cosecha y/o participación en su seguimiento y control, así como también a toda persona nueva que se incorpore en dichas labores, a quienes se les impartirá la capacitación más próxima de acuerdo a la periodicidad indicada.</p> <p>El contenido esencial de estas capacitaciones considerará al menos lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planificación de siembra - Control de siembra - Control de biomasa - Planificación de cosecha - Acciones de ajuste de biomasa <p>La capacitación estará dirigida al jefe y asistentes del Centro, gerencia de cosecha y equipo control producción. De manera adicional, se capacitará a todo nuevo trabajador que ingrese al CES a desempeñar labores relacionadas con esta operación.</p> <p>La capacitación será realizada por el departamento de Medio Ambiente de la Compañía, en particular, por Carol Fernandois, gerenta de medio ambiente; y Paulo Venegas Artigas, Subgerente de producción de mar</p> <p>Se compromete la realización de dos capacitaciones, siendo la primera dentro de los dos meses siguientes desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC y la segunda dentro de los 6 meses siguientes. Estas se efectuarán por el personal interno ya mencionado, considerando su directa participación en el protocolo vinculado al cumplimiento de límites de biomasa consignados en la autorización ambiental del proyecto y en este Programa de Cumplimiento.</p> <p>El costo de las capacitaciones corresponde a costos administrativos internos.</p>
Costos Estimados:	0
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

Con fecha 10 de julio de 2025 se llevó a cabo la primera capacitación respecto del protocolo de control de biomasa del CES Wagner I. La capacitación fue llevada a cabo por Carol Fernandois, Subgerenta Concesiones y Certificaciones. La capacitación tuvo una duración de 60 min y se desarrolló entre las 11:30 y las 12:30 horas.

A la capacitación asistieron: Brenda Vera Soto, Gerente Regional Magallanes; Rodrigo Tapia Pardo, Jefe de Operaciones; Cesar Ruz Leiva, Gerente de Producción; Rodrigo Núñez Campos, Jefe de Área; Ana Maria Oyarzo, Coordinadora de Cosecha; Camila Ojeda Velásquez, Analista Ambiental; y Daniela Alarcón Cisterna, Analista de Control de Producción.

La segunda capacitación comprometida se llevó a cabo el 26 de noviembre. Esta fue realizada por Carol Fernandois y tuvo una duración de 60 min, desarrollándose entre 16:30 y 17:30.

A la capacitación asistieron: Brenda Vera Soto, Gerente Regional Magallanes; Rodrigo Tapia Pardo, Jefe de Operaciones; Cesar Ruz Leiva, Gerente de Producción; Rodrigo Núñez Campos, Jefe de Área; Camila Ojeda Velásquez, Analista Ambiental; Juan Carlos Huentelican, Planificador de Producción; Victor Arismendi Berrocal, Líder de Planificación y Control de Producción; Lorena Pardo, Líder de Planificación de Concesiones; Victor Medina, Jefe de Área y; Benjamín Morande, Gerente de Planificación, Producción y Concesiones

Las capacitaciones abordaron los siguientes temas: (i) Planificación de siembra; (ii) Planificación de cosecha y; (iii) Acciones de ajuste de biomasa.

Fecha Inicio Efectivo: 10-07-2025

Fecha Término Efectivo: 26-11-2025

Estado Actual de la Acción: Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>Registro de asistencia de las capacitaciones del 10 de julio y 26 de noviembre.</p> <p>Nómina de personas que tienen relación directa con el control de producción.</p> <p>Registros fotográficos fechados de las capacitaciones</p> <p>Presentación, en formato digital (PowerPoint) de la capacitación.</p> <p>Correo electrónico que dé cuenta d la difusión del protocolo.</p>
Medios de Verificación:	- OneDrive_2025-11-27.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	4
Acción:	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento a través de los sistemas digitales que se dispongan al efecto para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	28-05-2025
Fecha Término:	28-12-2025
Indicadores de Cumplimiento:	PdC y reportes de seguimiento cargados al sistema digital del SPDC.



Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al sistema que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PDC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Costos Estimados:	0
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompañan los registros de carga y validación del PdC y de carga del reporte inicial.
Fecha Inicio Efectivo:	06-10-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. CCPDC-2499 2. CVPDC-2501 3. SPDC-3080-2025
Medios de Verificación:	- OneDrive_2025-11-25.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 27-11-2025 15:35

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

