

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-295-2019

Con fecha 12-07-2019 15:55:02 hrs, el titular ACUICOLA PUYUHUAPI S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** CES S/I ACUICOLA PUYUHUAPI - 3  
**Región:** Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-038-2018  
**Resolución aprueba PdC:** 4 / 2019  
**Fecha resolución aprobatoria:** 15-01-2019  
**Fecha generación PdC electrónico:** 15-01-2019  
**Frecuencia Reporte:** Trimestral  
**Plazo Reporte:** 15-07-2019  
**Fiscal instructor:** JULIAN ALBERTO CARDENAS CORNEJO

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-295-2019  
**Fecha de envío reporte:** 12-07-2019 15:55:01  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 15-01-2019  
**Fecha de término:** 15-01-2020  
**N° reporte:** 3 de 5.



### 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

A C	2015				2016				2017				2018				2019				2 0 2 0									
	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r		M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e
1																														
2																														
3																														
6																														
7																														
8																														
1 0																														





## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

No dar cumplimiento a obligación de limpieza en las playas aledañas al CES Caleta Chiguay.

### Acciones Principales

N° Identificador:	4
Acción:	Realización de una limpieza quincenal de la playa y borde costero del sector aledaño al Centro de Cultivo, con la finalidad de mantener los sectores libres de residuos.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	15-01-2019
Fecha Término:	15-01-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Playa y borde costero sin residuos. No cumple: Playa y borde costero con residuos.
Forma de Implementación:	Ejecución del programa de limpieza quincenal del centro de cultivo por parte de personal del centro. Además se completará un registro de los residuos recolectados.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Realización de una limpieza quincenal de la playa y borde costero del sector aledaño al Centro de Cultivo, con la finalidad de mantener los sectores libres de residuos.
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2019
Fecha Término Efectivo:	15-01-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se presentan:  1. Copias de los registros quincenales de realización de la actividad de playas limpias realizadas (Enero-Marzo 2019). 2. Copias de los registros quincenales de realización de la actividad de playas limpias realizadas (Abril-Junio 2019). 3. Informe con Registro Fotográfico del Borde Costero de Junio de 2019, realizado por una Empresa Externa.
Medios de Verificación:	- Registros Playas Limpias Ene-mar 2019.zip - Registros Playas Limpias Abr-jun 2019.zip - Reporte Fotográfico Borde costero Junio 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



## Hecho 2

Existencia de derrames con contención defectuosa, en plataforma de ensilaje

### Acciones Principales

N° Identificador:	9
Acción:	Crear e implementar un Programa Mantenimiento de la Plataforma de ensilaje y equipo de ensilaje.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	15-01-2019
Fecha Término:	15-01-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Se cumple con el Programa de mantenimiento de la plataforma de ensilaje integra y satisfactoriamente. No cumple: No se cumple con el Programa de mantenimiento de la plataforma de ensilaje integra y satisfactoriamente.
Forma de Implementación:	Crear un Programa Mantenimiento de la Plataforma de ensilaje y equipo de ensilaje que incluya al menos: La revisión y mantenimiento del equipo de ensilaje, estanque de trituración, de los pretilos de contención y de la caseta de la plataforma, a fin asegurar un adecuado funcionamiento del equipo de ensilaje y de atender y reparar de ser necesario las posibles perforaciones y paredes con evidencias de corrosión. Se realizarán mantenimientos del equipo de ensilaje cada 6 meses, dado que al ser equipos eléctricos no requieren una mayor frecuencia de mantenimiento.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se crea un Programa Mantenimiento de la Plataforma de ensilaje y equipo de ensilaje. Se incluye en el Plan de Contingencia de este tipo de estructuras que ya cuenta la compañía. Se realizarán mantenimientos del equipo de ensilaje.
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2019
Fecha Término Efectivo:	15-01-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluida



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registro Fotográfico del Sistema de Ensilaje del CES Chiguay realizado en junio de 2019, por una Empresa Externa.</li> <li>2. Registro de Mantenión interna al equipo de Ensilaje, consignado en Bitácora de mantención Centro Chiguay Mar (Fecha de 10.04.19 se indica "Reemplazo manguera surtidora se ácido fórmico"</li> <li>3. Registro de Mantenión semestral (Incluye Certificado y Registro de Control de Servicios XI Región N°13527).</li> <li>4. Plan de Contingencia ante fallas del Sistema de Ensilaje y Programa de Mantenión De Equipos y Plataformas De Ensilaje (PP-GEN-AMB-031)-</li> </ol>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro Fotográfico del Sistema de Ensilaje del CES Chiguay realizado (junio de 2019).pdf</li> <li>- Bitacora Mantención interna Ensilaje Chiguay.pdf</li> <li>- Registro de Mantención Semestral.zip</li> <li>- PP-GEN-AMB-031 PC ANTE FALLA DEL SISTEMA Y PROGRAMA MANTENCIÓN DE EQUIPOS Y PLATAFORMAS DE ENSILAJE.pdf</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



### Hecho 3

Existencia de estructuras flotantes no declaradas ni evaluadas ambientalmente.

### Acciones Principales

N° Identificador:	11
Acción:	Retiro de las estructuras no evaluadas ambientalmente y Operación del centro con las estructuras evaluadas ambientalmente, todas ubicadas dentro de la concesión de acuicultura.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	01-10-2018
Fecha Término:	15-01-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Existencia en el CES unicamente de estructuras evaluadas ambientalmente. No cumple: Existencia en el CES de estructuras no evaluadas ambientalmente.
Forma de Implementación:	Se retirarán las estructuras no evaluadas ambientalmente y se operará sólo con las estructuras evaluadas ambientalmente. Se realizará un Informe del estado material del CES, que permita constatar la utilización exclusiva de las estructuras declaradas y evaluadas ambientalmente.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se retiraron las estructuras no evaluadas ambientalmente y se operará sólo con las estructuras evaluadas ambientalmente. Se realizará un Informe del estado material del CES, que permite constatar la utilización exclusiva de las estructuras declaradas y evaluadas ambientalmente.
Fecha Inicio Efectivo:	14-01-2019
Fecha Término Efectivo:	15-01-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída





Descripción Medios de Verificación:	<p>1. Informe de posicionamiento de las estructuras de cultivo y apoyo al CES, que incluya fotografías fechadas y georeferenciadas .</p> <p>2. Imagen satelital de las estructuras instaladas a los 6 meses de aprobado el PDC (Julio de 2019).</p> <p>3. Archivos de descarga de la Fotografía satelital y su metadata se envían a la SMA Regional mediante CD, dado que excede el archivo la capacidad de 20 MG, para su carga en el SPDC. Se adjunta formulario de ingreso de Reportes del Programas de cumplimiento.</p>
Medios de Verificación:	<p>- Informe 1 seguimiento PDC Caleta Chiguay_Vf.pdf</p> <p>- chiguay 2.jpg</p> <p>- FORMULARIO DE INGRESO REPORTES DE PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO.pdf</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-210-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



#### Hecho 4

No reportar seguimientos ambientales contenidos en informes INFAs, a la Superintendencia del Medio Ambiente.

#### Acciones Principales

N° Identificador:	14
Acción:	Informar a la Superintendencia de Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	15-01-2019
Fecha Término:	15-01-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Presentación del PDC y sus reportes asociados al Programa a través de SPD.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PDC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda a las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se hace presente que se está usando el SPDC para efectos de reportar su respectivo cumplimiento. Indicar que se está dando cumplimiento a través del envío del presente reporte, correspondiente al informe de avance N° 2 de los informes comprometidos, informando la totalidad de las acciones comprometidas para el periodo.
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se hace presente que se está usando el SPDC para efectos de reportar su respectivo cumplimiento.
Medios de Verificación:	- Acción N°14 Reporte SPDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 12-07-2019 15:55



*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

