

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-3488-2026

Con fecha 10-03-2026 15:15:04 hrs, el titular MINERA SAN FIERRO CHILE LIMITADA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: MINERA OSO NEGRO - SAN FIERRO
Región: Región de Atacama

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-008-2023
Resolución aprueba PdC: 7 / 2026
Fecha resolución aprobatoria: 10-02-2026
Fecha generación PdC electrónico: 24-02-2026
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 10-05-2026
Fiscal instructor: FRANCISCA BELEN VERGARA ARAOS

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-3488-2026
Fecha de envío reporte: 10-03-2026 15:15:04
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 10-02-2026
Fecha de término: 10-03-2028
N° reporte: 1 de 10.




5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

A c t i v i d a d	2023							2024							2025							2026							2027							2028			
	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r			
2																																							
4																																							
1																																							
2																																							
3																																							
4																																							
5																																							
6																																							
7																																							
8																																							





6. Reporte acciones

Hecho 7

Las luminarias que forman parte del sistema de alumbrado de exteriores de la faena minera no cuentan con certificación de cumplimiento de los límites de emisión.

Acciones Principales

N° Identificador:	24
Acción:	Reemplazo de luminarias existentes por luminarias certificadas.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Mejoras a instalaciones.
Fecha Inicio:	01-05-2023
Fecha Término:	29-09-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Contar con luminarias 100% operativas, certificadas e instaladas de acuerdo a los ángulos establecidos en DS N°43/2012 del MMA, con verificación frecuente.
Forma de Implementación:	•Catastro de luminarias existentes. •Compra de luminarias certificadas de acuerdo con DS 43/2012 del MMA. •Reemplazo de luminarias por otras que cuenten con certificado de acuerdo con el DS 43/2012 del MMA. •Verificación de ángulos de luminarias instaladas en conformidad al DS 43/2012 del MMA. •Cuando las luminarias instaladas requieran ser reemplazadas, el titular deberá asegurar que dicho recambio se realice en cumplimiento con las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N.º 1 del año 2022, del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
Costos Incurridos:	10.000.000
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	En el presente reporte inicial de la acción N°24, se acredita el recambio de luminarias existentes por aquellas certificadas, dando por cumplido el objetivo de contar con luminarias 100% operativas, certificadas e instalada. la forma de implementación de esta acción, es posible indicar las siguientes etapas: 1. Catastro de luminarias existentes. 2. Compra de luminarias certificadas de acuerdo con el D.S. N°43/2012 del MMA. 3. Reemplazo de luminarias por otras que cuenten con certificado de acuerdo con el D.S. N°43/2012 del MMA. 4. Verificación de ángulos de luminarias instaladas en conformidad al D.S N°43/2012 del MMA. De esta manera, en el presente reporte inicial se acompaña la información asociada al proceso de cambio de luminarias y se encuentra conforme los medios de verificación necesarios para dar por finalizada la acción N°24
Fecha Inicio Efectivo:	09-05-2023
Fecha Término Efectivo:	11-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Para la presente acción se hace entrega de los siguientes verificadores: • 24.1 Informe ejecutivo de sustitución de luminarias; • Apéndice 01. Catastro luminarias existentes Mina Oso Negro; • Apéndice 02. Certificado luminaria; • Apéndice 03. Facturas Luminarias Telco Flat; • Apéndice 04. Georreferenciación luminarias certificadas; • Apéndice 05. Fotografías luminarias por sector.



Medios de Verificación:

- 01. IE C7 Sustitución de luminarias.pdf
- 02. Apéndice 01. Catastro luminarias existentes Mina Oso Negro.pdf
- 03. Apéndice 02. Certificado luminaria.pdf
- 04. Apéndice 03. Facturas Luminarias Telco Flat.pdf
- 05. Apéndice 04. Georreferenciación luminarias certificadas.xlsx
- 06. Apéndice 05. Fotografías luminarias por sector.part01.rar
- 06. Apéndice 05. Fotografías luminarias por sector.part02.rar
- 06. Apéndice 05. Fotografías luminarias por sector.part03.rar
- 06. Apéndice 05. Fotografías luminarias por sector.part04.rar
- 06. Apéndice 05. Fotografías luminarias por sector.part05.rar
- 06. Apéndice 05. Fotografías luminarias por sector.part06.rar
- 06. Apéndice 05. Fotografías luminarias por sector.part07.rar
- 06. Apéndice 05. Fotografías luminarias por sector.part08.rar
- 06. Apéndice 05. Fotografías luminarias por sector.part09.rar
- 06. Apéndice 05. Fotografías luminarias por sector.part10.rar
- 06. Apéndice 05. Fotografías luminarias por sector.part11.rar

Informes de Seguimiento:

Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:

¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?

No



Fecha: 10-03-2026 15:15

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

