

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-310-2019

Con fecha 01-08-2019 22:22:12 hrs, el titular NURIA POLLO Y EXPRESS NURIA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: NURIA POLLO Y EXPRESS NURIA
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-111-2018
Resolución aprueba PdC: 5 / 2019
Fecha resolución aprobatoria: 24-06-2019
Fecha generación PdC electrónico: 10-07-2019
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 03-08-2019
Fiscal instructor: ESTEFANIA CAROLINA VASQUEZ SILVA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-310-2019
Fecha de envío reporte: 01-08-2019 22:22:12
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 03-07-2019
Fecha de término: 13-09-2019
N° reporte: 1 de 3.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2019		
	Jul	Ago	Sep
1			
2			
3			
4			
5			
6			
R			



6. Reporte acciones

Hecho 1

La obtención, con fecha 30 de agosto de 2017, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 61 dB(A), en horario nocturno, en condición interna, con ventana abierta, medición efectuada desde receptor sensible ubicados en Zona III.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Revestir ductos con lana de vidrio 32 kg/m ³ y de 50 mm de espesor y con doble plancha galvanizada 60 metros lineales aproximadamente y de 1 mm de espesor.
Fecha Inicio:	03-07-2019
Fecha Término:	11-08-2019
Comentarios:	se tomaran fotos del proceso de instalación datadas y georreferenciadas cada 10 días. es necesario destacar que una vez terminado esta parte del proceso, se deberá desmontar el andamiaje, lo que tendrá un costo extra de 3.955.080 pesos mas IVA.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se realiza revestimiento de ductos con fibra de vidrio de 32 kg/m ³ y 50 mm de espesor.
Fecha Inicio Efectivo:	12-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se muestra con fotografías el avance de la obra de cubrimiento de los ductos con fibra de vidrio en diferentes fechas a partir del 12 de julio del 2019.
Medios de Verificación:	- fotos ductos.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

N° Identificador:	2
Acción:	Aislación de techo mediante lana de vidrio de 50 mm. de espesor y 32 kg/m ³ y planchas de terciado de 15 mm de espesor
Fecha Inicio:	03-07-2019
Fecha Término:	05-08-2019
Comentarios:	El techo por donde sale el ducto será aislado para aminorar aún más la contaminación acústica. Se utilizará lana de vidrio de 50 mm de espesor y 32 kg/m ³ . Para realizar el aislamiento, es necesario haber concluido la acción previa N°1. Se adjuntarán fotos del proceso, las que estarán datadas y georreferenciadas, al termino del proceso.
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	como se indico en el PDC, esta acción se realizará una vez que se haya concluido la acción N° 1.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
Acción:	Reducir el régimen de operación de los equipos de ventilación en un 20% y apagado de los equipos extractores todos los días a las 21:00 hrs
Fecha Inicio:	04-07-2019



Fecha Término:	16-08-2019
Comentarios:	<p>esta acción se realizará desde el primer día siguiente hábil de aprobado el PDC y hasta concluidas las acciones N° 1 y N° 2.</p> <p>1.El sistema cuenta con dos equipos marca Tetlak, motores trifásicos. El Equipo de Nuria es de 15 HP y del autoservicio y Pollo Express de 12 HP. Cada motor funciona con 1.450 rpm. Se bajarán las revoluciones por minuto en un 20%, técnicamente es la máxima rebaja por la modificación mecánica.</p> <p>2.El horario de atención al público es hasta las 23:00 horas, se apagarán los equipos extractores a las 21:00, como forma de mitigar eventuales ruidos y vibraciones. Se acompañarán fotografías fechadas y georreferenciadas de los cambios tecnológicos a los motores (cambio de poleas) y de las instrucciones por escrito al funcionario que tiene la responsabilidad de prender y apagar los equipos a las 21 hrs. Asimismo, se llevará un registro diario, que señale la fecha, hora del apagado de los equipos y firma del responsable.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se cambio el sistema de polea amortiguación, para reducir la fuerza con la que es extraído el aire hacia el exterior. además se desarrolló un instructivo de funcionamiento del sistema de extracción y se diseñó un registro de encendido y apagado del sistema.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>se adjunta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. instructivo de encendido y apagado de sistema de ventilación 2. fotografías del cambio del sistema de amortiguación 3. hoja de registro de encendido y apagado de sistema de ventilación en mes de julio
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 2 INSTRUCTIVO ENCENDIDO Y APAGADO EQUIPOS.pdf - cambio de poleas amortiguacion.pdf - Planilla de control diario de encendido y apagado de equipos Portal Fdez Concha 962 - 964 Julio de 2019 (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	4
Acción:	capacitación a trabajadores
Fecha Inicio:	03-07-2019
Fecha Término:	02-08-2019
Comentarios:	Capacitación a los trabajadores del local respecto del cumplimiento del D.S. 38/11, de la formulación de cargos y el programa de cumplimiento aprobado. En dicha capacitación se informará además del horario de apagado de los equipos de ventilación, apagado que deberá realizarse desde las 21:00 hrs., todos los días, y se capacitará en definitiva sobre cómo dar cumplimiento al PDC, la definición de responsables, fechas comprometidas para reportes de avance y el final, coordinaciones con ETFA, etc. Se adjuntarán fotos de la actividad, y registro de todos los trabajadores asistentes, así como presentación realizada.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó capacitación a los administradores del local, indicando los alcances del D.S. 38 /2011, se les explicó además que se estaba en un procedimiento de sanción y que se estaba presentando un Programa de Cumplimiento y las implicancias de éste.
Fecha Inicio Efectivo:	12-07-2019
Fecha Término Efectivo:	12-07-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta: 1 presentación en power point de sanción PDC 2 registro de firma de administradores de la empresa 3 fotografías de la actividad
Medios de Verificación:	- CAPACITACION ADMINISTRADORES.pdf - FOTOS CAPACITACION ADMINISTRADORES.pdf - Presentacion Sancion PDC..pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	6
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC. Dichos medios de verificación consistirán en fotografías fechadas y georreferenciadas, boletas y/o facturas y órdenes de servicio de la ejecución de todas las acciones y medidas comprometidas, así como también comprobantes de gastos que acrediten los costos incurridos en contexto de la ejecución de la acción como de servicios de instalación o similares, de todas las acciones y medidas comprometidas en el Programa de Cumplimiento". Asimismo, se acompañará el informe de medición, correspondiente a la acción
Fecha Inicio:	18-07-2019
Fecha Término:	01-09-2019
Comentarios:	Se enviarán fotos de las medidas implementadas y un informe de medición de ruidos realizado por ETFA, además copia de contratos, gastos, boleteas, etc.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se adjuntan documentación contable que demuestra los gastos realizados por empresa para cumplir con el PDC. este informe es con corte al 31 de agosto del 2019.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntan 4 factores de abono a recubrimientos de ductos, 2 facturas por gestión del PDC y capacitación en el DS 38 y un comprobante de pago de abono en cambio de polea de extractores.



Medios de Verificación:	- comprobante pago 1 cambio polea.pdf - factura 1 revestimiento ductos.pdf - factura 2 revestimiento ductos.pdf - factura 3 revestimiento ductos.pdf - factura 4 revestimiento ductos.pdf - factura por asesoria en PDC 1.pdf - factura por capacitacion DS38.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 01-08-2019 22:22

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

