

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-44-2018

Con fecha 16-08-2018 19:14:49 hrs, el titular EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: EMBOTELLADORA CCU RENCA
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-018-2018
Resolución aprueba PdC: 3 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 12-06-2018
Fecha generación PdC electrónico: 05-07-2018
Frecuencia Reporte: Bimestral
Fiscal instructor: CATALINA CONSTANZA URIBARRI JARAMILLO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-44-2018
Fecha de envío reporte: 16-08-2018 19:14:49 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 14-06-2018
Fecha de término: 29-06-2019
N° reporte: 2 de 8.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2018										2019					
	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
1	■															
2	■															
3	■															
4	■															
5	■															
6	■															
7		■														
8		■	■	■	■	■	■	■								
9								■	■	■	■	■	■	■		
10				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
11				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



12																
R																



6. Reporte acciones

Hecho 1

Afectación del memorial “Un lugar para la memoria: Nattino, Parada y Guerrero”, durante la construcción del Centro de Distribución del proyecto Embotelladora CCU Renca, lo que se verifica por las siguientes circunstancias:

1. Daño a la denominada “losa histórica” que se presenta fragmentada.
2. Retiro total del cerco vegetal parte del memorial.
3. Construcción de terraplén de 1,5 metros y generación de dos accesos informales al lugar del memorial, producto de la paralización posterior de las obras del terraplén.
4. Instalación de malla faenera en las esculturas de las tres sillas

Acciones Principales

Identificador de la acción:	8
Acción y meta:	Seguimiento de las gestiones emanadas de la carta 5 de abril y respuesta de 6 de abril del Inspector Fiscal de Explotación, en relación con la mejora de la losa histórica
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha inicio:	05-04-2018
Fecha término:	05-10-2018
Indicador de cumplimiento:	Comunicaciones de CCU con las partes involucradas.
Forma implementación:	Comunicación escrita y reuniones programadas con el Inspector Fiscal de Explotación
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada



Estado de avance reportado:	La acción N°8 se encuentra en ejecución y da cuenta de las gestiones de tipo administrativa y seguimiento que se esta haciendo a la carta de fecha 05.04.2018 enviado al inspector fiscal de explotación del MOP, Sr. Nicolás Petersen de Peña.y respuesta que este mismo fiscal dió con fecha 06.04.2018 a través del Ordinario N° 10.377/18.
Fecha inicio efectivo:	05-04-2018
Fecha termino efectivo:	
Estado actual de la acción:	En ejecución
Descripción medios de verificación:	1.-Seguimiento 1 corresponde a e-mails entre la Gerencia de Asuntos legales de CCU (abogada Constanza Abarca Martínez) y el Jefe del Depto, de Obras y Artes del MOP (Arquitecta Alicia Alarcón Ramirez) 2.- Seguimiento 2 corresponde a e-mails entre el inspector fiscal de explotación (Sr. Nicolas Petersen) y abogada de CCU, Sra. Constanza Abarca.
Medios de verificación:	- Seguimiento 1.pdf - Seguimiento 2.pdf
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	10
Acción y meta:	Capacitar a trabajadores de las faenas de construcción respecto a la existencia del Memorial “Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada”, sus partes y ubicación.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	28-06-2018
Fecha término:	05-04-2019
Indicador de cumplimiento:	Capacitación de los trabajadores involucrados en las distintas etapas del proyecto.



Forma implementación:	Realizar charla específica de la existencia del Memorial "Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada", conteniendo sus partes y ubicación, y prohibición de intervenirlo, junto con la entrega de folleto informativo.
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	Se ha estado desarrollando charlas de capacitación dirigidas a todos los trabajadores pertenecientes a las Constructoras El Trebol y Precon, donde se les entregar un folleto informativo y se les informa de las partes que forman el " Memorial", indicando su ubicación, las prohibiciones que existen respecto al " Memorial"
Fecha inicio efectivo:	28-06-2018
Fecha termino efectivo:	
Estado actual de la acción:	En ejecución
Descripción medios de verificación:	1.- Folleto informativo de el "Memorial" 2.- Listado de trabajadores pertenecientes a la Constructora El Trebol que asistieron a la charla del día 06.07.2018 3.- Listado de trabajadores pertenecientes a la Constructora Precon que asistieron a la charla del día 09.07.2018 4.- Listado de trabajadores que asistieron a la charla del 10.08.2018
Medios de verificación:	- CCU memorial Final.pdf - Charla Memorial Las Sillas JEM.PDF - Charla Memorial Las Sillas Trebol 06.07.2018.pdf - Charla Memorial Las Sillas-Precon.pdf
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	11
-----------------------------	----



Acción y meta:	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y de conformidad a lo establecido en la resolución Exenta N°116/2018 de la Superintendencia.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha inicio:	14-06-2018
Fecha término:	29-06-2019
Indicador de cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresado los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservara el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Forma implementación:	Dentro del plazo, y según la frecuencia establecida en la resolución que aprueba el PDC, se accederá al SPDC y se cargará el programa, la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance, o el informe final del cumplimiento, según se corresponda por las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	La acción N°11 da cuenta de la información para el SMA, los reportes y medios de verificación a través de los sistemas digitales que la SMA dispongan según lo que señala la Resolución N°116/2018 de la Superintendencia de Medio Ambiente. A través de la plataforma para el seguimiento de los programas de cumplimiento (SPDC) se informarán los reportes de avance (que serán 6), informe inicial e informe final comprometidos por el PDC de CCU-Renca, con Rol D-018-2018
Fecha inicio efectivo:	14-06-2018
Fecha termino efectivo:	
Estado actual de la acción:	En ejecución



Descripción medios de verificación:	Esta acción no posee medios de verificación propios. Una vez que se ingresen los reportes de avance y los informes inicial y final, el sistema entregará cada vez un comprobante electrónico. 1.-Se adjunta la previsualización del envío del PDC al SMA. 2.-Comprobante envío reporte inicial (acciones de la 1 a la 7)
Medios de verificación:	- Previsualizacion envio PdC.pdf - ComprobanteEnvioReporte20180816174801.pdf
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	12
Acción y meta:	Labores de mantención de las 140 Acacias plantadas al interior del predio privado en el sector del Memorial “Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada”
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha inicio:	27-03-2018
Fecha término:	05-04-2019
Indicador de cumplimiento:	Riego mediante camiones aljibe u otro medio manual
Forma implementación:	Los primeros seis meses se debe apoyar con riego semanal, excepto en invierno si existiesen lluvias, luego de los primeros seis meses se debe regar cada 15 días durante los siguientes 6 meses, para finalizar por los próximos seis meses por una vez al mes. Cumplido dicho plazo, la especie debiera estar adaptada a las condiciones naturales de la zona emplazada y seguir sin riego manual.
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada



Estado de avance reportado:	<p>Se están desarrollando labores de mantención de las 140 acacias plantadas las que son parte del " Nuevo cerco vivo" del " Memorial y sectores aledaños. Para esta mantención se comenzó en el mes de marzo del presente año al riego manual, apoyado con camión aljibe y mangueras, según se muestra en las fotografías presentadas como evidencia que se presentan para esta acción. .</p> <p>La mantención de las acacias se realizará en 3 fases:</p> <p>(i) La primera fase durara 6 meses con riego en forma semanal</p> <p>(ii) La segunda fase durará 6 mese con riego en forma quincenal y</p> <p>(iii) La tercera fase durara también 6 meses y su riego será de forma mensual. Cumplida esta ultima fase la especie (acacia) debería estar adaptada a las condiciones naturales de la zona emplazada y seguir sin riego manual.</p>
Fecha inicio efectivo:	27-03-2018
Fecha termino efectivo:	
Estado actual de la acción:	En ejecución
Descripción medios de verificación:	<p>1.- Ficha técnica de las acacias</p> <p>2.- Informe de riego del periodo comprendido entre ultima semana de marzo y primera semana de agosto</p>
Medios de verificación:	<p>- Informe regadio Memorial 13-08-2018 .docx</p> <p>- Ficha técnica Acacio.pdf</p>
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 16-08-2018 19:14



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

