

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-32-2018

Con fecha 28-07-2018 19:17:37 hrs, el titular ARIZTIA COMERCIAL LTDA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: ARIZTIA
Región: XIV Región de Los Ríos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-010-2018
Resolución aprueba PdC: 6 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 04-06-2018
Fecha generación PdC electrónico: 29-06-2018
Frecuencia Reporte: Quincenal
Fiscal instructor: MAURO FELIPE LARA HUERTA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-32-2018
Fecha de envío reporte: 28-07-2018 19:17:37
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 13-06-2018
Fecha de término: 03-09-2018
N° reporte: 4 de 7.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2018						
	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
R							



6. Reporte acciones

Hecho 1

La obtención, con fecha 14 de julio de 2015, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 58 dB(A) en el Receptor N° 1, efectuada en horario nocturno, en condición interna, con ventana cerrada, y medido en un receptor sensible ubicado en Zona II.

Acciones Principales

Identificador de la acción:	3
Acción y meta:	Instalación de paneles acústicos en muro divisorio con vivienda aledaña
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	13-06-2018
Fecha término:	13-08-2018
Indicador de cumplimiento:	Instalación de panel acústico en muro divisorio con vivienda vecina
Forma implementación:	Se instalará un panel con material absorbente acústico de manera colindante a la zona de descarga y pandereta de separación con vivienda vecina
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	Se ejecuta instalación de panel acústico en muro medianero divisorio con casa de vecino. Además se adjuntan fotografías de los trabajos de instalación de los paneles.
Fecha inicio efectivo:	25-06-2018
Fecha termino efectivo:	04-08-2018
Estado actual de la acción:	Concluída
Descripción medios de verificación:	Panel Muro Medianero, sobre estructura de techo de la sucursal.
Medios de verificación:	- O.C. 1562654.PDF - IMG-01 Panel Muro Medianero.jpg
Informes de seguimiento:	



Reportes previos en los que se reporta la acción:	SPDC-24-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	4
Acción y meta:	Revestimiento de Rampa Niveladora Hidráulica
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	13-06-2018
Fecha término:	13-08-2018
Indicador de cumplimiento:	Realización de revestimiento de rampa elevadora
Forma implementación:	La rampa metálica hidráulica será cubierta por una plancha de goma para evitar roces metálicos que generen ruidos
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	Se genera Orden de Compra por subcontrato por trabajos de Mitigación de ruido ambiental en zona de carga, donde instalarán topes de goma en rampa metálica para que absorban el ruido cuando esta baja y golpea con el piso de la rampa del camión.
Fecha inicio efectivo:	26-07-2018
Fecha termino efectivo:	04-08-2018
Estado actual de la acción:	Concluída
Descripción medios de verificación:	Se adjunta Orden de Compra N° 1562655, por Subcontrato para realización de trabajos en zona de carga, por \$472.500
Medios de verificación:	- O.C 1562655.PDF
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Identificador de la acción:	5
Acción y meta:	Insonorización cámara de refrigeración, donde se encuentran los ventiladores axiales
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	13-06-2018
Fecha término:	13-08-2018
Indicador de cumplimiento:	Instalación de paneles acústicos
Forma implementación:	La cámara de frío en donde se encuentra el sector de ventiladores, se insonorizará con paneles acústicos
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	Se instalan paneles acústicos en cámara de fresco aislándola acusticamente. Se instalan paneles en muros laterales y techo de la cámara.
Fecha inicio efectivo:	25-06-2018
Fecha termino efectivo:	04-08-2018
Estado actual de la acción:	Concluída
Descripción medios de verificación:	Fotografía fechada y georeferenciada instalación paneles acústicos en muros cámara de frío
Medios de verificación:	- O.C. 3240875.PDF - IMG-01 Paneles acusticos techo cámara de Frío.jpg - IMG-02 Paneles acusticos en muro cámara de frío.jpg
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	SPDC-24-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	8
Acción y meta:	Informes a Superintendencia de Medioambiente
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	13-06-2018
Fecha término:	03-09-2018
Indicador de cumplimiento:	Reportes de avance y final del PDC subidos a sistema digital de la SMA.



Forma implementación:	Se informará a la Superintendencia del Medioambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el presente Plan de cumplimiento a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	No Reportada
Justificación no reporte:	El presente reporte de avance considera fotografías georeferenciadas y fechadas de los trabajos de avance en Mitigación comprometidos, los cuales tienen fecha de término comprometidas para el 4 de agosto, por lo cual no se ha realizado una medición acústica, que amerite la generación de un informe
Fecha inicio efectivo:	15-05-2018
Fecha término efectivo:	
Estado actual de la acción:	En ejecución
Descripción medios de verificación:	
Medios de verificación:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	SPDC-24-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 28-07-2018 19:17



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

