

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-348-2019

Con fecha 30-08-2019 18:29:13 hrs, el titular NURIA POLLO Y EXPRESS NURIA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: NURIA POLLO Y EXPRESS NURIA
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-111-2018
Resolución aprueba PdC: 5 / 2019
Fecha resolución aprobatoria: 24-06-2019
Fecha generación PdC electrónico: 10-07-2019
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 03-09-2019
Fiscal instructor: ESTEFANIA CAROLINA VASQUEZ SILVA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-348-2019
Fecha de envío reporte: 30-08-2019 18:29:13
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 03-07-2019
Fecha de término: 13-09-2019
N° reporte: 2 de 3.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2019		
	Jul	Ago	Sep
1			
2			
3			
4			
5			
6			
R			



6. Reporte acciones

Hecho 1

La obtención, con fecha 30 de agosto de 2017, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 61 dB(A), en horario nocturno, en condición interna, con ventana abierta, medición efectuada desde receptor sensible ubicados en Zona III.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Revestir ductos con lana de vidrio 32 kg/m ³ y de 50 mm de espesor y con doble plancha galvanizada 60 metros lineales aproximadamente y de 1 mm de espesor.
Fecha Inicio:	03-07-2019
Fecha Término:	11-08-2019
Comentarios:	se tomaran fotos del proceso de instalación datadas y georreferenciadas cada 10 días. es necesario destacar que una vez terminado esta parte del proceso, se deberá desmontar el andamiaje, lo que tendrá un costo extra de 3.955.080 pesos mas IVA.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se completo la acción comprometida de aislar y recubrir los ductos comprometidos en la acción.
Fecha Inicio Efectivo:	12-07-2019
Fecha Término Efectivo:	27-08-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntas fotografías de los ductos recubiertos y aislados, como también de la operación de desmonte de los andamios.
Medios de Verificación:	- fotografias revestimiento ductos finalizado.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-310-2019



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

ATENCIÓN: La acción 1 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 11-08-2019, y la fecha real de término es: 27-08-2019.

N° Identificador:	2
Acción:	Aislación de techo mediante lana de vidrio de 50 mm. de espesor y 32 kg/m ³ y planchas de terciado de 15 mm de espesor
Fecha Inicio:	03-07-2019
Fecha Término:	05-08-2019
Comentarios:	El techo por donde sale el ducto será aislado para aminorar aún más la contaminación acústica. Se utilizará lana de vidrio de 50 mm de espesor y 32 kg/m ³ . Para realizar el aislamiento, es necesario haber concluido la acción previa N°1. Se adjuntarán fotos del proceso, las que estarán datadas y georreferenciadas, al termino del proceso.
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	la acción se comenzará el día 2 de septiembre del 2019.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
-------------------	---



Acción:	Reducir el régimen de operación de los equipos de ventilación en un 20% y apagado de los equipos extractores todos los días a las 21:00 hrs
Fecha Inicio:	04-07-2019
Fecha Término:	16-08-2019
Comentarios:	<p>esta acción se realizará desde el primer día siguiente hábil de aprobado el PDC y hasta concluidas las acciones N° 1 y N° 2.</p> <p>1.El sistema cuenta con dos equipos marca Tetlak, motores trifásicos. El Equipo de Nuria es de 15 HP y del autoservicio y Pollo Express de 12 HP. Cada motor funciona con 1.450 rpm. Se bajarán las revoluciones por minuto en un 20%, técnicamente es la máxima rebaja por la modificación mecánica.</p> <p>2.El horario de atención al público es hasta las 23:00 horas, se apagarán los equipos extractores a las 21:00, como forma de mitigar eventuales ruidos y vibraciones. Se acompañarán fotografías fechadas y georreferenciadas de los cambios tecnológicos a los motores (cambio de poleas) y de las instrucciones por escrito al funcionario que tiene la responsabilidad de prender y apagar los equipos a las 21 hrs. Asimismo, se llevará un registro diario, que señale la fecha, hora del apagado de los equipos y firma del responsable.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se adjunta registro del mes de agosto, donde se observa el cumplimiento de la acción comprometida, es decir, los equipos de extracción se encienden aproximadamente a las 9.00 a.m. y se apagaban a las 21. 00 hrs.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2019
Fecha Término Efectivo:	30-08-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta registro de control de los equipos de extracción, donde se observa que los equipos se encendieron aproximadamente a las 9 de la mañana y se apagaron antes de las 21 hrs durante el mes de agosto.
Medios de Verificación:	- registro control equipo extracción.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-310-2019



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

ATENCIÓN: La acción 3 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 16-08-2019, y la fecha real de término es: 30-08-2019.

N° Identificador:	5
Acción:	Realizar una medición final conforme al D.S. N° 38/2011 MMA, desde la ubicación de los Receptores ubicados en la formulación de cargos, con objeto de acreditar la efectividad de todas las medidas adoptadas. La ejecución de la presente acción, se realizará por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), debidamente acreditada por la Superintendencia para realizar mediciones de ruido.
Fecha Inicio:	16-08-2019
Fecha Término:	01-09-2019
Comentarios:	Esto se realizará en horario nocturno de 21 a 7 hrs en calle Portal Fernández Concha N° 960, departamento 242 A, Santiago. Las mediciones tendrán como objetivo arrojar valores que se encuentren por debajo del límite normativo establecido en el D.S. 38/2011 Las mediciones serán realizadas por una ETFA, y se acompañará contrato y factura por los servicios, además del informe técnico.
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	la acción debe realizarse una vez que se concluyan las acciones 1 y 2. La acción 1 esta terminada, pero la acción 2 aun no concluye.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? No

N° Identificador:	6
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC. Dichos medios de verificación consistirán en fotografías fechadas y georreferenciadas, boletas y/o facturas y órdenes de servicio de la ejecución de todas las acciones y medidas comprometidas, así como también comprobantes de gastos que acrediten los costos incurridos en contexto de la ejecución de la acción como de servicios de instalación o similares, de todas las acciones y medidas comprometidas en el Programa de Cumplimiento". Asimismo, se acompañará el informe de medición, correspondiente a la acción
Fecha Inicio:	18-07-2019
Fecha Término:	01-09-2019
Comentarios:	Se enviarán fotos de las medidas implementadas y un informe de medición de ruidos realizado por ETFA, además copia de contratos, gastos, boleteas, etc.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se demuestra la ejecución de los trabajos a través del pago de las facturas entregadas por las empresas contratadas para realizar los trabajos comprometidos.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntan facturas 5 y 6 de la empresa Entorno Acústico Ingenieros SPA de fechas 5 y 16 de Agosto 2019.
Medios de Verificación:	- factura 5 revestimiento ductos.pdf - Factura 6 revestimiento ductos.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-310-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 30-08-2019 18:29



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

