

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-42-2018

Con fecha 12-08-2018 23:43:06 hrs, el titular ARIZTIA COMERCIAL LTDA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** ARIZTIA  
**Región:** XIV Región de Los Ríos

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** D-010-2018  
**Resolución aprueba PdC:** 6 / 2018  
**Fecha resolución aprobatoria:** 04-06-2018  
**Fecha generación PdC electrónico:** 29-06-2018  
**Frecuencia Reporte:** Quincenal  
**Fiscal instructor:** MAURO FELIPE LARA HUERTA

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-42-2018  
**Fecha de envío reporte:** 12-08-2018 23:43:06  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 13-06-2018  
**Fecha de término:** 03-09-2018  
**N° reporte:** 5 de 7.



## 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2018						
	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
R							



## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

La obtención, con fecha 14 de julio de 2015, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 58 dB(A) en el Receptor N° 1, efectuada en horario nocturno, en condición interna, con ventana cerrada, y medido en un receptor sensible ubicado en Zona II.

### Acciones Principales

Identificador de la acción:	3
Acción y meta:	Instalación de paneles acústicos en muro divisorio con vivienda aledaña
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	13-06-2018
Fecha término:	13-08-2018
Indicador de cumplimiento:	Instalación de panel acústico en muro divisorio con vivienda vecina
Forma implementación:	Se instalará un panel con material absorbente acústico de manera colindante a la zona de descarga y pandereta de separación con vivienda vecina
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	Se instala paneles con material absorbente acústico de manera colindante a la zona de descarga y pandereta de separación con vivienda vecina.
Fecha inicio efectivo:	25-06-2018
Fecha termino efectivo:	
Estado actual de la acción:	En ejecución
Descripción medios de verificación:	Se instalan paneles acústicos continuando en la parte superior del muro divisorio y revistiendo con dichos paneles la estructura del techo de la sucursal.
Medios de verificación:	- Panel Acustico Muro Medianero1.jpg - Panel Acustico Muro Medianero 2.jpg
Informes de seguimiento:	



Reportes previos en los que se reporta la acción:	SPDC-32-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	4
Acción y meta:	Revestimiento de Rampa Niveladora Hidráulica
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	13-06-2018
Fecha término:	13-08-2018
Indicador de cumplimiento:	Realización de revestimiento de rampa elevadora
Forma implementación:	La rampa metálica hidráulica será cubierta por una plancha de goma para evitar roces metálicos que generen ruidos
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	La rampa metálica hidráulica es recubierta por una plancha de goma para evitar roces metálicos que generen ruidos.
Fecha inicio efectivo:	26-07-2018
Fecha termino efectivo:	
Estado actual de la acción:	En ejecución
Descripción medios de verificación:	Toda la superficie de la rampa metálica es cubierta en su parte superior por una plancha de goma semi dura anti ruido tipo elastosello. Además, la pendiente de la rampa es modificada de forma que no existen cambios abruptos de ésta, evitando así que las ruedas de las transpaletas queden colgadas o en el aire y se produzcan roces metálicos entre la base de las transpaletas y la rampa.
Medios de verificación:	- Recubrimiento Anden de carga.jpg
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	SPDC-32-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Identificador de la acción:	5
Acción y meta:	Insonorización cámara de refrigeración, donde se encuentran los ventiladores axiales
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	13-06-2018
Fecha término:	13-08-2018
Indicador de cumplimiento:	Instalación de paneles acústicos
Forma implementación:	La cámara de frío en donde se encuentra el sector de ventiladores, se insonorizará con paneles acústicos
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	La cámara de frío en donde se encuentra el sector de ventiladores se insonoriza completamente tanto en sus muros laterales como en el techo con paneles acústicos.
Fecha inicio efectivo:	25-06-2018
Fecha termino efectivo:	
Estado actual de la acción:	En ejecución
Descripción medios de verificación:	Se adjunta fotografía Cierre acústico cámara foto 2, donde se muestra el cierre del muro donde se encuentra puerta de acceso a la cámara.
Medios de verificación:	- Cierre Acustico Cámara.jpg - Cierre acustico cámara foto 2.jpg
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	SPDC-32-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	8
Acción y meta:	Informes a Superintendencia de Medioambiente
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	13-06-2018



Fecha término:	03-09-2018
Indicador de cumplimiento:	Reportes de avance y final del PDC subidos a sistema digital de la SMA.
Forma implementación:	Se informará a la Superintendencia del Medioambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el presente Plan de cumplimiento a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	En el presente informe se da cuenta del termino de las obras comprometidas como medidas de Mitigación propuestas en Proyecto de solución acústica informado como anexo 1 del Programa de cumplimiento refundido presentado y aprobado por resolución Ex. N°6/ROL D-010-2018 emitida el 4 de junio del 2018. Los medios de prueba adjuntos se conforman por fotografías fechadas y georeferenciadas, que ya fueron adjuntas en el presente informe. Queda pendiente la ejecución de la medición final de verificación para dar cuenta de la eficacia de las medidas.
Fecha inicio efectivo:	15-05-2018
Fecha termino efectivo:	
Estado actual de la acción:	En ejecución
Descripción medios de verificación:	Se adjunta fotografía fechada y georeferenciada del termino de la acción N° 6 consistente en la reparación de la pared interna de la zona de descarga, la que además se recubre con paneles acústicos.
Medios de verificación:	- Panel Acustico Muro Medianero 2.jpg - Recubrimiento Anden de carga.jpg - Reparación muro e instalación Panel Acustico.jpg
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	SPDC-24-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 12-08-2018 23:43



*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

