

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-46-2018

Con fecha 27-08-2018 22:56:56 hrs, el titular GALILEA S.A DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: VILLA GALILEA
Región: XIV Región de Los Ríos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-004-2018
Resolución aprueba PdC: 5 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 23-04-2018
Fecha generación PdC electrónico: 15-05-2018
Frecuencia Reporte: Bimestral
Fiscal instructor: CAROLINA ALEXANDRA DOLORES SILVA
SANTELICES

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-46-2018
Fecha de envío reporte: 27-08-2018 22:56:56
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 27-04-2018
Fecha de término: 27-11-2018
N° reporte: 2 de 4.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2017											2018										
	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
R																						





6. Reporte acciones

Hecho 1

Ejecución del proyecto inmobiliario “Villa Galilea II” sin contar con una resolución de calificación ambiental que lo autorice a ello.

Acciones Principales

Identificador de la acción:	1
Acción y meta:	No ejecución de nuevas obras relacionadas con el proyecto Villa Galilea II hasta la obtención de la resolución de calificación ambiental favorable.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha inicio:	11-01-2018
Fecha término:	23-08-2018
Indicador de cumplimiento:	Informe con fotografías georreferenciadas y fechadas, en las cuales se acredite la no ejecución de obras del proyecto
Forma implementación:	Con fecha 11 de enero de se procedió a la paralización total de obras asociadas a la etapa de construcción del proyecto, de acuerdo con lo señalado en el informe de cumplimiento de las medidas provisionales sancionadas por Res. Ex. 1514/2017. Dicha paralización se mantendrá hasta la obtención de la RCA
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	Se obtuvo RCA Favorable
Fecha inicio efectivo:	11-01-2018
Fecha termino efectivo:	
Estado actual de la acción:	En ejecución
Descripción medios de verificación:	Se adjunta RCA favorable
Medios de verificación:	- RCA Villa Galilea II.pdf
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	SPDC-15-2018



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Identificador de la acción:	2
Acción y meta:	Obtención de la RCA favorable para el proyecto “Villa Galilea II” en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha inicio:	11-08-2017
Fecha término:	27-08-2018
Indicador de cumplimiento:	Copia de la RCA
Forma implementación:	Se continuará la tramitación de la DIA presentada al SEIA hasta la obtención de la RCA
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	Se obtuvo RCA Favorable el 8 de Junio de 2018
Fecha inicio efectivo:	11-08-2017
Fecha termino efectivo:	
Estado actual de la acción:	En ejecución
Descripción medios de verificación:	Se adjunta RCA Favorable
Medios de verificación:	- RCA Villa Galilea II.pdf
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	SPDC-15-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	5
Acción y meta:	Implementación de cerco perimetral y señalética para resguardo de sector de bosque de árboles nativos con presencia de Copihue (Lapagaeria rosea).
Tipo de Acción:	En Ejecución



Fecha inicio:	01-01-2018
Fecha término:	23-08-2018
Indicador de cumplimiento:	Informe fotográfico georreferenciado y plano o croquis que muestre el área cercada, indicando la fecha de cada fotografía. Las fotografías fechadas y georreferenciadas tendrán una frecuencia mensual.
Forma implementación:	Se implementará y mantendrá cercado y señalizado que indique presencia de copihue.
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	Se constata la ubicación de cerco perimetral y señáleticas para la especie lapageria rosa (copihue) mediante la toma de fotografía georeferenciadas
Fecha inicio efectivo:	01-01-2018
Fecha termino efectivo:	23-08-2018
Estado actual de la acción:	Concluída
Descripción medios de verificación:	Se adjunta archivo en formato pdf, con las fotografías georreferenciadas de la implementación de cerco perimetral y señáletica para la protección del copihue.
Medios de verificación:	- Acción 5.pdf
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	SPDC-15-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	8
Acción y meta:	Enriquecimiento ambiental del área correspondientes al Parque Roble – Laurel.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	30-04-2018
Fecha término:	30-06-2018
Indicador de cumplimiento:	Informe experto detallando procedimiento y resultados del enriquecimiento ambiental, que incluya registro fotográfico georreferenciado y fechado.



Forma implementación:	<p>"El enriquecimiento ambiental se realizará en el área donde se identifica el bosque de Roble – Laurel, y se implementará, con el objetivo de aprovechar las condiciones de hábitat propicios para el establecimiento de las especies y propiciar las condiciones para la flora y fauna identificadas en la DIA del proyecto (Anexo IV del presente PdC, correspondiente al Anexo 14 de la Adenda 1 de la DIA del proyecto).</p> <p>Dicho enriquecimiento será supervisado por un profesional Forestal. Las especies serán nativas y propias del sector Parque Roble – Laurel (se podrá incluir por ejemplo: Nothofagus obliqua, Drimys winteri, entre otros) provenientes de viveros registrados en el Servicio Agrícola y Ganadero."</p>
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	<p>Las especies plantadas corresponden a una selección realizada en conformidad a la descripción de las especies vegetacionales predominantes en el bosque Parque Roble Laurel, dado lo cual se eligieron las siguientes especies y cantidades:</p> <p>Roble con 15 individuos; Canelo con 15 individuos; Lingue con 15 individuos; Laurel con 15 individuos Copihue (Lapageria rosea), con 15 individuos.</p> <p>Todas estas especies vegetacionales fueron adquiridas en el vivero "Casa Blanca" ubicado a 20km de la ciudad de Valdivia, dicho vivero cuenta con certificación SAG. La metodología de plantación como las respectivas imágenes se encuentran en el plan de manejo ambiental adjunto.</p>
Fecha inicio efectivo:	26-06-2018
Fecha término efectivo:	
Estado actual de la acción:	En ejecución
Descripción medios de verificación:	<p>Se adjunta factura de compra especies nativas (de vivero certificado por SAG)</p> <p>Se adjunta archivo pdf con plan de manejo ambiental.</p>
Medios de verificación:	<p>- FACTURA 7 MARIO FIERRO.pdf</p> <p>- Informe Manejo Ambiental.pdf</p>
Informes de seguimiento:	



Reportes previos en los que se reporta la acción:	SPDC-15-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	9
Acción y meta:	Realizar 2 charlas de inducción sobre medidas de protección de flora y fauna.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	30-05-2018
Fecha término:	28-09-2018
Indicador de cumplimiento:	Reporte de asistencia con firma de los asistentes y tópicos cubiertos, incluyendo currícula del relator experto.
Forma implementación:	Se efectuarán 2 charlas de capacitación a los trabajadores por consultor que cuente con experiencia en la materia.
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	<p>Se realizaron dos charlas de inducción al personal de la empresa, las fechas de las charlas de inducción fueron el 09 de Julio y 20 de Agosto de 2018, se decidió no realizar las charlas antes debido a la pequeña cantidad de trabajadores que se encontraba en la obra.</p> <p>La primera Charla fue sobre los temas ambientales que tiene que abarcar el proceso sancionatorio (Protección de flora y fauna e implementación del protocolo de ahuyentamiento de fauna), en la segunda charla se volvió a realizar una presentación del protocolo de ahuyentamiento de fauna mediante acciones de Perturbación Controlada, tales como: Siluetas, trazas reflectantes y remoción de escombros y/o objetos donde posiblemente puedan vivir reptiles, mamíferos, anfibios, etc.</p> <p>Luego de la segunda presentación se realizó una actividad en terreno sobre los tres tipos de perturbación controlada mencionadas anteriormente.</p>
Fecha inicio efectivo:	09-07-2018



Fecha termino efectivo:	20-08-2018
Estado actual de la acción:	Concluída
Descripción medios de verificación:	Se adjunta: - Presentaciones realizadas (2) - Archivo pdf con fotos de charlas de inducción y lista de asistentes - CV de profesional responsable de actividad.
Medios de verificación:	- 1era Charla.zip - 2da Charla.zip - JPD CV.pdf
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 27-08-2018 22:56



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

