

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-3-2018

Con fecha 20-04-2018 12:54:29 hrs, el titular ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LIMITADA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: COPEC AVENIDA ALEMANIA
Región: IX Región de la Araucanía

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-083-2017
Resolución aprueba PdC: 5 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 02-04-2018
Fecha generación PdC electrónico: 20-04-2018
Fiscal instructor: MAURA CONSTANZA TORRES CEPEDA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-3-2018
Fecha de envío reporte: 20-04-2018 12:54:29
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 09-04-2018
Fecha de término: 18-07-2018
N° reporte: 1 de 3.



5. Cronograma

El siguiente cronograma muestra las acciones (y reportes), por su identificador, a través de los meses que dura el PdC:

Acciones	2016						2017												2018							
	Jul	Ag o	Se p	Oct	No v	Dic	En e	Feb	Mar	Abr	Ma y	Jun	Jul	Ag o	Se p	Oct	No v	Dic	En e	Feb	Mar	Abr	Ma y	Jun	Jul	
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
R																										



6. Reporte acciones

Hecho 1

La obtención, con fecha 19 de julio de 2016, de un Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 58 dB(A) y de 55 dB(A), en horario nocturno, en condición interna, medido en dos receptores sensibles, ubicados en Zona II.

Acciones Principales

Identificador de la acción:	1
Acción y meta:	Mitigar los ruidos asociados al funcionamiento de las instalaciones del local comercial ubicado en Avenida Alemania N° 85, Temuco, mediante la insonorización de unidades generadoras de ruidos.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha inicio:	20-07-2016
Fecha término:	23-07-2016
Indicador de cumplimiento:	Las unidades generadoras de ruido del local comercial cuentan con encierros insonorizadores que mitigan el ruido generado.
Forma implementación:	Se realizó el encierro de unidades condensadoras y bombas de hidropack ubicadas en la sala de máquinas, mediante la instalación de: i) instalación de planchas de zinc; ii) planchas de madera; y, iii) lana de vidrio.
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	Se realizó el encierro de unidades condensadoras y bombas de hidropack ubicadas en la sala de máquinas, mediante la instalación de: i) Instalación de planchas de zinc; ii) planchas de madera; y, iii) lana de vidrio.
Fecha inicio efectivo:	
Fecha termino efectivo:	
Estado actual de la acción:	Concluída



Descripción medios de verificación:	<p>Se hace entrega de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Orden de Compra N° 5.000.085.638, de fecha 4 de abril de 2017, emitida por Arco Prime Limitada. •Factura electrónica N° 145, de 10 de abril de 2017, emitida por D&D Servicios Integrales Limitada. •Registro fotográfico fechado y georreferenciado que dan cuenta de la implementación de las medidas de mitigación de ruidos. •Informe “Equipos Pronto Copec Av. Alemania”, con la individualización de cada una de las unidades generadoras de ruido en el local comercial, indicando su ubicación al interior del local así como las características técnicas de las mismas. • Informe “Ubicación y características técnicas de unidades generadoras de ruido” con la descripción pormenorizada y acreditación de las características técnicas del encierro de las unidades generadoras de ruido.
Medios de verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Carateristica Técnica del Encierro Acústico.doc - Factura 145 DD.pdf - Orden de Compra Aislamiento Acustico 2017.pdf - Registro Fotografico.doc - Reporte Inicial firmado.pdf - Ubicación y características técnicas de unidades generadoras de ruidos Rev. MSA.doc
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	



Fecha: 20-04-2018 12:54



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.



