

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-56-2018

Con fecha 09-09-2018 23:53:23 hrs, el titular ARIZTIA COMERCIAL LTDA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: ARIZTIA
Región: XIV Región de Los Ríos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-010-2018
Resolución aprueba PdC: 6 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 04-06-2018
Fecha generación PdC electrónico: 29-06-2018
Frecuencia Reporte: Quincenal
Fiscal instructor: MAURO FELIPE LARA HUERTA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-56-2018
Fecha de envío reporte: 09-09-2018 23:53:23 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 13-06-2018
Fecha de término: 03-09-2018
N° reporte: 6 de 7.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2018						
	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
R							



6. Reporte acciones

Hecho 1

La obtención, con fecha 14 de julio de 2015, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 58 dB(A) en el Receptor N° 1, efectuada en horario nocturno, en condición interna, con ventana cerrada, y medido en un receptor sensible ubicado en Zona II.

Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Instalación de paneles acústicos en muro divisorio con vivienda aledaña
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	13-06-2018
Fecha Término:	13-08-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación de panel acústico en muro divisorio con vivienda vecina
Forma de Implementación:	Se instalará un panel con material absorbente acústico de manera colindante a la zona de descarga y pandereta de separación con vivienda vecina
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Acción terminada, reportada en informe periódico del 13 de Agosto
Fecha Inicio Efectivo:	25-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-42-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	4
Acción:	Revestimiento de Rampa Niveladora Hidráulica
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	13-06-2018
Fecha Término:	13-08-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Realización de revestimiento de rampa elevadora
Forma de Implementación:	La rampa metálica hidráulica será cubierta por una plancha de goma para evitar roces metálicos que generen ruidos
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Acción terminada reportada en informe periódico del 13 de agosto
Fecha Inicio Efectivo:	26-07-2018
Fecha Termino Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-42-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	5
Acción:	Insonorización cámara de refrigeración, donde se encuentran los ventiladores axiales
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	13-06-2018
Fecha Término:	13-08-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación de paneles acústicos
Forma de Implementación:	La cámara de frío en donde se encuentra el sector de ventiladores, se insonorizará con paneles acústicos



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Acción terminada, reportada en informe del 13 de agosto
Fecha Inicio Efectivo:	25-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-42-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	7
Acción:	Nueva medición de presión sonora
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	14-08-2018
Fecha Término:	20-08-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Informe de medición de presión sonora en receptor N°1, en horario nocturno, suscrito por Ingeniero Acústico. La medición se realiza conforme al D.S.-38/2011 y no supera límite máximo establecido por la norma
Forma de Implementación:	Finalizada la implementación de las medidas descritas en los numerales 1 al 6 precedentes, se procederá a realizar una nueva medición de ruido en receptor, de manera de acreditar la eficiencia de las medidas implementadas. La medición se realizará en receptor identificado como N°1 en formulación de cargos y en horario nocturno
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ejecuta medición de presión sonora el 7 de septiembre del 2018, teniendo que modificar el punto de medición, por no poder contar con acceso a casa habitación vecina, ya que se encuentra deshabitada, no existiendo voluntad del propietario de facilitarnos el acceso.



Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2018
Fecha Termino Efectivo:	07-09-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe Evaluación de Emisiones de ruido según D.S.-38/11, Terminal de distribución Ariztía Comercial Ltda., Sucursal Valdivia.
Medios de Verificación:	- RE Apoyo LEX Ambiental - Resolucion SMA Ariztía Comercial.msg - Evaluación DS38 Ariztía.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

ATENCIÓN: La acción 7 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 20-08-2018, y la fecha real de término es: 07-09-2018.

N° Identificador:	8
Acción:	Informes a Superintendencia de Medioambiente
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	13-06-2018
Fecha Término:	03-09-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Reportes de avance y final del PDC subidos a sistema digital de la SMA.
Forma de Implementación:	Se informará a la Superintendencia del Medioambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el presente Plan de cumplimiento a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se genera informe parcial de Estimación de reducción acústica, elaborado por Ingeniero acústico Sr. Alfio Yori Fernandez.</p> <p>Se genera el siguiente informe, el cual será corroborado finalmente con la medición acústica formal, programada para el próximo jueves 30 de agosto.</p> <p>Con fecha 07 de septiembre se puede finalmente ejecutar la medición acústica comprometida, debiendo modificar el punto de medición, debido a la imposibilidad de acceder a la propiedad.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	15-05-2018
Fecha Termino Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunto informe de evaluación acústica DS38 Ariztía. Que indica cumplimiento de parámetro exigido por el Decreto supremo 38 del 2011.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Estimación niveles emitidos.pdf - Evaluación DS38 Ariztía.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-48-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 09-09-2018 23:53



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

