

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-698-2020

Con fecha 02-07-2020 16:51:48 hrs, el titular AGRÍCOLA CRISTO DEL BELLOTO LIMITADA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: AGRÍCOLA CRISTO DEL BELLOTO
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-058-2019
Resolución aprueba PdC: 5 / 2019
Fecha resolución aprobatoria: 26-12-2019
Fecha generación PdC electrónico: 16-01-2020
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 02-07-2020
Fiscal instructor: MAURO FELIPE LARA HUERTA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-698-2020
Fecha de envío reporte: 02-07-2020 16:51:48
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 02-01-2020
Fecha de término: 20-11-2020
N° reporte: 7 de 12.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

| Ac | 2018 | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



6. Reporte acciones

Hecho 1

La obtención, con fecha 09 de julio de 2018, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 51 dB(A), efectuada en horario nocturno, en condición exterior, y medido en un receptor sensible ubicado en Zona Rural.

Acciones Principales

| | |
|----------------------------------|--|
| N° Identificador: | 3 |
| Acción: | <p>Instalación de barrera acústica en zona del predio de la empresa aledaña a propiedad de vecina denunciante.</p> <p>Forma de Implementación: desde el 1 de abril al 31 de octubre. Se pondrá una barrera plegable de aproximadamente 5 metros de altura por 27 metros de largo. El material será una carpa negra de polietileno de alta densidad (HDPE), de 0,22 mm de espesor y densidad de 135 g/m² que corre sobre una piola de acero.</p> <p>Esto montado sobre una estructura de postes de pino impregnado de 6m y de 5-6 pulgadas y cuya ubicación será georreferenciada.</p> |
| Fecha Inicio: | 01-04-2020 |
| Fecha Término: | 31-10-2020 |
| Comentarios: | <p>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Barrera acústica instalada en el predio de la empresa de forma continua entre el 01 de abril y el 31 de octubre de 2020.</p> <p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN Ficha técnica de la barrera instalada. Fotografías fechadas y georreferenciadas de la instalación de la pantalla tomadas al menos cada mes durante su instalación, y de la desinstalación de la misma.</p> |
| Estado del Reporte de la Acción: | No Reportada |



| | |
|---|---|
| Justificación No Reporte: | <p>Con fecha 2 de marzo de 2020 sostuvimos reunión en las oficinas de la SMA en la que informamos que la hélice antiheladas utilizada para nuestra plantación de nectarines, que corresponde a la más cercana a la denunciante, no va a ser utilizada en el futuro. Atendido a que no utilizaremos la hélice antiheladas de la plantación de nectarines, ésta fue vendida a otra empresa agrícola a finales de abril de este año. Por lo anterior, no se ha instalado la barrera acústica dentro de nuestro terreno.</p> <p>En el presente reporte, adjuntamos fotos de la desconexión de la hélice del suministro de gas, por lo que ahora espera su retiro por parte de la empresa compradora. Además acompañamos nota de cobro de Agrícola Cristo del Belloto Limitada, por una diferencia en el cambio por la venta de la hélice.</p> |
| Fecha Inicio Efectivo: | |
| Fecha Término Efectivo: | |
| Estado Actual de la Acción: | No iniciada |
| Descripción Medios de Verificación: | <p>4 fotografías con la desinstalación del suministro de gas de la hélice antiheladas para los nectarines.</p> <p>Nota de cobro de Agrícola Cristo del Belloto Ltda, referido a una diferencia en el cambio (USD a pesos) respecto de la venta de dicha hélice.</p> |
| Medios de Verificación: | - Acción 3.zip |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

| | |
|-------------------|---|
| N° Identificador: | 5 |
|-------------------|---|



| | |
|-------------------------------------|--|
| Acción: | <p>Instalación de barrera acústica en R3. Agrícola Cristo del Belloto instalará una barrera acústica frente a la vivienda de R3 y en su terreno, de manera de aumentar el efecto acústico de la barrera y cumplir con la norma. Forma de Implementación: El material será de paneles de OSB o similar. la barrera será de 3 m de altura por 17 m de largo</p> <p>Se instalará una barrera acústica temporal durante el período de control de heladas (1° de abril a 31 de octubre)</p> |
| Fecha Inicio: | 01-04-2020 |
| Fecha Término: | 31-10-2020 |
| Comentarios: | <p>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Barrera acústica en el predio de identificado como R3, de forma continua entre el 01 de abril y el 31 de octubre de 2020.</p> <p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN Cotizaciones, órdenes de compra, boletas y/o facturas y otros antecedentes que acrediten la compra e instalación de la barrera acústica.</p> |
| Estado del Reporte de la Acción: | No Reportada |
| Justificación No Reporte: | <p>En reunión de 2 de marzo de 2020 en las oficinas de la SMA, informamos que la hélice antiheladas utilizada para nuestra plantación de nectarines y que la barrera acústica en R3 no puede ser instalada en los plazos establecidos en el programa de cumplimiento por decisión del propietario de ese terreno. Eliminar una de las dos hélices antiheladas disminuirá de manera sustancial el ruido producido para el receptor R3. En concordancia con lo informado, el día 22 de abril, Agrícola Cristo del Belloto Limitada vendió la hélice antiheladas a otra empresa agrícola. En el presente reporte (respecto de la acción 3), adjuntamos fotos de la desconexión de la hélice del suministro de gas, por lo que ahora espera su retiro por parte de la empresa compradora. Además acompañamos nota de cobro de Agrícola Cristo del Belloto Limitada, por una diferencia en el cambio por la venta de la hélice.</p> |
| Fecha Inicio Efectivo: | |
| Fecha Término Efectivo: | |
| Estado Actual de la Acción: | No iniciada |
| Descripción Medios de Verificación: | |



| | |
|---|----|
| Medios de Verificación: | |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

| | |
|-------------------|--|
| N° Identificador: | 6 |
| Acción: | <p>Acción. Medición acústica final Una vez ejecutadas todas las acciones de mitigación de ruido, se realizará una medición de ruido con el objetivo de acreditar el cumplimiento D.S. N° 38/2011 MMA.</p> <p>Forma de Implementación. La medición de ruido deberá realizarse por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFAs), debidamente acreditada por la Superintendencia, conforme a la metodología establecida en el D.S. N° 38/2011 MMA, desde el domicilio de los receptores sensibles de acuerdo a la formulación de cargos, en el mismo horario en que contó la infracción, y mismas condiciones. En caso de no ser posible acceder a la ubicación de dichos receptores, la empresa ETFAs realizará la medición en un punto equivalente a la ubicación del receptor, de acuerdo a los criterios establecidos en el D.S. N° 38/2011 MMA. En caso de no ajustarse a lo recién descrito, la medición no será válida. Durante la medición se deberá simular las condiciones aplicadas durante una helada, vale decir, las torres deben estar en funcionamiento normal, y las pantallas acústicas deberán estar instaladas.</p> |
| Fecha Inicio: | 30-06-2020 |
| Fecha Término: | 30-06-2020 |



| | |
|---|--|
| Comentarios: | <p>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Medición realizada conforme a DS 38/2011 MMA</p> <p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN Reporte Final que contempla el respectivo informe de medición sonora, ordenes o boletas de prestación y servicio o trabajo, boletas y/o facturas que acrediten el costo asociado a la acción.</p> <p>IMPEDIMENTO EVENTUAL En caso de que existiera un problema con la ETFA y ésta no pudiera ejecutar dicha medición, se podrá realizar con alguna empresa acreditada por el Instituto Nacional de Normalización (INN) y/o autorizada por algún organismo de la administración del estado (Res. Ex. N° 1024/2017 SMA). Dicho impedimento deberá ser acreditado e informado a la SMA. Más aún, si para realizar la mencionada medición no es posible contar con una ETFA o otra empresa acreditada por el INN y/o autorizada por un organismo de administración del Estado, se realizará la medición por una empresa con experiencia en la realización de dicha actividad, siempre y cuando dicha circunstancia sea acreditada e informada a la SMA.</p> |
| Estado del Reporte de la Acción: | No Reportada |
| Justificación No Reporte: | A fines del mes de marzo, obtuvimos un presupuesto para la medición de ruidos de la empresa Inspecciones Ambientales Semam SpA. pero que atendido la contingencia sanitaria no ha sido posible llevar a cabo la medición correspondiente. A la fecha, atendidas las temperaturas no ha sido necesario encender la única hélice antiheladas operativa en el terreno. Adjuntamos presupuesto de medición. |
| Fecha Inicio Efectivo: | |
| Fecha Término Efectivo: | |
| Estado Actual de la Acción: | No iniciada |
| Descripción Medios de Verificación: | Presupuesto para medición de ruidos de la empresa Inspecciones Ambientales Semam SpA. |
| Medios de Verificación: | - COT1354.3-v1-2020.pdf |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |



| | |
|---|---|
| N° Identificador: | 8 |
| Acción: | Cargar en el portal SPDC, en un único reporte final, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC. Forma de Implementación: Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, según se corresponda con las acciones reportadas. |
| Fecha Inicio: | 02-01-2020 |
| Fecha Término: | 20-11-2020 |
| Comentarios: | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Una vez ingresados los reportes , se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en que se implemente el SPDC MEDIOS DE VERIFICACIÓN Comprobante electrónico emitido por portal SPDC IMPEDIMENTO EVENTUAL Problemas técnicos que pudieren afectar el funcionamiento digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos. |
| Estado del Reporte de la Acción: | No Reportada |
| Justificación No Reporte: | Corresponde al informe final que debe presentarse en noviembre de 2020. |
| Fecha Inicio Efectivo: | |
| Fecha Término Efectivo: | |
| Estado Actual de la Acción: | No iniciada |
| Descripción Medios de Verificación: | |
| Medios de Verificación: | |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |





Fecha: 02-07-2020 16:51



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

