

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-111-2018

Con fecha 11-12-2018 21:37:11 hrs, el titular EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable:	CES S/I OXXEAN - 6
Región:	XI Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo
Unidad fiscalizable:	CES MELIMOYU - RNA 110740
Región:	XI Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio:	F-015-2018
Resolución aprueba PdC:	5 / 2018
Fecha resolución aprobatoria:	03-09-2018
Fecha generación PdC electrónico:	27-09-2018
Frecuencia Reporte:	Trimestral
Plazo Reporte:	11-12-2018
Fiscal instructor:	JULIAN ALBERTO CARDENAS CORNEJO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte:	SPDC-111-2018
Fecha de envío reporte:	11-12-2018 21:37:11
Tipo reporte:	Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio:	11-09-2018
Fecha de término:	20-06-2020



N° reporte:

2 de 9.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2017			2018										2019										2020											
	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n		
2																																			
1																																			
3																																			
4																																			
5																																			
R																																			



6. Reporte acciones

Hecho 1

En inspección del 15 de mayo de 2015, se constató que la capacidad de almacenamiento de ensilaje del sistema es de 5 metros cúbicos.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Se contará con al menos una plataforma de ensilaje que cumpla con la capacidad de almacenamiento autorizada ambientalmente.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	11-10-2018
Fecha Término:	31-03-2020
Indicadores de Cumplimiento:	CES Puyuhuapi cuenta con sistema de ensilaje con una capacidad de almacenamiento de acuerdo a lo autorizado ambientalmente.
Forma de Implementación:	Se garantizará la disponibilidad de al menos una plataforma de ensilaje que cumpla con la capacidad de almacenamiento autorizada ambientalmente, hasta su instalación definitiva dentro del CES durante el periodo productivo actual, el cual se extiende desde julio de 2018 y hasta marzo de 2020.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompaña como Anexo el "Reporte Avance Acción N° 1", el cual contiene los antecedentes que dan cuenta del almacenamiento del sistema de ensilaje con la capacidad comprometida. Este reporte incluye fotografías fechadas y georreferenciadas de la plataforma de ensilaje disponible para su posterior instalación en el presente periodo productivo.
Fecha Inicio Efectivo:	09-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña el Informe de Reporte de Avance de la Acción N° 1.
Medios de Verificación:	- Reporte Avance Acción N° 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

En inspección del 04 de agosto de 2017, se constató que la plataforma de materiales del Centro se encuentra posicionada 141 metros fuera del área concesionada.

Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Instalación de la Plataforma de Materiales y demás estructuras del CES dentro del área de la Concesión de Acuicultura.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	11-09-2018
Fecha Término:	20-06-2020
Indicadores de Cumplimiento:	100% de la Plataforma de Materiales y demás estructuras del CES se encuentran dentro del área autorizada por la Concesión de Acuicultura
Forma de Implementación:	Se acreditará la instalación y funcionamiento de todas las estructuras del CES, dentro de los límites del área concesionada, durante un ciclo del periodo actual.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Corresponde reportar la Acción N° 2 y no la Acción N° 3
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña como Anexo el "Reporte Avance Acción N° 2" el cual da cuenta del retiro de las estructuras del CES, además de contener las facturas y guías de despacho de las estructuras del CES, jaulas, redes, y en particular, de la plataforma de materiales. Además el mencionado reporte contiene imágenes satelitales que acreditan el retiro de todas las estructuras
Medios de Verificación:	- Reporte Avance Accion N° 2.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

N° Identificador:	4
Acción:	Capacitación del personal encargado de instalar las estructuras para su correcta ubicación
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-10-2018
Fecha Término:	12-10-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Personal se encuentra capacitado para la instalación de las estructuras en su correcta ubicación, las que serán instaladas durante el periodo productivo actual, esto es, antes de junio de 2020
Forma de Implementación:	Se capacitará al personal que estará encargado de volver a instalar las estructuras del CES Melimoyu para que éstas sean instaladas dentro del área de Concesión de Acuicultura
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se capacitó a los trabajadores. Se acompaña el Anexo "Reporte Avance Acción N° 4" el cual contiene el listado de asistencia a las capacitaciones.
Fecha Inicio Efectivo:	30-09-2018
Fecha Término Efectivo:	30-09-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña el Anexo "Reporte Avance Acción N° 4" el cual contiene el listado de asistencia a las capacitaciones.
Medios de Verificación:	- Reporte Avance Accion N° 4.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	5
Acción:	Informar a la SMA, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PC, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (“SPDC”), creado por el Resolución Exenta 166 del 19 de febrero de 2018.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	11-09-2018
Fecha Término:	20-06-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Presentación del PC y sus reportes asociados al presente programa a través del SPDC
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargara el PC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservara el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No es necesario reportar esta acción.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 11-12-2018 21:37



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

