

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-839-2020

Con fecha 14-10-2020 21:50:41 hrs, el titular HUGO NAJLE HAYE ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: PLANTA FAENADORA SAN CARLOS
Región: Región de Ñuble

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-021-2020
Resolución aprueba PdC: 5 / 2020
Fecha resolución aprobatoria: 07-08-2020
Fecha generación PdC electrónico: 28-08-2020
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 14-10-2020
Fiscal instructor: SIGRID FRANCISCA SCHEEL VERBAKEL

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-839-2020
Fecha de envío reporte: 14-10-2020 21:50:41
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 14-08-2020
Fecha de término: 31-03-2021
N° reporte: 3 de 9.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2020									2021		
	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
1												
6												
2												
3												
4												
5												
7												
R												



6. Reporte acciones

Hecho 1

La planta de tratamiento de residuos líquidos de la faenadora San Carlos no cuenta con Estanque de homogenización del tratamiento primario, ni Sistema de Cloración del tratamiento secundario, y opera con solo uno de los dos biofiltros evaluados ambientalmente.

Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	i) Aplicación de Check list sobre el funcionamiento del sistema, para verificar su correcto funcionamiento ii) Capacitación del check list hacia los funcionarios por parte de empresa externa y personal capacitado
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	14-08-2020
Fecha Término:	31-03-2021
Indicadores de Cumplimiento:	i) Correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento acreditado, ii) Capacitación de funcionarios ejecutada
Forma de Implementación:	La capacitación se realizará a través de profesional certificado, lo que se acreditará en el reporte del PdC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se presenta lista de Chequeo semanal, realizada en planta por el encargado
Fecha Inicio Efectivo:	17-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Lista de Chequeo , con fecha 12, 17, 25 y 2 de Octubre
Medios de Verificación:	- Lista Chequeo 12 Sept.pdf - Lista Chequeo 17 Sept.pdf - Lista chequeo 25 Sept.pdf - lista chequeo 2 Oct.pdf
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-792-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 31-03-2021 y la fecha del reporte real es 14-10-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

La Planta Faenadora San Carlos no establece un control efectivo de moscas, verificándose su proliferación en la fiscalización de 21 de marzo de 2017.

Acciones Principales

N° Identificador:	5
Acción:	Protocolo de control de moscas , implementación de nuevas medidas y su uso correcto para los usuarios
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	14-08-2020
Fecha Término:	31-03-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Creación, capacitación e implementación de protocolo de control efectivo de vectores.
Forma de Implementación:	Se efectuará un protocolo en el control de vectores en el primer mes de aprobación del PdC, dicho protocolo será transmitido a los empleados de la planta a través de una capacitación efectuada por un experto certificado. Posteriormente, la empresa dará seguimiento a la aplicación del protocolo de manera mensual
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	certificado de Visita correspondiente a primera semana de Septiembre de empresa CONTACTO PLAGAS, para la desinsectación
Fecha Inicio Efectivo:	22-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	certificado de visita de empresa CONTACTO PLAGAS, día 22 de Septiembre
Medios de Verificación:	- C.PLAGAS 22 SEPTIEMBRE.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-792-2020



Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 31-03-2021 y la fecha del reporte real es 14-10-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 14-10-2020 21:50

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

