

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-884-2020

Con fecha 14-11-2020 23:48:34 hrs, el titular HUGO NAJLE HAYE ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: PLANTA FAENADORA SAN CARLOS
Región: Región de Ñuble

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-021-2020
Resolución aprueba PdC: 5 / 2020
Fecha resolución aprobatoria: 07-08-2020
Fecha generación PdC electrónico: 28-08-2020
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 14-11-2020
Fiscal instructor: SIGRID FRANCISCA SCHEEL VERBAKEL

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-884-2020
Fecha de envío reporte: 14-11-2020 23:48:33
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 14-08-2020
Fecha de término: 31-03-2021
N° reporte: 4 de 9.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2020									2021		
	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
1												
6												
2												
3												
4												
5												
7												
R												



6. Reporte acciones

Hecho 2

La Planta Faenadora San Carlos no establece un control efectivo de moscas, verificándose su proliferación en la fiscalización de 21 de marzo de 2017.

Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Implementación de un control efectivo de moscas, a través de la implementación de un programa integral de control de plagas.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	14-08-2020
Fecha Término:	31-03-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Control efectivo de moscas y programa integral de control de plagas ejecutado
Forma de Implementación:	Contratación de empresa CONTROL PLAGAS, autorizada por el servicio de salud, la cual ejecutara un programa integral con una programación en la frecuencia.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Informe técnico de avance de mejoras de empresa control Plagas, con fecha 1 de octubre Se incluyen CHECK LIST DE CONTROL DE PUNTOS CRITICOS SISTEMA DE TRATAMIENTO, SE INCLUYE ACA, YA QUE NO ME OTOROGA LA ACCION PARA CARGARLA EN EL REPORTE DE ESTE MES
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Informe técnico empresa Contacto Plagas, con fecha 1 de Octubre Se incluye informe de visitas 9 de Octubre Listas de chequeo de puntos de control críticos (9, 16,23, 30 octubre)
Medios de Verificación:	- Informe de avance hn , 1 Octubre.pdf - 9 de octubre.pdf - List. Chequeo 9 Octubre.pdf - List. Chequeo 16 Octubre.pdf - Lista Chequeo 23 Oct.pdf - Lista chequeo 30 Oct.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-792-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 31-03-2021 y la fecha del reporte real es 14-11-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 3

La empresa no da cumplimiento, en forma plazo modo y plazo, al requerimiento de información efectuado por esta Superintendencia a través de la Resolución Exenta D.S.C. N° 46 de 10 de enero del año 2020.

Acciones Principales

N° Identificador:	7
Acción:	Implementación y capacitación a operarios de planta sobre protocolo de reportabilidad ante el SMA
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	15-08-2020
Fecha Término:	15-09-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Creación, capacitación e implementación de protocolo de reportabilidad ante la Superintendencia del Medio Ambiente.
Forma de Implementación:	la capacitación se realizará por profesional certificado y que el tema será la reportabilidad ante la SMA y las normas legales asociadas, junto con las posibles infracciones.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se presenta Protocolo y lista de capacitación , realizada el día 14 de Septiembre.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se sube a la plataforma el protocolo de reportabilidad de la empresa y su capacitación a los dependientes, realizada el día 14 de Septiembre
Medios de Verificación:	- Protocolo de reportabilidad HN.pdf - Registro Capacitacion protocolo reportabilidad.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-792-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 14-10-2020 y la fecha del reporte real es 14-11-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 14-11-2020 23:48

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

