

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-878-2020

Con fecha 06-11-2020 17:24:56 hrs, el titular CEFAS CHILE S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: CEFAS CHILE - COLINA
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-080-2020
Resolución aprueba PdC: 5 / 2020
Fecha resolución aprobatoria: 07-10-2020
Fecha generación PdC electrónico: 21-10-2020
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 07-11-2020
Fiscal instructor: SEBASTIAN NICOLAS TAPIA CAMUS

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-878-2020
Fecha de envío reporte: 06-11-2020 17:24:55
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 07-10-2020
Fecha de término: 07-12-2020
N° reporte: 2 de 3.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

| Ac | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





6. Reporte acciones

Hecho 1

Haber efectuado un defectuoso manejo y almacenamiento de Cal, toda vez que:

1. Superó la capacidad de almacenamiento autorizada en la RCA N° 197/2012, dado que con fecha 21 de junio de 2017 la empresa almacenó 3.386 toneladas de Cal.

2. Al interior de la bodega de almacenamiento se efectuó la disposición de los maxisacos de forma diversa a lo autorizado en la RCA N° 197/2012.

3. El proceso de descarga de los maxisacos fue efectuado en el exterior de las instalaciones de la empresa.

4. Superó, en 633 ocasiones, el flujo diario camiones autorizado por la RCA N° 197/2012, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 9 de julio de 2017.

5. Haber implementado un procedimiento de trasvasije de material, contrario lo dispuesto por la RCA N° 197/2012.

Acciones Principales

| | |
|----------------------------------|--|
| N° Identificador: | 6 |
| Acción: | Informar a autoridades acerca del cierre del proyecto. |
| Tipo de Acción: | Por Ejecutar |
| Fecha Inicio: | 07-10-2020 |
| Fecha Término: | 07-11-2020 |
| Indicadores de Cumplimiento: | Presentaciones realizadas en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Colina y de la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana. |
| Forma de Implementación: | Se informará acerca del cierre de la bodega de Colina mediante presentaciones realizadas en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Colina y del Seremi de Salud de la Región Metropolitana. |
| Acciones Alternativas: | |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |



| | |
|---|---|
| Estado de Avance Reportado: | Se informó acerca del cierre de la bodega de Colina mediante presentaciones de cartas y antecedentes realizadas en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Colina y del Seremi de Salud de la Región Metropolitana. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 06-11-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 06-11-2020 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Copias timbradas de las cartas presentadas ante la Municipalidad de Colina y Seremi de Salud de la Región Metropolitana. |
| Medios de Verificación: | - 6. Cartas timbradas presentadas a Municipalidad de Colina y Seremi de Salud RM.rar |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

| | |
|----------------------------------|--|
| N° Identificador: | 7 |
| Acción: | Actualización del sitio web de CEFAS, con el objeto de eliminar toda referencia al Proyecto. |
| Tipo de Acción: | Por Ejecutar |
| Fecha Inicio: | 07-10-2020 |
| Fecha Término: | 07-11-2020 |
| Indicadores de Cumplimiento: | Modificación del sitio web www.cefaschile.cl . |
| Forma de Implementación: | Se modificará el sitio web de CEFAS (www.cefaschile.cl), eliminando toda referencia al proyecto ubicado en la bodega de Colina, y así evitar la promoción y publicidad de esta. |
| Acciones Alternativas: | |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Se modificará el sitio web de CEFAS (www.cefaschile.cl), eliminando toda referencia al proyecto ubicado en la bodega de Colina, y así evitar la promoción y publicidad de esta. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 05-11-2020 |



| | |
|---|--|
| Fecha Término Efectivo: | 05-11-2020 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | informe que da cuenta de las gestiones realizadas y estado actual del sitio web (www.cefas.cl) donde consta la eliminación completa del sitio web y así de toda referencia al Proyecto ubicado en la bodega de Colina. |
| Medios de Verificación: | - 7. Modificación del sitio web.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |



Hecho 2

Haber almacenado 1610 toneladas de Cal Viva, 15 toneladas Cal Hidratada y 5 Carbonato de Calcio, en bodegas arrendadas sin contar con Resolución de Calificación Ambiental.

Acciones Principales

| | |
|----------------------------------|--|
| N° Identificador: | 10 |
| Acción: | Cargar el PdC en el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento ("SPDC") e Informar a la SMA, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC, creado por la Resolución Exenta N° 166, del 19 de febrero de 2018. |
| Tipo de Acción: | Por Ejecutar |
| Fecha Inicio: | 07-10-2020 |
| Fecha Término: | 07-12-2020 |
| Indicadores de Cumplimiento: | Presentación del PdC y sus reportes asociados al presente programa a través del SPDC. |
| Forma de Implementación: | Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según corresponda, con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC. |
| Acciones Alternativas: | |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |



| | |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado: | Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que aprueba el PdC, se accedió al sistema digital que la SMA para esto efectos, sistema SPDC y se cargó el PdC, y posteriormente los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas para el reporte inicial. El reporte de avance se entrega en la presente instancia, mientras que el informe final de cumplimiento, cuando corresponda, con las acciones reportada. Se cuenta con los comprobantes electrónico generados por el sistema digital SPDC. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 21-10-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | |
| Estado Actual de la Acción: | En ejecución |
| Descripción Medios de Verificación: | Copia de los comprobantes electrónicos generados por el sistema digital para acreditar la carga del Programa de Cumplimiento y el Reporte Inicial. |
| Medios de Verificación: | - 10. Comprobantes Presentación del PdC y sus Reportes.rar |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |



Fecha: 06-11-2020 17:24



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.



