

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-891-2020

Con fecha 20-11-2020 13:38:31 hrs, el titular HIPERMERCADO TOTTUS S.A ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** TOTTUS CALAMA CENTRO  
**Región:** Región de Antofagasta

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-054-2020  
**Resolución aprueba PdC:** 2 / 2020  
**Fecha resolución aprobatoria:** 13-10-2020  
**Fecha generación PdC electrónico:** 02-11-2020  
**Frecuencia Reporte:** Mensual  
**Plazo Reporte:** 23-11-2020  
**Fiscal instructor:** SEBASTIAN NICOLAS TAPIA CAMUS

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-891-2020  
**Fecha de envío reporte:** 20-11-2020 13:38:30  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 23-10-2020  
**Fecha de término:** 23-01-2021  
**N° reporte:** 2 de 4.



## 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2020					2021
	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene
1						
2						
3						
4						
5						
6						
R						



## 6. Reporte acciones

### Hecho 3

No se entrega la información solicitada mediante Acta de Inspección Ambiental de fecha 5 de septiembre de 2019.

### Acciones Principales

N° Identificador:	5
Acción:	Capacitación de los colaboradores para reforzar los procedimientos para la recepción de las comunicaciones provenientes de la SMA.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	23-10-2020
Fecha Término:	23-11-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Colaboradores de TOTTUS Calama capacitados en "Procedimiento para la administración de notificaciones" en relación al tratamiento correspondiente a las comunicaciones remitidas por la SMA.
Forma de Implementación:	Durante el mes siguiente a la aprobación del PdC, se realizará una capacitación a los colaboradores de TOTTUS Calama, en particular, Gerenta de Tienda y Administrador de Local y Prevencionista de Riesgo, para reforzar el "Procedimiento para la administración de notificaciones", incorporado en el Anexo C, en particular, con énfasis en los pasos a seguir cuando se produzca la recepción de las comunicaciones provenientes de la Superintendencia de Medio Ambiente.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Durante el mes siguiente a la aprobación del PdC, se realizará una capacitación a los coladoradores de TOTTUS Calama, en particular, Gerenta de Tienda y Administrador de Local y Prevencionista de Riesgo, para reforzar el “Procedimiento para la administración de notificaciones”, incorporado en el Anexo C, en particular, con énfasis en los pasos a seguir cuando se produzca la recepción de las comunicaciones provenientes de la Superintendencia de Medio Ambiente.
Fecha Inicio Efectivo:	17-09-2020
Fecha Término Efectivo:	17-09-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: 1.Procedimiento para la administración de notificaciones – Hipermercado Tottus S.A. 2.Vídeo interactivo para sociabilización de “Procedimiento para la administración de notificaciones” 3.Folleto informativo de “Procedimiento para la administración de notificaciones” 4. Registro de asistencia firmado por los asistentes a la capacitación realizada. 5.Índice de contenidos de la capacitación 6.Fotografías fechadas que den cuenta de la realización de la capacitación.
Medios de Verificación:	- Hecho 3 acción 5.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	6
-------------------	---



Acción:	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC, y de conformidad a lo establecido en la Res. Ex. N° 166/2018 de esta Superintendencia.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	23-10-2020
Fecha Término:	23-01-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo, y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 20-11-2020 13:38



*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

