

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1010-2021

Con fecha 22-02-2021 22:54:42 hrs, el titular EMPRESA CONSTRUCTORA AGUA SANTA SA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: EXTRACCION DE ARIDOS CONSTRUCTORA AGUA SANTA - BUIN
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-090-2018
Resolución aprueba PdC: 8 / 2019
Fecha resolución aprobatoria: 12-04-2019
Fecha generación PdC electrónico:
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 23-02-2021
Fiscal instructor: CATALINA CONSTANZA URIBARRI JARAMILLO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1010-2021
Fecha de envío reporte: 22-02-2021 22:54:42
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 23-04-2019
Fecha de término: 23-04-2021
N° reporte: 12 de 13.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2018			2019												2020												2021						
	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r			
5																																		
10																																		
1																																		
2																																		
3																																		
4																																		
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		



6. Reporte acciones

Hecho 1

Extraer áridos fuera del área autorizada, interviniendo un área adicional de 15,9 hectáreas.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Obtención de nueva visación técnica de la DOH para PAS N° 159.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	23-04-2019
Fecha Término:	23-04-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Visación técnica de DOH del PAS 159 vigente.
Forma de Implementación:	Ingresar los antecedentes técnicos y jurídicos correspondientes y suficientes para obtener una nueva visación de la DOH para el PAS N° 159, conforme las consideraciones sectoriales técnicas que dicho servicio determine.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	De conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 10/ ROL D-090-2018, de 7 de agosto de 2020, que se pronuncia sobre escritos de Agua Santa S.A. y extiende el plazo de la Acción N° 1 en el marco de la ejecución del Programa de Cumplimiento, a través del presente reporte se da cuenta de que el impedimento asociado a la ejecución de la presente acción continua hasta la actualidad, principalmente en razón de que el juicio seguido ante la Itma. Corte de Apelaciones de San Miguel (Rol Contencioso Administrativo N° 58-2019), se encuentra aun suspendido en etapa de prueba con motivo de la contingencia sanitaria nacional asociada al virus COVID-19. De este modo, en virtud de la Ley N° 21.226, se establece la suspensión de los términos probatorios que a la entrada de vigencia de esta ley hubiesen comenzado a correr en los procedimientos judiciales seguidos ante tribunales ordinarios, tal y como ocurre en el presente caso. Por su parte, que aquella medida de suspensión se mantiene mientras dure el estado de excepción constitucional de catástrofe, pues se reanudan 10 días luego del cese del mismo. A la fecha no ha cesado el estado de excepción, por lo que el impedimento no ha podido ser superado. Se hace presente que los impedimentos asociados a esta acción se encuentran detallados en los escritos presentados a la SMA con fecha 19 de noviembre de 2019 y 8 de mayo de 2020, como asimismo en los reportes de este PdC. De misma manera quedan consignados en la Res. Ex. N°10 que amplía el plazo de esta acción. Se acompaña de todas maneras el Decreto número 646, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que prorroga la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile.
Fecha Inicio Efectivo:	10-05-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta el siguiente documento: (1) Decreto número 646, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que prorroga la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile.
Medios de Verificación:	- 1. Dec 646 Min Interior, Prorroga declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública.pdf
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	26-09-2019
Archivos Asociados al Impedimento	- 1. Dec 646 Min Interior, Prorroga declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-852-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 22-02-2021 22:54



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

