

MEMORÁNDUM D.S.C. N° 234/2015

A : **CRISTIÁN FRANZ THORUD**
SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE

DE : **MARIE CLAUDE PLUMER BODIN**
JEFA DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO

MAT. : **INFORMA CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO**

FECHA : **8 de junio de 2015**

Se informa ejecución satisfactoria del programa de cumplimiento (en adelante, PDC), aprobado en procedimiento rol F-008-2013, sobre la base del siguiente análisis:

I. Vigencia del PDC:

El PDC fue aprobado con fecha 20 de agosto de 2013, notificado con fecha 22 de agosto 2013. De acuerdo a lo establecido en éste, su vigencia se extendía hasta el 30 de noviembre de 2013, con entrega del reporte final el 30 de diciembre de 2013.

II. Cumplimiento de entrega de reportes:

La empresa entregó todos los reportes dentro del plazo establecido en el PDC. Estos corresponden a los siguientes:

Informe	Fecha de recepción documento	Periodo que reporta	
		Desde	Hasta
Informe Informes Finales objetivos específicos F.1, F.2 y G (se tomó en cuenta los presentados en el escrito de PDC)	02-07-2013	x	02.07.13
Informes Finales objetivos específicos A.1, A.2, B.1, B.3, B.4 y H	30-08-2013	22.08.13	30.08.13
Informes Parciales de Avance objetivos específicos B.2, C, E	30-08-2013	22.08.13	30.08.13
Informe de Seguimiento objetivo específico F.3	30-08-2013	22.08.13	30.08.13
Informe Final objetivo específico H, acción 2.	10-09-2013	22.08.13	10.09.13
Informe Final objetivo específico B.2, acción 1. Y o.e. C	04-10-2013	22.08.13	04.10.13
Informe Final objetivo específico F.3.	04-11-2013	22.08.13	04.10.13

Informe Inicial de la Declaración de Impacto Ambiental, copia de la Resolución que acredita admisibilidad de la DIA. Objetivo específico B.1, acción 1 y 2, D, acción 2, y E, acción 3.	22-11-2013	22.08.13	22.11.13
Informe Final con el estado de tramitación de la Declaración de Impacto. Objetivo específico B.1, acción 1 y 2, D, acción 2, y E, acción 3.	30-12-2013	22.08.13	22.11.13

III. **Cumplimiento de las acciones establecidas en el PDC respecto de cada objetivo específico y acción fijada:**

Objetivo específico	Observación acerca del cumplimiento informado en los reportes	Medio de verificación establecido en el PDC
A.1.	Se construyó radier según lo comprometido en tiempo y forma.	Informe final con fotos georreferenciadas y especificaciones técnicas, al 30 de agosto de 2013.
A.2.	Acción 1: ya ejecutada al momento de entregar PDC (reparación de impermeabilización dañada).	Informe final con fotos georreferenciadas y especificaciones técnicas, al 30 de agosto de 2013.
	Acción 2: Se construyó pretil de contención según lo comprometido en tiempo y forma.	Informe final con fotos georreferenciadas y especificaciones técnicas, al 30 de agosto de 2013.
B.1.	Acción 1: desconexión piscina 6 y trasvasije a p 7, cumplido el 16 de agosto	Informe final con fotos georreferenciadas y especificaciones técnicas, al 30 de agosto de 2013.
	Acción 2: DIA admitida a tramitación el 30 de noviembre.	Informe final que acompañe prueba de admisión al 30 de dic. 2013.
B.2.	Acción 1: desconexión de Piscinas N° 5 y 2, e instalación de regla graduada en piscinas N°1, 3, 4 y 7, que serán las piscinas que se mantendrán operativas.	Informe final con fotos georreferenciadas y especificaciones técnicas, al 4 de octubre de 2013.
	Acción 2: DIA admitida a tramitación el 30 de noviembre.	Informe final que acompañe prueba de admisión al 30 de dic. 2013.
B.3.	Recubrimiento de piscinas con HDPE, cumplido.	Informe final con fotos georreferenciadas y especificaciones técnicas, al 30 de agosto de 2013.
B.4.	Cámara de inspección de fuga instalada en piscinas 6 y 7.	Informe final con fotos georreferenciadas y especificaciones técnicas, al 30 de agosto de 2013.
C	Se ajustó el número actual de pilas activas en operación a la cantidad autorizada. En el momento de la imputación se encontraba en	Informe final con fotos georreferenciadas y especificaciones técnicas, al 4 de octubre de 2013.


	evaluación una DIA que elevaba a 24 el número de pilas activas.	
D	Acción 1: se disminuyó la cantidad de peróxido de hidrógeno almacenado hasta lo autorizado el 2 de julio.	Informe Final adjunto a PDC
	Acción 2: DIA admitida a tramitación el 30 de noviembre.	Informe final que acompañe prueba de admisión al 30 de dic. 2013.
E.	Acción 1: se contactó proveedores para poder cerrar el taller/ disposición de residuos peligrosos en lugar habilitado. Al 10 de sept.	Informe final con fotos georreferenciadas y especificaciones técnicas, al 30 de dic. de 2013.
	Acción 2: inicio de regularización provisoria del taller de máquinas solicitando autorización provisoria a salud. Al 10 de agosto.	Informe de seguimiento con este avance al 30 de agosto. Informe final con fotos georreferenciadas y especificaciones técnicas, al 30 de dic. de 2013.
	Acción 3: DIA admitida a tramitación el 30 de noviembre.	Informe final que acompañe prueba de admisión al 30 de dic. 2013.
F.1	Ya ejecutada al momento de entregar PDC. Se rotularon los respel.	Informe final con fotos georreferenciadas y especificaciones técnicas, al 2 de julio de 2013.
F.2	Ya ejecutada al momento de entregar PDC. Se ingresaron los respel a la bodega correspondiente.	Informe final con fotos georreferenciadas y especificaciones técnicas, al 2 de julio de 2013.
F.3.	Acción 1: ya ejecutada al momento de entregar PDC. Habilitación de un área de contenedores.	Informe 2 de julio de 2013.
	Acción 2: implementación de un patio de salvataje.	Informe final que contiene aprobación del proyecto, fotos georreferenciadas y especificaciones técnicas, al 4 de noviembre de 2013.
F.4	Ya ejecutada al momento de entregar PDC. Retiro de residuos por un contratista externo.	Informe 2 de julio de 2013.
G	Ya ejecutada al momento de entregar PDC.	Informe Final de 2 de julio de 2013, con fotos georreferenciadas.
H.	Acción 1: ya ejecutada al momento de entregar PDC. La presente acción incluía: 1) revestir la canaletas parshal 2) reinstalación de verificador de medido de caudal instantáneo 3) controlarlo igualmente con regleta.	Informe final con fotos georreferenciadas y especificaciones técnicas, al 30 de agosto de 2013.
	Acción 2: Se informó reanudación del proceso de aprobación de programa de monitoreo con la DGA.	Informe final con información presentada en la DGA de acuerdo a lo requerido mediante ord. 76/2012, al 10 de septiembre de 2013.

IV. Nueva Inspección:

El 21 de marzo* se realizó una nueva inspección con el objeto declarado de fiscalizar el cumplimiento del PDC. Sin embargo, ésta se realizó una vez que el PDC ya había concluido su vigencia y no se avocó a la revisión de los medios de verificación establecidos en el referido instrumento. En razón de lo anterior, y de la naturaleza de los hallazgos levantados en esta nueva inspección, a partir del nuevo informe de fiscalización no es posible pronunciarse respecto del cumplimiento o incumplimiento del PDC, por lo que dicho informe no ha sido considerado en el presente análisis.

En suma, sobre la base de lo indicado en los numerales II y III de este memorándum, se concluye la ejecución satisfactoria del referido PDC.

Sin otro particular,



MARIE CLAUDE PLUMER BODIN
JEFA DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO


CC:

- División de Fiscalización
- División de Sanción y Cumplimiento