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Santiago, 10 de Noviembre de 2014.

ANT.: Res. Ex.• l/ROL 0-016-2014

10 NOV 2014
MAT.: Presenta Programa de Cumplimiento;

PARTES.. .,.~•.,
---~ - - ...

Sr. Jorge Alviña Aguayo

Fiscal Instructor de la División de Sanción y Cumplimiento

Superintendencia del Medio Ambiente

De mi consideración:

Apartado Nº 1: Acompaña documentos.

REF:Causa ROL 0-016-2014.

En relación al oficio recibido el dia 17 de Octubre del presente año, el cual hace mención a la

Res.Ex. N"1/ROl 0-016-2014, en donde se presentan cargos por la superación del límite de nivel de

presión sonora fijada para la zona 111 en horario nocturno, en contra de Sociedad Agroindustrial Fria Buin

Limitada, Rol Único Tributario N" 79.732.190-7, sociedad a la cual represento, sirvase encontrar en este

documento la respuesta al oficio antes mencionado y el programa de cumplimiento que hemos

diseñado.

1.- Consideraciones previas:

Mediante escrito (documento adjunto) presentado a la SEREMI de Salud Metropolitana, con

fecha 06 de Diciembre de 2013, se informa que Sociedad Agroindustrial Fria Buin Limitada, contrató los

servicios de la empresa Acutecno lta., para dar cumplimiento al D.S.N" 146/97.

Con fecha 28 de febrero de 2013, una vez finalizados los trabajos, la empresa contratada

certificó (documento adjunto) que las instalaciones cumplían con los requerimientos que establece el

decreto supremo antes mencionado.

Con fecha 21 de Febrero del presente año, personal técnico de la unidad de acústica ambiental

de la SEREMI de Salud se constituyo en las instalaciones para verificar la realización de las medidas de

mitigación antes señaladas. En la misma fecha se verifico el nivel de ruido que emana de nuestra

instalación desde la vivienda ubicada en calle Luis Valdés N" 565, comuna de Buin.

Como resultado de lo anterior se pudo observar la completa finalización del proyecto efectuado

por la empresa Acutecno Ltda, tal como nos habíamos comprometido ante la autoridad respectiva.

Finalmente y según señala el oficio mencionado en el primer párrafo, las mediciones obtenidas

por el personal del SEREMI de Salud Metropolitana, arrojan niveles de presión sonora corregido de 59,1

db (A) lento, lo cual supera en 9,1 db (A) el límite de presión sonora para la zona 111 en horario nocturno.



11.-Programa de Cumplimiento:

r .---- ._- .__ ._-- --- '-".'"- -- ..- ._._- ._-- ---- -- __ o --.- __ o -- -. - -_.- .-
¡Objetivo general: Cumplir satisfactoriamente la normativa ambiental de emisión de ruidos molestos generados por
~fuentes fijas.

1Objetivo específico: Cumplir satisfactoriamente con los niveles de presión sonora establecidos por la norma de emisión
'para la20Ra 111en horario nocturno.

1 Hecho~ actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: En medición realizada por personal de la SEREMI

!de salud se constato que el nivel de ruido emitido por esta Instalación supera en 911 db (A) la norma establecida para la
Izona y horario.

¡Normas, medidas, condiciones u otras disposidones' específicas infringidas: Articulo 35 letra h de lQ-SMA, esto es~
¡Incumplimiento de las normas de emisión.

jEfectOS negativos por remediar: N/A.

Resultados plazo de Medios de Costos
EspeJados

Acciones
Ejecución

Metas Indicadores
Verificación

Supuestos
$

I 1- Si los Que no existan,. ,. COntar con paneles están problemas de

I
febrlca-c:ión el Total de
Panel L7590

Termino
los pandes

fabri-c:ados.
N/A

disponibilidad
S 3555.432

25/12/2014 O.SI1m;pa neles de Insumos que
Pantalla l7590

no están afecten la
Acústica. fabricados. fabricados fabricación

,. Sllas Que no exista n
2. Contar con celosías están problemas de

2. • 1 Total de fabricadas . fallas
Fabric'ación

Termino
la celosía O.Si las N/A mecánicas en S 7.848.720

celosías C380 09/01/2015
ac:ústica C380 celosías no taller que
fabricadas. están fabrica las

fabricadas. <elosias.

I
I

ICumplir con leI

1- Si el Que no existan.. equipo problemes de.. Instalación de,
norma adicional esta fallas

[ establecida en
Encierro Termino paneles y

encerrado. N/A mecilnic.as en $ 465.472
equipo 13/01/2015 celasras en O.Si el equipo taller que1 -el0.5 W3Br -adl-eional. equipo

mlllnteniendo adicionel no fabrica las

! adicional. esta encerrado. celosías.los niveles de
¡ruido dentro de

los limitesI~teblecldos en 4. Tener '- Si la
Que no -existan

I ella. montados e instalación este
Eleboración de fenómenos

4.
Termino Instalados termlnade.

un reporte que naturales que
Montl!lje

correctamente certifique el Impidan el $ 544.813
elementos 27/01/2015 O.Si la

los encierros opttma estado de normal
acústicos instaleción no

acústicos en los esta terminada.
las abras cIViles. desarrollo de

I equipos. las obras.

,,
I
I '- Si las Elaboración de

! Eltotal de
mediciones un reporte Que noexlstan

5. 5. están dentro de técnlcode las eventos
I Medición de las medic.iones

soluciones externos queTermino norma. N/Ala efedlvid;,d de ruido deben
O.Si las implementadas. alteren las

de las obras 27/01/2015 estar dentro de
I mediciones certificado de condiciones de

ejecutadas norma.
están fuera de -cumplimiento ruido.
norma. normativo.

I



111.-Carta Gantt:

¡Mes
I
!N'semana
iOias
[Accion
!Insumos
I
[Fabricacion

IPanell7590

lce'OSiaSCJ80
Encierroequipo
adicional

I
Montaje Eiementos
Acusticos

49

01a05

Oidembre
50 51

08a11 15a19
52

22a26
1

29a02
2

05a09

Enero
3

11a 16
4

19a23
5

26a 30

PORTANTO,

Solicito a Ud., se sirva a tener por presentado en tiempo y forma, programa de cumpiimiento en base a

Res.Ex. Wl/ROL 0-016-2014, procediendo a aceptarlo en los términos propuestos, en su defecto,

realizar las observaciones o solicitudes que Ud. determine pertinente y de justicia.

APARTADO Nº 1: Acompaña documentos. Solicito a Ud., se sirva tener por acompañado los siguientes

documentos:

1.- Proyecto 1567-1 de empresa Acutecno.

2.- Plano del proyecto 1567-1.

3.- Carta Gantt proyecto 1567-1.

Representante Legal Sociedad Agroindustrial Fria Buin Ltda.



Preparado por: Para:

Agroindustrial Frío Buin ltda

Santiago. Noviembre 2014
WWWAC:u~.c1

PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA

Agroindustrial Frío Buin Ltda. - Suministro e instalación Medidas de
Control de Ruido Equipos de Frío. .... -

AcuTecno ltda. I cauquenes 6171- Cerro Navia I Santiago de Chile
Fono: +56 2 2772 7229

E-mail: contaeto@acutecno.c1
www.3cutecno.cI
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1. INTRODUCCiÓN

La siguiente propuesta técnica señalará el suministro e instalación de
Medidas de Control de Ruido Equipos de Frío en planta ubicada en Bajos de
Matte Nª 565, Parcela 41 Comuna de Buin.

La materialidad utilizada de los elementos acústicos se detallará según los
requerimientos técnicos presentados en este documento, asi como los alcances
de este proyecto.

2. OBJETIVOS

• Presentar el Diseño Acústico a Implementar.

• Presentar las caracteristicas acústicas de los elementos a implementar.

• Presentar la propuesta económica de la solución requerida.

3. OBSERVACIONES

• La solución propuesta considera reducir los Niveles de Emisión de
acuerdo al estándar establecido en la Normativa Vigente D.S. 38/2011 del
MMA, "Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica"
Elaborada a partir de la Revisión del D.S. 146/97 del MINSEGPRES,para
Zona 111.

• Los esquemas entregados son referenciales, y no constituyen planos de
fabricación y/o instalación.

AcuTecno Ltda. I cauquenes 6171- Cerro Navia / Santiago de Chile
Fono: +56 2 2772 7229

E-mail: contacto@acutecno.c1
www.3cutecno.cI

http://www.Ac:.UTE.c:.NO.cl
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4. DISEÑO V MONTAJE IMPLEMENTADO.

.-,..

Cliente: Metro S.A. Suministro Celosía Acústica (1200

Cliente Itt Fluid Technology S.A. Suministro Puerta
espacial para sala contra incendio

Cliente: landcatch Chile S.A. Suministro Gabiete
para Equipo Soplador Repicky

Cliente Barrick Suministro Revestimiento V
puertas para estación móvil de combustible.

Visitar nuestro Workbook en grupo Facebook AcuTecno Ltda.
http://www.facebook.com/Acutecnoltda/photos aIbums

AcuTecno ltda. I Cauquenes 6171- Cerro Navia I Santiago de Chlle
Fono: +56 2 2772 7229

E-mail;contacto@acutecna.c1
www.acutecno.cI

http://www.AC.UTE.C.NO.cl
http://www.facebook.com/Acutecnoltda/photos
http://www.acutecno.cI
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5. PROPUESTA ECONÓMICA

Señor:

Andrés Flores V.

Soc Agroindustrial Frío Buin Ltda.

Fono +562
e-maíl: andresf@cfsm.ci

Presente

Proyecto NQ:

Fecha

Ref.

1567-1

04 de Noviembre de 2014

Suministro e instalación de Medidas

de Control de Ruido Equipos de Frío

en planta ubicada en Bajos de Matte

N! 565, Parcela 41 Comuna de Buin

Región Metropolitana.

ITEM' --- DESCRIPCiÓN -- " ~~ U~~ TOTAL

" L_ _ __ L

l.- Panel L7590 Pantalla Acústica

• Panel Acústico Mod. L7S90, con terminación
exterior acero galvanizado liso, con
absorbente de sonido en lana mineral de 32
Kg/m' y refuerzo en placas de cartón yeso,
para pantalla Acústica.

Este elemento presenta la característica de
aislamiento acústico y absorción acústica.

índice de Reducción de Ruido Rw 38

Coeficiente Reducción de Ruido NRC0.9

SUMINISTROBODEGAACUTECNOR.M.
98m2 $ 36.382.-

.:. ;

$ 3.565.432.-

2.- Celosía Acústica C380 In Aire

• Silenciadores tipo Celosías Acústicas Mod.
C380 para Ingreso de aire, fabricados en
acero galvanizado clase A42-27EScon celdas
absorbentes de sonido en lana de vidrio con
velo para protección al flujo de aire.

H : 1700 mm

W : 1000 mm
Prof : 380 mm

SUMINISTROBODEGAACUTECNOR.M.
45m2 $ 174.416.- $ 7.848.720.-

AcuTecno ltda. I Cauquenes 6171- Cerro Navia / santiago de Chile
Fono: +56 2 2772 7229

E-mail: contado@acutecno.d
www.acutecno.cl

http://www.AC:UTEC:NO.cl
mailto:andresf@cfsm.ci
http://www.acutecno.cl
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~.~~-----~
ITEM DESCRIPCION CANT. P. UNIT. TOTAL

- 11 _

3.- Estructura Adicional para Pantalla o

Semiencierro Superior
• Estructura fabricada en acero clase A36 con

terminación pintura.

SUMINISTRO BODEGAACUTECNOR.M.

Global $ 449.635.- $ 449.635.-

4.- Encierro Equipo Adicional de Frío

Panel L7590 Pantalla Acústica

• Panel Acústico Mod. L7S90, con terminación
exterior acero galvanizado liso e interior
acero perforado galvanizado clase A42-27ES,
con absorbente de sonido en lana mineral
de 32 Kg/m' y refuerzo en placas de cartón
yeso, para pantalla Acústica.

Este elemento presenta la característica de
aislamiento acústico y absorción acústica,

[ndice de Reducción de Ruido Rw 38

Coeficiente Reducción de Ruido NRC0.9 .

SUMINISTRO BODEGAACUTECNOR.M.

5.- Celosía Acústica C380 In Aire

• Silenciadores tipo Celoslas Acústicas Mod.
C380 para Ingreso de aire, fabricados en
acero galvanizado clase A42-27EScon celdas
absorbentes de sonido en lana de vidrio con
velo para protección al flujo de aire.

H : 1700 mm

W : 1000 mm

Pral : 380 mm
SUMINISTRO BODEGAACUTECNOR.M.

6.- Estructura Adicional para Pantalla o

Semiencierro Superior
• Estructura fabricada en acero clase A36 con

terminación pintura.

SUMINISTRO BODEGAACUTECNOR.M.

8m2

1m2

Global

.$ 36.382.-

$174.416.-

$ 95.178.-

$ 291.056.-

.•.•' / :"".'

$ 174.416.-

$ 95.178.-

AcuTecno Ltda. I Cauquenes 6171- Cerro Navia / Santiago de Chile
Fono: +56 2 2772 7229

E-mal!: contaeto@acutecno,cl
www.acutecno.cI

http://www.AC.UTE.C.NO.cl
http://www.acutecno.cI
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ITEi\ii"~ D'ESCRIPCI6N--- -- -- : ~"-p.uNá.- I ----:¡:¡mu -
- "- - . --

7.- VALOR GLOBAL íTEM 1 AL 6. Global $ 12.424.441.. $ 12.424.441.-

6. CONDICIONES GENERALESY ALCANCES DEL PROYECTO

• Estos Valores No Incluyen l. V.A.

• La solución propuesta considera reducir los Niveles de Emisión de acuerdo al estándar
establecido en la Normativa Vigente 0.5. 38/2011 del MMA, "Norma de Emisión de
Ruidos Generados por Fuentes que Indica" Elaborada a partir de la Revisión del 0.5.
146/97 del MINSEGPRES, para Zona 111.

• La implementación de las medidas de control contemplan su evaluación posterior

mediante mediciones de ruido ambiental.

• La implementación de la solución considera la entrega de un documento técnico, con

lo siguiente: Planos en planta as built de la medida de control implementada,

materialidad utilizada, procedimiento de mantención de la medida de control, reporte

técnico con mediciones in situ de la solución implementada, certificado de

cumplimiento normativo.

• La propuesta considera la utilización de materiales incombustibles, por lo que no se

ocupará poliuretano expandido u otro inflamable.

• Una vez adjudicada la propuesta se entregara el diseño acústico de la solución a

implementar.

• Los esquemas entregados son referenciales, y no constituyen planos de fabricación y/o

instalación.

AcuTecno Ltda. 1 Cauquenes 6171- Cerro Navia / Santiago de Chile
Fono: +56 2 2772 7229

E-mail: contacto@acutecno.c1
www.acutecno.c1

http://www.ACUTe.CNO.cl
http://www.acutecno.c1
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7. CONDICIONES PAGO Y GARANTIAS

Formas de Pago: CONTADO

• 40 % Anticipo, 30% Material en Obra, 30% Saldo Final Contra Entrega.

Plazo de Entrega

Validez del presupuesto

Garantías Acústicas

Garantías de Materiales

Exclusiones

Antecedentes Comerciales

: 40 días.

: 15 días

: i) Cumplimiento del D.S. 38/11 MMA

ii) Mantención de áreas libres para el adecuado

funcionamiento del equipo

: í) Estructural: 2 años.

ii) Accesorios: 1 año (Chapas, burletes de goma, pomeles)

: i) Iluminación y ventilación forzada

ii) Reemplazo de paneles, silenciadores, ventanas o

cualquier parte de la medida de control de ruido dañada

por terceros.

Nombre
Giro
Rut
Dirección
Fono

: Acústica y Tecnologíá Ltda:
: Ing. Acústica y Control de Ruido
: 76.044.269-0
: Cauquenes 6171/ Cerro Navia
+56227727229

AcuTecno Ltda.

AcuTecno ltda. 1 Cauquenes 6171- Cerro Navia I Santiago de Chile
Fono: +56 2 2772 7229

E-mail: contaeto@acutecno.cI
www.acutecno.cl

http://www.ACUTECNO.cl
http://www.acutecno.cl
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Fabric

PanelL

••
Expected Expected End
Start

O@@ t:I Fria Buin Gantt 1567 01-12-14 27-01-15 Fria Buln Gantt 1567
,•

1 Insumos 5 days 01-12-14 05-12-14 Insumos 11 week

2@ Fabricacion 27 days 08-12-14 13-01-15

3@ Panel L7590 15 days 08-12-14 26-12-14

4@ Celosias C380 20 days 15-12-14 09-01-15

5@ Encierro Equipo Adicional 15 days 24-12-14 13-01-15

6@ Montaje Elementos Acustico 10 days 14-01-15 27-01-15



acion 1 ].35 months

.7590 13weeks :
Celosías C380 11 month

=
j

Encierro Equipo Adicional r~j~w~e",e"ks~.~.__ ~_~ __ ~_~ ~



24
NK 1, enero 2015
31 01 02 ,- o:f-

- -- ---

r

Montaje Elementos Acustico ,1:0.'-"w"ee"'k"s'- ---'



======="0<;).1


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015

