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1.   ANTECEDENTES GENERALES 
 

a)   Reseña del Proyecto  
 

La Sociedad Recuperadora Chile Metal Limitada (en adelante la “empresa”) es titular del 

Proyecto “Planta de Tratamiento de Baterías” (en adelante el “Proyecto”), calificado 

ambientalmente favorable por la Resolución Exenta N° 36 de 12 de marzo de 2012 de la 

Comisión de Evaluación de la Región de Valparaíso (en adelante “RCA N° 36/2012), cuyo 

objetivo es la habilitación de un centro de almacenamiento y tratamiento de baterías de uso 

automotriz, que contará con un equipo para triturar y separar los componentes de las 

mismas.  
 

El Proyecto contempla el tratamiento exclusivo de baterías de uso automotriz, entre las que 

se consideran, las de vehículos particulares, buses y maquinaria agrícola de hasta 200 

amperios. 

 

El sistema de trituración de las baterías tiene una capacidad de 5 toneladas por hora y su 

funcionamiento se basa en el resultado de sucesivas separaciones hidrodinámicas, mediante 

las cuales, se logra el aislamiento de  sus distintos  componentes, aprovechando la 

diferencia de densidad de los materiales, ya que el plástico flota sobre el agua y el Plomo se 

sumerge. 

 

Asimismo, el Proyecto cuenta con un sistema de neutralización del electrolito y tratamiento 

de las aguas ácidas generadas por el proceso de trituración. 

 

Según quedó de manifiesto en la RCA N° 36/2012, “de acuerdo a lo establecido en la Ley 

N° 19.300 y en el D.S. N° 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

(MINSEGPRES), Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 

respectivamente, la tipología del proyecto corresponde a: Letra o) proyectos de 

saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de 

tratamiento de agua o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, 

emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales 

líquidos o sólidos; y Letra o9) correspondiente a plantas de tratamiento y/o disposición de 

residuos peligrosos, incluidos los infecciosos”. 

 

El Proyecto se emplaza en el Lote W2, del Loteo Industrial “Parque Industrial San 

Antonio”, de la comuna y provincia de San Antonio, en la Región de Valparaíso. El titular 

es representado por don Felipe Konno Abe y don Eliecer Muñoz Díaz según consta en 

escritura pública de fecha veintitrés de junio de 2010, otorgada en la notaría de Santiago de 

don R. Alfredo Martin Illanes repertorio número 1330 - 2010 

 

b)  Procedimiento Sancionatorio 
 

Por Resolución Exenta N° 1/ROL F-051-2015 de fecha 10 de diciembre de 2015, se dio 

inicio al procedimiento sancionatorio mediante el cual se formularon cargos al titular del 

Proyecto, la que consideró los siguientes aspectos: 
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b.1) Con fecha 14 de noviembre de 2013, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la 

Región de Valparaíso (en adelante “Seremi de Salud”) llevó a cabo la fiscalización 

ambiental encomendad por la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante “SMA”), 

la que concluyó con el “Informe DFZ-2013-1427-V-RCA-IA” en relación al Proyecto.  

 

Las principales materias ambientales objeto de fiscalización incluyeron el manejo de 

emisiones atmosféricas, manejo de emisiones acústicas, manejo del recurso del suelo, 

manejo de residuos líquidos, manejo de aguas lluvias y el manejo de residuos peligrosos. 

Las principales no conformidades constatadas se refieren al manejo de residuos peligrosos 

y la no entrega de informes a través del Sistema de Seguimiento Ambiental, en relación a 

las variables ruido, suelo y aguas. En síntesis, durante la inspección mencionada se dejó 

constancia de los siguientes hechos: 

 

- La empresa no acredita antecedentes respecto a la implementación y uso de la lista 

de chequeo para la revisión detallada de las condiciones de carga y estado de 

camión a despachar; 

 

- En el sector de almacenamiento de baterías se constató que el piso de las diversas 

áreas de almacenamiento (acopio de cal, acopio de baterías, acopio de yeso y área 

de procesos) se encuentra sin la capa o protección anticorrosiva ni tratamiento 

aditivo lavable; 

 

- En relación al Informe anual de resultados y análisis de la evolución de los 

parámetros Plomo y pH en el suelo, correspondiente al año 2013, se constató que la 

empresa no ha remitido dicho informe al sistema de Seguimiento Ambiental de la 

SMA; 

 

- Con respecto al informe anual con los resultados de los monitoreos de las aguas 

lluvias, correspondiente al año 2013 según los parámetros de la NCh 1333/78, se 

constató que la empresa no ha remitido dicho informe al Sistema de Seguimiento 

Ambiental de la SMA; y,  

 

- Existencia de 53 maxisacos con polipropileno en los costados exteriores del galpón 

de procesos, fuera del área de almacenamiento. 

 

b.2) Con fecha 23 de marzo de 2015, la Seremi de Salud remitió la investigación Sumaria 

Expediente 4148/2014 en relación a contaminación por residuos peligrosos en contra de la 

empresa. Dicha investigación se ha considerado como un antecedente para la Resolución 

Exenta N° 1/ROL F-051-2015 de fecha 10 de diciembre de 2015, en particular, el informe 

final de la investigación, ubicado a fojas241 al 248 del mencionado expediente. 

 

b.3) Con fecha 2 de abril de 2015, la Seremi de Salud remitió a la SMA, mediante el Ord. 

N° 561, antecedentes relacionados a la Investigación Epidemiológica “Grado de Exposición 

Ambiental de Plomo en Población de Niños y Niñas menores de 15 años, del Sector Agua 

Buena, comuna de San Antonio”. 

 

b.4) Con fecha 13 de abril de 2015, la Seremi de Salud a través del Ord. 606 de fecha 13 de 

abril de 2015, solicitó a la SMA realizar una fiscalización en conjunto a la empresa, 
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incorporando dicha actividad en el cronograma anual de actividades de fiscalización 

ambiental. 

 

b.5) Con fecha 20 de mayo de 2015, la SMA, en conjunto con la Seremi de Salud y su 

Departamento Provincial de San Antonio, realizó una inspección ambiental, la que 

concluyó con el “Informe DFZ-2015-570-V-RCA” en relación al Proyecto. Las principales 

materias ambientales objeto de fiscalización incluyeron aspectos relacionados con temas de 

procesamiento, control de derrames y gestión de residuos peligrosos. En particular las 

materias constatadas dicen relación con: tipo de baterías procesadas; capacidad de 

procesamiento de baterías; impermeabilización del piso de la bodega; sistema colector de 

derrames; manejo de residuos de polipropileno; manejo de contenedores con pasta de 

plomo; manejo baterías recibidas; control de las condiciones de carga y estado de camión a 

despachar; manejo de pallets contaminados. 

 

También se realizó un examen de información a los reportes de seguimiento cargados por la 

empresa en el sistema de seguimiento ambiental de la SMA correspondientes a las materias 

ambientales de suelos, aguas superficiales y aguas lluvia. Otra materia ambiental, 

relacionada con la gestión de residuos peligrosos, fue verificar la presencia de pallets en la 

propiedad denunciada por la Seremi de Salud de Valparaíso. 

 

En resumen, el informe de fiscalización  dejó constancia de los siguientes hechos: 

 

- Existencia de camiones que transportan residuos peligrosos sin contar con check list 

de despacho; 

 

- Los pallets contaminados se almacenaban sin rotulación y sin registro de 

temporalidad de almacenamiento transitorio; 

 

- La empresa realizó un envío de Pasta de Plomo a la Región Metropolitana a 

Exportadora PB Eliecer Muñoz Díaz E.I.R.L. que es un destinatario no autorizado 

por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana; 

 

- El piso del “Área de almacenamiento de baterías” presentaba zonas erosionadas, sin 

pintura epóxica resistente a ácidos; 

- El piso del “Área de almacenamiento de polipropileno picado” presentaba zonas 

con hormigón erosionado; sin tratamiento anticorrosivo; 

 

- El piso del “Área de almacenamiento de Yeso” presentaba zonas con hormigón 

erosionado, no permitiendo acreditar la aplicación del tratamiento de aditivo 

impermeabilizante; 

 

- El piso de bodega de almacenamiento de plomo recuperado presentaba zonas con el 

hormigón erosionado (no alisado) y sin pintura epóxica; 

 

- Existencia de acopio de polipropileno picado fuera del área de almacenamiento 

establecido para ello y en dos zonas que no contaban con sumideros para líquidos 

derramados; 
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- Almacenamiento de baterías industriales sin contar con registros de control del 

tiempo de su almacenamiento; 

 

- Defectos en el Programa de Monitoreo de Suelo, Aguas Superficiales y Aguas 

Lluvias. 

 

c)  Designación de Fiscal Instructor.  
 

Mediante Memorándum N° 547 de 12 de noviembre de 2015, de la División de Sanción y 

Cumplimiento de la SMA, se procedió a designar a Carolina Silva Santelices como Fiscal 

Instructora Titular del procedimiento administrativo sancionatorio ROL F-051-2015; y a 

Jorge Alviña Aguayo como Fiscal Instructor Suplente.   

 

d)  Reunión de Asistencia al Regulado.  
 

Con fecha 4 de enero de 2016, se realizó reunión de asistencia al regulado, en la cual la 

SMA entregó sugerencias y observaciones al presente Programa de Cumplimiento y sus 

documentos integrantes, todas las cuales han sido acogidas e incorporadas por esta 

empresa. 

 

 

2.  PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la LO-SMA y en el artículo 6 del D.S. 

30/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, se elaboró el presente Programa de 

Cumplimiento (en adelante el “Programa”) de acuerdo a la estructura metodológica 

desarrollada por la SMA. 

 

El objetivo general del Programa es dar cumplimiento satisfactorio a la normativa 

ambiental infringida disponiendo que se efectúen todas las acciones que corresponda para 

dicho objeto y asimismo a través de éstas se mejoren los factores de seguridad asociados, 

con el objeto de evitar la ocurrencia de nuevos eventos similares. 

 

Las acciones para el análisis de cada cargo que se observarán a continuación en los 

respectivos recuadros, se realizaron según el orden establecido en la formulación de cargos. 

De esta manera, el Programa da cuenta de las acciones, condiciones, normas y medidas que 

demuestran que la empresa está dando pleno cumplimiento a la RCA N° 36/2012, 

revistiendo los hechos constitutivos de infracción. 
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Cargo N° 1: “No aplicar check list  de despacho de camiones que transportan residuos industriales peligrosos” 
 

Cargo N° Hechos que se estiman constitutivos de infracción Condiciones, Normas y Medidas establecidas en la RCA N°36/2012 

1 

“No aplicar check list  de despacho de camiones que transportan 
residuos industriales peligrosos, al menos en las siguientes fechas: 

 Desde el 2 de abril hasta el 19 de noviembre de 2013. 

 18 de diciembre de 2014 

 21 de enero, 2 de febrero y 4 de febrero de 2015” 

Considerando 3.8.1 b) 
(…) Además, el Supervisor de Planta exigirá al chofer del camión, previa a su salida 
de la Planta, un Check List completo que diese cuenta de la revisión en detalle de las 
condiciones de carga y estado del camión a despachar (…) 

Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos Res.- Ex. N° 1 ROL F-051-2015 

Objetivo N° 1 del Programa de Cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la Resolución de Calificación Ambiental N° 36/2012, en lo que respecta al transporte de residuos 
peligrosos 

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: No aplicar check list de despacho de camiones que transportan residuos industriales peligrosos 

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 3.8.1 b) 

Efectos negativos por remediar: No aplica 

Resultado 
Esperado 

Acciones Plazos de Ejecución Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos Costo M$ 
Reporte Periódico Reporte Final 

Dar fiel 
cumplimiento al 
considerando 
3.8.1 b) de la RCA 
N°36/2012. 

 

1. Elaborar e 
implementar  un 
procedimiento en el que 
se definen las 
responsabilidades 
relacionadas con la 
aplicación del check list, 
así como la verificación en 
su aplicación y archivo de 
los mismos 

2 semanas Elaborar 1 
procedimiento de 
responsabilidades 

Protocolo 
elaborado e 
implementado = 1 

Será remitido en 
conjunto con el 
primer reporte 
periódico bimensual 
de implementación 
del check list. 

No aplica No plica No aplica 

2. Verificar en cada 
salida de camiones la 
confección del chek list 
correspondiente, 
constatando el llenado de 
todos los ítems que lo 
componen 

 Implementación del 
procedimiento: 1 día 
a partir de la 
notificación de la 
resolución que 
aprueba el PDC   

 El Procedimiento 
tiene ejecución 
permanente en el 
tiempo 

Lograr un 100% de 
cumplimiento en 
el control y 
verificación de las 
condiciones del 
transporte y la 
seguridad del 
chofer y la carga 

N° de check list 
realizados mes / N° 
de camiones 
despachados mes = 
1 

Informe bimensual 
que acrediten el 
cumplimiento de la 
meta, adjuntando 
copia de los check 
list realizados y el 
registro de 
camiones 
despachados 

Informe consolidado  
que dé cuenta del 
cumplimiento de las 
acciones realizadas, 
el que será 
presentado 5 días 
hábiles después del 
cumplimiento total 
del PDC 

No aplica 100 
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3. Verificar 
periódicamente el archivo 
del registro 
correspondiente y su 
disponibilidad 
permanente, tanto para 
revisión interna, como 
para revisión por parte de 
la autoridad sanitaria y 
ambiental 

Implementación del 
procedimiento: 1 día. El 
Procedimiento tiene 
ejecución permanente 
en el tiempo 

Contar con un 
registro 
permanente del 
100% de las 
revisiones de los 
camiones y de la 
carga a ser 
despachada 

N° de check list 
realizados mes / N° 
de check list 
archivados mes = 1 

No aplica Informe consolidado 
que dé cuenta del 
cumplimiento de las 
acciones realizadas, 
el que será 
presentado 5 días 
hábiles después del 
cumplimiento total 
del PDC 

No aplica  No tiene 

4. Capacitar  al chofer 
de la empresa y a los 
choferes externos en 
materias de seguridad 
personal, de la carga y vial 
por parte del 
Prevencionista de Riesgos 
y entrega de un 
procedimiento escrito 
adjunto al check list del 
camión 

1 semana, para 
capacitación del chofer 
de la empresa. 
 
1 mes, para capacitación 
de choferes de terceros. 
 
La entrega del 
procedimiento adjunto, 
será permanente en el 
tiempo para cada 
camión despachado con 
RESPEL. 

Contar con un 
chofer propio y de 
terceros 
capacitados en 
materias de 
seguridad 
personal, 
seguridad de 
carga y seguridad 
vial para un mejor 
desempeño de su 
trabajo 

N° de 
capacitaciones 
realizadas / N° de 
camiones 
despachados con 
RESPEL 

Registro de 
capacitaciones 
realizadas por 
Prevencionista de 
Riesgos con firma 
de chofer. 

Informe consolidado 
con copia de los 
registros de 
capacitación a 
choferes 

No aplica 100 
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Cargo N° 2: “Almacenamiento de pallets contaminados sin rotulación ni registro de temporalidad de almacenamiento 
transitorio” 

 

Cargo N° Hechos que se estiman constitutivos de infracción Condiciones, Normas y Medidas establecidas en la RCA N°36/2012 

2 
 Almacenamiento de pallets contaminados sin 

rotulación ni registro de temporalidad de 
almacenamiento transitorio 

 Considerando 3.8.4. b) Etapa de Operación 
(…) Residuos peligrosos. Con relación a los residuos peligrosos, en la DIA, Anexo 13, el titular presentó Plan de Manejo de 
Residuos Peligrosos Sólidos conforme se establece en el D.S. 148/2003 del Ministerio de Salud, que establece el 
Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. 
Entre los residuos peligrosos que se generarán por el tratamiento de las baterías, se tendrán los residuos resultantes del 
proceso de trituración, neutralización del electrolito y del almacenamiento y embalaje de las baterías, que corresponderán 
a residuos plásticos (Polipropileno), una torta de yeso del proceso de neutralización (Sulfato de calcio o yeso) y madera 
contaminada que provendrá de os pallets en mal estado que deberán irse desechando del proceso. Además, se generarán 
residuos sólidos de las labores de operación y mantención. 
 
Los residuos que se generarán son: 
 

 
 

 Anexo 13 DIA, “Plan de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos conforme se establece en D.S. N° 148/2003” 
“(…) Cada zona o bodega de residuos peligroso, estará debidamente cerrada y señalizada con los distintivos de Bodega de 
Residuos Peligrosos y el rotulo de peligrosidad de los residuos ahí almacenados (…)” 
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Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos Res.- Ex. N° 1 ROL F-051-2015 

Objetivo N° 2 del Programa de Cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la Resolución de Calificación Ambiental N° 36/2012, en lo que respecta al etiquetado de los RESPEL 
almacenados, así como del sitio de almacenamiento transitorio. 

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Almacenamiento de pallets contaminados sin rotulación ni registro de temporalidad de almacenamiento 
transitorio 

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 3.8.4 b) Etapa de Operación y Anexo 13 DIA, “Plan de Manejo de Residuos Peligrosos 
conforme se establece en D.S. N° 148/2003” 

Efectos negativos por remediar: Evitar dispersión de pallets en el exterior de la planta por inadecuado manejo de residuos peligrosos. 

Resultado Esperado Acciones Plazos de Ejecución Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos Costo M$ 
Reporte Periódico Reporte Final 

Cumplir el 
considerando 3.8.4 
b) Etapa de 
Operación de la 
RCA N°36/2012. 

1. Identificar los lotes 
de pallet con 
baterías a la llegada 
del camión con 
etiqueta de registro 
de datos (fecha de 
llegada, tipo de 
residuo, datos del 
transporte) 

Procedimiento 
permanente en el tiempo 

Identificar el 100% de 
los pallet que ingresan 
a la planta con 
etiqueta de datos del 
tipo de residuo 

Formula: N° de 
pallets 
identificados 
en bodega / N° 
total de pallets 
dispuestos en 
bodega 

Planillas de Registro 
mensual de llegada de 
pallets a la planta con 
baterías, 
identificando fecha de 
llegada, cantidad y 
generador 

 Consolidado de 
planillas de registro 
de cantidad de pallet 
llegados a la planta, 
el que será 
presentado 5 días 
hábiles después del 
cumplimiento total 
del PDC 

 No aplica 250 

2. Verificar el envío de 
los pallets a 
disposición final en 
empresa autorizada 
identificando el 
número de pallets. 

 Procedimiento en 
ejecución 

 Enviar el 100% de los 
pallets contaminados a 
disposición final en 
sitio autorizado 

 Formula: N° de 
pallets 
enviados a 
disposición  / 
N° de pallets 
ingresados a 
planta 

 Envío bimensual de 
Registro SIDREP  de 
pallets enviados a 
disposición final 

 Consolidado con 
copia de los SIDREP 
ingresados en el mes 
por pallets 
contaminados, el que 
será presentado 5 
días hábiles después 
del cumplimiento 
total del PDC  

 No aplica 100 

Dar cumplimiento 
al anexo 13 de la 
DIA 36/2012 “Plan 
de Manejo de 
Residuos 
Peligrosos”, 
conforme se 
establece en D.S. N° 
148/2003”  

3. Habilitar una bodega 
de residuos 
peligrosos de 140 
m2 al interior de la 
planta de reciclaje 
según lo establece el 
D.S. 148/2003 y 
obtener autorización 
de Seremi de Salud 

 Planos y diseño : 
Ejecutado 

 Reparación de pisos e 
impermeabilización: 30 
días a partir de la 
aprobación del PDC 

 Instalación de cierre 
frontal y portón: 
Ejecutado 

 Colocación de letrero y 
señalética de seguridad: 

 Almacenar el 100% de 
los residuos peligrosos 
(pallets) al interior de 
la bodega habilitada y 
autorizada para esos 
efectos  

No aplica  Envío de reporte 
bimensual donde se 
entregaran Registros 
de avance de obras, 
archivos fotográficos 
y estado de 
tramitación en Seremi 
de Salud 

Informe de entrega 
de obras por 
contratista, 
aprobación de Seremi 
de Salud y archivo 
fotográfico, el que 
será presentado 5 
días hábiles después 
de cumplimiento 
total del PDC 

 No aplica 3.000 
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10 días a partir de la 
aprobación del PDC 

 Tramitar autorización de 
bodega en Seremi de 
Salud, según DS 
N°148/2003 : 45 días a 
partir de la aprobación 
del PDC 

Cargo N° 3: “La empresa no acredita que el destinatario Exportadora PB Eliecer Muñoz Díaz E.I.R.L, al que envió 
25.530 kg. de Pasta de Plomo, cumpla con la legislación ambiental vigente” 

 

Cargo N° Hechos que se estiman constitutivos de infracción Condiciones, Normas y Medidas establecidas en la RCA N°36/2012 

3 
 La empresa no acredita que el destinatario Exportadora PB 

Eliecer Muñoz Díaz E.I.R.L, al que envió 25.530 kg. de Pasta 
de Plomo, cumpla con la legislación ambiental vigente 

 DIA 2.11.2 Destino Final de la Producción 
 

“(…) Por lo anterior, nuestro destino final será mayoritariamente FABRICA 
NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A., no excluyendo otros destinos 
comerciales viables y siempre y cuando cumplan con la legislación ambiental 
vigente (…)” 
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Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos Res.- Ex. N° 1 ROL F-051-2015 

Objetivo N° 3 del Programa de Cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con lo comprometido en la Declaración de Impacto Ambiental “Planta de Tratamiento de 
Baterías”, en lo relativo al envío de la pasta de plomo a destinos comerciales viables y que cumplan con la legislación ambiental vigente. 

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: No acreditar que el destinatario al cual se le enviaron 25.530 Kg. de Pasta de Plomo, cumpla 
con la legislación ambiental vigente 

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: DIA 2.11.2 Destino Final de la Producción 

Efectos negativos por remediar: No aplica 

Resultado Esperado Acciones Plazos de Ejecución Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos Costo M$ 

Reporte Periódico Reporte Final 

Dar fiel 
cumplimiento al 
numeral 2.11.2 
“Destino Final de la 
Producción” de la 
Declaración de 
Impacto Ambiental 
“Planta de 
Tratamiento de 
Baterías” 
presentada por 
Sociedad 
Recuperadora Chile 
Metal Ltda. 

1. Chequear la 
condición del 
destinatario 
autorizado en el 
SIDREP antes del 
envío de camiones 
con pasta de plomo 

 Implementación 
del 
procedimiento: 2 
días  a partir de 
la notificación de 
aprobación del 
PDC 

 El Procedimiento 
tiene ejecución 
permanente en 
el tiempo 

Contar con una base 
de datos fidedigna 
de los destinatarios 
de pasta de plomo 
debidamente 
autorizados por la 
Autoridad Sanitaria 
y Ambiental 

No aplica Envío de Registro 
bimensual de 
planillas con envío de 
producción a 
destinatarios 
autorizados 

Consolidado de 
planillas con registro 
de despachos de 
producción de pasta 
a destinatarios 
autorizados,  el que 
será presentado 5 
días hábiles después 
de cumplimiento 
total del PDC 

No aplica 20 

2. Verificar 
periódicamente el 
ingreso del SIDREP 
correspondiente al 
envío de cada camión 
con pasta de plomo 
desde la planta y 
cerrar el ciclo con 
Transportista y 
Destinatario de las 
mismas 

 Implementación 
del 
procedimiento: 2 
días a partir de la 
notificación de 
aprobación del 
PDC.  

 El Procedimiento 
tiene ejecución 
permanente en 
el tiempo 

Lograr un 100% de 
cumplimiento en el 
control y verificación 
de los despachos de 
pasta de plomo 
según lo establecido 
en el DS 148/2003 

Formula : N° de 
despachos de 
pasta de plomo 
mes / N° de 
SIDREP ingresados 
mes = 1 

Envío bimensual de 
Registro con archivo 
de los SIDREP 
realizados e 
ingresados al sistema. 

Informe consolidado 
con el registro 
mensual de los 
SIDREP ingresados al 
sistema, el que será 
presentado 5 días 
hábiles después de 
cumplimiento total 
del PDC 

No aplica 20 

3. Archivar todos 
los SIDREP ingresados 
al sistema en 
carpetas 
debidamente 
identificados como 
material de consulta 
interna y externa.  

 Implementación 
del 
procedimiento: 2 
días a partir de la 
notificación de 
aprobación del 
PDC.  

 El Procedimiento 
tiene ejecución 
permanente en 

Mantener un 
registro del 100% de 
los SIDREP 
ingresados al 
sistema. 

Formula : N° de 
SIDREP archivados 
mes / N° de 
SIDREP ingresados 
al sistema mes = 1 

No aplica Ídem de la acción 2 No aplica 30 
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el tiempo 

Cargo N° 4: “Se detectan pisos en mal estado durante las inspecciones ambientales” 
 

Cargo N° Hechos que se estiman constitutivos de infracción Condiciones, Normas y Medidas establecidas en la RCA N°36/2012 

4 

 Se detectan pisos en mal estado durante las inspecciones 
ambientales, en particular: 

  
4.1. Piso del “Área de almacenamiento de baterías” presenta zonas 
erosionadas, sin capa protectora anticorrosiva ni tratamiento aditivo 
lavable 
 
4.2. Piso del “Área de almacenamiento de polipropileno picado” con 
hormigón erosionado, sin aditivo impermeabilizante. 
 
4.3. Piso del “Área de almacenamiento de Yeso” se encontraba con 
hormigón erosionado, sin aditivo impermeabilizante 
 
4.4. Piso de la “Bodega de almacenamiento de plomo recuperado” se 
constató hormigón erosionado sin pintura epóxica. 
  

 Considerando 3.6 
“(…) Bodega de almacenamiento de baterías y Plomo recuperado, (…) en 
radier reforzado para evitar la percolación de ácidos (…)” 
 

 Considerando 3.7.2 
“(…) b) Galpón, obra gruesa, trazados y niveles (…) El radier de la planta de 
baterías considera lo siguiente…Piso alisado mecánicamente, lavable no 
poroso (…) Pintura epóxica resistente a ácidos (…)”. 
 

 Considerando 3.7.3.7. 
a) Área de almacenamiento de baterías…en el interior de esta bodega, se 
considerará un piso de hormigón armado pulido, liso, lavable con una capa 
protectora de anticorrosivo resistente a posibles derrames que pudiesen 
generarse en la etapa de almacenaje. 
b) Área de almacenamiento de polipropileno picado…. Esta zona contará con 
un piso de hormigón armado, con un tratamiento anticorrosivo que evitará 
la acción del ácido ante la posibilidad de algún derrame. 
d) Área de almacenamiento de Yeso (Sulfato de Calcio) (…) Esta zona contará 
con un piso de hormigón armado con un tratamiento de aditivo 
impermeabilizante 
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Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos Res.- Ex. N° 1 ROL F-051-2015 

Objetivo N° 4 del Programa de Cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la Resolución de Calificación Ambiental N° 36/2012 respecto de la mantención de la infraestructura 

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Se detectan pisos en mal estado en diversas áreas de la planta de baterías 

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: Considerandos 3.6 – 3.7.2 – 3.7.3.7 de la RCA N° 36/2012 

Efectos negativos por remediar: No aplica 

Resultado Esperado Acciones Plazos de Ejecución Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos Costo M$ Reporte 
Periódico 

Reporte Final 

Cumplir cabalmente con 
los considerandos 3.6 – 
3.7.2 – 3.7.3.7 letras a), 
b) y d) de la RCA N° 
36/2012  

1. Reparar pisos 
erosionados con 
hormigón y pintura 
antiácido en el área 
de almacenamiento 
de baterías 

 Reparación de pisos en 
“Área de 
almacenamiento de 
baterías” (4ª Etapa): 
120 días a partir de la 
notificación de la 
resolución que 
aprueba el PDC 
 

 Recuperar el 100% de 
los pisos erosionados 
en el área de 
almacenamiento de 
baterías 

 m2 de piso 
reparado/ total 
de m2 de piso del 
área 

No aplica  Entrega formal de los 
trabajos de reparación por 
parte del contratista  y 
Registro fotográfico 
(autorizado ante Notario) 
con estado de avance de los 
trabajos, el que será 
presentado 5 días hábiles 
después del cumplimiento 
total del PDC 

 No aplica 5.140 

2. Reparar pisos 
erosionados con 
hormigón y pintura 
antiácido en el área 
de almacenamiento 
de polipropileno 
picado 

 Reparación de pisos en 
“Área de 
almacenamiento de 
polipropileno picado” 
(3ª Etapa): 90 días a 
partir de la notificación 
de la resolución que 
aprueba el PDC 

 

 Recuperar el 100% de 
los pisos erosionados 
en el área de 
almacenamiento de 
polipropileno 

 m2 de piso 
reparado/ total 
de m2 de piso del 
área 

No aplica  Entrega formal de los 
trabajos de reparación por 
parte del contratista  y 
Registro fotográfico 
(autorizado ante Notario) 
con estado de avance de los 
trabajos, el que será 
presentado 5 días hábiles 
después del cumplimiento 
total del PDC 

 No aplica 3.800 

3. Reparar pisos 
erosionados con 
hormigón y pintura 
antiácido en el área 
de almacenamiento 
de Yeso 

 Reparación de pisos en 
“Área de 
almacenamiento de 
Yeso” (2ª Etapa): 60 
días a partir de la 
notificación de la 
resolución que aprueba 
el PDC 

 Recuperar el 100% de 
los pisos erosionados 
en el área de 
almacenamiento de 
Yeso 

 m2 de piso 
reparado/ total 
de m2 de piso del 
área 

No aplica  Entrega formal de los 
trabajos de reparación por 
parte del contratista  y 
Registro fotográfico 
(autorizado ante Notario) 
con estado de avance de los 
trabajos, el que será 
presentado 5 días hábiles 
después del cumplimiento 
total del PDC 

 No aplica 2.900 
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4. Reparar pisos 
erosionados con 
hormigón y pintura 
antiácido en el área 
de almacenamiento 
de plomo recuperado 

 Reparación de pisos en 
“Área de 
almacenamiento de 
plomo recuperado”(1ª  
Etapa): 30 días a partir 
de la notificación de la 
resolución que aprueba 
el PDC 

 Recuperar el 100% de 
los pisos erosionados 
en el área de 
almacenamiento de 
plomo recuperado 

 m2 de piso 
reparado/ total 
de m2 de piso del 
área 

No aplica  Entrega formal de los 
trabajos de reparación por 
parte del contratista  y 
Registro fotográfico 
(autorizado ante Notario) 
con estado de avance de los 
trabajos, el que será 
presentado 5 días hábiles 
después del cumplimiento 
total del PDC 

 No aplica 5.120 

 
 

 

Cargo N° 5: “Acopio de polipropileno picado fuera del área de almacenamiento establecido para ello en dos zonas 
que no cuentan con sumideros para líquidos derramados.” 

 

Cargo N° Hechos que se estiman constitutivos de infracción Condiciones, Normas y Medidas establecidas en la RCA N°36/2012 

5 

 Acopio de polipropileno picado fuera del área de 
almacenamiento establecido para ello en dos zonas 
que no cuentan con sumideros para líquidos 
derramados. 

 Considerando 3.7.3.7. 
“(…) b) Área de almacenamiento de polipropileno picado. La superficie de esta bodega será 
de 224,64 (m2) con una capacidad de almacenaje de 234 (ton). El almacenamiento se 
realizará en maxi-sacos, sobre pallets, hasta 3 (m) de altura (…). Además, contará con 
sumideros que llevarán todos los líquidos derramados a un pozo de 9 (m3) (…)”  

Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos Res.- Ex. N° 1 ROL F-051-2015 

Objetivo N° 5 del Programa de Cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la Resolución de Calificación Ambiental N° 36/2012, en relación con el acopio de polipropileno picado. 

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Acopio de polipropileno picado fuera del área de almacenamiento establecido para ello en dos zonas que no 
cuentan con sumideros para líquidos derramados 

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 3.7.3.7 de la RCA N° 36/2012 

Efectos negativos por remediar: No aplica  

Resultado Esperado Acciones 
Plazos de 
Ejecución 

Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos Costo M$ 
Reporte Periódico Reporte Final 

Cumplir cabalmente con el 
considerando 3.7.3.7 letra b) 
de la RCA N° 36/2012  

1. Elaborar e Implementar 
un procedimiento de 
almacenamiento de 
polipropileno en 
bodega de plástico con 

2 días a partir 
de la 
notificación 
de la 
resolución 

Almacenar el 100% 
del polipropileno 
producido en la 
bodega de plástico 

 Cantidad de plástico 
producido (ton/día) / 
Cantidad de plástico 
ingresado a bodega 
(ton/día) 

 Envío bimensual 
de archivo con 
registros de 
ingreso y salida de 
polipropileno de 

 Informe Consolidado que 
dé cuenta del registro 
mensual de planillas de 
control, el que será 
presentado 5 días hábiles 

 No aplica 50 
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registro de ingreso a 
bodega 

que aprueba 
el PDC 

bodega  después del cumplimiento 
total del PDC 

2. Implementar un 
sistema de 
identificación de los 
lotes de plástico 
producidos en el día. 
(tarjeta identificatoria) 

10 días a 
partir de la 
notificación 
de la 
resolución 
que aprueba 
el PDC 

Identificar el 100% 
de los envases con 
plástico producidos 
con fecha y peso. 

Cantidad de sacos de 
plástico producidos / 
cantidad de sacos 
identificados 

Envío bimensual de 
Registro 
fotográfico de 
sacos debidamente 
identificados y 
almacenados 

Informe consolidado que 
dé cuenta del etiquetado 
de todos los lotes de 
polipropileno picado, el 
que será presentado 5 días 
hábiles después del 
cumplimiento total del 
PDC 

 No aplica 150 
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Cargo N° 6: “Almacenamiento de baterías industriales sin contar con registro de control que permitan acreditar su 
periodo de almacenamiento.” 

 

Cargo N° Hechos que se estiman constitutivos de infracción Condiciones, Normas y Medidas establecidas en la RCA N°36/2012 

6 
 Almacenamiento de baterías industriales sin contar 

con registro de control que permitan acreditar su 
periodo de almacenamiento 

 Considerando 3 
“(…)  El proyecto contempla el tratamiento exclusivo de baterías de uso automotriz, 
entre las que se consideran, las de vehículos particulares, buses y maquinaria agrícola de 
hasta 200 amperios (…)”  
 

 Considerando 3.7.3.2  
“(…) Que la recepción de baterías, se realizará de acuerdo a lo siguiente: 
 
(…) En el caso de baterías no aptas para su procesamiento, éstas serán almacenadas (en 
bodega de baterías) por un tiempo no superior a 30 días, (…)” 

Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos Res.- Ex. N° 1 ROL F-051-2015 

Objetivo N° 6 del Programa de Cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la Resolución de Calificación Ambiental N° 36/2012en lo que respecta al almacenamiento e 
identificación de baterías industriales que ingresan a la planta 

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Almacenamiento de baterías industriales sin contar con registro de control que permitan acreditar su periodo 
de almacenamiento. 

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 3 y 3.7.3.2 de la RCA N° 36/2012 

Efectos negativos por remediar: Envío de baterías industriales a destinos no autorizados 

Resultado 
Esperado 

Acciones 
Plazos de 
Ejecución 

Metas Indicadores 
Medios de verificación 

Supuestos Costo M$ 

Reporte 
Periódico 

Reporte Final 

Cumplir cabalmente 
con los 
considerandos 3 y 
3.7.3.2 de la RCA N° 
36/2012  

1. Implementar un 
sistema de 
identificación de 
baterías 
industriales no 
aptas para proceso 
a través de una 
etiqueta de datos. 

30 días a partir 
de la 
notificación de 
la resolución 
que aprueba el 
PDC 

Mantener identificadas el 
100% de baterías 
industriales no aptas para 
proceso con fecha de 
ingreso a bodega de 
manera de asegurar su 
destino final dentro de un 
periodo máximo de 30 
días. 

 Formula: N° de 
baterías 
industriales 
identificadas / N° 
total de baterías 
industriales en 
bodega 

No aplica  Registro fotográfico con 
el 100% de las baterías 
industriales identificadas, 
el que será presentado 5 
días hábiles después del 
cumplimiento total del 
PDC 

 No aplica 200 
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2. Implementar una 
planilla de registro 
de 
almacenamiento 
de baterías 
industriales con 
fecha de ingreso, 
cantidad y origen. 

30 días a partir 
de la 
notificación de 
la resolución 
que aprueba el 
PDC 

Contar con un sistema de 
registro histórico del 
movimiento de baterías 
industriales en bodega y 
verificar el cumplimiento 
de lo establecido en la RCA 
para su disposición final 

Formula: N° de 
baterías 
industriales 
registradas / N° 
total de baterías 
industriales 
almacenadas en 
bodega 

No aplica  Archivador con el total de 
planillas de registro 
acumuladas a la fecha de 
término del Programa de 
Cumplimiento, el que será 
presentado 5 días hábiles 
después del cumplimiento 
total del PDC 

 No aplica 50 

3. Acreditar envío a 
destino autorizado 
de las baterías no 
utilizadas en el 
proceso 

10 días a partir 
de la 
notificación de 
la resolución 
que aprueba el 
PDC 

Enviar el 100% de baterías 
industriales no utilizadas 
en proceso a destino 
autorizado 

N° total de baterías 
industriales 
enviadas a destino 
autorizado/N° de 
baterías 
industriales 
almacenadas = 1 

Envío de SIDREP 
a la SMA dentro 
del plazo de 5 
días hábiles del 
retiro de las 
baterías 
industriales por 
parte del 
destinatario 
final autorizado  

Acreditar envío a destino 
autorizado mediante 
informe consolidado anual 
con registros de SIDREP. 

No aplica 20 
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Cargo N° 7: “La empresa no da cumplimiento a cabalidad a las condiciones y compromisos de monitoreo de suelos en 
el predio de la planta.” 

 

Cargo N° Hechos que se estiman constitutivos de infracción Condiciones, Normas y Medidas establecidas en la RCA N°36/2012 

7 

“En relación al Programa de Monitoreo Suelo: 
 
 
7.1. La empresa efectúa el monitoreo en puntos diversos a los 

establecidos en la RCA, en los monitoreos realizados en 
noviembre 2013; y en marzo y diciembre de 2014. 

 
7.2. El laboratorio que determinó Plomo y pH en suelos el año 

2013 y en la campaña de marzo de 2014 no contaba con la 
acreditación para dicho parámetro. 

 
7.3. La empresa no informó respecto a remediación, manejo de 

RESPEL y resultados de una investigación; exigencias 
derivadas de los resultados de la campaña de diciembre de 
2014, que revela un aumento en la concentración de Plomo 
en 3 calicatas y alteración de pH en otra. 

 
7.4 No presentar en el año 2013 y 2014, un informe anual en 
donde se use  como referencia Normas de Calidad de suelo 
internacionales” 

 Considerando 3.7.5.3 
 
“(…) Una vez al año, se realizará un muestreo del suelo, a través de un laboratorio acreditado, en los 
puntos que se señalan a continuación (…) 
 

 
 
(…) En la eventualidad de que se produjera un deterioro del suelo producto de su contaminación con 
Plomo, se implementará un sistema de remediación a través del retiro de las capas superficiales del 
terreno en aquellas zonas en que se detectase un aumento en la concentración de Plomo como 
resultado del monitoreo anual que se llevará a cabo. En caso de producirse estas extracciones de 
material, el suelo será considerado como un residuo peligroso y será  manipulado, transportado y 
dispuesto de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 148/2004 del Ministerio de Salud, Reglamento 
Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. Además, se realizará una investigación respecto de 
las posibles causas del aumento en la concentración de contaminantes en el suelo, esto con el fin de 
tomar las medidas correctivas en las operaciones de la Planta de Tratamiento y así evitar eventos 
futuros. 
 
(…) Se remitirá al SAG, SEREMI de Salud, DGA y Superintendencia del Medio Ambiente, todos de la 
región de Valparaíso, un informe anual de resultados y análisis de la evolución de los parámetros 
Plomo y pH en el suelo, usando como referencia normas de calidad de suelo internacionales (…)” 

Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos Res.- Ex. N° 1 ROL F-051-2015 

Objetivo N° 7 del Programa de Cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la Resolución de Calificación Ambiental N° 36/2012 en lo relacionado con las condiciones y 
especificaciones de los monitoreos de suelos  

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: No cumplimiento a cabalidad con los compromisos establecidos en el programa de monitoreo de suelos en el 
predio de la empresa. 

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 3.7.5.3 de la RCA N° 36/2012 
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Efectos negativos por remediar: Aumento de las concentraciones de plomo en tres calicatas del seguimiento de la componente suelo.- 

Resultado 
Esperado 

Acciones 
Plazos de 
Ejecución 

Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos Costo M$ Reporte 
Periódico 

Reporte Final 

Cumplir 
cabalmente con 
el considerandos 
3.7.5.3 de la RCA 
N° 36/2012  

1. Regularizar, mediante la 
solicitud de una carta de 
pertinencia  ante autoridad 
ambiental, los puntos de 
muestreos de suelo para el 
seguimiento del 
componente suelo, dado 
que los puntos de 
muestreo 
georeferenciados 
actualmente contenidos en 
la RCA del proyecto,  
quedaron cubiertos  por la 
construcción de la planta. 

30 días a partir 
de la 
notificación de 
la resolución 
que aprueba el 
PDC 

Presentar ante él SEA 
consulta de 
pertinencia por la 
modificación de los 
puntos de muestreo, 
obteniendo respuesta 
del servicio 

Carta presentada 
ante él SEA=1 
 
Carta no presentada 
ante él SEA=0 

Envío de carta 
timbrada por él 
SEA, 5 días 
hábiles después 
de ingresada. 

Envío de Respuesta 
de la autoridad, 5 
días hábiles de 
recibida la 
respuesta por parte 
del SEA 

Se asume que él SEA 
resolverá que dicha 
modificación no es de 
consideración y por lo 
tanto no debe ingresar al 
SEIA. 
 
En caso de que él SEA 
resuelva que 
modificación debe 
ingresar al SEIA vía 
Declaración de Impacto 
Ambiental, tomar acción 
N° 2.- 

100 
 

2. Tramitar ante la autoridad 
ambiental, en caso que así 
lo disponga él SEA, el 
ingreso del proyecto para  
que regularicen los puntos 
georeferenciados de 
muestreo de suelo para la 
determinación de las 
concentraciones de plomo 
y de pH.  

90 días a partir 
de la 
notificación de 
la resolución 
que aprueba el 
PDC 

Presentar ante él SEIA 
el proyecto con las 
modificaciones  de los 
puntos de muestreo, 
obteniendo  una RCA 
favorable 

Ingreso del proyecto 
al SEIA = 1 
 
No ingreso del 
proyecto al SEIA = 0 

Envío de 
certificación de 
admisión a 
tramitación del 
proyecto por 
parte del SEA a 
la SMA 

Envío de RCA 
favorable, 5 día 
hábiles después de 
obtenida dicha 
Resolución a la SMA 

No aplica 2000 

3. Contratar laboratorio 
acreditado para efectuar 
los análisis de los 
parámetros establecidos 
en la RCA 

3 días a partir 
de la 
notificación de 
la resolución 
que aprueba el 
PDC 

Asegurar que el o los 
laboratorios que 
realicen el muestreo y 
análisis de los suelos 
de la planta, estén 
acreditados y 
habilitados para tales 
efectos 

Contratar 
laboratorio 
acreditado para 
realizar el muestreo 
y análisis de suelo = 
1 
No contratar 
laboratorio 
acreditado para 
realizar el muestreo 
y análisis de suelo = 
0 

No aplica  Archivo con copia 
de las 
Acreditaciones INN 
de cada laboratorio 
que realiza 
muestreo y análisis 
de suelos en la 
empresa,  el que 
será presentado 5 
días hábiles 
después del 
cumplimiento total 
del PDC 

 No aplica 100 
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4. Elaborar un estudio que 
identifique la extensión en 
superficie y profundidad 
del incremento de plomo 
en suelo, posibles causas, y 
propuestas de remediación 
que contenga disposición 
autorizada de las capas de 
suelo retiradas y medidas 
correctivas que eviten 
eventos futuros 

30 días a partir 
de la 
notificación de 
la resolución 
que aprueba el 
PDC 

Elaboración del 
estudio que 
identifique la 
afectación de suelo 
por plomo 

Estudio realizado =1  
 
Estudio no realizado 
= 0 

 No aplica Presentación de 
informe ante la 
SMA, el que será 
presentado 5 días 
hábiles después del 
cumplimiento total 
del PDC 

 No aplica 1000 
 

5. Ejecutar las propuestas de 
remediación y medidas 
correctivas definidas en el 
Estudio de la acción 1 

30 días a partir 
de la 
notificación de 
la resolución 
que aprueba el 
PDC 

Implementación del 
100% de las acciones 
de remediación y 
medidas correctivas 
propuestas. 

Acciones 
propuestas/acciones 
implementadas = 1 

No aplica Presentación de 
informe que dé 
cuenta de la 
implementación de 
las acciones 
propuestas con sus 
respectivos 
registros asociados, 
el que será 
presentado 5 días 
hábiles después del 
cumplimiento total 
del PDC 

No aplica 3000 

6. Efectuar monitoreos 
trimestrales que 
determinen posibles 
excedencias de plomo en 
puntos propuestos en 
regularización ante 
autoridad ambiental 

Trimestral 
durante el plazo 
de 1 año, a 
partir de la 
notificación de 
la resolución 
que aprueba el 
PDC  y una vez 
implementadas 
las medidas de 
remediación. 

Realizar el 
seguimiento de la 
variación de los 
parámetros plomo y 
pH en el terreno de la 
planta, para evaluar la 
efectividad de las 
medidas de 
remediación y 
correctivas 
implementadas 

100% de los 
monitoreos 
trimestrales 
realizados 

Remisión de 
informes 
trimestrales con 
los resultados de 
los análisis 
realizados, en 
donde se use 
como referencia 
Normas de 
calidad de suelo 
internacionales 

Presentación de un 
informe 
consolidado donde 
se analicen todos 
los monitoreos 
trimestrales 
realizados, el que 
será presentado 5 
días hábiles 
después del 
cumplimiento total 
del PDC 

No aplica 4000 
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Cargo N° 8: “La empresa no da cumplimiento a cabalidad a las condiciones y compromisos de monitoreo de Aguas 
Superficiales.” 

 

Cargo N° Hechos que se estiman constitutivos de infracción Condiciones, Normas y Medidas establecidas en la RCA N°36/2012 

8 

“En relación al Programa de Monitoreo de Aguas Superficiales: 
 
8.1 La empresa no envió informes bianuales, sino que anuales durante el año 

2013 y 2014, los que no incluyeron monitoreos mensuales en el año 2013 
(considerando primer año de operación), ni trimestrales el año 2014. 

 
8.2 El informe de 2014 sólo reportó aguas arriba, no permitiendo evaluar 

potenciales variaciones en la calidad del agua. 
 
8.3. Los informes del 2013 sólo reportan pH y Pb de 30 parámetros de la NCh N° 

1.333/78; no informando sobre Aluminio, Arsénico, Bario, Berilio, Boro, 
Cadmio, Cianuro, Cromo Cloruro, Cobalto, Cobre, Fluoruro, Hierro Litio, 
Manganeso, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plata, selenio, Vanadio, Zinc, 
SDT, Sodio Porcentual 

 
 

 Considerando 3.7.5.4 b) Aguas superficiales 
 
“(…) Se enviará un informe bianual a DGA, SAG, y SEREMI  de Medio Ambiente, 
todos de la región de Valparaíso, con los resultados obtenidos en los monitoreos. 
 
(…) la ubicación de los puntos de monitoreo (uno aguas arriba y otro aguas abajo) 
en el Estero El Sauce. 
 
(…) Parámetros NCh N° 1.333/78 Agua destinada para Riego (Tabla) 
 
(…), se realizará una caracterización de las condiciones del estero durante el primer 
año en forma mensual, y a contar del segundo año en forma trimestral (…)” 

Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos Res.- Ex. N° 1 ROL F-051-2015 

Objetivo N° 8 del Programa de Cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la Resolución de Calificación Ambiental N° 36/2012 respecto del monitoreo de aguas 
superficiales 

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: No dar cumplimiento a la frecuencia de monitoreos de aguas superficiales comprometidos en la 
RCA del proyecto “Planta de Tratamiento de Baterías” 

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 3.7.5.4 b) Aguas Superficiales  de la RCA N° 36/2012 

Efectos negativos por remediar: No aplica 

Resultado Esperado Acciones 
Plazos de 
Ejecución 

Metas Indicadores 
Medios de verificación 

Supuestos Costo M$ 
Reporte Periódico Reporte Final 

Cumplir cabalmente 
con los considerandos 
3.7.5.4 b) Aguas 
Superficiales de la RCA 
N° 36/2012  

1. Realizar los monitoreos de 
las aguas superficiales con 
la frecuencia establecida 
en la RCA del proyecto 
para el año 2 de 
operaciones 
(trimestralmente), en los 
puntos aguas arriba y 
aguas abajo del Estero El 
Sauce y con la evaluación 
de los parámetros según 
NCh 1.333/78 

1 año, a partir 
de la 
notificación 
de la 
resolución 
que aprueba 
el PDC 

 Cumplir con el 
100% del 
monitoreo de las 
aguas superficiales 
del Estero El Sauce 
y verificar que la 
calidad de sus 
aguas no sean 
afectadas por las 
operaciones del 
proyecto 

 N° de 
monitoreos 
realizados / N° 
de informes 
presentados 

 Informe trimestral 
con los resultados 
obtenidos del 
monitoreo de las 
aguas del estero El 
Sauce según NCh 
1.333/78 

 Consolidado con los 
informes de 
monitoreos y análisis 
presentados durante el 
año de operaciones, el 
que será presentado 5 
días hábiles después 
del cumplimiento total 
del PDC 

 Que las condiciones 
ambientales y climáticas 
permitan realizar los 
muestreos con la 
frecuencia propuesta. 
En caso de que no sea 
posible, se informará 
dicha situación a la SMA 
dentro del plazo de 2 
días y se re agendará 
para una fecha próxima. 

800 
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Cargo N° 9: “En relación al Programa de Monitoreo de Aguas Lluvias la empresa no ingresó al sistema Electrónico de 
Seguimiento Ambiental de la SMA la caracterización de las aguas lluvias en base al parámetro Plomo durante el 
primer año de operaciones.” 

 

Cargo N° Hechos que se estiman constitutivos de infracción Condiciones, Normas y Medidas establecidas en la RCA N°36/2012 

9 

“En relación al Programa de Monitoreo de Aguas Lluvias la 
empresa no ingresó al sistema Electrónico de Seguimiento 
Ambiental de la SMA la caracterización de las aguas lluvias 
en base al parámetro Plomo durante el primer año de 
operaciones. 

 
 
 

 Considerando 3.7.5.4 d) Aguas lluvias 
 
“(…) Para establecer una caracterización de las aguas lluvias, se realizará un monitoreo de las 
mismas, antes del inicio de las operaciones del proyecto del parámetro Plomo. 
 
Durante el primer año de funcionamiento del proyecto, se realizará el muestreo de la primera 
lluvia de cada mes. 
 
Se remitirá un informe anual, (…) En caso de detectarse contaminación por agentes derivados de 
la operación del proyecto, se implementará un plan de medidas de corrección para restablecer las 
condiciones naturales de los escurrimientos pluviales y para la disposición de las aguas 
contaminadas de acuerdo a la normativa vigente(…)” 

Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos Res.- Ex. N° 1 ROL F-051-2015 

Objetivo N° 9 del Programa de Cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la Resolución de Calificación Ambiental N° 36/2012 en lo relacionado con el monitoreo de 

aguas lluvias. 

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: No dar cumplimiento al envío de la información derivada del Programa de Monitoreo de Aguas 

Lluvias durante el primer año de operaciones 

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 3.7.5.4 d) Aguas lluvias 

Efectos negativos por remediar: No aplica 

Resultado Esperado Acciones Plazos de Ejecución Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos Costo M$ 
Reporte 

Periódico 
Reporte Final 
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3. CARTA GANTT DE ACCIONES 

 

Dar cumplimiento en su 

totalidad al Considerando 

3.7.5.4. d) de la RCA N° 

36/2012 en relación al 

Programa de monitoreo de 

Aguas Lluvias para el 

parámetro Plomo  

1. Presentar a la autoridad los  

monitoreos de aguas lluvia para el 

parámetro plomo realizado 

durante el primer año de 

operaciones (23-11-2012), a través 

del sistema de seguimiento de la 

SMA 

3 días, a partir de la 

notificación de la 

resolución que 

aprueba el PDC 

 Entregar un 

100% de los 

monitoreos de 

aguas lluvias 

efectuados 

durante el primer 

año de 

operaciones 

100% de los 

monitoreos 

realizados 

ingresados al 

sistema de 

seguimiento de 

la SMA 

No aplica  Entrega de 

monitoreos de las 

aguas lluvias 

efectuados en el 

primer año de 

operaciones 

realizado por el 

laboratorio 

DICTUC 

No aplica 50 

2. Realizar muestreos de la primera 

lluvia de cada mes durante la 

duración del PDC, para lo que se 

efectuará contrato con laboratorio 

acreditado de manera que 

suministre los insumos para 

realizar el monitoreo por parte de 

la empresa y capacite al personal 

de planta que realizará dichos 

monitoreos 

Primer muestreo se 

realizará con la 

primera lluvia desde 

la notificación de la 

resolución que 

apruebe el PDC. 

Frecuencia mensual 

para cada lluvia 

durante la duración 

del PDC 

100% de los 

muestreos de la 

primera lluvia de 

cada mes 

N° de 

muestreos 

realizados 

durante la 

primera lluvia 

de cada mes/N° 

de meses en 

que haya 

existido lluvia 

No aplica Informe final que 

análice todos los 

muestreos 

realizados 

durante la 

duración del PDC 

En caso que no 

existan lluvias 

durante el 

período de 

ejecución del 

PDC 

1500 
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CARTA GANTT

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO SMA

CHILE METAL LTDA. - 2016

Nombre de Tarea Día MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Acción 

N°
ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE CARGOS N° 1

Plazo de 

ejecución

1
Elaborar e implementar  un procedimiento en el  que se definen las  

responsabi l idades  relacionadas  con la  apl icación del  check list , as í 

como la  veri ficación en su apl icación y archivo de los  mismos

2 semanas

2
Veri ficar en cada sa l ida  de camiones  la  confección del  chek list 

correspondiente, constatando el  l lenado de todos  los  ítems que lo 

componen

1 día

3
Veri ficar periódicamente el  archivo del  regis tro correspondiente y su 

disponibi l idad permanente, tanto para  revis ión interna, como para  

revis ión por parte de la  autoridad sanitaria  y ambienta l

1 día

4

Capacitar a l  chofer de la  empresa  y a  los  choferes  externos  en 

materias  de seguridad personal , de la  carga  y via l  por parte del  

Prevencionis ta  de Riesgos  y entrega de un procedimiento escri to 

adjunto a l  check l i s t del  camión

30 días

Acción 

N°
ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE CARGOS N° 2

Plazo de 

ejecución

1
Identi ficar los  lotes  de pa l let con baterías  a  la  l legada del  camión con 

etiqueta  de regis tro de datos  (fecha de l legada, tipo de res iduo, datos  

del  transporte)

Permanente

2
Veri ficar el  envío de los  pa l lets  a  dispos ición fina l  en empresa  

autorizada identi ficando el  número de pal lets .
Permanente

3
Habi l i tar una bodega de res iduos  pel igrosos  de 140 m2 a l  interior de 

la  planta  de recicla je según lo establece el  D.S. 148/2003 y obtener 

autorización de Seremi  de Sa lud
75 días

N°
ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE CARGOS N° 3

Plazo de 

ejecución

1
Chequear la  condición del  destinatario autorizado en el  SIDREP antes  

del  envío de camiones  con pasta  de plomo
2 días

2
Veri ficar periódicamente el  ingreso del  SIDREP correspondiente a l  

envío de cada camión con pasta  de plomo desde la  planta  y cerrar el  

ciclo con Transportis ta  y Destinatario de las  mismas

2 días

3
Archivar todos  los  SIDREP ingresados  a l  s i s tema en carpetas  

debidamente identi ficados  como materia l  de consulta  interna y 

externa. 

2 días

Acción 

N°
ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE CARGOS N° 4

Plazo de 

ejecución

1
Reparar pisos  eros ionados  con hormigón y pintura  antiácido en el  

área  de a lmacenamiento de baterías
120 días

2
Reparar pisos  eros ionados  con hormigón y pintura  antiácido en el  

área  de a lmacenamiento de pol ipropi leno picado
90 días

3
Reparar pisos  eros ionados  con hormigón y pintura  antiácido en el  

área  de a lmacenamiento de Yeso
60 días

4
Reparar pisos  eros ionados  con hormigón y pintura  antiácido en el  

área  de a lmacenamiento de plomo recuperado
30 días

Acción 

N°
ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE CARGOS N° 5

Plazo de 

ejecución

1
Elaborar e Implementar un procedimiento de a lmacenamiento de 

pol ipropi leno en bodega de plástico con regis tro de ingreso a  bodega
2 días

2
Implementar un s is tema de identi ficación de los  lotes  de plástico 

producidos  en el  día . (tarjeta  identi ficatoria)
10 días

Acción 

N°
ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE CARGOS N° 6

Plazo de 

ejecución

1
Implementar un s is tema de identi ficación de baterías  industria les  no 

aptas  para  proceso a  través  de una etiqueta  de datos .
30 días

2
Implementar una plani l la  de regis tro de a lmacenamiento de baterías  

industria les  con fecha de ingreso, cantidad y origen.
30 días

3 Acreditar envío a  destino autorizado de las  baterías  no uti l i zadas  en 

el  proceso
Permanente

Acción 

N°
ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE CARGOS N° 7

Plazo de 

ejecución

1

Regularizar, mediante la  sol ici tud de una carta  de pertinencia   ante 

autoridad ambienta l , los  puntos  de muestreos  de suelo para  el  

seguimiento del  componente suelo, dado que los  puntos  de muestreo 

georeferenciados  actualmente contenidos  en la  RCA del  proyecto,  

quedaron cubiertos   por la  construcción de la  planta.

30 días

2

Tramitar ante la  autoridad ambienta l , en caso que as í lo disponga él  

SEA, el  ingreso del  proyecto para   que regularicen los  puntos  

georeferenciados  de muestreo de suelo para  la  determinación de las  

concentraciones  de plomo y de pH. 

90 días

3
Contratar laboratorio acreditado para  efectuar los  anál is i s  de los  

parámetros  establecidos  en la  RCA
3 días

4

Elaborar un estudio que identi fique la  extens ión en superficie y 

profundidad del  incremento de plomo en suelo, pos ibles  causas , y 

propuestas  de remediación que contenga dispos ición autorizada de 

las  capas  de suelo reti radas  y medidas  correctivas  que evi ten eventos  

futuros

30 días

5
Ejecutar las  propuestas  de remediación y medidas  correctivas  

definidas  en el  Estudio de la  acción 1
30 días

6
Efectuar monitoreos  trimestra les  que determinen pos ibles  

excedencias  de plomo en puntos  propuestos  en regularización ante 

autoridad ambienta l

1 año

Acción 

N°
ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE CARGOS N° 8

Plazo de 

ejecución

1

Real izar los  monitoreos  de las  aguas  superficia les  con la  frecuencia  

establecida  en la  RCA del  proyecto para  el  año 2 de operaciones  

(trimestra lmente), en los  puntos  aguas  arriba  y aguas  abajo del  Estero 

El  Sauce y con la  eva luación de los  parámetros  según NCh 1.333/78

1 año

Acción 

N°
ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE CARGOS N° 9

Plazo de 

ejecución

1
Presentar a  la  autoridad los   monitoreos  de aguas  l luvia  para  el  

parámetro plomo real izado durante el  primer año de operaciones  (23-

11-2012), a  través  del  s i s tema de seguimiento de la  SMA

3 días

2

Real izar muestreos  de la  primera  l luvia  de cada mes  durante la  

duración del  PDC, para  lo que se efectuará  contrato con laboratorio 

acreditado de manera  que suminis tre los  insumos  para  rea l i zar el  

monitoreo por parte de la  empresa  y capaci te a l  personal  de planta  

que rea l izará  dichos  monitoreos

Primer muestreo 

se realizará con la 

primera lluvia 

desde la 

notificación de la 

resolución que 

apruebe el PDC. 

Frecuencia 

mensual para 

cada lluvia 

durante la 

duración del PDC

Tarea inactiva Tarea proyectada

Tarea permanente Tarea condicionada

SEMANA 17SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16

Día 1 Aprobación PDC

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

Final del 
Proyecto

Final del 
Proyecto

Final del 
Proyecto

Se proyecta 1er 
monitoreo en
abril 2016

Se proyecta 

monitoreo mensual 
para  los meses de 
mayor precipitación


