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1. RESUMEN EJECUTIVO.    

 

El presente Programa de Cumplimiento aborda los aspectos centrales exigidos por el 

Decreto Supremo N° 30 de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, publicado en el 

diario Oficial con fecha 11 de Febrero de 2013, y por el artículo 42 de la ley Orgánica de la 

Superintendencia del Medio Ambiente. De este modo, el contenido del presente programa 

cuenta con 4 aspectos principales: 

 

1. Descripción del hecho constitutivo de infracción, la normativa pertinente y los 

efectos negativos asociados 

2. El Plan de Acciones para volver al cumplimiento y reducir o eliminar los efectos 

negativos. 

3. El Plan de Seguimiento del Plan de Acciones. 

4. Cronograma. 

 

Las acciones y metas referidas se hacen cargo de todas y cada una de las infracciones 

descritas en la formulación de cargos de que se da cuenta la Resolución Exenta N°2/ROL 

A-001-2016, así como de sus efectos y se indican los medios para asegurar el cumplimiento 

de la normativa pertinente y las medidas necesarias para reducir o eliminar los efectos 

negativos. Adicionalmente se establecen los mecanismos o líneas de acción que permitirán 

acreditar el cumplimiento del Programa, en las fechas propuestas y aprobadas por vuestra 

Autoridad. 

 

2. ANTECEDENTES GENERALES 

 

a)   Reseña de los Proyectos 
 

 

Soluciones Ecológicas del Norte S.A., en adelante Solenor, cuenta con tres (3) 

Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) que le autorizan a desarrollar sus 

operaciones en el Sector El Chulo de la Quebrada Paipote, comuna de Copiapó, 

específicamente a 28 kilómetros desde la ciudad de Copiapó, a 4 kilómetros desde la 

intersección del camino internacional CH-31. 

Dos de estas RCA se relacionan con las plantas de almacenamiento, tratamiento y depósito 

de Residuos Peligrosos y No Peligrosos en relleno de seguridad. La tercera RCA dice 

relación con el reciclaje de plomo a partir de residuos de plomo y baterías, y aún se 

encuentra en etapa de aprobación de funcionamiento. 
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Nombre de los Proyectos: 

1. Nombre: Disposición de Residuos Sólidos Industriales en Relleno de Seguridad 

Solenor. 

 

 RCA Nº: 086 

 Año: 2006 

 

2. Nombre: Modificación y complemento al Proyecto Disposición de Residuos 

Sólidos Industriales en Relleno de Seguridad Solenor. 

 

 RCA Nº: 204 

 Año: 2007 

 

Cabe señalar que para estos proyectos aprobados con sus respectivas RCAs,  la SEREMI de 

Salud ha dictado las siguientes resoluciones exentas tanto de construcción como de 

funcionamiento, las que se encuentran vigentes y se detallan a continuación: 

 Res. Exenta Nº 2141/2007: Aprueba el Proyecto de Disposición de Residuos 

Industriales Peligrosos y No peligrosos en Relleno de Seguridad Solenor. 

 Res. Exenta Nº 4460/2009: Autoriza el Funcionamiento de la Zanja de Seguridad 

Nº 2 de residuos peligrosos e instalaciones de apoyo: caseta de control y área de 

pesaje; acceso y caminos internos; galpón de  almacenamiento transitorio de 

residuos peligrosos, sector Nº 1; patio de carga y descarga de residuos peligrosos; 

cerco perimetral de 1.8 m de altura; oficinas de administración; sistema de 

conducción y evacuación de aguas lluvias. 

 Res. Exenta Nº 3493/2009: Aprueba el proyecto Planta de Tratamiento de residuos 

sólidos. 

 Res. Exenta Nº 1370/2010: Autoriza el funcionamiento de la fase 2 de bodega de 

almacenamiento transitorio de residuos peligrosos. 

 Res. Exenta Nº 1374/2010: Autoriza el funcionamiento de la celda Nº 1 de residuos 

sólidos industriales no peligrosos. 

 Res. Exenta Nº 1337/2012: Modifica la Resolución Exenta Nº 3493/2009 

únicamente en lo que respecta a su numerando 6 y aprueba el proyecto 

Implementación Planta de Tratamiento de Estabilización de Residuos Peligrosos 

Copiapó. 

 Res. Exenta Nº 416/2013: Autoriza el funcionamiento del proyecto Planta de 

Estabilización de Residuos Peligrosos. 

 Res. Exenta Nº 2897/2013: Autoriza el funcionamiento de la celda Nº 1 de residuos 

sólidos industriales peligrosos 
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3. Nombre: Modificación II Proyecto Reciclaje de Plomo a Partir de Residuos de 

Plomo y Baterías. 

 

 RCA Nº: 079 

 Año: 2006 

 

Sin embargo, SOLENOR cuenta actualmente con un proyecto aprobado ambientalmente 

para reciclar residuos de plomo mediante Resolución Nº 049 del 22 de Enero de 2002. 

Posteriormente, el proyecto fue modificado en lo que respecta únicamente a su localización, 

para tal efecto, se sometió al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el 

proyecto denominado “Modificación I Proyecto Reciclaje de Plomo a Partir de Residuos de 

Plomo y Baterías”, el que fue aprobado, mediante Resolución Exenta de la Comisión 

Regional de Medio Ambiente de Atacama (COREMA III Región de Atacama), Resolución 

Nº 046 del 29 de Junio de 2005. 

LaModificación II Proyecto Reciclaje de Plomo a Partir de Residuos de Plomo y Baterías 

del proyecto, Resolución Nº 079 del 17 de Mayo de 2006, que se sometió al SEIA, 

consideró, al igual que el caso anterior, solamente la relocalización de la planta a un nuevo 

sector, previamente acordado con autoridades del Ministerio de Bienes Nacionales. Esta 

nueva localización, se ubica a un costado de la ruta Ruta CH-31 (camino internacional), a 

una distancia aproximada de 5 kilómetrosdesde Punta Chulo. 

La nueva modificación presentada a evaluación ambiental, involucró, como se dijo, 

solamente el cambio de localización y consideró además, todos los compromisos y 

obligaciones establecidas, tanto en el proceso de evaluación de impacto ambiental, como en 

la Resolución Exenta de la COREMA Tercera Región, Nº 046 del 29 de Junio de 2005.  

Solenor tiene actualmente en operación la mayor parte de las instalaciones autorizadas por 

las diferentes Resoluciones de Calificación Ambiental y recibe, almacena, segrega, trata y 

dispone un amplio conjunto de residuos peligrosos bajo supervisión de la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud, dando cumplimiento a las normas legales y administrativas 

que le son aplicables.  
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b)  Procedimiento Sancionatorio 
 

Que, mediante Res. Ex N° 1/Rol D-021-2015, de fecha 10 de Mayo de 2016, se formularon 

cargos en contra de Soluciones Ecológicas del Norte S.A., RUT. 96.956.530-7. Que, dicha 

formulación de cargos, presentó un error en el rol de la causa, el que fue identificado con la 

letra “D” (denuncia) debiendo comenzar con letra “A” (autodenuncia), dado que existe una 

autodenuncia considerada en el sancionatorio y la Superintendencia del Medio Ambiente 

considera que dicha característica determina que el rol siempre debe reflejar lo anterior, 

prefiriendo la letra “A” por sobre la letra “D”. A su vez, el número del procedimiento, 

también se modificó, dado que existe una correlación en la numeración de los 

procedimientos atendiendo al instrumento que motiva el inicio ya sea de la letra “A” o de la 

letra “D”. Que, en atención a los antecedentes señalados, se procedió a rectificar la Res. Ex. 

N° 1 /Rol D-021-2015, modificando únicamente el rol del procedimiento sancionatorio D-

021-2015porRol A 001-2016 de fecha 12 de Mayo 2016, el que dio inicio al procedimiento 

sancionatorio mediante el cual se formularon cargos al titular del Proyecto, la que consideró 

los siguientes aspectos: 

 

b.1) Con fecha 30 de Mayo de 2013, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la 

Región de Atacama, (en adelante “Seremi de Salud”), encomendada por la 

Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante “SMA”); efectuó una inspección 

ambiental, actividad que finalizó en la generación del informe de fiscalización DFZ-2013-

418-III-RCA-IA. Las principales no conformidades constatadas fueron las siguientes: 

 

1. Manejo inadecuado de residuos peligrosos: 

 

a) Derrame de hidrocarburos y otros residuos en distintos sectores del galpón de 

almacenamiento. 

b) Las áreas de almacenamiento no se encontraban definidas ni señalizadas. 

c) Los residuos peligrosos no se encuentran rotulados 

d) Almacenamiento de tambores con restos de tambores peligrosos en el exterior 

del galpón 

 

2. Canales de contorno operativos, sin encontrase impermeabilizados con shotcrete. En 

particular: 

 

a) Celda de Residuos Peligrosos A: El canal no está construido en su totalidad y 

en su extensión construida no presenta impermeabilización con shotcrete. 

b) Celda de Residuos Peligrosos B: No presenta impermeabilización con 

hormigón proyectado (shotcrete) 

c) Celda de Residuos No Peligrosos: En la mayoría de su extensión no se 

encuentra construido el canal de contorno, y el tramo construido no se 

encuentra impermeabilizado con shotcrete. 
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3. No presentar el informe hidrogeológico, que incluya una sonda que alcance la roca 

impermeable a SERNAGEOMIN y DGA, previo a la ejecución del proyectado. 

 

4. Manejo inadecuado de 207 tambores contaminados con hidrocarburos, los que se 

utilizaron como cerco perimetral en vez de ser dispuesto en relleno de seguridad. 

 

5. Incineración de residuos sólidos domésticos en tambores metálicos de 200 litros, en 

vez de disponerlos en vertedero municipal de Copiapó. 

 

 

c) Designación de Fiscal Instructor. 
 

Mediante Memorándum D.S.C. N°248/2016 de fecha 10 de Mayo de 2016, de la División 

de Sanción y Cumplimiento de la SMA, se procedió a designar a Carolina Silva Santelices 

como Fiscal Instructora Titular del procedimiento administrativo sancionatorio ROL A-

001-2016; y a José Saavedra Cruz como Fiscal Instructor Suplente.   

 

d) Reunión de Asistencia al Regulado. 
 

Con fecha 20 de Mayo de 2016, se realizó reunión de asistencia al regulado, en la cual la 

SMA entregó sugerencias y observaciones al presente Programa de Cumplimiento y sus 

documentos integrantes, todas las cuales han sido acogidas e incorporadas por esta 

empresa. 

 

3.  PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica Constitucional de la 

Superintendencia del Medio Ambiente (LO-SMA) y en el artículo 6 del Decreto Supremo 

Nº 30/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, se elaboró el presente Programa de 

Cumplimiento (en adelante el “Programa”) de acuerdo a la estructura metodológica 

desarrollada por la SMA. 

 

El objetivo general del Programa es dar cumplimiento satisfactorio a la normativa 

ambiental infringida disponiendo que se efectúen todas las acciones que correspondan para 

dicho objeto, y asimismo, a través de éstas se mejoren los factores de seguridad asociados, 

con el objeto de evitar la ocurrencia de nuevos eventos similares. 

 

Las acciones para el análisis de cada cargo que se observarán a continuación en los 

respectivos recuadros, se realizaron según el orden establecido en la formulación de cargos. 

De esta manera, el Programa da cuenta de las acciones, condiciones, normas y medidas que 

demuestran que la empresa está dando pleno cumplimiento a la RCA N° 086/2006, RCA 

N° 204/2007 y RCA N° 049/2002, revistiendo los hechos constitutivos de infracción. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho 1. Manejo inadecuado de residuos peligrosos   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

A. Derrames de hidrocarburos y otros residuos en distintos sectores del galpón de almacenamiento. 

NORMATIVA PERTINENTE RCA N° 086/2006 Considerando 3.2. ; D.S. N° 148/03 Articulo 6.  

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS 
POR LA INFRACCIÓN 

No existen efectos negativos por remediar, pero la no aplicación de un plan de acción inmediato, podría 
eventualmente producir una contaminación del suelo aledaño al galpón de almacenamiento. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución) 

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 

COSTOS ESTIMADOS (en 
miles de $) 

(fechas precisas de inicio y de término para acciones 
finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en 

ejecución) 

 A.1 

Acción y Meta 

Acción permanente iniciada con fecha 31 de Mayo de 2013  300 

Ya existen acciones que han iniciado su ejecución de forma 
previa a esta presentación y que revisten el carácter de 
permanente. Más específicamente, consiste en cumplir con 
el ítem  N° 14, de la Resolución Exenta N°  4460/2009, de la 
Seremi de Salud, que otorga el permiso de funcionamiento de 
las diferentes áreas de la Planta Solenor. Esto  contempla un 
Plan de Contingencia dentro  del proyecto y 
establece un plan de actuación en el caso de derrames. Se han 
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tomado medidas mínimas tales como: 
 

1. Utilizar la ropa destinada (E.P.P) para caso de 

derrames. 

2. Se designa a personal encargado de recuperación de 

derrames en caso de ocurrir éstos. 

3. Guiarse por la Hoja de Seguridad (HDS) del residuo 

derramado. 

4. Demarcar el área siniestrada. 

5.  Seleccionar equipos y envases que apliquen a la 

recuperación del residuo y que sean concordantes 

con lo estipulado en la HDS. 

6. Seleccionar e impartir órdenes al personal presente 

en la tarea. 

7. Una vez finalizada la labor de recolección, limpiar el 

área. 

8. Llevar el residuo derramado directo a celda de 

seguridad para su disposición, junto con los E.P.P que 

hayan estado en contacto con el residuo. 

Forma de Implementación 

Capacitar a todo el  personal que labora  en Planta Solenor 
S.A., en el Plan  de Contingencias  frente a emergencias del 
tipo derrames. 

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR   (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)  

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN IMPEDIMENTOS EVENTUALES 

COSTOS 
ESTIMADOS 

(en miles de $) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

 (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el 
Identificador de la acción en caso de activarse 

una acción alternativa,  y plazo para informar a 
la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) 
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A.2 

Acción y Meta 

2 meses 

Impedimentos 

1.500 

En el caso de que se produzca un derrame, proceder al 
Control, retiro y limpieza de éste. 

 No Aplica 

Forma de Implementación Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia 

 Aplicar Instructivo control de derrames (SGI-IO-03) 

 Implementar brigada control de derrame 

 Capacitar personal integrante de la brigada control de 
derrame (capacitación específica, Brigada Control de 
Derrames), con organismo externo (Mutual de 
Seguridad y/o Otec) y capacitaciones internas, (con 
personal de Solenor) 

 No Aplica 

 A.3 

Acción y meta  

Permanente, con 
frecuencia diaria. 

Impedimentos 

200  
 Realizar chequeo diario de inspección de contenedores  No Aplica 

Forma de Implementación Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia 

Confeccionar Registro DAC (Documento de Admisión de 
Carga) 

 No Aplica 

A.4 

Acción y meta 

2 meses, contados 
desde la notificación 
de la resolución que 

aprueba el PDC.  

Impedimentos 

1.650  

Adquisición de equipo para limpieza de derrame 
(Barredor/Aspirador) 

No Aplica 

Forma de implementación Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia 

Compra o Arriendo de equipo  No Aplica 

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS  (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)  

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA (Id.) 

PLAZO DE EJECUCIÓN COSTOS 
ESTIMADOS 

(en miles de $) (a partir de la ocurrencia del impedimento) 

  

Acción y meta 

        

Forma de implementación 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho 1. Manejo inadecuado de residuos peligrosos   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

B. Las áreas de almacenamiento no se encontraban definidas ni señalizadas. 

NORMATIVA PERTINENTE RCA N° 086/2006 Considerando 3.2. ; D.S. N° 148/03 Articulo 33.  

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS 
POR LA INFRACCIÓN 

No existen efectos negativos por remediar, sin embargo, sin la señalética adecuada podría producirse un error a la 
hora de disponer finalmente en un mismo lugar residuos incompatibles, provocando una emergencia. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución) 

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 

COSTOS ESTIMADOS (en 
miles de $) 

(fechas precisas de inicio y de término para acciones 
finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en 

ejecución) 

B.1 

Acción y Meta 

Acción permanente iniciada con fecha 01 de Noviembre de 
2015  

 No Aplica 

Cumplir con ítem  N° 16, de la Resolución Exenta 
N°  4460/2009, de la Seremi de Salud, que otorga el permiso 
de funcionamiento de las diferentes áreas de la Planta Solenor 
y que contempla procedimientos operacionales para el 
correcto manejo de los residuos peligrosos. 
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Forma de Implementación 

Aplicar procedimiento de Almacenamiento de Residuos 
Peligrosos (SGI-PO-15), el cual detalla el modo de operación y 
las condiciones que debe cumplir el galpón de 
almacenamiento transitorio, tales como:  
 
Que los residuos se deben agrupar, ordenar y segregar en el 
patio de almacenamiento  transitorio,  el que debe estar 
sectorizado y señalizado según los residuos peligrosos a 
almacenar, que los residuos son acopiados en forma 
químicamente compatible y se mantienen almacenados hasta 
que son retirados para su tratamiento o disposición final. 
 
Capacitación a todo el  personal que labora  en Planta Solenor 
S.A., en el procedimiento de almacenamiento transitorio. 
Capacitaciones internas, (con personal de Solenor) 
 

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR   (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)  

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN IMPEDIMENTOS EVENTUALES 

COSTOS 
ESTIMADOS 

(en miles de $) 

  
 (a partir de la 

notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

 (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el 
Identificadorde la acción en caso de activarse 

una acción alternativa, y plazo para informar a 
la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) 

 B.2 

Acción y Meta 

1 mes 

Impedimentos 

 200 
Definir las áreas de almacenamiento de acuerdo a Normativa.  No Aplica 

Forma de Implementación Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia 

Generar Layout área de Almacenamiento Temporal No Aplica 

B.3 Acción y Meta 3 meses Impedimentos 1.800 
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Sectorizar el área de almacenamiento temporal a través de la 
adquisición de rejas metálicas generando divisiones 
inalterables. 

No Aplica 

Forma de Implementación Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia 

Compra e instalación de las rejas metálicas de acuerdo a 
Layout del ítem anterior (B.2) 

 No Aplica 

B.4  

Acción y meta  

1 mes 

Impedimentos 

 2.000 

 Generar levantamiento para adquirir la señalética adecuada 
según condiciones ambientales de la ubicación de la planta, 
posteriormente realizar compra. 

 No Aplica 

Forma de implementación Acción y plazo de aviso  en caso de ocurrencia 

Instalar en los lugares establecidos de acuerdo a Layout del 
ítem anterior (B.2) 

 No Aplica 

B.5 

Acción y meta 

2 meses 

Impedimentos 

1.500 

Delimitar las zonas del patio de almacenamiento transitorio de 
acuerdo a Layout del ítem (B.2) con pintura en el suelo, 
reforzando el ítem (B.3) 

 No Aplica 

Forma de implementación Acción y plazo de aviso  en caso de ocurrencia 

Aplicación de pintura especificando área de tránsito vehicular, 
peatonal, P.E.E. (Punto encuentro de emergencia), zona de 
carga y descarga, Zona de seguridad. 

 No Aplica 

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS  (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)  

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA (Id.) 

PLAZO DE EJECUCIÓN COSTOS 
ESTIMADOS 
(en miles de $) (a partir de la ocurrencia del impedimento) 

  

Acción y meta 

      
  

Forma de implementación 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho 1. Manejo inadecuado de residuos peligrosos   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

C. Los residuos peligrosos no se encuentran rotulados. 

NORMATIVA PERTINENTE RCA N° 086/2006 Considerando 3.2. ; D.S. N° 148/03 Articulo 4 y 8.  

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS 
POR LA INFRACCIÓN 

No existen efectos negativos por remediar. 
 
Eventualmente se podría realizar un mal manejo operacional del residuo (ya sea en sus etapas de estabilización, 
almacenamiento temporal,  y/o disposición en celdas de seguridad), provocando una emergencia. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución) 

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 

COSTOS ESTIMADOS (en 
miles de $) 

(fechas precisas de inicio y de término para acciones 
finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en 

ejecución) 

 C.1 

Acción y Meta 

Acción permanente iniciada con fecha 01 de Noviembre de 
2015  

 No Aplica 

Cumplir con ítem  N° 16, de la Resolución Exenta 
N°  4460/2009, de la Seremi de Salud, que otorga el permiso 
de funcionamiento de las diferentes áreas de la Planta Solenor 
y que contempla procedimientos operacionales para el 
correcto manejo de los residuos peligrosos. 

Forma de Implementación 
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Aplicar procedimiento de Almacenamiento de Residuos 
Peligrosos (SGI-PO-15), el cual detalla el modo de operación y 
las condiciones que debe cumplir el galpón de 
almacenamiento transitorio, tales como:  
 

 Verificar que lo contenido en la documentación es 
compatible con la carga recepcionada. 

 Revisar la rotulación. En caso de que las etiquetas no 
correspondan al tipo de residuos o que éstas se 
encuentren en mal estado, sustituir la etiqueta, 
previo aviso al cliente. 

 En caso de que no vengan los envases rotulados, 
colocarse en contacto con el cliente (generador) y 
aplicar la solución inmediata de rotular con etiqueta 
de Solenor, de acuerdo a lo indicado en la HDST (Hoja 
de dato de seguridad del transporte) del residuo. 

 Evitar todo roce o deterioro de los contenedores. 
 
 

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR   (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)  

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN IMPEDIMENTOS EVENTUALES 

COSTOS 
ESTIMADOS 

(en miles de $) 

  
 (a partir de la 

notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

 (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el 
Identificador de la acción en caso de activarse 

una acción alternativa,  y plazo para informar a 
la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) 

  C.2 

Acción y Meta 

Permanente, con 
frecuencia diaria. 

Impedimentos 

El valor 
contemplado 
en ítem A.3 

Realizar chequeo diario de inspección de contenedores  No Aplica 

Forma de Implementación Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia 

Confeccionar Registro DAC (Documento de Admisión de 
Carga) 

 No Aplica 
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  C.3 

Acción y meta    
2 meses, sin embargo, 
es una acción que será 

realizada de forma 
Permanente, con 
frecuencia diaria. 

Impedimentos 

500  

 Confección de Etiquetas para colocar en los envases que 
lleguen sin rotulación 

 No Aplica 

Forma de implementación Acción y plazo de aviso  en caso de ocurrencia 

 Adquisición de etiquetas autoadhesivas  No Aplica 

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS  (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)  

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA (Id.) 

PLAZO DE EJECUCIÓN COSTOS 
ESTIMADOS 

(en miles de $) (a partir de la ocurrencia del impedimento) 

  

Acción y meta 

      
  

Forma de implementación 

  

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho 1. Manejo inadecuado de residuos peligrosos   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

D. Almacenamiento de tambores con resto de residuos peligrosos en el exterior del galpón. 

NORMATIVA PERTINENTE RCA N° 086/2006 Considerando 3.2. ; D.S. N° 148/03 Articulo 33.  

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN 

No existen efectos negativos por remediar; sin embargo, al estar almacenados en lugar no habilitado para tal 
operación, se podría haber generado una contaminación del suelo, como así también algún riesgo para la salud de 
nuestros trabajadores. 
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución) 

N° 1IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 
COSTOS ESTIMADOS (en 

miles de $) (fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha 
precisa de inicio para acciones en ejecución) 

D. 1 

Acción y Meta 

Acción permanente iniciada con fecha 31 de Mayo de 2013   No Aplica 

Cumplir con ítem  N° 16, de la Resolución Exenta 
N°  4460/2009, de la Seremi de Salud, que otorga el 
permiso de funcionamiento de las diferentes áreas de la 
Planta Solenor y que contempla procedimientos 
operacionales para el correcto manejo de los residuos 
peligrosos. 

Forma de Implementación 

Se aplicó procedimiento de Almacenamiento de Residuos 
Peligrosos,  el que detalla las funciones que cumple el 
galpón de almacenamiento transitorio, de acuerdo a  las 
características y requisitos establecidos por normativa 
ambiental vigente para el almacenamiento de los mismos,  
tales como:  
 
a) Tener una base continua, impermeable y resistente 
estructural y químicamente a los residuos.   
b) Contar con un cierre perimetral de a lo menos 1,80 
metros de altura que impida el libre acceso de personas y 
animales.   
c) Estar techados y protegidos de condiciones ambientales 
tales como humedad, temperatura y radiación solar.   
d) Garantizar que se minimizará la volatilización, el 
arrastre o la lixiviación y en general cualquier otro 
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mecanismo de contaminación del medio ambiente que 
pueda afectar a la población.   
e) Tener una capacidad de retención de escurrimientos o 
derrames no inferior al volumen del contenedor de mayor 
capacidad ni al 20% del volumen total de los 
contenedores almacenados.   
F) Contar con señalización de acuerdo a la Norma Chilena 
NCh 2.190 Of 9 
 
Se capacitó a todo el personal que labora en planta 
Solenor con organismo interno (personal de Solenor) y 
externo (Mutual de Seguridad y/o Otec). 
 
 

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR   (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)  

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN IMPEDIMENTOS EVENTUALES 

COSTOS 
ESTIMADOS 

(en miles de $) 

  

 (a partir de la notificación de la 
aprobación del Programa) 

 (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el 
Identificador de la acción en caso de activarse 

una acción alternativa,  y plazo para informar a 
la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) 

D.2  

Acción y Meta 

3 meses, sin embargo, está acción será 
considerada de forma permanente, es 

decir, se llevará un programa de 
capacitación anual. 

Impedimentos 

3.500  

Dar fiel cumplimiento a la normativa aplicable, en este 
caso D.S. N° 148/03 

 No Aplica 

Forma de Implementación Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia 

Capacitar a todo el  personal que labora  en Planta Solenor 
S.A., con organismo interno (personal de Solenor) y 
externo (Mutual de Seguridad y/o Otec), en los siguientes 
tópicos: 

 

 Fundamento y Gestión de residuos peligrosos 

 No Aplica 
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 D.S N° 148 “Reglamento Sanitario sobre Manejo 
de Residuos Peligrosos” 

 Operaciones De Emergencia Con Materiales 
Peligrosos 

 
Las necesidades de capacitación del personal se 
determinarán mediante la observación permanente de su 
desempeño y serán satisfechas con recursos internos o 
externos. El personal debe tener conciencia de la 
importancia de su trabajo para el logro de los objetivos 
personales y de la operación a realizar. 

D.3  

Acción y meta  

Permanente, con frecuencia diaria.  

Impedimentos 

 No Aplica 

 Cumplir con el registro de ingreso de residuos peligrosos 
a Galpón de Almacenamiento Transitorio 

 No Aplica 

Forma de implementación Acción y plazo de aviso  en caso de ocurrencia 

Llevar y completar el Registro de ingreso de residuos 
peligrosos al Galpón de Almacenamiento Transitorio 

No Aplica 

D.4 

Acción y meta 

De acuerdo al programa de auditorías 
internas(Tres veces al año) 

Impedimentos 

 15.000 

Auditorías internas SGI (Sistema de Gestión Integrado) al 
área galpón de almacenamiento transitorio 

No Aplica 

Forma de implementación Acción y plazo de aviso  en caso de ocurrencia 

Realizar Registro Auditoría interna No Aplica 

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS  (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)  

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) 
PLAZO DE EJECUCIÓN COSTOS 

ESTIMADOS 
(en miles de $) (a partir de la ocurrencia del impedimento) 

  

Acción y meta 

        

Forma de implementación 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 
Hecho 2. Canales de contorno operativos, sin encontrarse 
impermeabilizados con shotcrete 

  

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

 Celda de Residuos Peligrosos A: El canal no está construido en su totalidad y en su extensión construida no 
presenta impermeabilización con shotcrete. 

 Celda de Residuos Peligrosos B: no presenta impermeabilización con hormigón proyectado (shotcrete). 

 Celda de Residuos No Peligrosos: En la mayoría de su extensión no se encuentra construido el canal de 
contorno, y el tramo construido no se encuentra impermeabilizado con shotcrete. 

 

NORMATIVA PERTINENTE 
RCA N° 086/2006 Considerando 3.2.  
RCA N° 204/2007 Considerando 4.1.2. 
D.S. N° 148/03 Articulo 56. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS 
POR LA INFRACCIÓN 

No existen efectos negativos por remediar, No obstante, al no estar construido de la forma comprometida y 
establecida por RCA, no se cumple la función principal que es contener y evacuar las aguas lluvias, por lo tanto, se 
incrementa el riesgo de generación de líquidos lixiviados. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución) 

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 

COSTOS ESTIMADOS (en 
miles de $) 

(fechas precisas de inicio y de término para acciones 
finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en 

ejecución) 

 2.1 
Acción y Meta 

Acción iniciada con fecha 17 de Mayo de 2013  1.000 Cumplir con los requisitos establecidos para la Autorización de 
la Celda N° 1, de acuerdo a RCA N° 086/2006 y RCA 204/2007, 
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en donde se presentaron medidas que evitan el ingreso de 
agua a través de canales y pretiles de contención de 
impermeabilización con HDPE. 
 
Se obtuvo Resolución Exenta N°  4460/2009, de la Seremi de 
Salud, que otorga el permiso de funcionamiento de la celda N° 
1, que cuenta con canales de contorno y pretiles de 
contención. 

Forma de Implementación 

Implementación de las medidas acogidas según Acta de 
Inspección N° 537/25-02-2010, Acta de Inspección de fecha 16 
de Mayo de 2013 y Carta N° 020 de fecha 11 de Junio de 2013. 

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR   (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)  

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN IMPEDIMENTOS EVENTUALES 

COSTOS 
ESTIMADOS 

(en miles de $) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

 (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el 
Identificador de la acción en caso de activarse 

una acción alternativa,  y plazo para informar a 
la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) 

2.2 

Acción y Meta 

4 meses, contado 
desde la notificación 
de la resolución que 

aprueba el PDC.  

Impedimentos 

3.000 

Dar fiel cumplimiento al considerando 3.2. de la RCA N° 
086/2006, mediante la reparación de los canales de contorno 
y pretiles de cada celda. 

Demora administrativas y/o contractuales 
respecto  del servicio solicitado. 

Forma de Implementación Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia 

Realizar las reparaciones de las 3 celdas (A-B Residuos 
peligrosos, celda residuos no peligrosos) de acuerdo a lo 
indicado en  RCA N° 086/2006, a través de la contratación de 
los servicios de empresa externa dedicada al rubro. 

Se informará oportunamente a la SMA, en un 
plazo no mayor a 5 días hábiles, solicitando 
un nuevo plazo y las medidas tomadas 

 2.3 

Acción y Meta 

4 meses 

Impedimentos 

7.000 Dar fiel cumplimiento al considerando 3.2. de la RCA N° 
086/2006, mediante la impermeabilización de los canales de 
contorno y pretiles de cada celda de Residuos Peligrosos con 

 Demora administrativas y/o contractuales 
respecto  del servicio solicitado.  
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schotcrete. 

Forma de Implementación Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia 

Realizar la impermeabilización (Residuos peligrosos A y B) de 
acuerdo a lo indicado en  RCA N° 086/2006, a través de la 
contratación de los servicios de empresa externa dedicada al 
rubro. 

Se informará oportunamente a laSMA, en un 
plazo no mayor a 5 días hábiles, solicitando 
un nuevo plazo y las medidas tomadas 

 2.4 

Acción y meta  

Frecuencia de 
inspección diaria, de 
acuerdo al plan de 

verificación. 

Impedimentos 

No Aplica 

 Cumplir con ítem  N° 15, de la Resolución Exenta 
N°  4460/2009, de la Seremi de Salud, que otorga el permiso 
de funcionamiento de las diferentes áreas de la Planta Solenor 
y que contempla el Plan de Verificación con el propósito de 
comprobar la integridad física y operacional de las 
instalaciones. 

 No Aplica 

Forma de Implementación Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia 

Ejecutar Plan de Verificación, el que indica entre otras cosas 
las siguientes: 
 
Priorización de las Verificaciones: 
 

1. Realizar un examen visual de cada área de operación 
de la Planta (ingreso - almacenamiento - disposición 
de residuos peligrosos). 

2. Realizar un examen visual de las celdas de seguridad. 
3. Realizar una inspección visual de la piscina de 

tratamiento de estabilización. 
4. Identificar el normal funcionamiento de todos los 

equipos de control de derrames y extinción de 
incendios. 

5. Observar el normal funcionamiento de los equipos 
móviles. 

6. Revisar el correcto funcionamiento de la luminaria 
7. Revisar el correcto funcionamiento del generador 

 No Aplica 
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eléctrico. 
8. Inspección visual a todo el sistema de bombas y 

cañerías (suministro de agua). 
9. Revisar los niveles de combustible. 
10. Revisar los niveles de agua. 
11. Revisar la señalética. 
12. Revisar el cerco perimetral. 
13. Verificación de las condiciones del camino de acceso, 

caminos internos y peatonales. 
14. Verificar y revisar todas las infraestructuras 

existentes en la planta (oficinas, comedor, vestidor y 
bodega).  

15. Verificar las zonas de seguridad y puntos de 
encuentro de emergencia. 

 

2.5 

Acción y meta 

De acuerdo al 
programa de 

auditorías internas        
(Tres veces al año) 

Impedimentos 

El valor 
contemplado 
en ítem D.4  

Auditorías internas SGI (Sistema de Gestión Integrado) área 
disposición final (Celdas de Seguridad) 

No Aplica 

Forma de implementación Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia 

Realizar Registro Auditoría interna, dando fiel cumplimiento a 
la normativa Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional y 
Calidad. 

 No Aplica 

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS  (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)  

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA (Id.) 

PLAZO DE EJECUCIÓN COSTOS 
ESTIMADOS 

(en miles de $) (a partir de la ocurrencia del impedimento) 

  

Acción y meta 

      
  

Forma de implementación 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho 3.    

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

No presentar el informe hidrogeológico, que incluya una sonda que alcance la roca impermeable a SERNAGEOMIN 
y DGA, previo a la ejecución del proyecto. 

NORMATIVA PERTINENTE 
RCA N° 086/2006 Considerando 4.i).  
RCA N° 204/2007 Considerando 3.7. 
D.S. N° 148/03 Articulo 44, 61 y 92. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS 
POR LA INFRACCIÓN 

No existen efectos negativos por remediar, pero la no aplicación de lo establecido por la normativa pertinente, 
impide la verificación de la existencia de agua subterránea y la calidad de la misma, en caso de que esta existiese. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución) 

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 

COSTOS ESTIMADOS (en 
miles de $) 

(fechas precisas de inicio y de término para acciones 
finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en 

ejecución) 

 3.1 

Acción y Meta 

Acción ejecutada con fecha 13 de Julio de 2009 500 
Presentación informe Hidrogeológico al Seremi de Salud de 
Atacama. 

Forma de Implementación 
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Existen dos pozos georeferenciados  aguas arriba y aguas 
abajo de la planta, ambos habilitados para realizar muestras. 
Con fecha 13-07-2009 se entregó evaluación hidrológica, en 
base a sondaje de reconocimiento realizados a 30 mts. de 
profundidad. No se detectaron aguas subterráneas. 

Acción y Meta 

3.2 

Dar cumplimiento al considerando 4.i). de la RCA N° 086/2006 
y Considerando 3.7 de la RCA N° 204/2007., respecto a los 
monitoreos permanentes durante la ejecución del proyecto. 

Acción ejecutada con fecha 13 de Mayo de 2016. Cabe 
destacar que esta acción es considerada de forma 

permanente, con una periodicidad semestral. 
500 

Forma de Implementación 

Orden de trabajo con empresa externa para la realización del 
sondaje  de aguas subterráneas y presentación de informe de 
monitoreo  a SERNAGEOMIN de Atacama, periodo primer 
semestre 2016. 

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR   (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)  

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN IMPEDIMENTOS EVENTUALES 

COSTOS 
ESTIMADOS 

(en miles de $) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

 (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el 
Identificador de la acción en caso de activarse 

una acción alternativa,  y plazo para informar a 
la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) 

3.3 

Acción y Meta 

1 mes 

Impedimentos 

No Aplica 
Dar fiel cumplimiento al considerando 4.i). de la RCA N° 
086/2006 y considerando 3.7 de la RCA N° 204/2007. 

Que los plazos establecidos por la Autoridad 
Sanitaria para la entrega del informe 
Hidrogeológico  no sean equivalentes a los 
indicados por Solenor, en el cumplimiento de 
este PDC, o bien, que la autoridad sanitaria 
rechace nuestra solicitud de entrega de una 
copia del informe hidrogeológico o que por 
diversos motivos no se nos entregue una copia 
del mismo. 

Forma de Implementación Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia 



 

26 
 

Solicitar copia de la evaluación hidrogeológica presentada por 
Solenor, de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.1 anterior, 
en fecha 13-07-2009 a la Seremi de Salud de Atacama, 
indicado en considerando 17 de la Resolución Exenta N° 
4460/2009 de fecha 20-10-2009. Solenor no cuenta con un 
ejemplar de esta evaluación, razón por la cual solicita una 
copia del mismo. 

 
En caso de obtenerla, presentación del informe hidrogeológico 
a las autoridades competentes, estas son: SERNAGEOMÍN, 
DGA y SMA. 

Se informará oportunamente a la SMA, en un 
plazo no mayor a 10 días hábiles, solicitando 
un nuevo plazo y las medidas tomadas 

 3.4 

Acción y meta  

1 mes, contado desde 
la notificación de la 

resolución que 

aprueba el PDC.  

Impedimentos 

2.000 

Dar fiel cumplimiento al considerando  4.i). de la RCA N° 
086/2006, Considerando 3.7 de la RCA N° 204/2007 y en 
considerando 17 de la Resolución Exenta N° 4460/2009 de 
fecha 20-10-2009, respecto al informe hidrogeológico que se 
debe presentar al SERNAGEOMIN y DGA. 

 No Aplica 

Forma de Implementación Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia 

Aumentar la frecuencia de sondaje de 2 a 4 veces al año, por 
el periodo 2016-2017. (Considerando año corrido). 

 No Aplica 

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS  (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)  

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA (Id.) 

PLAZO DE EJECUCIÓN COSTOS 
ESTIMADOS 

(en miles de $) (a partir de la ocurrencia del impedimento) 

 3.5 

Acción y meta 

3.3  
3 meses, contado desde la ocurrencia del 

impedimento del Id. 3.3. 
18.000  

 Dar fiel cumplimiento al considerando  4.i). de la RCA N° 
086/2006 y Considerando 3.7 de la RCA N° 204/2007., 
respecto al informe hidrogeológico que se debe presentar al 
SERNAGEOMIN y DGA. 

Forma de implementación 

En caso de no obtener copia de la evaluación hidrogeológica 
presentada por Solenor a  la Seremi de Salud de Atacama con 
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fecha 13-07-2009.  Realizar nuevo informe hidrogeológico, con 
la finalidad de actualizar y corroborar los datos obtenidos en 
las mediciones anteriores, para ser presentado a las 
Autoridades comprometidas. 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho 4.    

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

Manejo inadecuado de 207 tambores contaminados con hidrocarburos, los que se utilizaron como cerco perimetral 
en vez de ser dispuestos en relleno de seguridad. 

NORMATIVA PERTINENTE 

RCA N° 086/2006 Considerando 4 letra b) Residuos generados 
RCA N° 086/2006 Normativa Ambiental Específica , letra c) Residuos Sólidos 
RCA N° 204/2007 Considerando 3.6, letra d) 
RCA N° 204/2007 Considerando 4.1.2. 
D.S. N° 148/03 Articulo 21. 
RCA N° 204/2007 Considerando 6 letra b) 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS 
POR LA INFRACCIÓN 

No existen efectos negativos por remediar, sin embargo, el mal uso que se le dio a los mismos, podría haber 
generado una contaminación al medio ambiente, como a las personas que los manipularon. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución) 

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN FECHA DE IMPLEMENTACIÓN COSTOS ESTIMADOS (en 
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(fechas precisas de inicio y de término para acciones 
finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en 

ejecución) 

miles de $) 

 4.1 

Acción y Meta 

Acción iniciada con fecha 07 de Noviembre de 2015 y 
finalizada con fecha 28 de Abril de 2016.  

700 

Se procedió a poner fin de inmediato a los hechos que 
constituyen la infracción, elaborando y ejecutando un Plan de 
acción inminente. 

Forma de Implementación 

Presentación de Autodenuncia con el programa detallado de 
medidas que eliminaron los posibles efectos negativos. 

4.2 

Acción y Meta 

Acción realizada con fecha 01 de Noviembre de 2015 No Aplica 

Cumplir con ítem  N° 16, de la Resolución Exenta 
N°  4460/2009, de la Seremi de Salud, que otorga el permiso 
de funcionamiento de las diferentes áreas de la Planta Solenor 
y que contempla procedimientos operacionales para el 
correcto manejo de los residuos peligrosos. De esta manera se  
dispusieron los 207 tambores contaminados en relleno de 
seguridad. 

Forma de Implementación 

Aplicar procedimiento Ingreso de Respel a Planta (SGI-PO-13), 
Procedimiento de Almacenamiento de Residuos Peligrosos 
(SGI-PO-16), Procedimiento de disposición en Celdas de 
Seguridad (SGI-PO-16). 

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR   (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)  

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN IMPEDIMENTOS EVENTUALES 

COSTOS 
ESTIMADOS 

(en miles de $) 

  
 (a partir de la 

notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

 (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el 
Identificador de la acción en caso de activarse 

una acción alternativa,  y plazo para informar a 
la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) 

 4.3 Acción y Meta 3 meses, sin embargo, Impedimentos El valor 
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Dar fiel cumplimiento a la normativa aplicable, en este caso 
D.S. N° 148/03“Reglamento Sanitario sobre Manejo de 
Residuos Peligrosos”. 
. 

está acción será 
considerada de forma 
permanente, es decir 

que se llevará un 
programa de 

capacitación anual. 

No Aplica 

contemplado 
en ítem D.2 

Forma de Implementación Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia 

Capacitar a todo el  personal que labora  en Planta Solenor S.A., 
con organismo externo (Mutual de Seguridad y/o Otec) en los 
siguientes tópicos: 
 

 Fundamento y Gestión de residuos peligrosos 

 D.S N° 148 “Reglamento Sanitario sobre Manejo de 
Residuos Peligrosos” 

 Operaciones De Emergencia Con Materiales Peligrosos 

No Aplica 

 4.4 

Acción y meta  

1 mes. Se llevará con 
una frecuencia 

mensual 

Impedimentos 

No Aplica 

Recopilar información del ingreso, almacenamiento transitorio 
y disposición de residuos peligrosos, para registrar y 
determinar la trazabilidad de los residuos. 

 No Aplica 

Forma de Implementación Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia 

 Confeccionar  e  implementar Registro de ingreso de 
residuos peligrosos a planta. 

 Confeccionar  e  implementar Registro de egreso de 
residuos peligrosos. 

 Confeccionar  e  implementar Registro de ingreso de  
almacenamiento transitorio en galpón. 

 Confeccionar  e  implementar Registro de disposición 
final de residuos peligrosos. 

 Confeccionar  e  implementar Registro de 
Trazabilidad de residuos peligrosos año 2016. 

 No Aplica 

4.5 

Acción y meta 
1 mes. Se llevará con 

una frecuencia 
mensual 

Impedimentos 

No Aplica 
Generar estadísticas de almacenamiento y disposición final de 
residuos peligrosos. 

No Aplica 

Forma de implementación Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia 
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Confeccionar y realizar informe detallado con gráficos, que 
especifiquen la capacidad de almacenamiento y disposición 
final en celdas. 

No Aplica 

4.6 

Acción y meta 

4 meses 
 

Se llevará con una 
frecuencia mensual 

Impedimentos 

500 

Adquisición de  cámara de seguridad y vigilancia para 
monitorear de mejor manera el ingreso y egreso de residuos 
peligrosos a planta. 

No Aplica 

Forma de implementación Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia 

Instalación de cámara  de seguridad y vigilancia. Control 
mensual de camiones que ingresan y egresan con residuos. 

 No Aplica 

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS  (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)  

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA (Id.) 

PLAZO DE EJECUCIÓN COSTOS 
ESTIMADOS 

(en miles de $) (a partir de la ocurrencia del impedimento) 

  

Acción y meta 

      
  

Forma de implementación 

  

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho 5.    

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

Incineración de residuos sólidos domésticos en tambores metálicos de 200 litros, en vez de disponerlos en 
vertedero municipal de Copiapó. 
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NORMATIVA PERTINENTE 
RCA N° 049/2002, Considerando 5.7  
 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS 
POR LA INFRACCIÓN 

Producto de la incineración se generó emisión de partículas tóxicas, lo que produce la contaminación del aire y 
efectos nocivos a la salud de las personas. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución) 

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 

COSTOS ESTIMADOS (en 
miles de $) 

(fechas precisas de inicio y de término para acciones 
finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en 

ejecución) 

 5.1 

Acción y Meta 

Acción permanente iniciada con fecha 17 de Mayo de 2016 100 

Generación de acuerdo con Relleno Sanitario “Cosemar” para 
la prestación de servicio de disposición final de residuos 
domiciliarios y asimilables a residuos  domiciliarios 

Forma de Implementación 

Semanalmente se acumularán los residuos domiciliarios en 
contenedores, para luego ser enviados a relleno sanitario. 

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR   (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)  

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN IMPEDIMENTOS EVENTUALES 

COSTOS 
ESTIMADOS 

(en miles de $) 

  
 (a partir de la 

notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

 (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el 
Identificador de la acción en caso de activarse 

una acción alternativa,  y plazo para informar a 
la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) 

 5.2 Acción y Meta 2 meses Impedimentos No Aplica 
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Se generará informe con el estado actual de Viñita Azul, en 
donde se demuestre con información precisa, verídica  y 
comprobable que el proyecto “Reciclaje de Plomo a partir de 
Residuos de Plomo y Baterías” correspondiente a la RCA 
049/2002, fue trasladado al sector el Chulo, con generación de 
una nueva RCA N° 079/2006. 

No Aplica 

Forma de Implementación Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia 

Presentación de Informe “Levantamiento Viñita Azul” No Aplica 

 5.3 

Acción y meta  

1 mes 

Impedimentos 

No Aplica 

Se presentarán los antecedentes correspondientes al nuevo 
uso que se le está dando a las instalaciones de Viñita Azul, en 
este caso el arriendo del Galpón. 

 No Aplica 

Forma de Implementación Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia 

Presentar documentación que respalda dicho servicio.  No Aplica 

5.4 

Acción y meta 

Frecuencia trimestral 

Impedimentos 

No Aplica 

Se realizará un reciclaje interno en las instalaciones de 
Solenor, con la finalidad de disminuir la cantidad de residuos 
domésticos a desechar. 

No Aplica 

Forma de implementación Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia 

Acuerdo con empresa de reciclaje Punto Eco para realizar 
reciclaje interno. 

No Aplica 

5.5 

Acción y meta 

1 mes 

Impedimentos 

El valor 
contemplado 
en ítem 5.1 

Se llevará un control mensual de las cantidades de residuos 
domiciliarios y asimilables a residuos domiciliarios generados 
en planta Solenor, indicando las cantidades que se depositen 
en relleno sanitario Cosemar. 

No Aplica 

Forma de implementación Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia 

Se llevará un registro de los certificados emitidos por la 
empresa prestadora del servicio “Cosemar”, con la 
información referente al control mensual de las cantidades de 

 No Aplica 
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residuos domiciliarios y asimilables a residuos domiciliarios 
generados en planta Solenor. 

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS  (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)  

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA (Id.) 

PLAZO DE EJECUCIÓN COSTOS 
ESTIMADOS 

(en miles de $) (a partir de la ocurrencia del impedimento) 

  

Acción y meta 

      
  

Forma de implementación 

  

 

 

 

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS 

3.1 REPORTE INICIAL (reporte único)  

REPORTE DE ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN 

N° IDENTIFICADOR ACCIONES 
A REPORTAR 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO DEL REPORTE 

A.1 

 N° de  trabajadores  capacitados/ 
Número de  trabajadores  que trabajan
 en planta  Solenor 

 Demostrar limpieza efectuada 

 Plan de Contingencia 

 Registro de Capacitaciones 

 Registro acta de asistencia 

 Fotografía(s) asociada(s) a la limpieza efectuada 
 
 

 20 días hábiles a partir de la 
notificación de aprobación del 
programa 

 B.1 
 N° de  trabajadores  capacitados en el 

procedimiento de almacenamiento 
transitorio/ 

 Registro de Capacitaciones 

 Registro acta de asistencia 

 Actas de inspección emitidas por la Autoridad Sanitaria 
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Número de  trabajadores  que trabajan
 en planta  Solenor. 

 Actas de inspecciones realizadas por 
Autoridad Sanitaria de fechas 
posteriores a la ejecución de la acción 

 

 Fotografía(s) asociada(s) a la acción realizada 

 Procedimiento de Almacenamiento de Residuos 
Peligrosos (SGI-PO-16) 
 
 
 
 

C.1 

 Actas de inspecciones realizadas por 
Autoridad Sanitaria de fechas 
posteriores a la ejecución de la acción 
 

 Procedimiento de Almacenamiento de Residuos 
Peligrosos (SGI-PO-16) 

 Actas de inspección emitidas por la Autoridad Sanitaria  

 Fotografía(s) asociada(s) a la rotulación de los envases 
realizado por Solenor 
 
 

D.1 

 Actas de inspecciones realizadas por 
Autoridad Sanitaria de fechas 
posteriores a la ejecución de la acción. 
 
 

 Procedimiento de Almacenamiento de Residuos 
Peligrosos (SGI-PO-16) 

 Actas de inspección emitidas por la Autoridad Sanitaria 

 Fotografía(s) asociada(s) a la acción realizada 
 

2.1 
 Permiso funcionamiento Celda de 

Residuos peligrosos N° 1 

 Resolución Exenta N° 2897 de 09 de Agosto de 2013, de 
la Seremi de Salud de Atacama. 

 Acta de Inspección N° 537/25-02-2010 

 Acta de Inspección de fecha 16 de Mayo de 2013  

 Carta N° 020 de fecha 11 de Junio de 2013. 

3.1 
 Presentación de Informe 

Hidrogeológico al Seremi de Salud 
 Resolución N° 4460/2009,  de la Seremi de Salud de 

Atacama. 

3.2  Sondaje de Aguas Subterráneas 

 Informe de Sondaje con fecha 13 de Mayo de 2016, 
indicando metodología de trabajo y lugar de monitoreo. 

 Contrato de trabajo con empresa especializada en el 
rubro. 
 

4.1   Presentación de Autodenuncia a la  Resolución Exenta N° 365 de fecha 28 de Abril de 2016. 
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SMA  Informe detallado del plan acción realizado (Registro 
capacitación, ticket de pesaje, guía final, guía inicial, 
sidrep) 

 

4.2 
 Aplicación de procedimientos de 

operación 

 Procedimiento Ingreso de Respel a Planta (SGI-PO-13), 

 Procedimiento de Almacenamiento de Residuos 
Peligrosos (SGI-PO-15) 

 Procedimiento de disposición en Celdas de Seguridad 
(SGI-PO-16). 

5.1 
 Generación de acuerdo con Relleno 

sanitario Cosemar 

 Certificado de disposición final de residuos domiciliarios 
entregado por empresa externa Cosemar. 

 Ticket  de pesaje entregado por empresa externa 
Cosemar 

 Registro fotográfico asociada a la acción realizada. 
(contenedor de residuos domiciliarios, despacho 
semanal de los residuos) 
 

3.2 REPORTES DE AVANCE (se deben incluir tantos reportes de avance como se requieran de acuerdo a las características de las acciones reportadas y su duración) 

REPORTES DE AVANCE N° 
REPORTES BIMESTRALES HASTA 
EL TÉRMINO DEL PROGRAMA 

    

N° IDENTIFICADOR ACCIONES 
A REPORTAR 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

PLAZO O FRECUENCIA DEL 
REPORTE 

 (cada reporte de avance deberá incluir todos los documentos 
o medios de verificación que se hayan generado durante el 

período cubierto por dicho reporte) 

A.2 

Aplicar instructivo e implementación de 
brigada control de derrame 
 
Número de  trabajadores  aprobados en 
capacitación control de 
derrames/N° de  trabajadores  capacitados 
en control de derrames 

 

 Registro de capacitaciones Registro acta de asistencia a 
capacitación 

 Instructivo control de derrame(SGI-IO-03) 

 Registro integrantes de la brigada de control de 
derrame, indicando nombre, Rut y cargo. 

 

Reporte Bimestrales a partir de 
la notificación de aprobación 
del programa. Estos reportes 

serán remitidos a la SMA 
dentro de los primeros 5 días 
hábiles luego de concluido el 

bimestre correspondiente 
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A.3  
 Total de envases dañados / Total de 
envases ingresados 

Registro de Planilla DAC, en donde se indican los siguientes 
datos:  

 N° DAC 

 N° ticket de pesaje 

 Fecha ingreso 

 Cantidad/Toneladas 

 Nombre del transportista 

 Patente del camión 

 Nombre del generador 

 Tipo de contenedor y sus cantidades 

 Ubicación en el galpón de almacenamiento transitorio 
(4-6-8-9 según peligrosidad del residuo)  

 Cantidad de contenedores en mal estado 

 Cantidad de contenedores sin rotulación 

 Existencia de derrame 

 Causas del derrame 

 Acciones correctivas 

 Observaciones generales 
 

A.4 
 Adquisición del Equipo propuesto 
(Barredor/Aspirador). 

 Contrato de Arriendo o documento que acredite la 
compra 

 Ficha técnica de Uso 

 Fotografías del equipo adquirido 
 

B.2 
Generación de Layout e instalación en área  
determinada 100% visible para todos los 
trabajadores de Solenor. 

 Ploteo del Layout (2 Planos en color) 

 Registro toma de conocimiento y aplicación de layout 
 

B.3 
Adquisición e instalación de Rejas 
Metálicas  

 Orden de Compra y/o factura de adquisición de rejas 
metálicas 

 Fotografías que verifiquen su instalación 

 

B.4 Adquisición e Instalación de señalética.  
 Registro Levantamiento de la señalética necesaria  para 

la planta (indicativas, informativas, preventivas, 
restrictivas y prohibitivas) 
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 Orden de Compra y/o factura adquisición de señaletica. 

 Fotografías que evidencien la instalación de las 
señaléticas en toda la Planta. 

 Layout en formato KMZ de la ubicación en planta de 
cada uno de las señaléticas. 

B.5 
Adquisición de Pintura, para delimitar las 
diferentes zonas del patio de 
almacenamiento transitorio 

 Orden de Compra y/o Factura compra de pintura 

 Especificaciones técnicas de la pintura adquirida, según 
el uso que se le dará 

 Fotografías que verifiquen su aplicación en Patio. 

 Adjuntar Layout de los marcajes correspondientes en 
donde se indica que zonas pintar 

 

C.2 
Total de Contenedores Sin Rotular / Total 
de Contenedores Ingresados 

Registro de Planilla DAC, en donde se indican los siguientes 
datos:  

 N° Dac 

 N° ticket de pesaje 

 Fecha 

 Cantidad/Toneladas 

 Nombre del transportistas 

 Patente del camión 

 Nombre del generador 

 Tipo de contenedor y sus cantidades 

 Ubicación en el galpón de almacenamiento         
transitorio (4-6-8-9 según peligrosidad del residuo) 

 Cantidad de contenedores en mal estado 

 Cantidad de contenedores sin rotulación 

 Existencia de derrame 

 Causas del derrame 

 Acciones correctivas 

 Observaciones generales 
 

 

C.3  
 
Adquisición de Etiquetas Autoadhesivas 
para la rotulación de los envases que 

 Registro diseño de etiquetas 
Orden de Compra y/o Factura adquisición de etiquetas  

 Fotografías de la operación de rotulación 
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vengan sin estas 
 

D.2 

N° de  trabajadores  capacitados/ 
Número de  trabajadores  que trabajan  en 
planta  Solenor 
 
En los siguientes tópicos: 

 

 Fundamento y Gestión de residuos 
peligrosos 

 D.S N° 148 “Reglamento Sanitario 
sobre Manejo de Residuos 
Peligrosos” 

 Operaciones De Emergencia Con 
Materiales Peligrosos 

 Registro de capacitaciones 

 Registro acta de asistencia 

 Registro aprobación del curso de capacitación 

 

D.3 
Implementar registro de ingreso de 
residuos peligrosos a galpón de 
almacenamiento transitorio 

 Copia del registro de ingreso de residuos peligrosos a 
galpón de almacenamiento transitorio 

 

D.4  
Realizar auditorías internas del SGI 
(Sistema de gestión integrado) 

 Copia del registro de Auditorías Internas existente para 
el Área de Patio. 

 Copia del registro de levantamiento de no 
conformidades 

 

2.2 

 Contrato con empresa externa 
dedicada al rubro, para la 
reparación de los canales de 
contorno y pretiles de cada celda 

 Avances en las etapas de 
reparación de los canales y 
pretiles de contención de las 
celdas 
. 

 Contrato de trabajo con empresa especializada en el 
rubro 

 Especificaciones técnicas entregadas por el contratista, 
en donde se detalle los trabajos a realizar 

 Informe de avances realizados en la reconstrucción de 
los canales y pretiles de contención de las celdas, 
visualizado a través de una carta gantt 

 Set fotográfico del avance en las reparaciones 
realizadas por celda, indicando la siguiente 
información: 

1. Identificación de la celda 
2. Coordenadas geográficas (UTM) 
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3. Fecha 
 

2.3 

 Contratara empresa externa 
dedicada al rubro 

 Avances en las etapas del proceso 
de aplicación del producto 

 Aplicación del producto shotcrete 
(hormigón proyectado) 

 

 Contrato de trabajo con empresa externa especializada 
en el rubro 

 Informe de avances realizados en la aplicación del 
producto en celdas de residuos peligrosos, visualizado 
a través de una carta gantt 

Registro de control de aplicación shotcrete, en formato Excel, 
donde se explicite: 

 Fecha de aplicación. 

 Lugar donde se aplicó. 

 Cantidad aplicada. 

 Nombre de la empresa que realiza el servicio. 

 Nombre de operarios que realizaron las tareas de 
aplicación. 
 

 

2.4 Ejecutar Plan de Verificación 
 Presentación Plan de Verificación 

 Copia registro de Verificación 
 

2.5 
Realizar auditorías internas del SGI 
(Sistema de gestión integrado) 

 Copia del registro de Auditorías Internas existente para 
el Área de Patio. 

 Copia del registro de levantamiento de no 
conformidades 

 

3.3 

 Realizar formalmente la solicitud a 
la Seremi de Salud de Atacama. 

 En caso de obtener una copia, 
presentación del informe 
hidrogeológico a las autoridades 
competentes, estas son: 
SERNAGEOMÍN, DGA y SMA. 

 Copia de la solicitud de entrega de informe 
hidrogeológica. 

 Copia de la resolución que acoge o rechaza la solicitud 
de copia de la evaluación hidrogeológica. 

 Copia Informe de Evaluación Hidrogeológico. 

 Copia de la presentación ante autoridades pertinentes 
(SERNAGEOMÍN, DGA y SMA.) del informe 
hidrogeológico. 

 

3.4 
Realizar los nuevos sondajes propuestos (4 
durante el año corrido) 

 Contrato con empresa especializada en el rubro 

 Copia de los 4 sondajes realizados, detallando: 
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 Nombre de la empresa encargada de los 
sondajes 

 Coordenadas UTM para los pozos de aguas 
arriba y aguas abajo. 

 Fecha 
 

3.5 (sólo en caso de activarse 
esta acción alternativa) 

Realizar nuevo monitoreo hidrogeológico 

 Copia de informe Hidrogeológico. 

 Copia de la presentación ante autoridades pertinentes 
(SERNAGEOMÍN, DGA y SMA.) del informe 
hidrogeológico. 

 

4.3 

N° de  trabajadores  capacitados/ 
Número de  trabajadores  que trabajan  en 
planta  Solenor 
 
En los siguientes tópicos: 

 

 Fundamento y Gestión de residuos 
peligrosos 

 D.S N° 148 “Reglamento Sanitario 
sobre Manejo de Residuos 
Peligrosos” 

 Operaciones de emergencia con 
Materiales Peligrosos 

 Registro de capacitaciones 

 Registro acta de asistencia 

 Registro aprobación del curso de capacitación 

 

4.4 

 Implementar Registro de ingreso 
de residuos peligrosos a planta. 

 Implementar Registro de egreso 
de residuos peligrosos. 

 Implementar Registro de ingreso 
de  almacenamiento transitorio en 
galpón. 

 Implementar Registro de 
disposición final de residuos 
peligrosos. 

 Copia de registro de ingreso de residuos peligrosos a 
planta. 

 Copia de  registro de egreso de residuos peligrosos. 

 Copia de registro de ingreso de  almacenamiento 
transitorio en galpón. 

 Copia de registro de disposición final de residuos 
peligrosos. 

 Copia de registro de Trazabilidad de residuos peligrosos 
año 2016. 
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 Implementar Registro de 
Trazabilidad de residuos 
peligrosos año 2016. 

4.5 

Implementar registros que especifiquen la 
capacidad de almacenamiento y 
disposición final en celdas de los residuos 
peligrosos. 

 Copia del registro capacidad de almacenamiento de 
residuos peligrosos, en donde se especifican 
principalmente  los siguientes datos: 

 N° de ticket de pesaje 

 Fecha 

 Generador 

 Procedencia 

 Nombre del residuo 

 Peso (Kg.)  

 M3 

 Gráfico de capacidad (%) 

 Copia del registro capacidad de disposición de residuos 
peligrosos, en donde se especifican principalmente los 
siguientes datos: 

 N° de ticket de pesaje 

 Fecha 

 Generador 

 Procedencia 

 Nombre del residuo 

 Peso (Kg.)  

 M3 

 Especificación de la celda de disposición 

 Gráfico de capacidad (%) 

 

4.6 
Adquisición de cámara de seguridad y 
vigilancia.  

 Orden de Compra y/ o factura que demuestre la 
adquisición de la cámara 

 Fotografías de la cámara adquirida y su instalación en 
el área de ingreso a planta 

  

 

5.2 
Confeccionar Informe de “Levantamiento 
de Viñita Azul” 

 Fotografías, video e informe final de Levantamiento de 
Viñita Azul, en donde se verificara que la instalación se 
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encuentra sin actividad. 

5.3 
Presentación de antecedentes de Arriendo 
de Galpón Viñita Azul 

 Documento que verifique el arriendo del galpón.  

5.4 

 Generación de acuerdo de trabajo 
con empresa de reciclaje PuntoEco 

 Presentar Certificado de 
Disposición Final emitido por 
empresa de reciclaje PuntoEco, de 
los residuos domiciliarios o 
asimilables a domiciliarios que se 
puedan reciclar.  

 Presentar copia de acuerdo de trabajo con empresa de 
reciclaje PuntoEco 

 Certificado de Disposición Final generado por la misma 

 

5.5 

Implementar control de residuos 
domiciliarios y asimilables a domiciliario 
que egresen de planta, hacia el relleno 
sanitario Cosemar 

 Copia registro control de residuos domiciliarios y 
asimilables a domiciliarios, en que se detalla a lo menos 
lo siguiente:  

 Fecha de salida 

 Generador 

 Ticket de pesaje de salida 

 Ticket de pesaje de entrada 

 Peso (Kg.) 

 N° de certificado 

 Tipo de residuo 

 Destinatario 

 Ticket de Pesaje salida (Solenor) 

 Ticket de Pesaje entrada (Cosemar) 
 

 

3.3 REPORTE FINAL (reporte único al finalizar la ejecución del Programa). 

N° IDENTIFICADORACCIONES 
A REPORTAR 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN A REPORTAR PLAZO DEL REPORTE 

A.2 
100% de trabajadores capacitados  
 

 Certificado que compruebe la aprobación de las 
capacitaciones de todos los trabajadores 
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A.3  
100% de los envases que ingresan a la 
planta chequeados  

 Reporte  final con la totalidad de los Registros de 
Planilla DAC realizados, entregando un detalle de las 
condiciones en las que son recepcionados los envases 
de los generadores, las observaciones, las medidas 
tomadas v/s las cantidades de veces que se generaron 
derrames en galpón de almacenamiento transitorio. 

 Entrega de estadística control de derrames.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 meses a partir de la 
notificación de aprobación del 

Programa. Este reporte será 
remitido a la SMA en un plazo 

máximo de 10 días hábiles 
luego de concluido este plazo. 

A.4 
Equipo de Control de Derrame 100% 
operativo 

 Contrato de Arriendo o Compra 

 Video donde se observa el funcionamiento del equipo 

B.2 
Layout del plano instalado y en 
funcionamiento  

 

 Fotografías que evidencien su instalación tanto en el 
Patio de Almacenamiento Transitorio como en las 
oficinas administrativas y su correcta aplicación 
 

 

B.3 Rejas Metálicas Instaladas 
 Fotografías  que certifiquen su instalación 

 Video en donde se observa el estado final de la 
instalación de las rejas 

 

B.4 
Señaléticas Instaladas y operativa en toda 
la Planta. 

 Fotografías que evidencien la instalación de las 
señaléticas en toda la Planta. 

 Video en donde se observa el estado final de la 
instalación de las señaléticas 

 

B.5 
Patio demarcado con pintura según 
normativa y Layout del ítem (B.2) 

 Fotografías que evidencien la demarcación de área de 
tránsito vehicular, peatonal, P.E.E. (Punto encuentro de 
emergencia), zona de carga y descarga, Zona de 
seguridad. 
 

 

C.2 100% de los contenedores chequeados  Informe consolidado del registro DAC durante el  
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para efectos de determinar la correcta 
rotulación de los mismos. 

periodo de aplicación del programa de cumplimiento, 
en donde  se identifique a lo menos lo siguiente: 

 Tipo de contenedor 

 Número de contenedores sin rotulación 

 Generador 

 Transportista 

 Observaciones generales  

 Medidas de control aplicadas  

 Gráfico de cumplimiento mensual 

C.3  

Mantener un stock de etiquetas 
autoadhesivas en planta 
 
 

 Documentos que acrediten los costos totales incurridos 

 Estadística asociada al punto C.2 en donde se grafique 
la adquisición de las etiquetas durante el plan de 
cumplimento.  

 

D.2 100% de trabajadores capacitados  
 Certificado que compruebe la aprobación de las 

capacitaciones de todos los trabajadores. 
 

D.3 
Mantener registro de ingreso de residuos 
peligrosos a galpón de almacenamiento 
transitorio actualizado 

 Informe consolidado de ingreso de residuos peligrosos 
a galpón de almacenamiento transitorio, con datos 
específicos que acredite el cumplimiento del mismo,  
su debido control y gestión. 

 

D.4  

Levantamiento del 100% de las no 
conformidades detectadas en galpón de 
almacenamiento transitorio de residuos 
peligrosos 

 Informe consolidado de los hallazgos, las medidas 
propuestas y su correcta implementación 

 Documentos que acrediten los costos totales incurridos 
 

 

2.2 

Reparación total del contorno y pretiles de 
cada celda, dando cumplimiento a 
cabalidad al considerando 3.2 de la RCA 
086/2006 

 Informe consolidado de los trabajos realizados  

 Set fotográfico que certifiquen la reparación total de 
los canales y pretiles de contención realizada a cada 
celda, indicando la siguiente información: 

 Identificación de la celda 

 Coordenadas geográficas (UTM) 

 Fecha 

 Video referencial que deje en evidencia las 
reparaciones realizadas 

 Registro de recepción de trabajos conforme 
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2.3 

Impermeabilización total de los canales de 
contorno y pretiles de contención de las 
celdas de residuos peligrosos, con 
schotcrete 

 Informe consolidado de los trabajos realizados  

 Set fotográfico que certifiquen la impermeabilización 
total de los canales y pretiles de contención realizada a 
cada celda de residuos peligrosos, indicando la 
siguiente información: 

 Identificación de la celda 

 Coordenadas geográficas (UTM) 

 Fecha 

 Video referencial que deje en evidencia la 
impermeabilización realizada con shotcrete 

 Registro de recepción de trabajos conforme 
 
 

 

2.4 Cumplir 100% con el Plan de Verificación 

 Entregar de informe que acredite el número de 
verificaciones realizadas, según registro de verificación, 
en donde se especifique todas las fallas identificadas y 
su correcta mantención o reparación 

 

2.5 

Levantamiento del 100% de las no 
conformidades detectadas en celdas de 
disposición de residuos peligrosos y no 
peligrosos 

 Informe consolidado de los hallazgos, las medidas 
propuestas y su correcta implementación 

 Documentos que acrediten los costos totales incurridos 
 

 

3.3 Presentación del informe Hidrogeológico 

 Presentar Informe de informe Hidrogeológico. 

 Entrega de documentación que avale la recepción y 
posterior entrega del Informe de evaluación 
Hidrogeológico ante las autoridades pertinentes. 
(SERNAGEOMÍN, DGA y SMA.)  

 

3.4 
Presentar informe final de sondajes 
realizados 

 Entrega de informe consolidado de los monitoreos 
realizados, donde se detalle la actividad de sondaje 
por el periodo de tiempo establecido 

 Entrega  de los 4 sondajes realizados con timbre de 
presentación en las autoridades pertinentes, 
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detallando 

 Nombre de la empresa encargada de los 
sondajes 

 Coordenadas UTM para los pozos de aguas 
arriba y aguas abajo. 

 Fecha 

 Set fotográfico de los sondajes realizados 

3.5 (sólo en caso de activarse 
esta acción alternativa) 

Presentar el nuevo informe hidrogeológico 
 Copia de informe Hidrogeológico actualizado 

presentado ante autoridades pertinentes 
(SERNAGEOMÍN, DGA y SMA.)  

 

4.3 100% de trabajadores capacitados 
 Certificado que compruebe la aprobación de las 

capacitaciones de todos los trabajadores. 
 

4.4 

Cumplir 100% con la realización de los 
siguientes registros: 
 

 Registro de ingreso de residuos 
peligrosos a planta. 

 Registro de egreso de residuos 
peligrosos. 

 Registro de ingreso de  
almacenamiento transitorio en 
galpón. 

 Registro de disposición final de 
residuos peligrosos. 

 Registro de Trazabilidad de 
residuos peligrosos año 2016. 

Presentación de informe consolidado final que incluye todo el 
periodo del PDC, presentando copia de los siguientes registros: 

 Copia de registro de ingreso de residuos peligrosos a 
planta. 

 Copia de  registro de egreso de residuos peligrosos. 

 Copia de registro de ingreso de  almacenamiento 
transitorio en galpón. 

 Copia de registro de disposición final de residuos 
peligrosos. 

 Copia de registro de Trazabilidad de residuos peligrosos 
año 2016. 

 

4.5 

Realizar informe detallado que 
especifiquen la capacidad de 
almacenamiento en galpón y disposición 
final en celdas de los residuos peligrosos. 
 

 Presentar informe consolidado, del registro capacidad 
de almacenamiento transitorio en galpón de residuos 
peligrosos 

 Presentar informe consolidado, del registro capacidad 
de disposición de residuos peligrosos en celdas 

 Entregar estadísticas y gráficos asociados 
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x 

4.6 
 
Cámara 100% operativa en sector ingreso a 
planta 

 Presentar informe final con los videos recopilados de la 
cámara, con una frecuencia mensual 

 

5.2 
Presentar Informe que acredite que las 
instalaciones de Viñita Azul no se 
encuentran operativas 

 Fotografías georreferenciadas y con fecha, del área a 
verificar donde se observe el estado final del sitio 

 Video donde se aprecie, tanto el sitio donde se 
encontraba la planta de plomo, así como la vista 
panorámica del entorno en general 

 

5.3 
Presentación de antecedentes de Arriendo 
de Galpón de Viñita Azul 

 Documento que verifique el arriendo del galpón.  

5.4 

Presentar plan de operación detallado en 
donde se indique la gestión que se realizará 
con los residuos reciclables en Solenor y 
PuntoEco 

 Entrega de detalle de los residuos a reciclar 

 Certificado de Disposición Final. 

 Ticket de pesaje  
 

 

5.5 

Presentar informe consolidado de control 
de residuos domiciliarios y asimilables a 
domiciliario que egresen de planta, hacia el 
relleno sanitario Cosemar 

 Informe final que acredite la gestión de los residuos 
domiciliarios y asimilables a domiciliarios en relleno 
sanitario cosemar. 

 Certificado de Disposición Final 

 

 

 

4. CRONOGRAMA                                   

ACCIONES En Meses  

 

 En Semanas  Desde la aprobación del programa de cumplimiento     

N° Identificador de la 
Acción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 x 
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1Es una acción alternativa y por tanto está asociada a la eventualidad de ocurrir un impedimento de acuerdo a lo señalado en la acción 
identificada con el numeral 3.3 

A.2                                   

A.3                                   

A.4                                   

B.2                  

B.3                               
 

  

B.4                                   

B.5                  

C.2                  

C.3                  

D.2                  

D.3                  

D.4                  

2.2                  

2.3                  

2.4                  

2.5                  

3.3                  

3.4                  

3.51                  

4.3                  

4.4                  
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x 

 

 

 

 

4.5                  

4.6                  

5.2                  

5.3                  

5.4                  

5.5                  

REPORTES 
  

En Meses  En Semanas 

 

Desde la aprobación del programa de cumplimiento     

Reporte  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Reporte Inicial                                   

Reporte de Avance 1       
 

                          

Reporte de Avance 2             
 

                    

Reporte de Avance 3                   
 

              

Reporte de Avance 4                               
 

  

Reporte de Avance 5                                   

Reporte de Avance 6                                   

Reporte de Avance 7                  

Reporte Final                                   

x 
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5. ANEXOS 

 

Se adjunta a este Programa de Cumplimiento Anexos asociados a los medios de verificación, sin embargo, hay algunos que están en proceso 

de confección y serán presentados una vez aprobado el PDC. 

 

 

 

 


