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I. INTRODUCCIÓN 

Don Carlos Standen Herlitz, Rol Único Tributario N° 6.427.915-7, persona natural que presta 
servicios de faenamiento de animales de tipo bovino, ovino, porcino y equino, en un 
establecimiento industrial ubicado en calle Longitudinal Sur Km 539, Comuna de Mulchén, VIII 
Región del Bio Bio, (Anexo 9). 

Que con fecha 23 de septiembre del2016, ha sido notificado del procedimiento sancionatorio F-
033-2016, dela Superintendencia de Medio Ambiente y estando dentro del plazo legal, se remite 
el Programa de Cumplimiento comprometido. 

En dicho programa se detallan las acciones que el titular ha adoptado e implementará, para 
cumplir fehacientemente con la normativa ambiental vigente en torno a la situación de sus 
instalaciones industriales con posterioridad a la modificación del proyecto de disposición de 
efluentes. 

 

  

mailto:aincam@gmail.com


Plan de Cumplimiento  

3 
aincam@gmail.com 

II. PRESENTACIÓN DE PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 

1. Descripción del hecho constitutivo de infracción, la normativa pertinente y los efectos 
negativos asociados. 

Considerando: 

Que, don Carlos Standen Herlitz, Rol Único Tributario N° 6.427.915-7, es una persona natural que 
presta servicios de faenamiento de animales de tipo bovino, ovino, porcino y equino, en un 
establecimiento industrial ubicado en calle Longitudinal Sur Km 539, Comuna de Mulchén, VIII 
Región del Bio Bio. 

Que con fecha 9 de noviembre de 2006, mediante Resolución N° 4004, la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios (SISS), aprobó el Programa de Monitoreo de la calidad del efluente generado 
por el establecimiento industrial de don Carlos Standen 

Que con fecha 14 de febrero de 2013, la SISS, mediante Ordinario N° 610 de la misma fecha, puso 
en conocimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que con motivo de una 
comunicación telefónica que denunciaba la presencia de heces fecales y sangre en predio 
colindante al del proyecto, el día 30 de enero de 2013 se realizó una actividad de inspección a las 
instalaciones de don Carlos Standen. En dicha inspección, se constató que el proyecto constaba 
con siete cámaras de decantación interconectadas para el abatimiento de residuos industriales 
líquidos (RIL) y que el efluente se disponía al Río Bureo. Asimismo, la SISS indica que durante la 
actividad de inspección de don Carlos Standen informó que cambiaría la disposición actual del RIL 
por el de riego de eucaliptus y que estaba en conocimiento que debía someter dicho proyecto a 
Evaluación Ambiental. Además, junto al ordinario 610 se acompaña una presentación de fecha 31 
de diciembre de 2012 en la que don Carlos Standen comunica formalmente a la SISS su intención 
de modificar la descarga de riles al río Bureo por un sistema de regadío. Por último, la SISS 
informa que, por infracciones a su RPM, el Sr. Standen ha sido sancionado en tres oportunidades 
y que actualmente existe un cuarto procedimiento sancionatorio en curso. 

Que con fecha 19 de marzo de 2013, mediante R.E. N° 985, la SISS decretó la clausura total del 
proyecto, por descarga de Riles que transgredían los valores máximos de emisión previstos en el 
DS 90/00 del MINSEGPRES, que Establece la Norma de Emisión para la Regulación de 
Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales 
Superficiales; por no enviar en tiempo y forma la información correspondiente a los periodos de 
monitoreo de marzo de 2010 a abril de 2011; y por no entregar un plan de trabajo para dar 
cumplimiento a la norma de emisión. 

Que con fecha 30 de agosto de 2013, mediante ordinario 2843 de fecha 29 de agosto de 2013, la 
SISS informó a la SMA que con fecha 26 de junio del mismo año se llevó a cabo la clausura 
material del proyecto del titular, pero que en atención a que con posterioridad, con fecha 19 de 
julio de 2013 se constató en terreno la eliminación de los dispositivos que permitían la descarga 
al Río Bureo, mediante Resolución SISS N° 3538 de fecha 29 de agosto de 2013 y se revocó el 
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correspondiente programa de monitoreo. Lo anterior motivado por una presentación realizada 
por don Carlos Standen a la SISS con fecha 8 de julio de 2013, en la que informó inhabilitación de 
la infraestructura para la descarga de Riles al Rio Bureo, su sustitución por un sistema de riego 
mediante aspersión, y el ingreso al SEIA, con fecha 4 de julio de 2013 y bajo el N°8327242, de una 
DIA que contenía la señalada modificación. 

Que con fecha 9 de octubre de 2013, con motivo de los antecedentes derivados por la SISS a la 
SMA, funcionarios de la Seremi de Salud de la Región del Bio Bio y el Servicio Agrícola y 
Ganadero, previa recomendación de la SMA, realizaron una fiscalización ambiental al 
establecimiento industrial de don Carlos Standen. 

Que, de los resultados y conclusiones de la actividad de la fiscalización señalada, se dejó 
constancia en el informe de fiscalización ambiental elaborado por la División de Fiscalización de la 
SMA, disponible en el expediente DFZ-2013-7406-VIII-NE-IA. En dicho informe fueron revelados, 
en síntesis, los siguientes hallazgos susceptibles de calificarse como infracciones: 

a. Existencia de un sistema de tratamiento y disposición de Riles que no ha sido evaluado 
ambientalmente 

b. Modificación de Proyecto, consistente en el reemplazo de la descarga de Riles al Río 
Bureo por la disposición final del mismo mediante un sistema de riego por aspersión sin 
evaluación ambiental previa. 

Que en el SEIA, asociado al proyecto de don Carlos Standen, solo consta de un ingreso de una 
Declaración de Impacto Ambiental el día 4 de junio de 2008, denominada “Modificación de la 
Planta de Tratamiento de Riles para el Frigorífico Bio Bio, Comuna de Mulchén VIII Región”, que 
consideraba integrar a la planta de tratamiento de Riles una unidad física para reducir al mínimo 
los sólidos suspendidos y una unidad biológica orientada a la  reducción delos parámetros 
orgánicos contenidos en los Riles (DBO5 y coliformes fecales). Con todo mediante R. E.  182/2008, 
de la COREMA de la Región del Bio Bio, se decidió no admitir a tramitación, dado que el proyecto 
carecía de antecedentes básicos que permitiesen acreditar el cumplimiento de las normativas 
que le eran aplicables. 

Que en concordancia con lo anterior y el informe DFZ-2013-7406-VIII-NE-IA se consultó al SEA de 
la Región del Bio Bio, indicando que el titular había creado un expediente electrónico de 
evaluación, sin haber concluido el trámite de presentación requerido, y que, por tanto, para 
todos los efectos administrativos y legales el proyecto no fue presentado ante el SEIA. 
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La SMA formula cargos a don Carlos Standen por el hecho, acto u omisión que constituye una 
infracción conforme al artículo 35 letra b) de la LO SMA, en cuanto ejecución de proyectos y 
desarrollo de actividades para los que la Ley exige RCA, sin contar con ella 

 

La SMA clasifica en base de los antecedentes que constan al momento dela emisión del presente 
acto administrativo, la infracción imputada como grave, en virtud de lo dispuesto en la letra d)  el 
numeral 2 del artículo 36 de la LO SMA, que prescribe que son infracciones graves aquellas que 
involucren la ejecución de proyectos o actividades del artículo 10 de la Ley 19.300 al margen del 
SEIA, si no están comprendidos en los supuestos dela letra f) del número 1 del artículo 36 de la LO 
SMA. 
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2. El Plan de Acciones para volver al cumplimiento y reducir o eliminar los efectos 
negativos. 
 

A. Descripción del Proyecto 

Frigorífico Bío Bío a contar de 2013 implementó un sistema de tratamiento y disposición de Riles 
mediante la construcción, implementación y operación de unidades de tratamiento 
complementarías a la Planta de Tratamiento existente a la fecha y que permite el cumplimiento 
de los parámetros contaminantes según las normas de emisión vigentes, dichos Riles 
previamente tratados son usados para riego y dispuestos al suelo por microaspersión en terrenos 
de eucaliptus de propiedad de la empresa. 

El proyecto consideró el mejoramiento del tratamiento de los RILES y el cambio de la disposición 
final de los RILES, los cuales son dispuestos al suelo según los criterios entregados por la “Guía de 
evaluación ambiental, Aplicación de efluentes al suelo” del Ministerio de Agricultura, que entró 
en Vigencia en 26 de Julio de 2010.  

Frigorífico Bío Bío funciona prestando el servicio de matanza de animales de lunes a viernes, de 8 
a.m. a 12 a.m., siendo su producción promedio de 20 cabezas/día. Estos animales son 
desplazados desde las ferias cercanas los días lunes y sábado según sea la demanda requerida.  

Los RILES provenientes de las etapas de elevación, sangrado y eviscerado son dirigidos a las 
diferentes cámaras de decantación, Cámara Contenido Ruminal y Cámara de Agua Sangre, para 
luego reunirse en una cámara de registro, donde comienza el proceso de tratamiento. 

El tratamiento consiste en dirigir los RILES desde la primera cámara de registro a 4 cámaras de 
decantación dispuestas en serie, conectadas por sifones, donde por enfriamiento se apartan las 
grasas, luego los riles son conducidos a través de una cañería hacia dos sedimentadores de mayor  
volumen (12 m3 en total) que tienen un tiempo de retención mayor y la función de sedimentar la 
mayor parte de los sólidos suspendidos remanentes, a continuación los riles pasan a dos 
sedimentadores finales, en los cuales se retienen las grasas y sólidos remanentes, además tienen 
la función de estanque de regulación desde donde los RILes ya tratados son bombeados y 
distribuidos por aspersión en las zonas de regadío preestablecidas, las cuales están a una 
distancia mínima de 15 metros de cualquier curso de agua. Cabe destacar que se incorporó un 
sistema de cloración en la impulsión hacia los aspersores. 

El sistema de tratamiento actual se dimensionó considerando un 200% de las mediciones 
históricas de Frigorífico Bío Bío, las cuales se han mantenido en el tiempo, dado que si bien ha 
aumentado la producción, se ha reducido considerablemente el uso de agua mediante la 
implementación de hidrolavadoras, por lo cual los volúmenes se han mantenido. 

El diseño de la Planta de Tratamiento considera las siguientes solicitaciones de diseño: 
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Volumen Total Aguas Residuales: 20 m3/día 
DBO proyectada: 1.500 mg/l 
Sólidos Suspendidos Totales: 500 mg/l. 
Coliformes fecales: 1 e+7 NMP/100ml 
Aceites/Grasas: 200 mg/l. 

 

B. Tratamientos considerados según parámetro contaminante 

Sólidos suspendidos totales. Se contempló reducir los sólidos suspendidos totales por métodos 
de decantación. 

Aceites/Grasas. Su eliminación se contempló mediante la construcción de más decantadores en 
serie con sistema de sifones. Adicionalmente parte importante de las grasas es neutralizada por 
detergentes remanentes. 

Coliformes fecales. Su eliminación se realiza mediante el proceso de cloración. 

DBO. Se contempló disponer los riles al suelo en calidad compatible con la normativa vigente, la 
cual fija su máximo en 112 [kg DBO5/Há∙día]. 
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C. Esquema del proceso de tratamiento riles 

El agua proveniente de las etapas de sedimentación, es conducida hacia estanques de regulación, 
donde se recolecta el material sólido que escape de las etapas previas, para luego ser impulsada 
desde el último estanque hacia la zona de riego, donde el agua es esparcida a través de la red de 
riego.  

El esquema del proceso de tratamiento de aguas es el siguiente: 

 

 

D. Partes, acciones y obras físicas que componen el proyecto 

Cada elemento de la planta de tratamiento para el Frigorífico Bío Bío se detalla a continuación: 

a) Cámara de registro (incluye rejas) 

Ubicada antes de los decantadores conectados por sifones. Está construida en concreto, tiene 80 
0centímetros de lado y 1 metro de profundidad y poseen una escotilla para evitar olores en el 
ambiente, la que servirá como medio de acceso para realizar las labores de manutención. 
Recolecta las aguas provenientes de las cámaras de contenido ruminal y de aguas sangre. Ésta 
cámara está provista de rejas con el fin de evitar el ingreso de sólidos de mayor tamaño al 
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sistema. Son de concreto con rejas metálicas, se limpian periódicamente y los sólidos retenidos 
en ellas son retirados en contenedores con tapa y destinados a un vertedero autorizado. 

b) Decantadores conectados por sifones 

Se cuentan con 4 cámaras de decantación de concreto que recolectan aguas provenientes de la 
cámara de registro y tienen por objetivo precipitar sólidos y apartar las grasas contenidas en los 
RILES. Estos decantadores utilizan el sistema de sifones para comunicarse. Los decantadores 
tienen 1 metro de lado y 1.5 metros de profundidad y poseen una escotilla para evitar olores en 
el ambiente, la que servirá como medio de acceso para realizar las labores de manutención. Los 
sólidos retenidos en ellas serán retirados en contenedores con tapa y destinados a un vertedero 
autorizado. 

c) Sedimentadores 

Se cuenta con 2 sedimentadores en serie construidos en concreto con una superficie de 6 m2 (2 x 
3 metros) y 3 metros de profundidad cada uno, los que dado su tamaño mantienen más tiempo el 
agua precipitando la mayor parte de los sólidos suspendidos. Se comunican entre ellos mediante 
un sifón. Poseen una escotilla para evitar olores en el ambiente, la que servirá como medio de 
acceso para realizar las labores de manutención. Los sólidos retenidos son retirados en 
contenedores con tapa y derivados por medio de la Empresa “Mink” cuyo contrato y 
autorizaciones sanitarias y ambientales se adjuntan al presente informe (Anexo 1) 

d) Estanques de Acumulación y Regulación 

Se consideró la construcción de dos estanques de acumulación, con tapa, cuya función es la 
regulación del agua a disponer mediante el sistema de micro aspersión.  

e) Estación de Bombeo 

La estación de bombeo tiene por objetivo impulsar el agua ya tratada desde el estanque de 
acumulación a la red de micro aspersión, asegurando una presión de acuerdo a las necesidades 
del proyecto. El sistema contempla una bomba en operación y otra bomba en stand-by. Las 
bombas funcionan en forma automática, ya que son reguladas por el nivel del agua en el pozo de 
bombeo. En la línea de bombeo se ha incorporado un clorador marca Milton Roy Modelo 2143-
1521, que se activa en conjunto con la bomba. 

f) Línea de  muestreo 

Corresponde a un arranque de la impulsión que mediante la apertura de una válvula permite la 
extracción de muestras para la medición de parámetros. 

g) Horómetro 

Ubicado a continuación de la bomba y tiene la función de medir el caudal de manera de controlar 
el volumen de RILES dispuestos en el terreno, el cual mide el tiempo de la bomba encendida, en 
base a que se puede estimar el caudal impulsado por ciclo de bombeo. 
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h) Sistema de disposición 

Considera una impulsión principal de 450 metros en PVC de 63mm desde la cual salen ramales 
móviles donde se instalan micro aspersores que disponen el agua tratada en el terreno. 

E.  Antecedentes adicionales  

a) Memoria de Cálculo 

Al presente informe se adjunta la “Memoria de Cálculo líneas de riego para sistemas de riego por 
microaspersión” (Anexo 2) elaborada por Ing Civil Carlos Standen Ramos. En donde explica de 
forma pormenorizada de los aspectos críticos y fundamentales para el desarrollo del proyecto en 
cuestión, entre ellos se encuentra la descripción general del proyecto, sistema de sifones, revisión 
de demanda hídrica, cálculo de superficie requerida, diseño de matrices principales de la red de 
microaspersión, distribución de red de disposición, descripción de la operación del sistema, 
programas básicos de autocontrol, vida útil del proyecto, riesgos y oportunidades, entre otros. 

b) Disposición de residuos sólidos 

En relación al estiércol, en Memorandum N° 16 de fecha 29 de enero de 2010 la Seremi de Salud 
del Bio Bio se manifestó de forma favorable respecto del tratamiento de estiércol en el Frigorífico 
con su respectivo informe de fecha 20 de enero de 2010, para lo cual el Titular del Proyecto junto 
a don Arnolfo Paillacán (propietario del sitio utilizado para la disposición del guano generado) 
firmaron un convenio de cooperación el 04 de noviembre de 2009  (Todo lo mencionado en 
Anexo 3). 

De acuerdo a la disposición de vísceras, Empresas de Transporte Río Negro Ltda. Y Chile Mink 
Ltda. Transportan y disponen de los residuos generados en Frigorífico Bio Bio para sus procesos 
industriales, cuyo medio de verificación se encuentra adjuntado al presente informe (Anexo 1) 

c) Control de vectores 

La empresa Control de Plagas y Transportes Inducasas Ltda. Realiza con una periodicidad mensual 
y en enero- febrero la periodicidad es cada tres semanas  respecto del  control de vectores en las 
instalaciones del Frigorífico (Anexo 4) 

d) Acuerdo de Producción limpia 

El titular del proyecto, posee un 90% de avance respecto del acuerdo del producción limpia que 
se deberá implementar para el funcionamiento adecuado de la actividad comercial. Entre las 
actividades protocolizadas se encuentran: control de plagas, control de limpieza y sanitización, 
reclamo de clientes, recepción de materias primas, trazabilidad entre otras. La información se 
encuentra disponible en (Anexo 5). 
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F. Actividades susceptibles de infracción 

El presente documento, viene en dar cumplimiento con lo estipulado en Documento de 
Formalización F-033-2016 el cual considera dos puntos relevantes: 

Hecho 1: Modificación de Proyecto, consistente en el reemplazo de la descarga de Riles al Río 
Bureo por la disposición final del mismo mediante un sistema de riego por aspersión sin 
evaluación ambiental previa 

Hecho 2: Existencia de un sistema de tratamiento y disposición de Riles que no ha sido 
evaluado ambientalmente. 

 

Pasando a exponer detalladamente a continuación: 

Hecho 1: Modificación de Proyecto, consistente en el reemplazo de la descarga de Riles al Río 
Bureo por la disposición final del mismo mediante un sistema de riego por aspersión sin 
evaluación ambiental previa 

Objetivo N° 1: Someter modificación de proyecto de reemplazo de la descargas de Riles al Río 
Bureo por disposición de un sistema de riego por aspersión al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

El titular del proyecto de don Carlos Standen, consta de un ingreso de una Declaración de 
Impacto Ambiental el día 4 de junio de 2008, denominada “Modificación de la Planta de 
Tratamiento de Riles para el Frigorífico Bio Bio, Comuna de Mulchén VIII Región”, que 
consideraba integrar a la planta de tratamiento de Riles una unidad física para reducir al mínimo 
los sólidos suspendidos y una unidad biológica orientada a la  reducción de los parámetros 
orgánicos contenidos en los Riles (DBO5 y coliformes fecales). Con todo mediante R. E.  182/2008, 
de en ese entonces COREMA de la Región del Bio Bio, se decidió no admitir a tramitación, dado 
que el proyecto carecía de antecedentes básicos que permitiesen acreditar el cumplimiento de 
las normativas que le eran aplicables. 

De este modo, el titular retomará las acciones que permitan dar cumplimiento a lo estipulado en 
LGBMA 19.300, su respectivo Reglamento de SEIA DS 40/12 y los permisos ambientales 
sectoriales que le correspondan. 

Efectos Negativos: 

Como lo menciona el D.S. N°40/2012 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental. En el Artículo 3°, literal o.7.2. “Que sus efluentes se usen para riego, infiltración, 
aspersión y humectación de terrenos o caminos.” Y el Artículo 2°, literal g). Donde se define que 
se entenderá por Modificaciones de proyecto o actividad como sigue:  g.1) Las partes, obras o 
acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad constituyen una 
proyecto a actividad listado en el artículo 3 del RSEIA;  g.2) Para los proyectos que se iniciaron de 
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manera previa a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, si la 
suma de las partes, obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o 
actividad de manera posterior a la entrada en vigencia de dicho sistema que no han sido 
calificados ambientalmente, constituye un proyecto o actividad listado en el artículo 3 del 
presente Reglamento (…).Para efectos de los casos anteriores, se considerarán los cambios 
sucesivos que haya sufrido el proyecto o actividad desde la entrada en vigencia del sistema de 
evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto es fundamental presentar los antecedentes 
necesarios para dar cumplimiento a lo indicado en el actual proceso sanción y regularizar lo que 
se solicita ante los organismos correspondientes. 

 

Hecho 2: Existencia de un sistema de tratamiento y disposición de Riles que no ha sido evaluado 
ambientalmente. 

Objetivo N° 2: Cumplir con los monitoreos y análisis químicos de Riles 

El plan de monitoreo consiste en llevar a cabo un seguimiento mediante medición y control, a lo 
largo del tiempo, de parámetros representativos que caracterizan el estado y evolución de las 
componentes ambientales relevantes asociadas a la ejecución del proyecto de riego. 

Para esto se han considerado los parámetros a analizar de acuerdo a la “Guía de Evaluación 
Ambiental, Aplicación de Efluentes al Suelo, del Ministerio de Agricultura y SAG”. De acuerdo a las 
aguas para riego se debe evaluar la calidad de RIL destinado al riego, realizando monitoreos 
periódicos en el punto de salida de este posterior a todos los tratamientos ya indicados.  

Se considera pertinente aplicar los métodos y el patrón de monitoreo indicados en la Norma 
Chilena Tabla 1 de riego en 1.333 de “Riego para distintos usos” y Tabla 2 del D.S. Nº 90/2000 
“Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos 
Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales” y en cuyo documento se cita “la 
oportunidad  frecuencia de los monitoreos deben ser representativos de las condiciones de 
descarga, en términos tales que corresponda a aquellos momentos en que, de acuerdo a la 
planificación de la fuente emisora, se viertan los residuos líquidos generados en máxima 
producción o en máximo caudal de descarga”. La toma de muestras se asocia a “Nº de días de 
muestreo”. El número mínimo de días del muestreo en el año calendario, se determinará, 
conforme al caudal de descarga, según los valores presentados en siguiente tabla 

. 
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Que según lo establecido en la “Memoria de Cálculo del Sistema de Microaspersión”, el proyecto 
ha sido diseñado para generar 20 m3/día, por tanto el número de días de muestras a tomar 
corresponden a 12 al año, por tanto estas serán de carácter mensual. 

Parámetros de Diseño del Sistema de Tratamiento 

Parámetro Condiciones de Entrada 
Caudal de Diseño 20 m3/día. 
DBO5 entrada 3.300 
SST 248 
Aceites y Grasas 70.7 

 

Objetivos Específicos: 

- Monitoreo Anual DS 90/00 a realizarse en período de máxima productividad, 
complementado con Tabla 1 de NCh 1333 Of 1978  en mes de septiembre, 

- Monitoreo mensual de NCh 1.333/78 según sólidos disueltos totales, conductividad 
eléctrica, Nitrógeno Total, pH y temperatura. 

- Monitoreo mensual del DS 90/00 según Aceites y grasas, fenoles,  DBO5, sólidos 
suspendidos totales, pH y temperatura. 

Hechos o actos y/u omisiones: 

No se ha cumplido con monitorear los parámetros indicados de los riles generados en Frigorífico 
Bio Bio, por tanto este punto viene en demostrar el cumplimiento con la normativa ambiental 
vigente. 

Efectos Negativos: 

De acuerdo a los efectos negativos, no se pueden determinar con precisión  ya que no se cuenta 
con los estudios que así lo acrediten, tampoco existen los análisis que indiquen el estado inicial 
del terreno a fin de ser comparado con la información que se adquirirá.  

Lo importante es señalar que el sitio en donde se riega por aspersión corresponde a 0.93 há de 
plantación de eucaliptus cuya serie de suelo es Collipulli (Según CIREN) y su clasificación es VII 
(según Certificado de Avalúo con clasificación de suelos Anexo 6). 

 
 
** En archivo fotográfico se grafica Frigorífico Bio Bio (Anexo 10).  
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III. PLAN DE CUMPLIMIENTO  
 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 1. Proyecto Modificado sin RCA favorable 
   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

1. Proyecto modificado en posterioridad a la entrada en vigencia de Ley 19.300 y DS 95/01 (actualmente DS 40/12). 
 

NORMATIVA PERTINENTE 1. Ley 19.300 LGBMA Artículo 8 y 10, letra o; DS 40/12 Reglamento SEIA 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

1.  Como lo menciona el D.S. N°40/2012 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En el Artículo 
3°, literal o.7.2. “Que sus efluentes se usen para riego, infiltración, aspersión y humectación de terrenos o 
caminos.” Y el Artículo 2°, literal g). Donde se define que se entenderá por Modificaciones de proyecto o actividad 
como sigue:  g.1) Las partes, obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad 
constituyen una proyecto a actividad listado en el artículo 3 del RSEIA;  g.2) Para los proyectos que se iniciaron de 
manera previa a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, si la suma de las partes, 
obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad de manera posterior a la entrada 
en vigencia de dicho sistema que no han sido calificados ambientalmente, constituye un proyecto o actividad 
listado en el artículo 3 del presente Reglamento (…).Para efectos de los casos anteriores, se considerarán los 
cambios sucesivos que haya sufrido el proyecto o actividad desde la entrada en vigencia del sistema de evaluación 
de impacto ambiental. Por lo tanto es fundamental presentar los antecedentes necesarios para dar cumplimiento a 
lo indicado en el actual proceso sanción y regularizar lo que se solicita ante los organismos correspondientes para 
así cumplir fehacientemente con la normativa ambiental vigente. 

 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 
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2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTA
CIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN                                            

COSTOS 
INCURRIDOS 

  

(describir los aspectos 
fundamentales de la acción y 

forma de implementación, 
incorporando mayores detalles 

en anexos si es necesario) 

(fechas 
precisas de 
inicio y de 
término) 

(datos, antecedentes o variables que 
se utilizarán para valorar, ponderar o 

cuantificar el cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte 
Inicial) 

(en miles de 
$) 

 1.1 

Acción y Meta 

No Aplica 

  Reporte Inicial   

No Aplica No Aplica 

No Aplica 

  

Forma de Implementación      

  No Aplica     

       

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos 
fundamentales de la acción y 

forma de implementación, 
incorporando mayores detalles 

en anexos si es necesario) 

(fecha precisa de inicio para 
acciones ya iniciadas y fecha 
estimada para las próximas a 

iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se 

utilizarán para valorar, 
ponderar o cuantificar 

el avance y 
cumplimiento de las 

acciones y metas 
definidas) 

        (a informar en 
Reporte Inicial, Reportes 

de Avance y Reporte 
Final respectivamente) 

(en miles de 
$) 

 (indicar la acción que 
se ejecutará -o su 
Identificador- en caso 
de activarse una acción 
alternativa,  y el plazo 
para informar a la SMA 
en caso de ocurrencia 
del impedimento) 

 Acción y Meta     Reporte Inicial   Impedimentos 
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No aplica 
 

No Aplica 

 No Aplica 
  
  
  
  
  
  
  

    
 No Aplica Reportes de avance 

Forma de Implementación   
  

No Aplica 

Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

No Aplica  

  
    
  Reporte final   

    No Aplica 
    

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN      
COSTOS 

ESTIMADOS          
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos 
fundamentales de la acción y 

forma de implementación, 
incorporando mayores detalles 

en anexos si es necesario) 

 (a partir de la 
notificación 

de la 
aprobación 

del 
Programa) 

(datos, antecedentes o variables que 
se utilizarán para valorar, ponderar o 
cuantificar el avance y cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes 
de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 

(en miles de 
$) 

(se debe indicar la 
acción que se 
ejecutará, o el 

Identificador de la 
acción en caso de 

activarse una acción 
alternativa,  y plazo 

para informar a la SMA 
en caso de ocurrencia 

del impedimento) 

1.1  

Acción y Meta 
5 meses 

corridos a 
partir  de la 
aprobación 

del PDC 

Proyecto se encontrará disponible en el 
sitio web del SEA (www.sea.gob.cl)  

Reportes de avance 

  

Impedimentos 

Presentar Declaración de Impacto 
Ambiental  

Copia Resolución de 
admisibilidad   favorable 

emitida por el SEA, 
respecto de la DIA 

presentada ante dicho 
servicio 

 No Hay 
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Forma de Implementación Reporte final   Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

 No aplica    No Aplica 

1.2 

Acción y meta 

16 meses 
corridos a 
partir de la 
aprobación 

del PDC 

Resolución de Calificación Ambiental 
favorable 

Reportes de avance 

  

Impedimentos 
 Obtención de RCA Favorable 
para el sistema de tratamiento de 
RILES referido 

Copia de RCA favorable  No Aplica 

Forma de implementación Reporte final   Acción y plazo de aviso  
en caso de ocurrencia 

  

Copia RCA favorable 
Copia del comprobante 

de actualización de 
antecedentes en el 

sistema de RCA de la 
SMA  

 No Aplica 

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal. 

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS         

  

(describir los aspectos 
fundamentales de la acción y 

forma de implementación, 
incorporando mayores detalles 

en anexos si es necesario) 

(N° 
Identificador) 

(a partir de la 
ocurrencia 

del 
impedimento

) 

(datos, antecedentes o 
variables que se 

utilizarán para valorar, 
ponderar o cuantificar 

el avance y 
cumplimiento de las 

acciones y metas 
definidas) 

(a informar en Reportes 
de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 

(en miles de 
$) 

 Acción y meta   No Aplica     Reportes de 
avance     
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  No Aplica   No Aplica   No Aplica  No Aplica  

Forma de implementación     Reporte final   

  No Aplica      No Aplica  
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 2. Incumplimiento de disposición de riles   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

2. Proyecto no demuestra cumplimiento del DS/90 respecto  a la disposición de riles, ni NCh1333 Tabla 1 de riego. 

NORMATIVA PERTINENTE 2. Tabla 2 DS 90/00, complementaria con Tabla 1 NCH 1333 Of. 1978 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

2. De acuerdo a los efectos negativos, no se pueden determinar con precisión  ya que no se cuenta con los estudios 
que así lo acrediten, tampoco existen los análisis que indiquen el estado inicial del terreno a fin de ser comparado 
con la información que se adquirirá. Lo importante es señalar que el sitio en donde se riega por aspersión 
corresponde a 0.93 há de plantación de eucaliptus cuya serie de suelo es Collipulli(Según CIREN) y su clasificación 
es VII (según Certificado de Avalúo con clasificación de suelos) 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTA
CIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN                                            

COSTOS 
INCURRIDOS 

  
(describir los aspectos 

fundamentales de la acción y 
forma de implementación, 

incorporando mayores detalles 
en anexos si es necesario) 

(fechas 
precisas de 
inicio y de 
término) 

(datos, antecedentes o variables que 
se utilizarán para valorar, ponderar o 

cuantificar el cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte 
Inicial) 

(en miles de 
$) 

2.1 Acción y Meta No Aplica   Reporte Inicial   
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Orden de compra Análisis de 
laboratorio acreditado para DS 
90/00 complementado con NCh 
1.333 (Anexo 8) 

Documento Orden de compra 
Documento orden de 
compra de realización de 
análisis de riles según 
tabla 2 del DS 90/00 y 
complenmentado con 
NCh 1333 para riego. 

800  

Forma de Implementación      

  No Aplica     

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos 
fundamentales de la acción y 

forma de implementación, 
incorporando mayores detalles 

en anexos si es necesario) 

(fecha precisa de inicio para 
acciones ya iniciadas y fecha 
estimada para las próximas a 

iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se 

utilizarán para valorar, 
ponderar o cuantificar 

el avance y 
cumplimiento de las 

acciones y metas 
definidas) 

        (a informar en 
Reporte Inicial, Reportes 

de Avance y Reporte 
Final respectivamente) 

(en miles de 
$) 

 (indicar la acción que 
se ejecutará -o su 
Identificador- en caso 
de activarse una acción 
alternativa,  y el plazo 
para informar a la SMA 
en caso de ocurrencia 
del impedimento) 

2.1 

Acción y Meta     Reporte Inicial 

  
  
  

 0.7 
  
  
  
  

Impedimentos 
Caracterización Anual de riles de 
acuerdo a Tabla 2 de DS 90/00  y 
en complementación con Tabla 1 
de NCh1333 Of 1978 de agua 
para distintos usos por medio de  
Laboratorio acreditado para estos 
efectos 
  

  
  

   
  
 Análisis se realizará por 
medio de laboratorio 
acreditado para estos 
efectos  
  

Informe de 
caracterización de 

análisis de riles y agua 
para distintos usos  No aplica 

  

 17 al 22 de octubre de 2016 Reportes de avance 

Forma de Implementación   
  

No Aplica 

Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Por medio de personal de 
laboratorio acreditado se 
realizarán los monitoreos, en 

  
   No aplica 
  Reporte final   

mailto:aincam@gmail.com


Plan de Cumplimiento  

21 
aincam@gmail.com 

ningún caso operarios del 
Frigorífico manipularán las 
muestras.  

    No Aplica 
    

72.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN      
COSTOS 

ESTIMADOS          
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos 
fundamentales de la acción y 

forma de implementación, 
incorporando mayores detalles 

en anexos si es necesario) 

 (a partir de la 
notificación 

de la 
aprobación 

del 
Programa) 

(datos, antecedentes o variables que 
se utilizarán para valorar, ponderar o 
cuantificar el avance y cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes 
de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 

(en miles de 
$) 

(se debe indicar la 
acción que se 
ejecutará, o el 

Identificador de la 
acción en caso de 

activarse una acción 
alternativa,  y plazo 

para informar a la SMA 
en caso de ocurrencia 

del impedimento) 

2.1 

Acción y Meta 

Un mes a 
partir de la 
aprobación 

de PDC 

Análisis se realizará por medio de 
Laboratorio acreditado para estos 

efectos 

Reportes de avance 

800  

Impedimentos 
Caracterización de Riles anual de 
acuerdo a DS 90/00 Tabla 2, 
complementaria con Tabla 1  NCh 
1333 

Informe que contenga 
resultados de la 

caracterización realizada  
 No Hay 

Forma de Implementación Reporte final   Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

 Por medio de personal de 
laboratorio acreditado se 
realizarán los monitoreos, en 
ningún caso operarios del 
Frigorífico manipularán las 
muestras 

 Informe contendrá el 
análisis y los resultados 
de la caracterización de 

la norma, 
georreferenciación de los 

sitios de muestreo, 
registro fotográfico, 

 No Aplica 
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propuestas de mejora en 
caso de no cumplir con 

los parámetros 
establecidos y firma del 

titular del proyecto 

2.2 

Acción y meta 

Un mes 
corrido a 
partir de 

caracterizació
n anual de 

riles 

Análisis se realizará por medio de 
Laboratorio acreditado para estos 

efectos 

Reportes de avance 

 250 

Impedimentos 
 Monitoreo mensual de NCh 
1.333/78 según sólidos disueltos 
totales, conductividad eléctrica, 
Nitrógeno Total, pH y 
temperatura. 

 

Informe que contenga 
resultados de la 
caracterización realizada 

 No Hay 

Forma de implementación Reporte final   Acción y plazo de aviso  
en caso de ocurrencia 

Por medio de personal de 
laboratorio acreditado se 
realizarán los monitoreos, en 
ningún caso operarios del 
Frigorífico manipularán las 
muestras  
 
 
 
 
 

Informe contendrá el 
análisis y los resultados 
de la caracterización de 
la norma, 
georreferenciación de los 
sitios de muestreo, 
registro fotográfico, 
propuestas de mejora en 
caso de no cumplir con 
los parámetros 
establecidos y firma del 
titular del proyecto 

No Aplica 

2.3  

Acción y meta 
Un mes 

corrido a 
partir de 

caracterizació
n anual de 

riles 

Análisis se realizará por medio de 
Laboratorio acreditado para estos 

efectos 

Reportes de avance  250 Impedimentos 
Monitoreo mensual del DS 90/00 
según Aceites y grasas, fenoles,  
DBO5, sólidos suspendidos 
totales, pH y temperatura. 

Informe que contenga 
resultados de la 
caracterización realizada 

  No Hay 

Forma de implementación Reporte final   Acción y plazo de aviso  
en caso de ocurrencia 
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 Por medio de personal de 
laboratorio acreditado se 
realizarán los monitoreos, en 
ningún caso operarios del 
Frigorífico manipularán las 
muestras  
 

Informe contendrá el 
análisis y los resultados 
de la caracterización de 
la norma, 
georreferenciación de los 
sitios de muestreo, 
registro fotográfico, 
propuestas de mejora en 
caso de no cumplir con 
los parámetros 
establecidos y firma del 
titular del proyecto 

  No Aplica 

2.4 
 

Acción y meta 

Un mes 
corrido a 
partir de 

aprobación 
de PDC 

Catastro caudal diario medido en 
m3/día 

Reportes de avance 

19 

Impedimentos 

Monitoreo diario de caudal de 
riles  

 Fotografías con fecha 
y georreferenciación 
del sistema 
implementado 

 Registro en formato 
Excel de caudales 
(m3/día) generados 

 Copias de informe 
diario de planta que 
indica el caudal del Ril 
medido con 
correspondiente 
firma del responsable 
de la medición 

 

 No Hay 

Forma de implementación Reporte final Acción y plazo de aviso  
en caso de ocurrencia 

 Instalación de Horómetro, para 
determinar el caudal real del 
proyecto (Anexo 7) 

 Informe consolidado 
del registro en 
formato Excel de 
caudales diarios 

 No Aplica 
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(m3/día) generados 
en Frigorífico 

 Informe con análisis 
comparativo de los 
caudales diarios de 
riles 

 Copia de informe 
diario de generación 
de riles  

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal. 

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS         

  

(describir los aspectos 
fundamentales de la acción y 

forma de implementación, 
incorporando mayores detalles 

en anexos si es necesario) 

(N° 
Identificador) 

(a partir de la 
ocurrencia 

del 
impedimento

) 

(datos, antecedentes o 
variables que se 

utilizarán para valorar, 
ponderar o cuantificar 

el avance y 
cumplimiento de las 

acciones y metas 
definidas) 

(a informar en Reportes 
de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 

(en miles de 
$) 

  

Acción y meta 

 No Aplica  

    Reportes de 
avance   

  No Aplica 
 No Aplica  No Aplica   No Aplica  No Aplica 

Forma de implementación     Reporte final   

  No Aplica       No Aplica 
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COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES: 

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS 

3.1 REPORTE INICIAL  

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. 

PLAZO DEL REPORTE                      (en 
días hábiles)  20 Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.  

 ACCIONES A REPORTAR                     
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción y meta a reportar 

 2.1 Caracterización Anual de Riles de acuerdo a Tabla 2 de DS 90/00, complementado con 
Tabla 1 de NCh 1333/78. 

3.2 REPORTES DE AVANCE 

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. 

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN 

PERIODICIDAD DEL REPORTE           
(Indicar periodicidad con una cruz)            

Bimensual   
A partir de la notificación de aprobación del Programa.                 Los reportes 
serán remitidos a la SMA en los primeros 5 días hábiles desde concluido el 
período de reporte correspondiente. 

Mensual  X 

Bimestral   

Trimestral   

Otro   

ACCIONES A REPORTAR                     
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción y meta a reportar 

1.1  Ingresar Declaración de Impacto Ambiental de acuerdo a la modificación del sistema de 
disposición de efluentes 

2.2 Monitoreo mensual de NCh 1333/78, de acuerdo a Sólidos disueltos totales, conductividad 
eléctrica, Nitrógeno Total, pH y Temperatura (de Tabla 1) 

 2.3  Monitoreo mensual de DS 90/00, de acuerdo a Aceites y grasas, fenoles, DBO5, Sólidos 
suspendidos totales. pH y Temperatura 

 2.4 Monitoreo diario del caudal de Riles generados en proyecto. 
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3.3 REPORTE FINAL  

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

PLAZO DEL REPORTE                     (en 
días hábiles)  325 Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. 

ACCIONES A REPORTAR                   
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción y meta a reportar 

1.2  
Obtención de RCA favorable del proyecto de modificación del sistema de disposición de 
riles del Frigorífico Bio Bio. 

  

2.1  
Caracterización Anual de Riles de acuerdo a tabla 2 de DS 90/00 complementado con Tabla 
1 de NCh 1333/78. 
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4. CRONOGRAMA 

EJECUCIÓN ACCIONES En Meses  
 

En Semanas 
 

Desde la aprobación del programa de cumplimiento     

N° Identificador de la Acción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1.1            X                       
1.2                           

 
         X 

2.1  X                           X       
2.2   X X X X X X X X X X X  X X  
2.3     X X X X X X X X X X  X    X X   

2.4 X    X X X X X X X X X X  X X  X  X   

ENTREGA REPORTES 
  

En Meses 

 

En Semanas 
 

Desde la aprobación del programa de cumplimiento     

Reporte  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Reporte de Avance 1  X                   
Reporte de Avance 2     X                
Reporte de Avance 3       X               
Reporte de Avance 4       X              
Reporte de Avance 5        X             
Reporte de Avance 6         X            
Reporte de Avance 7          X            
Reporte de Avance 8         X         
Reporte de Avance 9          X        
Reporte de Avance 10            X       
Reporte de Avance 11            X      
Reporte de Avance 12             X     
Reporte de Avance 13              X    
Reporte de Avance 14               X   
Reporte de Avance 15                X  

Reporte de Avance 16                     X 

x

x 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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